



# COMUNE DI BORBONA

## PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA  
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575  
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it  
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

**COPIA**

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| N. 113 delib.<br>Data 17-12-2019 | OGGETTO: Eventi sismici di cui al D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. Ordinanza n. 56/2018 e ss.mm.ii. "Riparazione con rafforzamento locale dei muri di sostegno su strade capoluogo" codice OOPP_001276_2017. Priorità interventi a seguito di rimodulazione in fase di progettazione. |
|----------------------------------|---|

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 12:15, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

|                                    |                     |          |
|------------------------------------|---------------------|----------|
| <b>Di Gaspare Maria Antonietta</b> | <b>Sindaco</b>      | <b>P</b> |
| <b>Focaroli Ezio</b>               | <b>Vice Sindaco</b> | <b>P</b> |
| <b>Tocchio Massimo</b>             | <b>Assessore</b>    | <b>A</b> |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Raffaella Silvestrini.

Il Maria Antonietta Di Gaspare in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta per avere constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

**VISTO** il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, ed in particolare:

- l’articolo 1, che dispone quale ambito di applicazione i Comuni indicati negli allegati 1,2 e 2-bis (comma 1) nonché gli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle regioni interessate (comma 2);
- l’articolo 2, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”, che disciplina il finanziamento per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici e servizi pubblici;
- l’articolo 3, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016” per la gestione della ricostruzione in ciascuna delle quattro Regioni, Abruzzo Lazio Marche e Umbria;
- l’articolo 14, rubricato “Ricostruzione pubblica”, il quale dispone, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi, la predisposizione e approvazione di un piano delle opere pubbliche, della ricostruzione dell’edilizia scolastica, dei beni culturali, opere di urbanizzazione, degli interventi sui dissesti idrogeologici;
- l’articolo 15, che individua, tra gli altri, quali “Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali”, le Regioni, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione (comma 1), ovvero i Comuni o gli altri enti locali interessati previo provvedimento di delega (comma 2);
- l’articolo 32, rubricato “Controllo dell’ANAC sulle procedure del Commissario straordinario”;
- l’articolo 50-bis, recante “Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile”;

**VISTA** la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in Legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

**VISTA** l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.

**CONSIDERATO** che nell’Allegato alla medesima ordinanza è stato inserito l’intervento, secondo la disciplina delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni, relativo all’intervento denominato “Riparazione con rafforzamento locale dei muri di sostegno su strade capoluogo” codice OOPP\_001276\_2017, per un importo complessivo di € 507.413,40 (euro cinquecentosettemilaquattrocentotredici/40);

**VISTA** la delega di Soggetto Attuatore da parte della Regione Lazio comunicata con prot. 406 del 23.01.2018;

**CONSIDERATO** che, di conseguenza, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del comma 2 del citato articolo, il Presidente della Regione Lazio – Vicecommissario con Decreto n. V00006 del 05/06/2018, ha delegato l’Ente allo svolgimento delle procedure di gara relative all’affidamento di tutti i servizi tecnici e le attività necessarie alla realizzazione dell’intervento in oggetto;

**PRESO ATTO** che, con deliberazione di giunta comunale n. 60 del 17/05/2018, si è proceduto alla nomina del Ing. Angelo Palluzzi quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in rispondenza alle Linee Guida ANAC n. 3 (e dell'art. 50-bis D.L. 189/2016 e smi, nel caso di personale assunto a tempo determinato ai sensi dello stesso decreto legge);

**VISTA** l'approvazione della Scheda di fattibilità tecnico-economica relativa all'opera denominata "Riparazione con rafforzamento locale dei muri di sostegno su strade capoluogo" codice OOPP\_001276\_2017, per un importo pari a € 529.273.93 (euro cinquecentoventinovemiladuecentosettantatre/93) sottoscritta dal R.U.P. Ing. Angelo Palluzzi in data 29/08/2018, sulla quale l'Ufficio speciale ricostruzione del Lazio ha espresso, con nota prot. 0548730 del 12.09.2018 il proprio nulla osta;

**VISTA** l'approvazione della Scheda di fattibilità tecnico-economica, comprensiva del quadro economico per complessivi € 529.273.93 (euro cinquecentoventinovemiladuecentosettantatre/93), ripartiti rispettivamente in € 351.436,00 (euro trecentocinquantunomilaquattrocentotrentasei/00) per l'importo dei lavori, compresi oneri della sicurezza, e € 177.837,92 (euro centosettantasettemilaottocentotrentasette/92) per le somme a disposizione;

**DATO ATTO** che con Determinazione n. 49 del 28/12/2018, l'Ufficio Area Sisma aveva attivato la procedura di indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzate all'affidamento di incarico per servizi tecnici di architettura e ingegneria e per servizi di geologia;

**DATO ATTO** che con Determinazione n. 31 del 27/03/2019 si affidavano i servizi tecnici di architettura e ingegneria per le opere di "Riparazione con rafforzamento locale dei muri di sostegno su strade capoluogo" all'Ing. Emilio Perrino ed i servizi alla Geologica Toscana Studio Associato;

**VISTE** le rispettive lettere di accettazione dell'incarico prot. 2464 del 09/04/2019 dell'Ing. Emilio Perrino e prot. 2511 del 10/04/2019 della Geologica Toscana Studio Associato;

**VISTA** la trasmissione della relazione geologica prot. 3682 del 04/06/2019;

**DATO ATTO** che con nota prot. 3847 del 13/06/2019 il tecnico progettista incaricato Ing. Emilio Perrino ha rappresentato che, in fase di ricognizione delle opere, valutandone lo stato di dissesto ha ipotizzato gli interventi necessari;

**CONSIDERATO** che l'importo dei lavori, da Scheda di Fattibilità approvata dall'Ufficio Speciale Ricostruzione è pari a € 351.436,00;

**DATO ATTO** che la stima dell'importo dei lavori per l'attuazione delle ipotesi di intervento proposte dal tecnico incaricato è pari a € 717.800,00;

**CONSIDERATO** che in base alla nota, prot. 3847 del 13/06/2019, l'Ufficio Area Sisma ha ipotizzato la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico della scheda di fattibilità con la predetta previsione dei lavori e che l'importo complessivo dell'intervento dai previsti € 529.273.93 andrebbe a € 1.135.000,00 con un incremento di € 605.726,07;

**TENUTO CONTO** che con nota prot. 4176 del 29/06/2019 l'Ufficio Area Sisma ha trasmesso la documentazione relativa alla nuova ipotesi d'intervento, chiedendo la possibilità di finanziare il maggiore importo e/o di rimodulare gli interventi previsti nell'originaria Scheda di Fattibilità rimanendo all'interno del finanziamento concesso;

**DATO ATTO** che l'Ufficio Speciale della Ricostruzione con nota prot. 4327 del 05/07/2019, ha comunicato che non è stato possibile accogliere la richiesta di incremento di finanziamento richiesto, che rimane pari a € 529.273.93;

**VISTA** la Delibera di Giunta n.82 del 05.08.2019 dove venivano stabilite le priorità di intervento e dove l'Ufficio Area Sisma ha rimodulato gli interventi da eseguirsi in ordine di priorità ed in funzione dell'importo stimato per ogni intervento dal progettista incaricato, come si evince dalla tabella allegata, i muri sui quali poter intervenire con le somme a disposizione sono:

| <b>Denominazione di Riferimento da Scheda di Fattibilità</b> | <b>Costo<br/>intervento</b>              |
|--|--|
| 1 Ex Convento S.Anna   | € 29.000,00                              |
| 2 Via Terra Convento   | € 51.000,00                              |
| 3 Località Venditto  | € 108.000,00                             |
| 4 Villa Tocchio  | € 50.000,00                              |
| 5 Via Loreto Tocchio   | € 118.000,00                             |
|  | <i>Oneri della Sicurezza</i> € 10.236,00 |
|  | <b>TOTALE</b> € 366.236,00               |

e che la differenza tra € 366.236,00 e € 351.436,00, è pari a € 14.800,00 in fase di progetto esecutivo sarà, eventualmente, recuperata all'interno del Quadro Tecnico Economico approvato;

**DATO ATTO CHE:**

- ✓ gli interventi in tabella venivano comunicati all'Ing. Emilio Perrino con nota prot. 5171 del 10.08.2019;
- ✓ tra le priorità stabilite era presente il Muro in Via Loreto Tocchio (Muro 12 della scheda di fattibilità e numero 5 nell'elenco delle priorità)
- ✓ in data 26.08.2019 il tecnico incaricato comunica al RUP le indagini da effettuare e lo stesso RUP ha provveduto, previo richiesta di offerta a due ditte specializzate, ad affidare con determina n.94 del 23.10.2019 alla ditta Aureli Soil Srl l'esecuzione delle indagini prescritte;

**VISTA** la nota prot.7502 del 19.11.2019 dove l'Ing. Emilio Perrino fa presente che:

- ✓ ....*"Si informa la S.V. che nel corso delle indagini sul muro 12 in Via Loreto Tocchio a seguito della rimozione dello strato superficiale, è stato rinvenuto che sullo stesso sono già stati eseguiti interventi di consolidamento importanti con tirature per mezzo di barre d'acciaio."*
- ✓ Per quanto sopra non si ritiene utile procedere con gli interventi ipotizzati;
- ✓ Si propone, pertanto, a dirottare le risorse a scorrimento delle priorità stabilite con deliberazione n.82 del 05.08.2019 effettuando quindi gli interventi sul Muro 1 (Via Pie le Coste) ordine di priorità 6 e sul Muro 8 (Località Villa Tocchio) ordine di priorità 7;
- ✓ Sui suddetti Muri erano stati ipotizzati interventi locali di ripristino per cui a sostituzione delle indagini non effettuate sul muro 17 si propone di effettuare le seguenti indagini:
  - Muro 1. numero 6 indagini endoscopiche (tre in testa e tre al piede) nelle sezioni più significative del muro;
  - Muro 8. numero 2 indagini endoscopiche alla base del muro rispettivamente nel tratto iniziale e finale del muro

**DATO ATTO** che l'Ufficio Area Sisma ha rimodulato gli interventi da eseguirsi in ordine di priorità ed in funzione dell'importo stimato per ogni intervento dal progettista incaricato, come si evince dalla seguente tabella, i muri sui quali poter intervenire con le somme a disposizione sono:

| <b>Denominazione di Riferimento da Scheda di Fattibilità</b> | <b>Costo<br/>intervento</b>              |
|--|--|
| 1 Ex Convento S.Anna (Muro 2)                                | € 29.000,00                              |
| 2 Via Terra Convento (Muro 3)                                | € 51.000,00                              |
| 3 Località Venditto ( Muro 17)                               | € 108.000,00                             |
| 4 Villa Tocchio (Muro 9)                                     | € 50.000,00                              |
| 5 Via Pie le Coste (Muro 1)                                  | € 103.000,00                             |
| 6 Villa Tocchio (Muro 8)                                     | € 14.000,00                              |
|  | <i>Oneri della Sicurezza</i> € 10.236,00 |
|  | <b>TOTALE</b> € 365.236,00               |

e che la differenza tra € 365.236,00 e € 351.436,00, è pari a € 13.800,00 in fase di progetto esecutivo sarà, eventualmente, recuperata all'interno del Quadro Tecnico Economico approvato;

#### **DELIBERA**

- 1) di considerare le premesse sopra esposte quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di ritenere congrua la proposta del tecnico incaricato, e in accordo con il RUP rispettando l'ordine di priorità, propone di intervenire sui muri in Via Pie le Coste (Muro n.1 della Scheda di Fattibilità) e in Via Villa Tocchio (Muro n.8 della scheda di Fattibilità), rispettivamente al n.6 e n.7 delle priorità elencate ed approvate con Delibera di Giunta n.82 del 05.08.2019 in sostituzione del previsto muro 12;
- 3) di prendere atto che l'Ufficio Area Sisma ha rimodulato gli interventi da eseguirsi in ordine di priorità ed in funzione dell'importo stimato per ogni intervento dal progettista incaricato;
- 4) di prendere atto che la somma complessiva preventiva per n. 6 interventi è così come individuata di € 365.236,00;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto in essa disposto.

**Pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs.  
267 del 18.8.2000 , espressi sulla proposta di provvedimento:**

---

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 16-12-2019

Il Responsabile del servizio  
**F.to Palluzzi Angelo**

---

Il presente verbale, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

*F.to Maria Antonietta Di Gaspare*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to Raffaella Silvestrini*

---

**ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE**

Il sottoscritto messo del Comune di Borbona

**ATTESTA**

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 18-12-2019 R.A. n° 963 e vi rimarrà fino al 02-01-2020;
- Che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 18-12-2019 prot. n. 8273;

---

**CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 18-12-2019 al 02-01-2020, come prescritto dall'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 senza reclami;
- è stata comunicata ai singoli capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

Il Segretario Comunale

*F.to Raffaella Silvestrini*

---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

che il presente atto diviene esecutivo in data 17-12-2019,

Il Segretario Comunale

*F.to Raffaella Silvestrini*

---

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Lì, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_