



ORIGINALE

COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

DETERMINAZIONE n° 82-3 DEL 29.06.2017

OGGETTO: lavori di “Riqualificazione dell’antico parco pubblico del Brecciamè”

CIG Z1B1DB44BE

Liquidazione acconto impresa Conti Piante srl

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 ;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 4/2017;
- Vista la Determinazione n° 13-3/2017 , con la quale in esecuzione del mandato conferito dalla Giunta Comunale , lo scrivente affidò alla ditta Conti Piante Rieti srl il cottimo dei lavori;
- Visto l’atto di cottimo del 05.05.2017 , con il quale venne conferito il lavoro alla ditta stessa , per l’importo previsto di €. 18.400,00 oltre IVA ;
- Dato atto che l’IVA , per il caso di specie , è pari al 10% in quanto trattasi di realizzazione ex novo di rete idrica afferente opera di urbanizzazione ;
- Dato atto che , tra i lavori da realizzarsi vi era anche l’escavazione di un pozzo artesiano con i connessi accessori, opera da valutarsi a misura per la sua stesa natura ;
- Atteso che in fase di escavazione del pozzo è emerso che , essendo la stratigrafia costituita per i primi ml. 3.00 da materiale di riporto e deposito, di natura franosa e che tra i 14 e i 29 metri vi è uno strato di roccia friabile e franosa , per cui lo scrivente D.L. ha optato per una incamiciatura in acciaio su tutta la profondità ;
- Dato atto che la profondità del pozzo è stata di circa 52 ml. Come previsto in fase di relazione geologica ;
- Atteso che i lavori di escavazione e rivestimento del pozzo , a fronte della previsione iniziale di €. 4.100,00, importano invece , vista la franosità dei terreni, alla somma di €. 5.800,00 oltre IVA , secondo il seguente dettaglio :
Escavazione ml. 50,00x50 = €. 2.500,0

Rivestimento in acciaio da mm. 190 = ml. 50x60€= 3.000,00

Rivestimento antifrana da mm. 220 primi metri= 10x70,00 = 700,00

Ulteriore Ribasso offerto dall'esecutore €. 400,00

- Dato atto che , al netto di altre modeste variazioni da valutarsi in sede di contabilizzazione finale, inerenti la diversa estensione della sistemazione a prato, l'importo del contratto deve essere aggiornato a €. 20.100,00 ;
- Dato atto che , allo stato i lavori risultano ultimati per quanto attiene le operazioni preparatorie, l'esecuzione della rete irrigua , della pompa , della seminagione di circa mq. 2.000 (da valutarsi in sede di contabilizzazione) , e mancano le operazioni colturali sul manto erboso rinato;
- Dato atto che sono stati abbattuti e ripiantati i pioppi;
- Ritenuto liquidabile, nelle more del collaudo della parte agronomica , l'importo di €. 16.320,00 di cui €. 6.720,00 per l'impianto di irrigazione valutato in partita provvisoria al'80% , €. 1.200,00 per l'abbattimento di 6 pioppi e la posa a dimora di ulteriori 4, €. 2.600,00 per la fornitura e posa in opera di pompa sommersa , compresa la sistemazione del pozzetto e dei collegamenti vari, e €. 5.800,00 per l'escavazione del pozzo;
- Ritenuto liquidare a favore della ditta Conti Piante Rieti tale cifra quale 1° acconto ;

DETERMINA

1. **di liquidare a favore della ditta Conti Piante srl , la somma netta in acconto di €. 16.200,00 oltre IVA del 10% ;**
2. **di impegnare la somma di €. 17.820,00 sul capitolo 1540-3 RR.PP. del Bilancio Comunale ;**
3. **di dare mandato alla Ragioneria di effettuare il pagamento di tale somma previa presentazione di fattura vistata, all'esito di verifica DURC , dallo scrivente ;**
4. Di dare atto che la presente determina:
 - È esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
 - Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - Va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
 - Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Tecnico.

Addì,

IL RESPONSABILE DEL ~~SETTORE~~ SERVIZIO
Geom. Giuseppe Gregori



Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Addi,

Il Resp. Del Servizio Finanziario Sig. Mariano Foffo

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 2 LUG 2017 R.A. n. 666.

li 2 LUG 2017

Il Segretario Comunale
Dottorssa Raffaella Silvestrini