



# COMUNE DI BORBONA

## PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA  
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575  
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it  
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

**ORIGINALE**

### **DETERMINAZIONE n° 118 DEL 10-12-2019**

#### **N. Reg.Gen. 537 del 10-12-2019**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER RIPRISTINO SERVIZI CIMITERIALI - Riparazione danni muro perimetrale del cimitero comunale per eliminazione pericolo alla pubblica e privata incolumità. LIQUIDAZIONE PER INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA. CUP : H24B19000380001 - CIG Geologo: 8048476481**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 6 - SISMA**

**Visti:**

- il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 7/2018 del 28.04.2018 e successivo n. 7/2019 del 02.01.2019 con i quali è stato istituito il Servizio Tecnico " Area Sisma ricostruzione pubblica e privata" con attribuzione delle competenze di Responsabile;
- la vigente normativa in materia di LL.PP ed in particolare:  
il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Dato Atto che:**

- a partire dal 24.08.2016 più scosse di notevole entità e il successivo sciame sismico con area epicentrale inizialmente stabilita nei Comuni di Accumuli ed Amatrice, distante circa 15 chilometri dai confini del Comune di Borbona, ha causato danni ingenti su tutto il territorio comunale, determinando gravi danni anche all'interno e alle mura perimetrali del cimitero del capoluogo;
- con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 con la quale è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24.08.2016 che ha interessato, tra l'altro, il territorio della regione Lazio, stato di emergenza prorogato con successivi atti fino al 31.12.2019;
- I comuni interessati dagli eventi sismici devono assicurare la prosecuzione del funzionalmente dei servizi cimiteriali, laddove compromessi da citati eventi, anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285 artt. 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 82 - 84 e 86;

## **RICHIAMATO:**

- la scheda Aedes ID 238476 del 12.12.2018 relativa al cimitero del capoluogo;
- l'Ordinanza Sindacale n. 30 del 30.04.2019, con la quale, in seguito alle prescrizioni della scheda Aedes diffidava il divieto di transito ed utilizzo del cimitero, nel tratto interessato dalla possibilità di crollo, del muro perimetrale del cimitero di Borbona Capoluogo;
- la scheda di fattibilità tecnico economica redatta dall'Ufficio Area Sisma del comune e la conseguente richiesta di finanziamento del 11.02.2019 ai sensi delle Ordinanze 37 e/o 56 avanzata all'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio con prot. 1053 per un importo complessivo di € 199.300,00;
- il progetto stralcio, della scheda di fattibilità, redatto dall'Ufficio Sisma comunale per un importo di € 55.500,00;
- la nota prot. 3018 del 06.05.2019 inviata alla Regione Lazio Soggetto Attuatore delegato Sisma 2016, in cui si chiedeva l'eleggibilità della Spesa per i lavori di "riparazione danni muro perimetrale del cimitero comunale per eliminazione pericolo pubblica e privata incolumità";
- la nota prot. 3321 del 20.05.2019 trasmessa dalla Regione Lazio Soggetto Attuatore delegato Sisma 2016 in cui si comunicava che, ai sensi dell'OCDPC 454 del 22.05.2017, gli interventi per il ripristino dei servizi cimiteriali sono assentibili all'interno della contabilità speciale;
- l'Ordinanza Sindacale n.63 del 18.07.2019 con la quale:
  - ✓ Si ordinava all'Impresa ROBERTO DURANTE con sede in via forti 74, 02010 Borbona (RI) l'esecuzione dei lavori di demolizione e successiva ricostruzione di parte del muro del cimitero di Borbona;
  - ✓ Si ordinava al tecnico Geom. Di Muzio Giovanbattista con sede in via Roma snc 02100 Posta (RI) di soprintendere, con le responsabilità di progettista della fase esecutiva, Direttore dei Lavori;
  - ✓ Si demandava al Responsabile dell'Ufficio Area Sisma del comune, per quanto di competenza, di adottare gli adempimenti successivi e consequenziali con l'assunzione di incarico di Responsabile Unico del Procedimento;

## **Visti:**

- il verbale consegna lavori, prot. 4741 del 25.07.2019;
- il verbale di sospensione lavori emesso dal tecnico in data 07.08.2019 prot.5044;

## **VISTA :**

- La propria Determinazione n. 77 del 14/08/2019 con la quale:
  - ✓ Si dava atto dell'Ordinanza Sindacale n. 63 del 18.07.2019
  - ✓ Si dava atto dell'affidamento dei lavori all'Impresa ROBERTO DURANTE per l'importo al netto del ribasso offerto e concordato del -20% di € 32.709,55
  - ✓ Si approvavano le lettere contratto redatte con le modalità di cui all'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 :
    - prot. 4637 del 19.07.2019 con la quale si affidava l'incarico per la progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, contabilità, verifiche e collaudi
    - prot. 4638 del 19.07.2019 con la quale si affidava i lavori di intervento per ripristino servizi cimiteriali, riparazione danni muro perimetrale del cimitero comunale per eliminazione pericolo alla pubblica e privata incolumità
  - ✓ Si impegnava la somma complessiva di **€ 55.000,00** come da QTE, sul capitolo 1440 - FONDI EMERGENZA "AREA SISMA " PATRIMONIO PUBBLICO;
- La propria Determinazione n. 80 del 28.08.2019 con la quale:
  - ✓ Si approvava il QTE aggiornato in conseguenza dei ribassi offerti

- ✓ Si approvava la documentazione tecnico contabile relativa al primo Sal per lavori a tutto il 06.08.2019 rimessa dalla D.L
  - ✓ Si emetteva e si approvava sulla scorta della documentazione rimessa dalla Direzione lavori il Certificato di pagamento n. 1 da cui risultava il credito per l'impresa di euro **17.064,80** (dieciasettemilasessantaquattro/80) al netto della ritenuta di € 85.75
- La propria Determinazione n. 86 del 01/10/2019 con la quale:
    - ✓ Si affidava al Dott. Geologo Massimiliano Floridi iscritto all'Ordine dei Geologi del Lazio n. 1583, l'incarico della redazione della relazione geologica per i lavori di ricostruzione di parte del muro di cinta del cimitero comunale conseguente all'eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità, sulla scorta della precedente relazione ed indagini effettuate in loco per il precedente intervento di ampliamento del cimitero, indagini dallo stesso ritenute validamente utilizzabili;
    - ✓ Si stabiliva che la corresponsione al professionista, ai fini di detta prestazione, la somma complessiva di **€ 490,00** oltre cassa di previdenza ed iva di legge;

## DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e **che** il fine della procedura in essere è stato quello di perseguire la salvaguardia della pubblica incolumità con il recupero dei servizi cimiteriali:

**1- Di liquidare** al Dott. Geologo Massimiliano Floridi con sede in Via Tedeschini ,12 – 02100 Rieti, P.I. 00966080574 per l'incarico della redazione della relazione geologica per i lavori di ricostruzione di parte del muro di cinta del cimitero comunale conseguente all'eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità, sulla scorta della precedente relazione ed indagini la somma di **€ 490,00 (quattrocentonovanta/00)** oltre cassa di previdenza ed iva di legge;

**2 - di dare atto** che tale spesa è stata impegnata con Determinazione n. 77 del 14/08/2019 sul capitolo 1440 - FONDI EMERGENZA "AREA SISMA " PATRIMONIO PUBBLICO;

**3- di dare atto** che dette spese rientravano tra quelle rendicontabili a rimborso da parte del Dip.to Protezione Civile, come riportato nella Circolare 03.09.2016 di quell'organo contenente linee guida delle spese rendicontabili in emergenza e dalla Circolare prot. n. TERAG18SM/26144 DEL 07/05/2018;

**4- di demandare** il servizio di Ragioneria ad effettuare il pagamento della fattura n. FPA 1/19 del 02.12.2019 emessa dal Dott. Geologo Massimiliano Floridi

**5 -Di dare atto** che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**6 -di stabilire** che tutti gli atti richiamati, seppur non allegati, si intendono parte integrante della presente determinazione;

**7-Di dare atto** che la presente determinazione:

- non necessita della sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio finanziario, stante che la natura dell'atto non comporta impegno di spesa;
- va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
- va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto dal settore Segreteria.

Istruttore Direttivo Tecnico  
Ing. Tumbiolo Samuela

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Angelo Palluzzi

---

---

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Addì, 11-12-2019

Il Resp. del Servizio Finanziario  
MARIANO FOFFO

---

---

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

### **ATTESTA**

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 16-12-2019 R.A. n. 958.

Borbona, 16-12-2019

Il Segretario Comunale  
Raffaela Silvestrini

---