



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 106 DEL 13-06-2018

OGGETTO: Demolizione fabbricato Fg. 10 p.lla 345 .Lavori complementari per deviazione linea elettrica E-Distribuzione e ripristino altre reti di sottoservizi. Determinazione n° 94 del 2018. Variante e integrazione impegno di spesa. CIG Z1C23A9EC3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 3 - SERVIZIO TECNICO

Vista la Determinazione n° 94 del 21.05.2018, recante affidamento alla Tean soc. coop a r.l. , dei lavori attinenti lo spostamento della linea elettrica di competenza della e-distribuzione , attestata sul fabbricato da demolire di cui al Fg. 10 p.lla 345;

Atteso che in corso d'opera , dopo di sopralluogo congiunto con la società esecutrice, in contemporanea con l'istruttoria presso Edistribuzione e Astral , in corso d'opera , come da Ordine di Servizio del 07.06.2018 prot. 3212, si sono accertate le seguenti ulteriori problematiche :

1. all'inizio della strada Via Guido Troiani (angolo abitazione Morbidelli) si è rinvenuto, ben al di sotto del suolo stradale , un grosso pozzetto in cemento armato con coperchio in c.a. di dimensioni oltre 1.00x1.10 , che impedisce la realizzazione del cavidotto interrato;
2. la presenza , su tratti di acquedotto sulla strada di numerose perdite o marcescenze;
3. la necessità di rimuovere , dal demolendo edificio, anche la linea di pubblica illuminazione ivi passante;
4. la riparazione di tali perdite, unita con la necessità di riallestire sotto terra anche la linea per la pubblica illuminazione , ed al fatto che sono presenti numerosi sottoservizi idrici e fognari anche in disuso, costringe ad allargare la trincea di scavo in modo che sia possibile per alloggiare quanto appresso ordinato , ferma restando la profondità raggiunta;
5. è da effettuare il collegamento tra la rete di acque chiare esistente e la nuova su Via Luigi Troiani;
6. va dismessa la rete idrica esistente ed ammalorata e va ricostruita con i relativi alloggiamenti partendo da nuovo pozzetto nei pressi del fabbricato Di Muzio Domenica;

Dato atto che , con l'O.S. sopra richiamato , lo scrivente dispose, di intesa e anche su richiesta dell'autorità sindacale, le seguenti lavorazioni:

1. realizzare lo spostamento dal fabbricato da demolire anche della linea di pubblica illuminazione , mediante interrimento nella trincea da eseguirsi di congrua larghezza e pari profondità , di cavidotto in corrugato autoestinguente da mm 75, con cavo corrispondente a quello attualmente installato sul fabbricato, dotato di due pozzetti capitesta 40x40 con chiusino carrabile in ghisa;
2. procedere alla realizzazione di rete di collegamento acque chiare a partire da griglia angolo fabbricato Di Muzio, fino al pozzetto grigliato posto su parcheggio SAE con i relativi allacci alle canale di scolo. All'incrocio con Via Luigi Troiani, al fine di garantire l'allacciabilità dell'edificio oggetto di demolizione quando lo stesso venisse ricostruito, è necessario installare un pozzetto grigliato da cm. 60x60x100. Condotta in PVC 250mm;
3. ripristino linea acque scure con collegamento al pozzetto esistente su Via G. Troiani installazione di n° 1 pozzetto ml. 1.00x1.00x1.00 con chiusino carrabile, con linea in PVC da 250 mm. , fino al pozzetto esistente angolo Via G.Troiani- Via L.Troiani;
4. Ripresa della rete idrica con : apposizione pozzetto su Via dei Macelli con collettore per la ripartenza delle reti da 32 mm. PN 20 , fino a ricollegare le utenze esistenti;

Atteso che si è inoltre determinato di effettuare le opere di interrimento delle reti nel transito tra l'area di parcheggio frontistante le SAE in Via Luigi Troiani e la stessa Via Luigi Troiani , effettuando , al fine di evitare per quanto possibile le interferenze con altri servizi , lo scavo di fiancheggiamento, per quanto possibile, sul parcheggio SAE medesimo , effettuando poi due attraversamenti : il primo in corrispondenza con l'ingresso di Via Guido Troiani (angolo fabbricato Caioli) e il secondo in corrispondenza con l'innesto di Via delle Stallette..

Visto il computo metrico aggiornato allegato alla presente assieme a grafico esplicativo , computo che contempla:

a- l'onere per la regolazione del traffico conformemente a quanto previsto nelle ordinanze ASTRAL ;

b-il compenso per quelle categorie d'opera che , in ragione dell'estrema complicazione accertatasi in corso d'opera, non sono valutabili in termini di lavoro a misura , in quanto caratterizzate da larga prevalenza di manodopera .

Visto il seguente QEG aggiornato:

	QEG									
A1	Importo lavori a base d'asta									28.215,81
A2	Di cui , per attuazione Oneri SS. non ribassabili									846,47
A3	Importo ribassabile									27.369,34
A4	Ribasso art. 163 D.Lgs. 50/2016 (20% di A3)									5.473,87
A5	Importo netto lavoro (A3-A4+A2)									22.741,94
	Somme a disposizione									
	IVA al 10% (A4)									2.274,19
	Imprevisti (5% di A4)									
	Lavori in economia									
	Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016									564,32
	Totale somme a disposizione									2.838,51
	Importo complessivo lavori									25.580,45

Ritenuto necessario integrare l'impegno di spesa sul capitolo 130.2, impegnando la somma di e. 15.000,00 aggiuntivi.

Determina

1. di approvare, come approva la variante in corso d'opera dei lavori necessari, di cui all'allegato computo metrico, lista dei lavori in economia e degli oneri per la gestione del traffico, e dell'allegato quadro grafico rappresentativo;
2. di impegnare la somma aggiuntiva di €. 15.000,00 sul capitolo 130.2 c.e.;
3. di dare atto che la spesa complessiva necessaria risulta di €. 25.580,45;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIUSEPPE GREGORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Addì,

Il Resp. del Servizio Finanziario
MARIANO FOFFO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 12-12-2018 R.A. n. 824.

Borbona, 12-12-2018

Il Segretario Comunale
Raffaela Silvestrini
