



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 7 DEL 08-02-2019

OGGETTO: Eventi sismici di cui al D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. Ordinanza n.56/2018 e ss.mm.ii. CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE RILIEVI per le opere di rafforzamento locale Ponte Pie le Coste;. CUP : H27H18001270001 - CIG PROGETTISTI : ZB02563C9D - CIG GEOLOGO : ZBF2563FAD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 6 - SISMA

Visti:

- il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 7/2018 del 28.04.2018 con il quale è stato istituito il Servizio Tecnico " Area Sisma ricostruzione pubblica e privata" con attribuzione delle competenze di Responsabile;

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", ed in particolare:

1. l'articolo 1, che dispone quale ambito di applicazione i Comuni indicati negli allegati 1,2 e 2-bis (comma 1) nonché gli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle regioni interessate (comma 2);
1. l'articolo 2, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari", che disciplina il finanziamento per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici e servizi pubblici;
1. l'articolo 3, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016" per la gestione della ricostruzione in ciascuna delle quattro Regioni, Abruzzo Lazio Marche e Umbria;
1. l'articolo 14, rubricato "Ricostruzione pubblica", il quale dispone, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi, la predisposizione e approvazione di un piano delle opere pubbliche, della ricostruzione dell'edilizia scolastica, dei beni culturali, opere di urbanizzazione, degli interventi sui dissesti idrogeologici;
1. l'articolo 15, che individua, tra gli altri, quali "Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali", le Regioni, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione (comma 1), ovvero i Comuni o gli altri enti locali interessati previo provvedimento

di delega (comma 2);

1. l'articolo 32, rubricato "Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario";
1. l'articolo 50-bis, recante "Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile";

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. **56** del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

Visto il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 "nuovo Codice dei contratti pubblici "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm. ii..

Visto il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 per la parte non abrogata;

Premesso che

gli eventi sismici, verificatesi nel centro Italia in data 24 agosto 2016 e seguenti non ultimo quello del 18/01/2017, hanno avuto incidenza anche nel territorio del Comune di Borbona ed hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private, coinvolgendo la quasi totalità del territorio;

con deliberazione di giunta comunale n. 60 del 17/05/2018, si è proceduto alla nomina del Ing. Angelo Palluzzi quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in rispondenza alle Linee Guida ANAC n. 3 (e dell'art. 50-bis D.L. 189/2016 e smi, nel caso di personale assunto a tempo determinato ai sensi dello stesso decreto legge);

con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 08.09.2018, è stata approvata la Scheda di fattibilità tecnico-economica, relativa all'intervento denominato "Ponte Pie le Coste" codice OOPP_000999_2017, per un importo complessivo di euro € 79.000,00 (euro settantanovemilaeuro/00) ;

con Determinazioni nn .28 e 29 del 18.10.2018 in cui si approvavano gli avvisi pubblici per manifestazione di interesse dell'opera denominata "Ponte Pie le Coste" codice OOPP_000999_2017, per un importo pari a € 79.000,00 ;

con propria determina n. **48** del 27.12.2018, in seguito alle procedure di affidamento, si è dichiarato:

- aggiudicatario della gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara relativa all'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per le opere di rafforzamento locale Ponte pie le Coste, all'Ing. Pasquali Emanuele, P.I. 01005780570, con studio in Via delle Magnolie 7, 02100 Rieti (RI), per un importo complessivo di € 13.525,07 IVA e CNPAIA compresi, da assoggettare al ribasso del 48.40 %;
- aggiudicatario della gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara relativa all'affidamento dei servizi geologici per le opere di rafforzamento locale Ponte pie le Coste, al Dott. Geol. Alessandro Scappa, P.I. 01011930573, con studio in Via delle Magnolie 3, 02100 Rieti (RI), per un importo complessivo di € 1.126,44 IVA e CNPAIA compresi, da assoggettare al ribasso del 24.88 %;

Vista le proprie note

pt. 665 del 28.01.2019, e 674 del 28.01.2019 con le quali veniva comunicato di fatto l'inizio dei lavori e precisati i tempi di esecuzione secondo le modalità indicate nell'affidamento e comunque regolati dagli art. 4 e 5 dell'ordinanza 56 del Commissario Straordinario di Governo ai fini della

ricostruzione;

Vista la nota del Tecnico, Ing. Pasquali Emanuele, acquisita al protocollo dell'Ente n. 952 in data 06.02.2019, intesa ad ottenere una sospensione delle tempistiche, causa periodo di piena del corso del fiume Ratto, fino al verificarsi di condizioni migliori per eseguire il rilievo;

Visto che le motivazioni addotte dal richiedente sono ritenute legittime e fondate;

Ritenuto, pertanto, di dover concedere la sospensione dei termini di inizio progettazione

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite, e che la richiesta è stata tempestiva;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate

1 -Di concedere la sospensione delle tempistiche per l'inizio della progettazione fino a che vengano a cessare le condizioni rilevate e comunque per un massimo di giorni **15**.

2 - di stabilire che in virtù di tale sospensione la nuova data di inizio prestazione è fissata alla al **23.02.2019**.

3 -Di dare atto altresì che, detta proroga, è concessa a condizione che l'Operatore Economico non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni di affidamento;

4 -Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

5 - di stabilire che tutti gli atti richiamati, seppur non allegati, si intendono parte integrante della presente determinazione;

6 -Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio, stante che la natura dell'atto non comporta impegno di spesa;
- va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
- va pubblicato, sul sito di questo Ente, nel rispetto di quanto disposto dall' art. 37 della legge 33/2013 in merito all'Amministrazione Trasparente;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto dal settore Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Palluzzi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 09-02-2019 R.A. n. 115.

Borbona, 09-02-2019

Il Segretario Comunale
Raffaela Silvestrini
