

Comune di BORBONA
Provincia di RIETI

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 02/10/2018

OGGETTO: Realizzazione dell'ampliamento del Cimitero Comunale di Borbona. CUP: H21B16000370004 - CIG: 7164150B98

COMMITTENTE: Comune di Borbona

IMPRESA: COGEART Soc. Coop. di Produzione e Lavoro.

Contratto in data 04/06/2018 rep. n. 44 registrato a Rieti in data 18/06/2018 al n. 1790 di euro 113 690.60

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	148 883.50
Data Consegna:	13/06/2018	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	13/06/2018	Importo per la Sicurezza:	4 466.81
Giorni Utili per Ultimazione:	120	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	10/10/2018	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	22 638.12

COMMITTENTE: Comune di Borbona
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 02/10/2018

COMMITTENTE: Comune di Borbona STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 02/10/2018