



*Comune di Terrapetrona*

*Provincia di Macerata*

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

---

## **AREA TECNICA**

### **DETERMINAZIONE**

#### **DEL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

**REGISTRO GENERALE N. 179 DEL 05-07-21**

Oggetto: **Lavori di Relamping ed adeguamento impianto elettrico del Municipio. Provvedimenti a seguito di rideterminazione del quadro economico. CIG 8502751418 - CUP: D91J20000120001.**

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di luglio, nel proprio ufficio.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- Visto il D.Lgvo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 04/07/1997, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Legge 15 maggio 1997 n. 127 – Approvazione regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi comunali.", e successive modifiche;
- Visto che il Sindaco con proprio decreto ha nominato il sottoscritto responsabile degli uffici e servizi;
- Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

## **Premesso che**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2021, si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2021/2023;
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 43 del 06/04/2021 recante l'oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2021-2023", con la quale si assegnano ai responsabili dei vari servizi le rispettive dotazioni finanziarie;
- con conseguente deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 04/04/2021 recante l'oggetto "Piano esecutivo di gestione 2021-2023. Modifica alle dotazioni assegnate", con la quale si assegnano ai responsabili dei vari servizi ulteriori dotazioni finanziarie;
- con decreto del Sindaco del Comune di Serrapetrona n. 4 del 28/06/2019 con il quale sono state attribuite al Tecnico Comunale le funzioni, a norma dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per i seguenti servizi:
  - Servizio beni demaniali;
  - Servizi sportivi;
  - Servizio viabilità;
  - Servizio trasporti;
  - Servizio idrico;
  - Servizio smaltimento rifiuti;
  - Servizio ambiente e verde pubblico;
  - Servizio necroscopico e cimiteriale;
  - Sportello Unico per l'edilizia (DPR n. 380/2001);
  - Ufficio per le espropriazioni (DPR 327/2001);
  - Protezione Civile;
  - Servizio prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;
- l'amministrazione comunale ha intenzione di migliorare l'efficienza energetica del Municipio e la messa in sicurezza dell'impianto elettrico;
- l'art. 30 del decreto legge 30 Aprile 2019, n. 34 recante: "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e, in particolare, l'articolo 30, comma 14-bis, prevede, a decorrere dall'anno 2020, l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di contributi per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 1 dello stesso articolo 30;
- con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 2 luglio 2020 si assegna

a ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, come risultanti dall'elenco di cui all'allegato 1, un contributo pari a euro 19.329,89;

- anche a questa Amministrazione Comunale, che intende usufruire del suddetto finanziamento, è stato assegnato il contributo di 19.329,89;
- con Delibera di Giunta n. 83 del 27/10/2020 si demanda al Responsabile del Settore Tecnico il compito di avviare la fase procedurale per la progettazione degli interventi in materia di efficientamento energetico/messa in sicurezza finalizzati a “Relamping ed adeguamento dell'impianto elettrico del Municipio” nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal decreto legge 30 Aprile 2019 n. 34, del Decreto Ministro dello Sviluppo Economico del 2 luglio 2020 e dal decreto direttoriale – Ministero Sviluppo Economico-Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 1 settembre 2020 ed in considerazione dell'urgenza al fine di comprovare l'inizio dei lavori entro e non oltre il 15 novembre 2020 e si nomina quale RUP del progetto “de quo”, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il responsabile dell'Area Tecnica – Geom. Paolo Mariantoni;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 324 del 30/10/2020 si affida al Per. Ind. Luca Porzi l'incarico professionale per la progettazione di relamping ed adeguamento e dichiarazione di rispondenza dell'impianto elettrico del Municipio, per un importo di euro 1.276,20 € oltre a contributo integrativo EPPI (5%), quindi per un importo complessivo di 1.340,01 €, senza applicazione dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 1, comma 58 della Legge 190/2014;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 05/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo, redatto dal Per. Ind. Luca Porzi, per lavori di relamping ed adeguamento impianto elettrico del Municipio per un importo complessivo di Euro 19.329,89, così suddiviso:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Importo lavori a misura	14 603,34 €
Di cui costi per la sicurezza	0,00 €
Lavori soggetti a ribasso	14 603,34 €
<b>Totale Lavori</b>	<b>14 603,34 €</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	

Iva su lavori (22%)	3 212,73 €
Spese tecniche (iva compresa)	1 340,01 €
Imprevisti (Iva Compresa)	173,81 €
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>4 726,55 €</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>19 329,89 €</b>

**Dato che** si rende necessario provvedere all'affidamento dei lavori in oggetto ed iniziare i lavori stessi entro il 15/11/2020 al fine di non perdere il contributo concesso;

**Rilevato che**, al fine di affidare i lavori stessi nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom. Paolo Mariani, Responsabile dell'Area Tecnica, il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 05/11/2020;

**Posto che** i suddetti lavori da affidare sono finanziati mediante contributo statale a fondo perduto;

**Dato atto che** sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

**Visto** che per il presente appalto di lavoro sono stati attribuiti i seguenti codici: CIG 8502751418 - CUP: D91J20000120001;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 329 del 09/11/2020 con la quale:

- si affidano i lavori di Relamping ed adeguamento impianto elettrico del Municipio alla ditta PORZI EZIO IMPIANTI con sede a Caldarola (MC) in via A. Buscalferri n. 20/22, C.F. PRZZEI55B25B562N, P.IVA 00248330433 mediante affidamento diretto per l'importo di euro 14.267,46 (IVA esclusa) e di € 0,00 per gli oneri di sicurezza, per un totale pari a € 14.267,46;
- si impegna la spesa complessiva di € 17.406,30 IVA compresa, al capitolo U. 2843/9 (cod. bil. 1.01-2.02.01.09.999) del bilancio 2020, nel rispetto delle

norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

**VISTO** che in data 09/11/2020 sono stati consegnati i lavori come da relativo verbale;

**Dato atto** che a seguito del ribasso d'asta del 2,30% scaturiscono piccole economie di gara pari a 335,88€ oltre iva, che si potrebbero utilizzare, aggiungendole alla somma di 173,81 € che era stata prevista per gli imprevisti, tra le somme a disposizione per pagare lavori migliorativi dell'opera su fattura, pertanto occorre procedere alla approvazione del nuovo quadro economico di spesa, posto a seguire:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
	<b>PROGETTO</b>	<b>DOPO AGGIUDICAZIONE</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>IMPORTO</b>
Importo lavori a misura	14.603,34 €	14.603,34 €
Di cui costi per la sicurezza	0,00 €	0,00 €
Lavori soggetti a ribasso	14.603,34 €	14.603,34 €
Ribasso 2,30%		-335,88 €
<b>Totale Lavori</b>	<b>14.603,34 €</b>	<b>14.267,46 €</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
Iva su lavori (22%)	3.212,73 €	3.138,84 €
Spese tecniche (iva compresa)	1.340,01 €	1.340,01 €
Imprevisti - Lavori su fattura (Iva Compresa)	173,81 €	583,58 €
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>4.726,55 €</b>	<b>5.062,43 €</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>19.329,89 €</b>	<b>19.329,89 €</b>

#### **Visti**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

### DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
- 2) Di approvare, a seguito del ribasso d'asta del 2,30% dal quale sono scaturite economie di gara, la rideterminazione del seguente nuovo quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
	PROGETTO	DOPO AGGIUDICAZIONE
DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO
Importo lavori a misura	14.603,34 €	14.603,34 €
Di cui costi per la sicurezza	0,00 €	0,00 €
Lavori soggetti a ribasso	14.603,34 €	14.603,34 €
Ribasso 2,30%		-335,88 €
<b>Totale Lavori</b>	<b>14.603,34 €</b>	<b>14.267,46 €</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
Iva su lavori (22%)	3.212,73 €	3.138,84 €
Spese tecniche (iva compresa)	1.340,01 €	1.340,01 €
Imprevisti - Lavori su fattura (Iva Compresa)	173,81 €	583,58 €
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>4.726,55 €</b>	<b>5.062,43 €</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>19.329,89 €</b>	<b>19.329,89 €</b>

- 3) dare atto che l'approvazione del nuovo quadro economico non costituisce perizia di variante e che la spesa totale rimarrà invariata a 19.329,89 €;
- 4) di dare atto che la suddetta spesa di € 19.329,89 è a totale carico dello Stato e accertata al capitolo U. 2843/9 (cod. bil. 1.01-2.02.01.09.999) del bilancio di esercizio 2021, F.P.V.;

- 5) che il Responsabile del procedimento nella persona di Geom. Paolo Mariantoni, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento.

di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Marche entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to MARIANTONI PAOLO

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per  
15 giorni consecutivi dal 15-07-2021 al 30-07-2021

Li 15-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to APPIGNANESI GIULIANA

---

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MARIANTONI PAOLO

---