



Comune di Terrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 87 del Reg. Data 17-11-2020

Oggetto: POR Marche FESR 2014/2020 - Asse 8 - intervento 30.1.2 "Valorizzazione dei Cammini Lauretani nell'area colpita dal sisma. Azione 1-b Antica via Romano-Lauretana". Approvazione perizia di variante.

L'anno duemilaventi , il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 18:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta municipale si è riunita con la presenza dei signori:

PINZI SILVIA	SINDACO	P
AMICI ABBATI MARIA BEATRICE	VICE SINDACO	P
BORRI MICHELE	ASSESSORE	P

Assegnati numero 3 In carica numero 3 Presenti numero 3
Assenti numero 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario comunale signor APPIGNANESI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor PINZI SILVIA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

La seduta viene svolta in modalità telematica.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la Regione Marche è il soggetto istituzionale che programma lo sviluppo turistico regionale, ispirando la governance ad una forte collaborazione con tutti gli stakeholder del sistema;
- per ottimizzare i risultati e razionalizzare l'azione, la Regione Marche ha adottato un modello organizzativo interno centralizzato denominato DMO MARCHE TOURISM, che ha come punto di riferimento il nuovo piano triennale del turismo 2016/2018 ed il POR del FESR 2014-2020;
- l'offerta turistica marchigiana prevede specificamente la promozione e lo sviluppo dei "Cammini Lauretani" (DGR 1143/2015 e DGR 475/2018);
- la Regione Marche ha posto in merito a quanto sopra i seguenti obiettivi:
 - a) recuperare e valorizzare tratti significativi della "Via Lauretana" (cinquecentesca Strada Regia Postale);
 - b) valorizzare il Distretto Culturale Evoluto "I Cammini Lauretani", azione strategica della programmazione regionale (Marche 2020), come "contenitore" unitario capace di unire territori, patrimoni e proposte, nonché di promuovere flussi turistici da Loreto verso altri importanti luoghi della spiritualità e della fede;
 - c) promuovere lo sviluppo dell'offerta ricettiva e del patrimonio culturale del territorio;
 - d) inserire la Via Lauretana nell'ambito della Rete Europea degli Itinerari e Cammini Religiosi Europei, anche guardando al suo sviluppo nella Macro Regione Adriatico Ionica;"
- la Regione Marche con la DGR n.416 del 03/04/2018, avente ad oggetto "POR-FESR 2014/2020 – azione 17.1.3.B.1 - I Cammini Lauretani", al fine di valorizzare la via Lauretana attraverso la messa in sicurezza del tracciato, la segnaletica e la valorizzazione e promozione del cammino come offerta turistico-culturale, ha quindi assegnato fondi per € 1.100.000,00 (capofila Comune di Loreto) di cui:
 - € 900.000,00 soggetto attuatore Comune di Tolentino (azione 1 – "Valorizzazione del tracciato della cinquecentesca via Lauretana e segnaletica")
 - € 200.000,00 soggetto attuatore Comune di Loreto (azione 2 – "Valorizzazione della cinquecentesca via Lauretana e dei cammini Lauretani: azioni di comunicazione, animazione e servizi, strettamente connesse al recupero");
- la Regione Marche con la DGR n.1174 del 10/09/2018, avente ad oggetto "POR-FESR 2014/2020 – azione 30.1 intervento 30.1.2 Valorizzazione dei Cammini Lauretani nell'area colpita dal sisma", ha quindi assegnato ulteriori fondi per € 2.500.000,00 per il recupero e la valorizzazione dei tratti significativi della "Via Lauretana" che attraversano i territori del cratere e per la promozione dell'offerta ricettiva e del patrimonio culturale del territorio colpito dal sisma, di cui:
 - € 1.800.000,00 soggetto Responsabile, attuatore e capofila Comune di Tolentino (azione 1a: Via Lauretana - cinquecentesca strada regia postale)
 - € 500.000,00 soggetto Responsabile e capofila U. M. Potenza Esino Musone (azione 1b: Antica via Romano-Lauretana)
 - € 200.000,00 soggetto Responsabile e attuatore Comune di Macerata (azione 2 – "La valorizzazione della via Lauretana e dei cammini Lauretani");

VISTO l'accordo sottoscritto tra la Regione Marche, il Comune di Tolentino, l'Unione Montana Potenza Esino Musone e il Comune di Macerata per l'attuazione dell'intervento 30.1.2 *"Valorizzazione dei Cammini Lauretani nell'area colpita dal sisma"*;

DATO ATTO che i Comuni interessati all'Azione 1b (Camerino, Castelraimondo, Pioraco, San Severino Marche, Serrapetrona, Serravalle del Chienti, Treia) hanno delegato l'Unione Montana Potenza Esino Musone alla predisposizione di ogni atto e/o provvedimento necessario per la realizzazione dell'opera;

VISTA la DGR n.175 del 18/02/2019, avente ad oggetto *"POR-FESR 2014/2020 – Asse 8, azione 30.1 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche. Intervento 30.1.2 Valorizzazione dei Cammini Lauretani nell'area colpita dal sisma. Modifica alla DGR n.1174 del 10/09/2019"*;

VISTO il Decreto di impegno delle risorse n.50/CTC del 01/04/2019 del Dirigente della P.F. Turismo della Regione Marche con il quale è stata assegnata all'Unione Montana Potenza Esino Musone la somma di € 500.000,00 per la realizzazione dell'intervento 1b, di cui € 300.000,00 a valere sull'annualità 2019 e € 200.000,00 a valere sull'annualità 2020;

VISTE e RICHIAMATE le modalità di attuazione e rendicontazione dei progetti finanziati descritte in allegato al suddetto Decreto n.50/CTC del 01/04/2019;

PRESO ATTO che l'Unione Montana Potenza Esino Musone:

- con determina del Responsabile Settore Lavori Pubblici n.10/115 del 03/04/2019 ha affidato l'incarico per il coordinamento della sicurezza e la direzione lavori relativi all'intervento *"Valorizzazione dei Cammini Lauretani nell'area colpita dal sisma - azione 1b: Antica via Romano-Lauretana"* all'Arch. Giovanni Marucci, con sede a Camerino (MC) in via Antinori n.28, dietro corrispettivo di € 6.000,00 compresi oneri e iva (CIG Z6C27FB764);
- con determina del Responsabile Settore Lavori Pubblici n.14/183 del 17/05/2019 ha affidato l'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, con redazione di tutte le relazioni specialistiche atte all'ottenimento dei pareri di legge (ex. Rel. Geologica, Valutazione di Incidenza, etc...) relativi all'intervento *"Valorizzazione dei Cammini Lauretani nell'area colpita dal sisma - azione 1b: Antica via Romano-Lauretana"* alla Società "Terre.it srl", con sede a Sarnano (MC) in largo Decio Filippini n.30/a, dietro corrispettivo di € 34.000,00 compresi oneri e iva (CIG ZD727FB6D1);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 11/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- Si approva il progetto definitivo *"POR FESR Eventi sismici 2014-2020 Asse 8 Intervento 30.1.2: Valorizzazione dei Cammini Lauretani nell'area colpita dal sisma. Azione 1b): Antica via Romano-Lauretana. Comuni di Camerino, Castelraimondo, Pioraco, San Severino Marche, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Treia"* redatto dagli architetti Corrado Gamberoni e Paolo Santarelli il cui quadro economico è articolato come sopra indicato;
- si autorizza il Sindaco a sottoscrivere gli atti che si rendessero necessari per l'attuazione del progetto di che trattasi la cui esecuzione dei lavori sarà effettuata dalla Unione Montana Potenza Esino Musone in qualità di Capofila dell'Azione 1b);

- si dà atto che la relativa spesa, ammontante ad un importo complessivo di 500.000,00 €, I.V.A. compresa, di cui 64.219,15 €, I.V.A. compresa per gli interventi ricadenti sul territorio di Serrapetrona, è a carico dei fondi POR FESR 2014-2020 assegnati per il progetto di che trattasi e gestiti dall'Ente Capofila Unione Montana Potenza Esino Musone;

PRESO ATTO del verbale del 16/07/2019 a firma del RUP Ing. Iole Anna Folchi Vici d'Arcevia attestante l'avvenuta conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e con modalità asincrona (art. 14, c. 2, della L. 241/90) indetta con nota dell'Unione Montana prot.5068 del 31/05/2019 per l'acquisizione di tutti i pareri/autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione del progetto "*POR FESR Eventi sismici 2014-2020 Asse 8 Intervento 30.1.2: Valorizzazione dei Cammini Lauretani nell'area colpita dal sisma. Azione 1b): Antica via Romano-Lauretana. Comuni di Camerino, Castelraimondo, Pioraco, San Severino Marche, Serrapetrona, Serravalle del Chienti, Treia*";

VISTA e RICHIAMATA la delibera di questa Giunta Comunale n. 81 del 25/07/2019 con la quale è stato stabilito di approvare il progetto esecutivo dell'intervento "*Valorizzazione dei Cammini Lauretani nell'area colpita dal sisma - azione 1b: Antica via Romano-Lauretana*" redatto dalla Società "Terre.it srl" (CUP I11B19000120002) che riporta il seguente quadro economico:

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE		
Valorizzazione del tracciato dei Cammini lauretani nell'area colpita dal sisma. Antica Via Romano - Lauretana		
		PROGETTO
1) LAVORI A MISURA		EURO
ripartizione per Comune		
LAVORI COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI		75.631,36
LAVORI COMUNE DI CAMERINO		71.771,50
LAVORI COMUNE DI PIORACO		10.518,78
LAVORI COMUNE DI CASTELRAIMONDO		8.802,76
LAVORI COMUNE DI SERRAPETRONA		52.638,65
LAVORI COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE		115.116,01
LAVORI COMUNE DI TREIA		20.296,50
TOTALE LAVORI SOMMANO 1)		354.775,56
1a) DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO (3%)		10.643,27
1b) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO 1-1a)		344.132,29
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		-
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%		
ripartizione per Comune		
IVA COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI		16.638,90
IVA COMUNE DI CAMERINO		15.789,73
IVA COMUNE DI PIORACO		2.314,13
IVA COMUNE DI CASTELRAIMONDO		1.936,61
IVA COMUNE DI SERRAPETRONA		11.580,50
IVA COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE		25.325,52
IVA COMUNE DI TREIA		4.465,23
TOTALE IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%		78.050,62
SPESE TECNICHE PER PROGETTO		26.796,97
SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI e COORD D.lgs81/08		4.728,88
CNPAIA 4%		1.261,03
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		7.213,11
IMPREVISTI 6% circa di 1)		20.078,31
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		7.095,51
ARROTONDAMENTI		-
SOMMANO 2)		145.224,44
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1)+2)		500.000,00

PRESO ATTO che l'Unione Montana Potenza Esino Musone, in qualità di ente capofila delegato da questo Ente alla predisposizione di ogni atto e/o provvedimento necessario per la realizzazione dell'opera, ha provveduto ad espletare la gara per l'affidamento dei lavori, ai sensi di quanto prescritto dai punti 8 e 9 dell'allegato al Decreto n.50/CTC del 01/04/2019 sopra richiamato, a seguito della quale è risultata aggiudicataria la ditta

“F.lli Di Menna & Figli srl”, con sede a Capracotta (IS) in c.da Macchia n.9, P.IVA 00319070942, di cui alla determina di aggiudicazione del Responsabile Settore Lavori Pubblici dell’Unione Montana n.8/74 del 09/03/2020;

PRESO ATTO dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione di cui alla determina del Responsabile Settore Lavori Pubblici dell’Unione Montana n.16/120 del 29/04/2020;

VISTA la propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 07/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- si prende atto dell’aggiudicazione dei lavori di *“Valorizzazione dei Cammini Lauretani nell’area colpita dal sisma - azione 1b: Antica via Romano-Lauretana”* alla ditta “F.lli Di Menna & Figli srl”, con sede a Capracotta (IS) in c.da Macchia n.9, P.IVA 00319070942;
- si autorizza il Segretario dell’Unione Montana Potenza Esino Musone alla sottoscrizione del contratto di affidamento dei suddetti lavori anche per la parte ricadente nel territorio di questo Comune, essendo l’Unione Montana l’Ente capofila dell’intervento;
- si prende atto di tutto quanto contenuto nell’allegato al Decreto n.50/CTC del 01/04/2019 “Modalità di attuazione e rendicontazione dei progetti finanziati” con particolare riferimento agli obblighi di ciascun Comune beneficiario;
- si prende atto che la ditta aggiudicataria fatturerà direttamente a questo Comune la quota dei lavori di competenza individuata nel progetto esecutivo;
- si prende atto che questo Comune provvederà immediatamente al pagamento delle fatture ad esso intestate ed alla trasmissione all’Unione Montana Potenza Esino Musone delle fatture, degli atti di liquidazione e dei mandati di pagamento quietanzati dal tesoriere, così da garantire il rispetto dei termini di rendicontazione sul sistema SIGEF da parte dell’Unione Montana ed evitare la perdita del finanziamento;
- il Comune si impegna ad apporre su tutti i documenti giustificativi di spesa la seguente dicitura: *“Documento contabile finanziato a valere sul POR Marche FESR 2014/2020 - Asse 8 - Intervento “Valorizzazione dei Cammini Lauretani nell’area colpita dal sisma” - Ammesso per l’importo di euro 500.000,00 di cui contributo pubblico concesso pari a euro 500.000,00”*

VISTA la nota Prot. n. 8982 del 13/11/2020 dell’Unione Montana Potenza Esino Musone con sede a San Severino Marche con la quale viene trasmesso il progetto di variante all’intervento di che trattasi e si chiede che venga approvato con deliberazione di Giunta Comunale;

RILEVATO che a seguito della suddetta variante il nuovo quadro economico viene formulato come segue:

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE			
Valorizzazione del tracciato dei Cammini lauretani nell'area colpita dal sisma. Antica Via Romano - Lauretana			
	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
	EURO	EURO	EURO
1) LAVORI A MISURA			
TOTALE LAVORI 1)	354.775,56 €	354.775,56 €	393.865,07 €
1a) DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO (3%)	10.643,27 €	10.643,27 €	12.674,98 €
1b) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO 1-1a)		344.132,29 €	381.190,09 €
RIBASSO Ditta Esecutrice		23,368%	23,368%
IMPORTO COMPLESSIVO lavori aggiudicati (compresi oo.ss.)		274.365,61 €	304.796,19 €
ripartizione per Comune (compresi oo.ss.)			
LAVORI COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENZI	75.631,36 €	58.409,50 €	64.419,61 €
LAVORI COMUNE DI CAMERINO	71.771,50 €	55.504,49 €	60.706,67 €
LAVORI COMUNE DI PIORACO	10.518,78 €	8.134,70 €	8.905,08 €
LAVORI COMUNE DI CASTELRAIMONDO	8.802,78 €	6.807,61 €	10.504,62 €
LAVORI COMUNE DI SERRAPETRONA	52.638,65 €	40.708,09 €	43.502,01 €
LAVORI COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE	115.116,01 €	89.024,94 €	75.409,50 €
LAVORI COMUNE DI TREIA	20.296,50 €	15.696,29 €	21.348,71 €
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	////	////	////
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%			
ripartizione per Comune			
IVA COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENZI	16.638,90 €	12.867,89 €	14.172,31 €
IVA COMUNE DI CAMERINO	15.789,73 €	12.210,98 €	17.755,47 €
IVA COMUNE DI PIORACO	2.314,13 €	1.789,63 €	1.959,12 €
IVA COMUNE DI CASTELRAIMONDO	1.936,61 €	1.497,67 €	2.311,02 €
IVA COMUNE DI SERRAPETRONA	11.580,50 €	8.955,79 €	9.570,44 €
IVA COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE	25.325,52 €	19.585,49 €	16.590,09 €
IVA COMUNE DI TREIA	4.465,23 €	3.453,19 €	4.696,72 €
TOTALE IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	78.050,62 €	60.380,43 €	67.055,16 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO	26.796,97 €	26.796,97 €	26.796,97 €
SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI e COORD Digs81/08	4.728,88 €	4.728,88 €	5.686,48 €
CNPAA 4%	1.261,03 €	1.261,03 €	1.299,34 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	7.213,11 €	7.213,11 €	7.432,21 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	7.095,51 €	5.676,41 €	5.676,41 €
AVCP - spese contributo di gara	////	225,00 €	225,00 €
SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	////	////	4.500,00 €
SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI DI COMODATO	////	////	10.550,00 €
IMPREVISTI - ECONOMIE	20.078,31 €	119.372,55 €	65.982,23 €
ARROTONDAMENTI	- €	- €	- €
SOMMANO 2)	145.224,44 €	225.634,39 €	195.203,80 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1)+2)	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €

RILEVATO altresì che la perizia di variante si è resa necessaria in quanto, per l'area definita "Valle dei Grilli", che ricade nei territori dei Comuni di Serrapetrona, Castelraimondo e San Severino Marche, è in atto un'ordinanza del Comune di San Severino Marche che ne vieta l'accesso per rischio di caduta massi dal costone a monte del sentiero che conduce alle Grotte di Sant'Eustachio in Domora e pertanto il sentiero è

chiuso al transito dei pedoni con specifica segnaletica a tutela della sicurezza pubblica, sia a valle che a monte dello stesso;

RILEVATO infine che le risorse derivanti dallo stralcio di cui sopra e parti delle risorse derivanti dal ribasso offerto dalla ditta verranno usate, per quanto riguarda il territorio del Comune di Serrapetrona, per le seguenti lavorazioni:

- posa di un totem informativo in Piazza Santa Maria;
- potenziamento della segnaletica per guidare il fruitore da Serrapetrona al rifugio Manfrica e all'innesto con la via Lauretana;

ACCERTATO che le somme che verranno trasferite al Comune di Serrapetrona e gestite dallo stesso sono quelle relative ai lavori, I.V.A. compresa, che si svolgeranno sul proprio territorio comunale passeranno dall'importo massimo di 64.219,15 € del progetto iniziale all'importo massimo di 53.072,45 € della perizia di variante;

RILEVATA la necessità di provvedere celermente all'approvazione della suddetta perizia di variante in modo che l'Unione Montana Potenza Esino Musone possa ultimare i lavori e rendicontare le spese sul sistema SIGEF entro i termini previsti;

RITENUTO il progetto rispondente alle finalità da perseguire e congruo nelle sue risultanze economiche;

VISTO il Codice dei contratti emanato con D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Regolamento del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, per le parti ancora in vigore;

VISTO l'articolo 4 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 48 del TUEL di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del suddetto decreto e successive modificazioni, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente.

- di approvare la perizia di variante al progetto esecutivo "*POR FESR Eventi sismici 2014-2020 Asse 8 Intervento 30.1.2: Valorizzazione dei Cammini*

Lauretani nell'area colpita dal sisma. Azione 1b): Antica via Romano-Lauretana. Comuni di Camerino, Castelraimondo, Pioraco, San Severino Marche, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Treia” redatta dagli architetti Corrado Gamberoni e Giovanni Marucci il cui quadro economico è articolato come indicato in premessa;

- Di dichiarare, previa separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.
- Di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 17-11-20 ATTO N. 87

OGGETTO PROPOSTA:

POR Marche FESR 2014/2020 - Asse 8 - intervento 30.1.2 "Valorizzazione dei Cammini Lauretani nell'area colpita dal sisma. Azione 1-b Antica via Romano-Lauretana". Approvazione perizia di variante.

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **MARIANTONI PAOLO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **Girolami Luigino**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

SINDACO
F.to PINZI SILVIA

Copia conforme all'originale, in carta libera, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale li 01-12-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:

dal 01-12-20 al 16-12-20,
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgvo 18/08/200 n. 267, senza reclami.

E' stata comunicata, con lettera n. 6569, in data 01-12-20
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgvo
18/08/2000 n. 267.

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

il giorno 17-11-20:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Municipale li 17-11-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA
