



# COMUNE DI MOGLIANO

## PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319  
Sito internet: [www.comune.mogliano.mc.it](http://www.comune.mogliano.mc.it)

C.A.P. 62010  
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438  
E-mail: [info@comune.mogliano.mc.it](mailto:info@comune.mogliano.mc.it)

*Copia*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 96 del 06-08-2020**

**Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO - APPROVAZIONE VARIANTE TECNICO SUPPLETIVA**

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di agosto alle ore 10:35, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita presso la sede comunale.

<b>CESETTI CECILIA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>ZURA FLAVIO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>MARCATTILI ILENIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>NARDI ADRIANO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>SETTEMBRI SIMONE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Simona De Lipsis

Il Presidente Sig. CECILIA CESETTI nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

ASSESSORATO  
UFFICIO PROPONENTE UTC - LL.PP. MANUTENZIONI

Registro proposte 95

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:

- con deliberazioni del C.C. nn. 5 e 6 del 28/02/2018 e nn. 18 e 19 del 31/05/2018 sono stati approvati e poi modificati il programma triennale dell OO.PP. anni 2018-2020, il relativo elenco annuale anno 2018 ed il programma biennale dei servizi e forniture anni 2018-2020;
- all'interno della predetta programmazione comunale, è stata regolarmente prevista la realizzazione dell'intervento di "Riquilificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Mogliano" per un importo complessivo di € 500.000,00 finanziato con mutuo contratto co la Cassa Depositi e Prestiti;
- con determina n. 4 del 09/07/2018 è stato nominato R.U.P. relativamente ai lavori di "Riquilificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione", il Geom. Tonino Galandrini dell'Ufficio Tecnico del Comune di Mogliano.
- con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. n. 66 del 09/11/2018, si è provveduto all'affidamento dell'incarico della progettazione, D.L., contabilità, coordinamento per la sicurezza, certificato di regolare esecuzione all'Ing. Cesetti Dante (cf CSTDNT63P10F520T – P.IVA 01447580448), con studio a Montegiorgio (FM) in via Pontenove, 5 per un importo forfettario di € 23.000,00, oltre al 4% per oneri previdenziali ed IVA al 22%, per l'importo complessivo pari a € 29.182,40;

PRESO ATTO che:

- l'Ing. Samaolesi Filippo ha provveduto alla verifica del progetto esecutivo, di cui al relativo verbale prot. 10753 del 11/12/2018;
- Il Geom. Galandrini Tonino ha provveduto alla validazione del progetto di cui al relativo verbale prot. 10756 del 11.12.2018;
- con deliberazione della G.C. n 105 del 11.12.2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riquilificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Mogliano", per un importo complessivo di €.425.000,00 IVA compresa, così come desunto dal seguente quadro economico:

	<b>Forniture</b>		
1	Acquisto Kit Refitting lanterna	€	30.067,84
2	Acquisto armature ornamentali	€	39.985,29
3	Acquisto armature stradali e proiettori	€	118.823,92
4	Acquisto sottogronda	€	3.782,08
5	Acquisto pali	€	39.377,40
C=1+2+3+4+5	TOTALE ACQUISTI	€	232.036,53

d	<b>Lavori</b>	€	94.581,06
e	Oneri per la sicurezza lavori	€	2.525,44
f=d-e	Lavori a base d'asta	€	92.055,62

<b>G=C+d</b>	<b>TOTALE Acquisti + lavori</b>	<b>€</b>	<b>326.617,59</b>
--------------	---------------------------------	----------	-------------------

	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
h= c*0.22	I.V.A. su acquisti (22%)	€	51.048,04
l= d*0.1	I.V.A. su lavori (10%)	€	9.458,11
m	Spese tecniche	€	23.000,00
n	C.N.P.A.I.A. (4%)	€	920,00



# COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319  
Sito internet: [www.comune.mogliano.mc.it](http://www.comune.mogliano.mc.it)

C.A.P. 62010  
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438  
E-mail: [info@comune.mogliano.mc.it](mailto:info@comune.mogliano.mc.it)

$o=m+n*0,22$	I.V.A. spese tecniche + C.N.P.A.I.A. (22%)	€	5.262,40
$p= G * 0,02$	Accantonamento R.U.P. 2%	€	6.532,35
q	Imprevisti e arrotond.	€	2.161,51
<b>R=h+l+m+n+o+p+q</b>	<b>TOTALE Somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>98.382,41</b>
<b>S=G + R</b>	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€</b>	<b>425.000,00</b>

RILEVATO che:

- con Determina a contrattare N. 92 del 20.12.2018 con cui la S.U.A. – Provincia di Macerata veniva incaricata di procedere alla gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- a seguito di gara di appalto i lavori sono stati aggiudicati alla ditta STACCHIO IMPIANTI S.R.L. con sede in via E. Fermi n. 27 – 62010 Pollenza (MC) per un importo, al netto del ribasso d'asta del 41,26%, di € 56.598,91, di cui € 2.525,44 per oneri per la sicurezza;
- in data 18.07.2019, repertorio n.3690, registrato a Macerata serie 17 n. 6629 del 18.07.2019 è stato stipulato il relativo contratto di appalto con la citata Ditta appaltatrice;

PRESO ATTO che:

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica, è il seguente: n.E18H18000250009;
- il codice C.I.G. assegnato mediante procedura telematica, è il seguente: n. 7833553773A (80205520E5);
- in data 31.07.2019 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;
- con determina n. 39 del 27.03.2020 è stato approvato il S.A.L. n. 1 dei lavori di cui trattasi, redatti dal D.L. – Geom. Tonino Glandrini dell'U.T.C pervenuti in data 23 marzo 2020, da cui si rilevava che l'impresa STACCHIO IMPIANTI S.R.L. con sede in via E. Fermi n. 27 – 62010 Pollenza (MC) aveva eseguito lavori per un importo complessivo di € 53.883,50, oltre IVA 10% ed il certificato di pagamento n. 1 relativo agli stessi lavori, redatto in data 26.03.2020, dal R.U.P. – Geom. Galandrini Tonino per un importo di €53.614,08 oltre IVA al 10%, per complessivi €58.975,49;

RITENUTO che la modifica di cui sopra si tratta di variante tecnico suppletiva ai sensi del D.Lgs. 50/216 art. 106 comma 2 per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

PRESO ATTO che dagli elaborati progettuali di Variante 01 aggiornati vengono individuati i costi relativi alle modifiche relative ad alcuni aspetti di dettaglio, per un importo suppletivo complessivo da computo di € 7.811,95 oltre iva al netto dello sconto indicato dalla ditta

STACCHIO IMPIANTI S.R.L. in sede di offerta e pari al 41.26%, accettato nel verbale di concordamento nuovi prezzi e nell'atto di sottomissione allegato alla proposta di modifica, come desunto dall'aggiornato quadro economico di progetto di seguito riportato;

<b>Forniture</b>			
1	Acquisto Kit Refitting lanterna	€	29.200,00
2	Acquisto armature ornamentali	€	39.920,00
3	Acquisto armature stradali e proiettori	€	118.623,67
4	Acquisto sottogronda	€	3.773,22
5	Acquisto pali	€	39.340,00
<b>C=1+2+3+4+5</b>	<b>TOTALE ACQUISTI</b>	<b>€</b>	<b>231.576,89</b>

<b>d</b>	<b>Lavori</b>	<b>€</b>	<b>107.880,26</b>
<b>e</b>	Oneri per la sicurezza lavori	€	2.525,44
<b>f=d-e</b>	Lavori a base d'asta	€	105.354,82

<b>G=C+d</b>	<b>Importo netto lavori di variante (rib.41,26%)</b>	<b>€</b>	<b>64.410,86</b>
<b>G=C+d</b>	<b>TOTALE Acquisti + lavori</b>	<b>€</b>	<b>326.617,59</b>
<b>R</b>	<b>Somme a disposizione per lavori</b>	<b>€</b>	<b>129.012,25</b>

<b>S=C+G+R</b>	<b>TOTALE Acquisti + lavori</b>	<b>€</b>	<b>425.000,00</b>
----------------	---------------------------------	----------	-------------------

<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
<b>h= c*0.22</b>	I.V.A. su acquisti (22%)	€	50.946,92
<b>l= d*0.1</b>	I.V.A. su lavori (10%)	€	6.441,09
<b>m</b>	Spese tecniche	€	24.550,00
<b>n</b>	C.N.P.A.I.A. (4%)	€	982,00
<b>o=m+n*0,22</b>	I.V.A. spese tecniche + C.N.P.A.I.A. (22%)	€	5.617,04
<b>p= G * 0,02</b>	Accantonamento R.U.P. 2%	€	6.789,14
<b>q</b>	Ribasso d'asta, imprevisti e arrotond.	€	33.686,07
<b>R=h+l+m+n+o+p+q</b>	<b>TOTALE Somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>129.012,25</b>

<b>S=G + R</b>	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€</b>	<b>425.000,00</b>
----------------	------------------------	----------	-------------------

PRESO ATTO che è previsto un maggior compenso per il progettista in quanto l'importo dei lavori è aumentato rispetto a quelli previsti con determina n. 66 del 09/11/2018 di affidamento dell'incarico dei lavori in oggetto,

RITENUTO che il progetto per la copertura finanziaria delle modifiche proposte, al netto del ribasso e comprensivo di IVA 10% pari ad €8.593,15 possano essere utilizzate le economie dovute al ribasso offerto in fase di gara dalla ditta STACCHIO IMPIANTI S.R.L per l'intervento di "Riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Mogliano";

PROPONE DI DELIBERARE



# COMUNE DI MOGLIANO

## PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319  
Sito internet: [www.comune.mogliano.mc.it](http://www.comune.mogliano.mc.it)

C.A.P. 62010  
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438  
E-mail: [info@comune.mogliano.mc.it](mailto:info@comune.mogliano.mc.it)

- 1) DI APPROVARE la narrativa che precede e per l'effetto;
- 2) DI APPROVARE la perizia di variante tecnico suppletiva n. 1 ai sensi dell'art. 106 del D.L. 50/2016 comma 2 come da progetto allegato per l'intervento "Riqualficazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Mogliano" redatto dall'ing. Dante Cesetti ed il sotto riportato quadro economico modificato, da cui risulta una maggiore spesa di € 7.811,95 oltre IVA 10%:

	<b>Forniture</b>		
1	Acquisto Kit Refitting lanterna	€	29.200,00
2	Acquisto armature ornamentali	€	39.920,00
3	Acquisto armature stradali e proiettori	€	118.623,67
4	Acquisto sottogronda	€	3.773,22
5	Acquisto pali	€	39.340,00
C=1+2+3+4+5	<b>TOTALE ACQUISTI</b>	€	<b>231.576,89</b>

d	<b>Lavori</b>	€	107.880,26
e	Oneri per la sicurezza lavori	€	2.525,44
f=d-e	Lavori a base d'asta	€	105.354,82

<b>G=C+d</b>	<b>Importo netto lavori di variante (rib.41,26%)</b>	€	<b>64.410,86</b>
<b>G=C+d</b>	<b>TOTALE Acquisti + lavori</b>	€	<b>326.617,59</b>
<b>R</b>	<b>Somme a disposizione per lavori</b>	€	<b>129.012,25</b>

<b>S=C+G+R</b>	<b>TOTALE Acquisti + lavori</b>	€	<b>425.000,00</b>
----------------	---------------------------------	---	-------------------

	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
h= c*0.22	I.V.A. su acquisti (22%)	€	50.946,92
l= d*0.1	I.V.A. su lavori (10%)	€	6.441,09
m	Spese tecniche	€	24.550,00
n	C.N.P.A.I.A. (4%)	€	982,00
o=m+n*0,22	I.V.A. spese tecniche + C.N.P.A.I.A. (22%)	€	5.617,04
p= G * 0,02	Accantonamento R.U.P. 2%	€	5.789,14
q	Ribasso d'asta, imprevisti e arrotond.	€	33.686,07
<b>R=h+l+m+n+o+p+q</b>	<b>TOTALE Somme a disposizione</b>	€	<b>129.012,25</b>
<b>S=G + R</b>	<b>TOTALE PROGETTO</b>	€	<b>425.000,00</b>

- 3) DI DARE atto che per la copertura della maggior spesa, derivante dalla realizzazione delle opere complementari in oggetto approvate e pari ad € 8.593,15 IVA compresa, saranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in fase di gara dalla ditta aggiudicataria;

- 4) DI DARE atto che l'importo complessivo di €8.593,15 IVA compresa, trova copertura finanziaria al Cap. 21265 Imp. 472/2018 dando atto che lo stesso verrà interamente finanziato con il mutuo già contratto favorevolmente con la Cassa Depositi e Prestiti;
- 5) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale;
- 6) DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento

*F.to TONINO GALANDRINI*



# COMUNE DI MOGLIANO

## PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319  
Sito internet: [www.comune.mogliano.mc.it](http://www.comune.mogliano.mc.it)

C.A.P. 62010  
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438  
E-mail: [info@comune.mogliano.mc.it](mailto:info@comune.mogliano.mc.it)

---

### **PARERE DI Regolarità tecnica**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la proposta formulata dal responsabile del procedimento che precede  
Ritenuto di dover accogliere tale proposta esprime sulla stessa **PARERE Favorevole** in ordine  
alla Regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1 del D-Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Mogliano, li 30-07-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*F.to Filippo Sampaolesi*

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.49 del T.U. - D-Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime **PARERE Favorevole**  
in ordine alla Regolarita' contabile della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato  
documento istruttorio.

Mogliano, li 30-07-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**  
*F.to LUANA RAMACCIONI*

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Atteso che il SEGRETARIO COMUNALE, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000;

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano,

### DELIBERA

- 1) DI APPROVARE la narrativa che precede e per l'effetto;
- 2) DI APPROVARE la perizia di variante tecnico suppletiva n. 1 ai sensi dell'art. 106 del D.L. 50/2016 comma 2 come da progetto allegato per l'intervento "Riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Mogliano" redatto dall'ing. Dante Cesetti ed il sotto riportato quadro economico modificato, da cui risulta una maggiore spesa di €7.811,95 oltre IVA 10%:

	<b>Forniture</b>		
1	Acquisto Kit Refitting lanterna	€	29.200,00
2	Acquisto armature ornamentali	€	39.920,00
3	Acquisto armature stradali e proiettori	€	118.623,67
4	Acquisto sottogronda	€	3.773,22
5	Acquisto pali	€	39.340,00
C=1+2+3+4+5	TOTALE ACQUISTI	€	231.576,89

d	<b>Lavori</b>	€	107.880,26
e	Oneri per la sicurezza lavori	€	2.525,44
f=d-e	Lavori a base d'asta	€	105.354,82

<b>G=C+d</b>	<b>Importo netto lavori di variante (rib.41,26%)</b>	<b>€</b>	<b>64.410,86</b>
<b>G=C+d</b>	<b>TOTALE Acquisti + lavori</b>	<b>€</b>	<b>326.617,59</b>
<b>R</b>	<b>Somme a disposizione per lavori</b>	<b>€</b>	<b>129.012,25</b>

<b>S=C+G+R</b>	<b>TOTALE Acquisti + lavori</b>	<b>€</b>	<b>425.000,00</b>
----------------	---------------------------------	----------	-------------------



# COMUNE DI MOGLIANO

## PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319  
Sito internet: [www.comune.mogliano.mc.it](http://www.comune.mogliano.mc.it)

C.A.P. 62010  
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438  
E-mail: [info@comune.mogliano.mc.it](mailto:info@comune.mogliano.mc.it)

	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
$h = c \cdot 0,22$	I.V.A. su acquisti (22%)	€	50.946,92
$l = d \cdot 0,1$	I.V.A. su lavori (10%)	€	6.441,09
m	Spese tecniche	€	24.550,00
n	C.N.P.A.I.A. (4%)	€	982,00
$o = m + n \cdot 0,22$	I.V.A. spese tecniche + C.N.P.A.I.A. (22%)	€	5.617,04
$p = G \cdot 0,02$	Accantonamento R.U.P. 2%	€	5.789,14
q	Ribasso d'asta, imprevisti e arrotond.	€	33.686,07
<b><math>R = h + l + m + n + o + p + q</math></b>	<b>TOTALE Somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>129.012,25</b>
<b>S = G + R</b>	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€</b>	<b>425.000,00</b>

- 3) DI DARE atto che per la copertura della maggior spesa, derivante dalla realizzazione delle opere complementari in oggetto approvate e pari ad € 8.593,15 IVA compresa, saranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in fase di gara dalla ditta aggiudicataria;
- 4) DI DARE atto che l'importo complessivo di € 8.593,15 IVA compresa, trova copertura finanziaria al Cap. 21265 Imp. 472/2018 dando atto che lo stesso verrà interamente finanziato con il mutuo già contratto favorevolmente con la Cassa Depositi e Prestiti;
- 5) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale.

Ed inoltre, stante l'urgenza, ad unanimità dei voti resi nei modi di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli EE.LL."

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE  
*F.to CECILIA CESETTI*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Simona De Lipsis*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

---

Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune <http://www.comune.mogliano.mc.it/albo-pretorio/> dal 03-09-2020 al 18-09-2020 per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico (ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n. 69).  
Mogliano lì 03-09-2020

IL MESSO COMUNALE  
*F.to Malvestiti Egidio*

Il giorno 03-09-2020 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune <http://www.comune.mogliano.mc.it/delibere> e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

---

#### ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-08-2020 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267



IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Simona De Lipsis*

---

#### TRASMISSIONE

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa ai seguenti uffici:

<input type="checkbox"/> SEGRETERIA	_____	<input type="checkbox"/> PERSONALE	_____
	data e firma		data e firma
<input type="checkbox"/> RAGIONERIA	_____	<input type="checkbox"/> TRIBUTI	_____
	data e firma		data e firma
<input type="checkbox"/> UTC	_____	<input type="checkbox"/> ANAGRAFE	_____
	data e firma		data e firma
<input type="checkbox"/> POLIZ. MUNIC.	_____	<input type="checkbox"/> _____	_____
	data e firma		data e firma

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Mogliano lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Simona De Lipsis*