



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 42 del 05-03-2020

Oggetto: Abbattimento barriere architettoniche Cimitero Comunale - Approvazione modifiche non sostanziali

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di marzo alle ore 16:30, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella Civica Residenza.

CESETTI CECILIA	SINDACO	P
ZURA FLAVIO	VICE SINDACO	P
MARCATTILI ILENIA	ASSESSORE	P
NARDI ADRIANO	ASSESSORE	P
SETTEMBRI SIMONE	ASSESSORE	P

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Simona De Lipsis

Il Presidente Sig. CECILIA CESETTI nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI

Registro proposte 42

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:

- il d.l. 34/2019, convertito, con modificazioni dalla legge 58/2019 (c.d. “decreto crescita”) ha stanziato in favore dei comuni contribuiti per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- con il Decreto Direttoriale del 10 luglio 2019 l’importo assegnato al comune di Mogliano con popolazione inferiore ai 5.000 è pari a 50.000 €;
- il comune beneficiario del contributo di cui sopra è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019;
- gli interventi ammissibili a contributo sono indicati nell’allegato al Decreto Direttoriale del 10 luglio 2019 ed includono interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, compresa la messa in sicurezza di apposite aree del cimitero comunale, come ad esempio, l’eliminazione di barriere architettoniche all’interno dell’area ed altri interventi di messa in sicurezza e bonifica del patrimonio comunale.

VISTA la Delibera di Giunta n.79 del 06.09.2019 con cui si indica volontà dell’Amministrazione Comunale di Mogliano procedere alla realizzazione dell’intervento di *“Adeguamento accesso esterno civico cimitero con abbattimento barriere architettoniche e realizzazione di una passerella interna”* mediante il collegamento del padiglione 15 a quello più a monte realizzando una passerella di unione ed un scivolo di accesso per disabili, ed alla realizzazione di un nuovo ingresso pedonale per disabili e carrabile, entrambi automatizzati disposti nell’area di accesso est del Cimitero Comunale.

PRESO ATTO che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. n.140 del 20.09.2019, si è provveduto all’affidamento, dell’incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori architettonici e strutturali, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, contabilità dei lavori all’Ing. Luigi Miliozzi e l’incarico di redazione della relazione geologica ed esecuzione delle prove necessarie al Geologo Daniele Piatti;

VISTO il progetto presentato con prot. 8865 del 07.10.2019 e successive integrazioni e prot. 8868 del 07.10.2019 dai tecnici incaricati, l’ing. Luigi Miliozzi e geologo Daniele Piatti, approvato con Delibera di Giunta n. 95 del 08/10/2019;

CONSIDERATO che con prot. 2066 del 02.03.2020 il progettista comunica nel corso dei lavori si rendono necessarie ulteriori opere, non previste e non prevedibili, riguardanti la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura che fiancheggia longitudinalmente il fabbricato individuato come “Lotto 15”, in quanto in parte sottostante la fondazione della passerella pedonale inclusa nel progetto appaltato ed altre piccole modifiche non sostanziali;



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

RITENUTO che la modifica di cui sopra si tratta di variante non sostanziale e quindi l'eventuale modifica del Contratto di Appalto nel periodo di efficacia non comporta una nuova procedura di affidamento (art.106 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici), e le modifiche da effettuare non risultano, essere sostanziali ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

PRESO ATTO che dagli elaborati progettuali aggiornati vengono individuati i costi relativi alle modifiche di cui sopra, per un importo suppletivo complessivo da computo di € 6.431,63 oltre iva a cui poi va applicato lo sconto indicato dalla ditta IORIO FRANCESCO E LUCIANO S.r.l. - p.IVA: 01574530430 in sede di offerta e pari al 4,60%, accettato nel verbale di concordamento nuovi prezzi e nell'atto di sottomissione allegato alla proposta di modifica, come desunto dall'aggiornato quadro economico di progetto di seguito riportato;

Quadro economico di Perizia

Quadro economico di Perizia	
Tipo di contratto	Ribasso
Importo lavori a misura	68.099,58 €
Importo lavori a corpo	
Importo lavori in economia (non soggetti a ribasso)	
Importo totale lavori	68.099,58 €
Costo del personale (manodopera) non soggetto a ribasso - L. 98/2013	
Oneri della sicurezza diretti	
Oneri della sicurezza aggiuntivi	1.522,80 €
Importo soggetto a ribasso	68.099,58 €
Ribasso del 4,600000% su 68.099,58	-3.132,58 €
Costo del personale (manodopera) non soggetto a ribasso - L. 98/2013	
Totale oneri diretti	
Totale oneri aggiuntivi	1.522,80 €
Importo contrattuale	66.489,80 €
Somme a disposizione	
Totale Somme a disposizione	
Importo totale del progetto	66.489,80 €

RITENUTO che le modifiche risultano indispensabili e la proposta è conforme a quanto richiesto dall'amministrazione per la corretta realizzazione dell'intervento di "Adeguamento accesso esterno civico cimitero con abbattimento barriere architettoniche e realizzazione di una passerella interna",

CONSIDERATO inoltre che per la copertura finanziaria delle modifiche proposte, al netto del ribasso e comprensivo di IVA pari ad € 6.688,90 possano essere utilizzate le economie dovute al ribasso offerto in fase di gara dalla ditta IORIO FRANCESCO E LUCIANO S.r.l. oltre al recupero delle somme relative alle lavorazioni non eseguite;

PROPONE DI DELIBERARE

1. DI APPROVARE la descrizione in premessa come parte sostanziale dell'atto;
2. DI APPROVARE il progetto per le modifiche non sostanziali per l'“*Adeguamento accesso esterno civico cimitero con abbattimento barriere architettoniche e realizzazione di una passerella interna*” redatto dal tecnico incaricato ing. Luigi Miliozzi ed il relativo nuovo quadro economico da cui risulta una maggiore spesa di € 6.688,90 per un importo complessivo di € 80.000,00;

Quadro economico di Perizia

Quadro economico di Perizia	
Tipo di contratto	Ribasso
Importo lavori a misura	68.099,58 €
Importo lavori a corpo	
Importo lavori in economia (non soggetti a ribasso)	
Importo totale lavori	68.099,58 €
Costo del personale (manodopera) non soggetto a ribasso - L. 98/2013	
Oneri della sicurezza diretti	
Oneri della sicurezza aggiuntivi	1.522,80 €
Importo soggetto a ribasso	68.099,58 €
Ribasso del 4,600000% su 68.099,58	-3.132,58 €
Costo del personale (manodopera) non soggetto a ribasso - L. 98/2013	
Totale oneri diretti	
Totale oneri aggiuntivi	1.522,80 €
Importo contrattuale	66.489,80 €
Somme a disposizione	
Totale Somme a disposizione	
Importo totale del progetto	66.489,80 €

3. DI DARE atto che l'opera sarà finanziata con fondi previsti dal d.l. 34/2019, convertito, con modificazioni dalla legge 58/2019 (c.d. “decreto crescita”) e dal Decreto Direttoriale del 10 luglio 2019 e con fondi propri del Comune di Mogliano, gli stessi sono previsti al Codice di Bilancio 12.09-2.02.01.09.015, capitolo 21748 imp. 395/2019



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

per € 8.433,76, imp.407/2019 per € 41.566,24 e capitolo 21749 imp.408/2019 per € 30.000;

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Filippo Sampaolesi

PARERE DI Regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la proposta formulata dal responsabile del procedimento che precede
Ritenuto di dover accogliere tale proposta esprime sulla stessa PARERE Favorevole in ordine
alla Regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1 del D-Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Mogliano, lì 04-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Filippo Sampaolesi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.49 del T.U. - D-Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime PARERE Favorevole in
ordine alla Regolarita' contabile della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato
documento istruttorio.

Mogliano, lì 04-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to LUANA RAMACCIONI



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Atteso che il SEGRETARIO COMUNALE, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000;

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

1. DI APPROVARE la descrizione in premessa come parte sostanziale dell'atto;
2. DI APPROVARE il progetto per le modifiche non sostanziali per l'*“Adeguamento accesso esterno civico cimitero con abbattimento barriere architettoniche e realizzazione di una passerella interna”* redatto dal tecnico incaricato ing. Luigi Miliozzi ed il relativo nuovo quadro economico da cui risulta una maggiore spesa di € 6.688,90 per un importo complessivo di € 80.000,00;

Quadro economico di Perizia

Quadro economico di Perizia	
Tipo di contratto	Ribasso
Importo lavori a misura	68.099,58 €
Importo lavori a corpo	
Importo lavori in economia (non soggetti a ribasso)	
Importo totale lavori	68.099,58 €
Costo del personale (manodopera) non soggetto a ribasso - L. 98/2013	
Oneri della sicurezza diretti	
Oneri della sicurezza aggiuntivi	1.522,80 €
Importo soggetto a ribasso	68.099,58 €
Ribasso del 4,600000% su 68.099,58	-3.132,58 €
Costo del personale (manodopera) non soggetto a ribasso - L. 98/2013	
Totale oneri diretti	
Totale oneri aggiuntivi	1.522,80 €
Importo contrattuale	66.489,80 €
Somme a disposizione	
Totale Somme a disposizione	
Importo totale del progetto	66.489,80 €

3. DI DARE atto che l'opera sarà finanziata con fondi previsti dal d.l. 34/2019, convertito, con modificazioni dalla legge 58/2019 (c.d. "decreto crescita") e dal Decreto Direttoriale del 10 luglio 2019 e con fondi propri del Comune di Mogliano, gli stessi sono previsti al Codice di Bilancio 12.09-2.02.01.09.015, capitolo 21748 imp. 395/2019 per € 8.433,76, imp.407/2019 per € 41.566,24 e capitolo 21749 imp.408/2019 per € 30.000.

Ed inoltre, stante l'urgenza, ad unanimità dei voti resi nei modi di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli EE.LL."

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE
F.to *CECILIA CESETTI*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Simona De Lipsis*



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune <http://www.comune.mogliano.mc.it/albo-pretorio/> dal 02-04-2020 al 17-04-2020 per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico (ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n. 69).
Mogliano lì 02-04-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to Malvestiti Egidio

Il giorno 02-04-2020 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune <http://www.comune.mogliano.mc.it/delibere> e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-03-2020 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Simona De Lipsis

TRASMISSIONE

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa ai seguenti uffici:

<input type="checkbox"/> SEGRETERIA _____ data e firma	<input type="checkbox"/> PERSONALE _____ data e firma
<input type="checkbox"/> RAGIONERIA _____ data e firma	<input type="checkbox"/> TRIBUTI _____ data e firma
<input type="checkbox"/> UTC _____ data e firma	<input type="checkbox"/> ANAGRAFE _____ data e firma
<input type="checkbox"/> POLIZ. MUNIC. _____ data e firma	<input type="checkbox"/> _____ data e firma

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Mogliano lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Simona De Lipsis