



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 83 del 23-07-2020

Oggetto: Risanamento idraulico di Via Carelli - Approvazione Variante 1

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 15:00, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita presso la sede comunale.

CESETTI CECILIA	SINDACO	P
ZURA FLAVIO	VICE SINDACO	A
MARCATTILI ILENIA	ASSESSORE	P
NARDI ADRIANO	ASSESSORE	P
SETTEMBRI SIMONE	ASSESSORE	P

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Simona De Lipsis

Il Presidente Sig. CECILIA CESETTI nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI

Registro proposte 86

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:

- con deliberazione del C.C. n. 18 del 31.05.2018, è stata approvata la modifica alla deliberazione del C.C. n.5 del 28/02/2018 per il programma delle OO.PP. - triennio 2018-2020 ed il Piano annuale – 2018;
- all'interno del Piano triennale, annualità 2018, è stata prevista la realizzazione dell'intervento di "Risanamento idraulico di Via Carelli", per un importo complessivo di €. 410.000,00;
- con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. n.57 del 12.07.2017, si è provveduto all'affidamento:
 - a) all'Ing. Chiara Cancellieri di Mogliano, l'incarico della progettazione esecutiva, D.L., contabilità, certificazione finale;
 - b) al Geom. Arduino Mochi di Mogliano, l'incarico di coordinatore per la sicurezza;
- in data 15.11.2018, i progettisti incaricati hanno consegnato il progetto esecutivo di cui trattasi;
- in data 21.11.2018 l'ing. Luca Isolani, dipendente dell'U.T.C. del Comune di Mogliano, ha consegnato l'esito della verifica del progetto;
- in data 22.11.2018, successivamente al contraddittorio di verifica del progetto, sono state consegnate dal progettista le tavole adeguate ed integrate;
- con deliberazione della G.C. n 100 del 22.11.2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Risanamento idraulico di Via Carelli", per un importo complessivo di €.410.000,00, così suddiviso: €.338.379,53 per lavori, di cui €.9.445,29 per oneri della sicurezza ed €.71.620,47 per somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le.;
- con deliberazione della G.C. n 100 del 22.11.2018, è stato approvato il maggior compenso per i progettisti, questo risulta ammissibile in quanto l'importo dei lavori è aumentato rispetto a quelli previsti con Determina n. 57 del 12/07/2017, passando da €.250.000,00 ad €.410.000,00, autorizzando il R.U.P. a provvedere agli atti necessari all'aggiornamento delle spese di progettazione e D.L. che passano da €.18.000,00 ad €.20.000,00 oltre agli oneri fiscali come di legge per l'ing. Chiara Cancellieri (prestazioni non soggette ad IVA poiché la stessa è in regime dei minimi) e l'aggiornamento delle spese per il coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione che passano da €.2.000,00 ad €.3.274,73 oltre ad IVA (22%) e CAP (4%);
- in data 23.11.2018 il R.U.P. l'ing. Filippo Sampaolesi, dipendente dell'U.T.C. del Comune di Mogliano, ha provveduto alla validazione del progetto.
- con Determina n. 80 del 26.11.2018 veniva avviata la procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "Risanamento idraulico di via Carelli" attribuendo alla SUA – Provincia di Macerata lo svolgimento delle attività di selezione;
- con Determina n. 54/I del 13.03.2019 Dirigente della Provincia di Macerata S01- SEGRET. E AFFARI GENERALI veniva aggiudicato l'appalto di cui sopra alla ditta "CORMA CONSORZIO con sede a CASTELNOVO NE' MONTI, cod. fiscale 00697560357; pec: postacertificata.consorziocorma.it risultato il miglior offerente con il ribasso del 22,360%, quindi, per l'importo di € 264.829,83 di cui € 255.384,54 al netto del ribasso del 22,360% ed € 9.445,29, per oneri di sicurezza, oltre Iva nella misura di legge;
- con determina n.54 del 10.04.2020 veniva affidato alla Società Cooperativa ArcheoLab con sede legale a Macerata, in Via Lorenzoni, 18 - P.IVA 01540750435, l'incarico relativo alla Assistenza Archeologica ed alla redazione della documentazione tecnico-scientifica finale da consegnarsi alla SABAP a conclusione dei lavori al prezzo netto di € 1.400,00, oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 1.708,00



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

- in data 07.05.2019, repertorio n.3686, è stato stipulato il relativo contratto di appalto con la citata Ditta appaltatrice;
- in data 20.06.2019 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;
- con determina n. 57 del 30.04.2020 è stato approvato il S.A.L. n. 1 dei lavori di cui trattasi, redatti dal D.L. – Ing. Chiara Cancellieri pervenuti con Prot.3589 del 27.04.2020, da cui si rilevava che l'impresa CORMA CONSORZIO aveva eseguito lavori per un importo complessivo di € 123.627,82, oltre IVA 10% ed il certificato di pagamento n. 1 relativo agli stessi lavori, redatto in data 30 aprile 2020, dal R.U.P. - Ing. Filippo Sampaolesi per un importo di € 123.009,68 oltre IVA al 10%, per complessivi € 135.310,65;
- con determina n. 57 del 30.04.2020 si è provveduto alla liquidazione delle prestazioni professionali fin lì eseguite in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori (46,77%) ed in particolare per l'Ing. Chiara Cancellieri l'importo di € 4.676,85 oltre al cap. 4% per complessivi € 4.863,92 e per il Geom. Arduino Mochi l'importo di € 2.403,14 oltre cap. 4% per complessivi € 2.499,27;

PRESO ATTO che:

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica, è il seguente: n.E13D17001040009;
- il codice C.I.G. assegnato mediante procedura telematica, è il seguente: n. 7848823DA0;

RITENUTO che la modifica di cui sopra si tratta di variante ai sensi del D.Lgs. 50/216 art. 106 comma 1 lettera b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

PRESO ATTO che dagli elaborati progettuali di Variante 01 aggiornati vengono individuati i costi relativi alle modifiche relative ad alcuni aspetti di dettaglio, per un importo suppletivo complessivo da computo di € 5.522,27 oltre iva al netto dello sconto indicato dalla ditta CORMA CONSORZIO in sede di offerta e pari al 22,360%, accettato nel verbale di concordamento nuovi prezzi e nell'atto di sottomissione allegato alla proposta di modifica, come desunto dall'aggiornato quadro economico di progetto di seguito riportato;

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
VIA CARELLI	1			335.187,25
PAVIMENTAZIONE	1		247.063,86	
RIMOZIONE	1	61.386,21		
RIFACIMENTO	2	185.677,65		
ACQUEDOTTO	4		54.595,40	
RIFACIMENTO LINEA	4	53.702,80		
ALLACCIO RETE VIA CARELLI A VIA REGINA	6	892,6		
FOGNATURE	7		31.835,99	
FOGNATURA MISTA	7	31.835,99		
MURO SOSTEGNO	7		1.692,00	
Realizzazione	7	1.692,00		
COSTI SICUREZZA A SOMMARE	10			10.112,74
Sommano i lavori				
			€	345.299,99
Costo netto manodopera incluso nei lavori € 111.885,63				
Oneri speciali di sicurezza			10.112,74	
Per ribasso d'asta del 22,36% su euro 335.187,25			€	74.947,87
Importo complessivo dei lavori al netto			€	270.352,12
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
B.1 SPESE TECNICHE				
Progettazione , D.L.			20.000,00	
a) rilievi				
b) progettazione preliminare, definitiva, esecutiva				
c) direzione lavori + contabilità				
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione e progettazione			3.274,73	
			Parziale	23.274,73
B.2 RUP 2%			6.906,00	
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese Generali			5.000,00	
B.4 Assistenza archeologica			1.400,00	
B.5 Contributo di vigilanza			225	
B.6 Stazione Appaltante			2.030,28	
B.7 Economie compresa IVA			72.537,67	
B.8 IVA/oneri				



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

IVA su lavori [270.352,12*0,10]	27.035,21	
IVA su assistenza archeologica	308	
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	930,99	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	139.647,88	139.647,88
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		410.000,00

MOGLIANO li 01/07/2020

Il Progettista e Direttore Lavori

RITENUTO che il progetto per la copertura finanziaria delle modifiche proposte, al netto del ribasso e comprensivo di IVA 10% pari ad €.6.074,50 possano essere utilizzate le economie dovute al ribasso offerto in fase di gara dalla ditta CORMA CONSORZIO per l'intervento di "Risanamento idraulico di Via Carelli".

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) DI APPROVARE la narrativa che precede e per l'effetto;
- 2) APPROVARE le opere complementari come da progetto per l'intervento "Risanamento idraulico di Via Carelli" redatto dall'ing. Chiara Cancellieri depositato agli atti ed il sotto riportato quadro economico modificato, da cui risulta una maggiore spesa di €.5.522,27 oltre IVA 10%:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
VIA CARELLI	1			335.187,25
PAVIMENTAZIONE	1		247.063,86	
RIMOZIONE	1	61.386,21		
RIFACIMENTO	2	185.677,65		
ACQUEDOTTO	4		54.595,40	
RIFACIMENTO LINEA	4	53.702,80		
ALLACCIO RETE VIA CARELLI A VIA REGINA	6	892,6		
FOGNATURE	7		31.835,99	
FOGNATURA MISTA	7	31.835,99		
MURO SOSTEGNO	7		1.692,00	
Realizzazione	7	1.692,00		
COSTI SICUREZZA A SOMMARE	10			10.112,74
Sommano i lavori				
			€	345.299,99
Costo netto manodopera incluso nei lavori € 111.885,63				
Oneri speciali di sicurezza			10.112,74	
Per ribasso d'asta del 22,36% su euro 335.187,25			€	74.947,87
Importo complessivo dei lavori al netto			€	270.352,12
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
B.1 SPESE TECNICHE				
Progettazione , D.L.			20.000,00	
a) rilievi				
b) progettazione preliminare, definitiva, esecutiva				
c) direzione lavori + contabilità				
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione e progettazione			3.274,73	
			Parziale	23.274,73
B.2 RUP 2%			6.906,00	
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese Generali			5.000,00	
B.4 Assistenza archeologica			1.400,00	
B.5 Contributo di vigilanza			225	
B.6 Stazione Appaltante			2.030,28	
B.7 Economie compresa IVA			72.537,67	
B.8 IVA/oneri				



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

IVA su lavori [270.352,12*0,10]	27.035,21	
IVA su assistenza archeologica	308	
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	930,99	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	139.647,88	139.647,88
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		410.000,00

MOGLIANO li 01/07/2020

Il Progettista e Direttore Lavori

- 3) DI DARE atto che per la copertura della maggior spesa, derivante dalla realizzazione delle opere complementari in oggetto approvate e pari ad €6.074,50 IVA compresa, saranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in fase di gara dalla ditta aggiudicataria;
- 4) Di dare atto che l'importo complessivo di €6.074,50 IVA compresa, è finanziato all'interno del Capitolo di uscita n. 21328 con impegno di spesa n. 355/2017 e n. 432/2018;
- 5) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale;
- 6) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Filippo Sampaolesi

PARERE DI Regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la proposta formulata dal responsabile del procedimento che precede
Ritenuto di dover accogliere tale proposta esprime sulla stessa PARERE Favorevole in ordine
alla Regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1 del D-Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Mogliano, lì 21-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Filippo Sampaolesi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.49 del T.U. - D-Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime PARERE Favorevole
in ordine alla Regolarita' contabile della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato
documento istruttorio.

Mogliano, lì 21-07-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
F.to LUANA RAMACCIONI



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Atteso che il SEGRETARIO COMUNALE, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000;

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE la narrativa che precede e per l'effetto;
- 2) APPROVARE le opere complementari come da progetto per l'intervento "Risanamento idraulico di Via Carelli" redatto dall'ing. Chiara Cancellieri depositato agli atti ed il sotto riportato quadro economico modificato, da cui risulta una maggiore spesa di €5.522,27 oltre IVA 10%:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
VIA CARELLI	1			335.187,25
PAVIMENTAZIONE	1		247.063,86	
RIMOZIONE	1	61.386,21		
RIFACIMENTO	2	185.677,65		
ACQUEDOTTO	4		54.595,40	
RIFACIMENTO LINEA	4	53.702,80		
ALLACCIO RETE VIA CARELLI A VIA REGINA	6	892,6		
FOGNATURE	7		31.835,99	
FOGNATURA MISTA	7	31.835,99		
MURO SOSTEGNO	7		1.692,00	
Realizzazione	7	1.692,00		
COSTI SICUREZZA A SOMMARE	10			10.112,74
Sommano i lavori				
			€	345.299,99
Costo netto manodopera incluso nei lavori € 111.885,63				
Oneri speciali di sicurezza			10.112,74	
Per ribasso d'asta del 22,36% su euro 335.187,25			€	74.947,87
Importo complessivo dei lavori al netto			€	270.352,12
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
B.1 SPESE TECNICHE				
Progettazione , D.L.			20.000,00	
a) rilievi				
b) progettazione preliminare, definitiva, esecutiva				
c) direzione lavori + contabilità				
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione e progettazione			3.274,73	
			Parziale	23.274,73
B.2 RUP 2%			6.906,00	
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese Generali			5.000,00	
B.4 Assistenza archeologica			1.400,00	
B.5 Contributo di vigilanza			225	
B.6 Stazione Appaltante			2.030,28	
B.7 Economie compresa IVA			72.537,67	
B.8 IVA/oneri				



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

IVA su lavori [270.352,12*0,10]	27.035,21	
IVA su assistenza archeologica	308	
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	930,99	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	139.647,88	139.647,88
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		410.000,00

MOGLIANO li 01/07/2020

Il Progettista e Direttore Lavori

- 3) DI DARE atto che per la copertura della maggior spesa, derivante dalla realizzazione delle opere complementari in oggetto approvate e pari ad €6.074,50 IVA compresa, saranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in fase di gara dalla ditta aggiudicataria;
- 4) Di dare atto che l'importo complessivo di €6.074,50 IVA compresa, è finanziato all'interno del Capitolo di uscita n. 21328 con impegno di spesa n. 355/2017 e n. 432/2018;
- 5) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale.

Ed inoltre, stante l'urgenza, ad unanimità dei voti resi nei modi di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli EE.LL."

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE
F.to CECILIA CESETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Simona De Lipsis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune <http://www.comune.mogliano.mc.it/albo-pretorio/> dal 18-08-2020 al 02-09-2020 per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico (ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n. 69).
Mogliano lì 18-08-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to Malvestiti Egidio

Il giorno 18-08-2020 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune <http://www.comune.mogliano.mc.it/delibere> e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-07-2020 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Simona De Lipsis

TRASMISSIONE

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa ai seguenti uffici:

() SEGRETERIA	_____	() PERSONALE	_____
	data e firma		data e firma
() RAGONERIA	_____	() TRIBUTI	_____
	data e firma		data e firma
() UTC	_____	() ANAGRAFE	_____
	data e firma		data e firma
() POLIZ. MUNIC.	_____	() _____	_____
	data e firma		data e firma

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Mogliano lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Simona De Lipsis