

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

PROGRAMMA TEMPORALE DEI LAVORI

LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' STRADA COMUNALE CUPA E PIAZZALE CIMITERO

N. ord.	Cod.	CATEGORIA LAVORAZIONE	Inizio <i>(date presunte)</i>	Fine <i>(date presunte)</i>	Durata gg.
1		Allestimento Cantiere	18/10/2017	19/10/2017	1
2		scavo e posizionamento condotte e pozzetti, messa in quota pozzetti	19/10/2017	27/10/2017	8
3		Realizzazione cordoli e zanelle	27/10/2017	31/10/2017	4
4		scarificazione e preparazione sottofondi	31/10/2017	02/11/2017	2
5		Rifacimento manto superficiale	02/11/2017	06/11/2017	4
6		sistemazione cantiere e chiusura cantiere	06/11/2017	07/11/2017	1



Durata lavori: 20 giorni naturali consecutivi