

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

**COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 50 DEL 22-07-21

OGGETTO:

CONCESSIONE ALLA DITTA A.F.I. SRL ULTERIORE PROROGA DI TRE ANNI DEL TERMINE DI SCADENZA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI GHIAIA CON RECUPERO AGRARIO IN LOCALITÀ PASSO SANT'ANGELO.

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 18:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

=====

BROGLIA VANDA	SINDACO	P
ANTOGNOZZI ROLANDO	VICESINDACO	P
COMPAGNONI MONIA	ASSESSORE	P

=====

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Sig. D.SSA MARISA CARDINALI

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. BROGLIA VANDA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei Servizi tecnico urbanistico, secondo il disposto degli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Dato atto che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile perché il presente atto, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio di questo Ente;

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente per alzata di mano,

D E L I B E R A

Il documento istruttorio, allegato in calce alla deliberazione, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

DI ACCOGLIERE la richiesta della ditta A.F.I. S.r.l., rappresentata dall'amministratore unico Massimiliani Massimo, demandando al responsabile del Settore Tecnico il rilascio dell'atto di concessione della proroga di tre anni del termine di realizzazione del progetto di coltivazione della cava di ghiaia con recupero agrario in località Passo Sant'Angelo, a condizione che:

- venga realizzato senza variazioni il progetto approvato ed autorizzato con convenzione stipulata con la ditta A.F.I. s.n.c. in data 19/5/2003 rep. n. 1244;
- vengano rispettate tutte le prescrizioni contenute nella suindicata autorizzazione fatta eccezione per quella riguardante la limitazione del tempo di esecuzione oggetto della presente proroga;
- tutti i lavori vengano effettuati nel più rigoroso rispetto delle vigenti norme in materia di attività estrattiva.

Le prescrizioni contenute nell'originaria autorizzazione devono intendersi confermate.

DI DARE ATTO che il nuovo termine di scadenza per il ripristino dell'area è il 20/06/2024 e che l'ulteriore periodo di due anni e mezzo per il recupero dei laghetti e dell'area attualmente occupata dagli impianti decorrerà dalla suddetta data.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole unanime e palese resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.L.vo 18/8/2000 n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267;
L.R. MARCHE n. 34/1992; L.R. MARCHE n. 71/1997; L.R. MARCHE n. 33/99.

B) MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

VISTA la convenzione stipulata con la ditta A.F.I. s.n.c. in data 19/5/2003 rep. n. 1244, contenente tutte le condizioni alle quali risulta subordinato l'esercizio dell'attività estrattiva e che riporta, altresì, tutte le prescrizioni imposte dagli organi comunali e regionali preposti alla verifica ed al controllo di detta attività;

VISTO l'art. 9 della convenzione sopraindicata che prevede una durata di mesi 48 per le operazioni di escavazione e recupero dell'area oggetto di ampliamento e di ulteriori mesi 30 per le operazioni di ricomposizione dei laghetti di decantazione delle acque di lavaggio degli inerti, per un totale di mesi 78 a partire dalla data di notifica;

ACCERTATO che la notifica è stata effettuata in data 20 giugno 2003;

VISTO il provvedimento rilasciato da questo Ente in data 9.7.2003 prot. n. 3550 con il quale si autorizza la ditta A.F.I. s.n.c. a coltivare la cava scavando lungo la strada vicinale Fiastra in deroga alla distanza sulla particella n. 30 del Foglio n. 2;

RILEVATO che, con verbale redatto per atto pubblico a rogito Notaio Gianferro di Macerata rep. N. 73918 racc. n. 23869 del 19/11/2003, la società "A.F.I. - Frantumazione Inerti - Società in nome collettivo di Massimiliani Lanfranco, Gattari Corradino & C." si è trasformata in Società a responsabilità limitata, in sigla AFI S.r.l.;

VISTE le seguenti autorizzazioni:

- prot. n. 3184 in data 3/07/2007 con la quale il termine di esecuzione dei lavori di coltivazione della cava di ghiaia sita in questo Comune, località Passo Sant'Angelo, veniva prorogato per ulteriori n. 2 anni e, quindi, fino al 20/06/2009;
- prot. n. 2997 in data 5/6/2009 con la quale il termine di esecuzione dei lavori di coltivazione della cava di ghiaia sita in questo Comune, località Passo Sant'Angelo, veniva prorogato per ulteriori n. 3 anni e, quindi, fino al 20/06/2012;
- prot. n. 2842 in data 19/6/2012 con la quale il termine di esecuzione dei lavori di coltivazione della cava di ghiaia sita in questo Comune, località Passo Sant'Angelo, veniva prorogato per ulteriori n. 3 anni e, quindi, fino al 20/06/2015;
- prot. n. 2876 in data 19/6/2015 con la quale il termine di esecuzione dei lavori di coltivazione della cava di ghiaia sita in questo Comune, località Passo Sant'Angelo, veniva prorogato ancora per ulteriori n. 3 anni e, quindi, fino al 20/06/2018;
- prot. n. 3610 in data 20/06/2018 con la quale il termine di esecuzione dei lavori di coltivazione della cava di ghiaia sita in questo Comune, località Passo Sant'Angelo, veniva prorogato ancora per ulteriori n. 3 anni e, quindi, fino al 20/06/2021;

VISTA la richiesta in data 08/06/2021 (prot. comunale n. 3946 del 08/06/2021) con la quale la società A.F.I. S.r.l., chiede un'ulteriore proroga di tre anni dell'autorizzazione alla coltivazione della cava per terminare le operazioni di scavo e le conseguenti opere di recupero;

VISTA relazione tecnica illustrativa a firma del Geom. Mauro Morichetti, allegata alla suindicata richiesta, con la quale vengono specificate le

motivazioni tecniche che giustificano i maggiori tempi necessari;

VISTA la polizza della compagnia Generali Italia S.p.A., Agenzia Generale SALVI&SALVI s.a.s. di Macerata di Roberto Salvi, Numero 762572468, emessa in data 08/07/2021, con la quale è stata rinnovata la garanzia fideiussoria a garanzia del recupero ambientale dell'area fino al 20/01/2027;

RITENUTO che nulla osta al rilascio della proroga suindicata per la prosecuzione dei lavori medesimi;

RITENUTO poter accogliere la richiesta della ditta A.F.I. S.r.l. demandando al responsabile del Settore Tecnico il rilascio dell'atto di concessione della proroga di tre anni del termine di realizzazione del progetto di coltivazione della cava di ghiaia con recupero agrario in località Passo Sant'Angelo, a condizione che:

- venga realizzato senza variazioni il progetto approvato ed autorizzato di cui alla convenzione stipulata con la ditta A.F.I. s.n.c. in data 19/5/2003 rep. n. 1244;
- vengano rispettate tutte le prescrizioni contenute nella suindicata autorizzazione, fatta eccezione per quella riguardante la limitazione del tempo di esecuzione oggetto della presente proroga;
- i lavori vengano effettuati nel più rigoroso rispetto delle vigenti norme in materia di attività estrattiva;

C) PROPOSTA

Sulla base delle motivazioni sopra esposte si propone di deliberare quanto segue:

DI ACCOGLIERE la richiesta della ditta A.F.I. S.r.l., rappresentata dall'amministratore unico Massimiliani Massimo, demandando al responsabile del Settore Tecnico il rilascio dell'atto di concessione della proroga di tre anni del termine di realizzazione del progetto di coltivazione della cava di ghiaia con recupero agrario in località Passo Sant'Angelo, a condizione che:

- venga realizzato senza variazioni il progetto approvato ed autorizzato con convenzione stipulata con la ditta A.F.I. s.n.c. in data 19/5/2003 rep. n. 1244;
- vengano rispettate tutte le prescrizioni contenute nella suindicata autorizzazione, fatta eccezione per quella riguardante la limitazione del tempo di esecuzione oggetto della presente proroga;
- tutti i lavori vengano effettuati nel più rigoroso rispetto delle vigenti norme in materia di attività estrattiva.

Le prescrizioni contenute nell'originaria autorizzazione devono intendersi confermate.

DI DARE ATTO che il nuovo termine di scadenza per il ripristino dell'area è il 20/06/2024 e che l'ulteriore periodo di due anni e mezzo per il recupero dei laghetti e dell'area attualmente occupata dagli impianti decorrerà dalla suddetta data.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Attesta, inoltre, che il presente atto, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, non necessita del parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
GEOM. DI LUCA SIDOZZI FABIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BROGLIA VANDA F.to D.SSA MARISA CARDINALI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA MARISA CARDINALI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio,
A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

[] E' stata pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 02-08-21 al 17-08-21 , come prescritto
dall'art.124, comma 1, del D.L.gs.N.267 del 18.8.2000, senza reclami;

[] E' stata comunicata, con lettera n. in data ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D.L.gs N.267
del 18.8.2000;

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);
>[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, D.Lgs.vo
n.267/2000).

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
F.to D.SSA MARISA CARDINALI