



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DETERMINAZIONE N.254 DEL 27-02-2018**

**Registro Generale 261**

Matelica, li 13-03-2018

Il Responsabile del Settore

Oggetto: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE 2017. VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Visto il Decreto del Sindaco, n. 30 del 30/12/2017 con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione del Settore Servizi Tecnici dal 01/01/2018 al 31/12/2018;

Considerato che non si è ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2018;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 186 del 3/11/2017 con la quale si approva il progetto definitivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale in data Ottobre 2017 relativo ai lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2017";

Visto che con Determinazione n. 1207 del 13/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal Settore Servizi Tecnici, concernente i lavori di cui sopra, il cui importo dei lavori è stato definito in €. 70.000,00, che prevede il seguente quadro economico:

che il medesimo progetto prevede il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO Progetto ESECUTIVO</b>			
A	<b>LAVORI</b>	Parziali	Totali
	Lavori a base di gara	38.363,64	
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	1.592,48	
a.1	Lavori a misura	39.956,12	
	<b>Totale LAVORI A</b>	<b>39.956,12</b>	<b>39.956,12</b>
B	<b>FORNITURE</b>		
b.1	Fornitura di plafoniere a led	6.515,00	
b.2	Fornitura di pali e portelle	6.276,00	
b.3	Fornitura di basamenti cls bloccapalo	1.220,00	



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

	Totale FORNITURE B	<b>14.011,00</b>	<b>14.011,00</b>
	<b>totale lavori + forniture</b>		<b>53.967,12</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
c.1	Iva 22% su lavori	8.790,35	
c.2	Iva 22% sulle forniture	3.082,42	
	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
c.3	D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	604,43	
	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4		
c.4	D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	215,87	
	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed		
c.5	esecuzione iva e cassa compresa	2.000,00	
c.6	Opere in economia, ecc.. iva compresa	1.339,81	
	Totale C	<b>16.032,88</b>	<b>16.032,88</b>
	Totale A+B+C	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

Visto che con determinazione n° 1159 gen.1195 del 06/11/2017 si destinava complessivi euro 31.405,69 per l'acquisto di plafoniere a led la cui installazione è prevista nel progetto precedentemente indicato;

visto che come da verbale gara del 02/02/2018 i lavori di ""EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2017"" sono state provvisoriamente aggiudicati alla ditta Spurio Roberto Srl di Matelica che ha offerto un ribasso del 30%;

Ritenuto opportuno utilizzare parte del ribasso d'asta per l'acquisto di ulteriori plafoniere a LED per cui si è provveduto a redigere in data 28/02/2018 la seguente variazione di quadro economico:

## EFFICIENTAMENTO PUBBLICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2017

### VARIANTE QUADRO ECONOMICO

	PROGETTO		VARIANTE	
	Parziali	Totali	parziali	Totali
<b>A LAVORI</b>				
Lavori a base di gara	38.363,64		38.363,64	
Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	1.592,48		1.592,48	
ribasso contrattuale			-11.509,09	
a.1 Lavori a misura	39.956,12			
	Totale LAVORI	<b>39.956,12</b>	<b>28.447,03</b>	<b>28.447,03</b>
<b>B FORNITURE</b>				
b.1 Fornitura di plafoniere a led	6.515,00		13.000,00	
b.2 Fornitura di pali e portelle	6.276,00		6.624,00	
b.3 Fornitura di basamenti cls bloccapalo	1.220,00		1.220,00	
	Totale FORNITURE	<b>14.011,00</b>	<b>20.844,00</b>	<b>20.844,00</b>
	<b>totale</b>			
	<b>lavori +</b>			
	<b>forniture</b>	<b>53.967,12</b>		<b>49.291,03</b>



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

<b>C SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
c.1 Iva 22% su lavori	8.790,35		6.258,35	
c.2 Iva 22% sulle forniture	3.082,42		4.585,68	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2				
c.3 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	604,43		604,43	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016				
c.4 e s.m.i - 0.4%	215,87		215,87	
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed				
c.5 esecuzione iva e cassa compresa	2.000,00		2.000,00	
c.6 Opere in economia, ecc.. iva compresa	1.339,81		7.044,65	
	<b>Totale B</b>	<b>16.032,88</b>	<b>16.032,88</b>	<b>20.708,98</b>
	<b>Totale A+B+C</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

Dato atto che non vi è aumento di spesa del progetto complessivo;

Visti gli artt. 163 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i decreti sindacali n. 30 e 31 del 30-12-2017, con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

## DETERMINA

- di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare la variazione di quadro economico come di seguito riportato:

### EFFICIENTAMENTO PUBBLICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2017

#### VARIANTE QUADRO ECONOMICO

A	LAVORI	PROGETTO		VARIANTE	
		Parziali	Totali	parziali	Totali
	Lavori a base di gara	38.363,64		38.363,64	
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	1.592,48		1.592,48	
	ribasso contrattuale			-11.509,09	
a.1	Lavori a misura	39.956,12			
	<b>Totale LAVORI</b>	<b>39.956,12</b>	<b>39.956,12</b>	<b>28.447,03</b>	<b>28.447,03</b>
<b>B</b>	<b>FORNITURE</b>				
b.1	Fornitura di plafoniere a led	6.515,00		13.000,00	
b.2	Fornitura di pali e portelle	6.276,00		6.624,00	
b.3	Fornitura di basamenti cls bloccapalo	1.220,00		1.220,00	
	<b>Totale FORNITURE</b>	<b>14.011,00</b>	<b>14.011,00</b>	<b>20.844,00</b>	<b>20.844,00</b>
		<b>totale</b>			
		<b>lavori +</b>			
		<b>forniture</b>	<b>53.967,12</b>		<b>49.291,03</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
c.1	Iva 22% su lavori	8.790,35		6.258,35	
c.2	Iva 22% sulle forniture	3.082,42		4.585,68	
	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2				
c.3	D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	604,43		604,43	



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

c.4	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	215,87		215,87	
c.5	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione iva e cassa compresa	2.000,00		2.000,00	
c.6	Opere in economia, ecc.. iva compresa	1.339,81		7.044,65	
	Totale B	<b>16.032,88</b>	<b><u>16.032,88</u></b>	<b><u>20.708,98</u></b>	<b><u>20.708,98</u></b>
	Totale A+B+C	<b><u>70.000,00</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>

- dare atto che l'importo complessivo del progetto di euro 70.000,00 rimane invariato;

Il Responsabile dell'Istruttoria  
f.to BURZACCA ENRICO

Il Responsabile del Settore  
f.to Ronci Roberto

=====

**Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.**

**Matelica, li 09-03-2018**

**Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari**

**f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini**

=====