



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.698 DEL 08-06-2020
Registro Generale 721**

Matelica, li 26-06-2020

Il Responsabile del Settore

Oggetto: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA
ILLUMINAZIONE 2019. APPROVAZIONE VARIAZIONE
QUADRO ECONOMICO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n°259 del 08/10/2019 con cui si riaapprova il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2019", dell'importo complessivo di €. 100.000,00 e che presenta il seguente quadro economico:

Vista la delibera di Giunta Municipale n° 336 del 18/12/2019 con la quale si approvava il progetto definitivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale in data novembre 2019 relativo ai lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2019", dell'importo complessivo di €. 100.000,00 e che presenta il seguente quadro economico:

Vista la determina n°2077 del 27/12/2019 con cui si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Efficientamento energetico pubblica illuminazione 2019" redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data dicembre 2019 predisposto secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si compone dei seguenti elaborati:

- 1) Relazione Tecnica
- 2) Elenco prezzi unitari
- 3) Analisi dei prezzi
- 4) Computo metrico estimativo
- 5) Quadro Economico
- 6) Planimetria interventi
- 7) Particolari
- 8) Schema di Foglio Patti e Condizioni e Specifiche Tecniche
- 9) Cronoprogramma dei lavori
- 10) Piano delle manutenzioni
- 11) Fascicolo dell'opera
- 12) Piano di sicurezza e coordinamento



Città di Matelica

Provincia di Macerata

che il medesimo progetto prevede il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO Progetto ESECUTIVO			
A	LAVORI	Parziali	Totali
	Lavori a base di gara	30.835,78	
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	1.277,28	
a.1	Lavori a misura	32.113,06	
	Totale LAVORI A	32.113,06	32.113,06
B	FORNITURE		
b.1	Fornitura di plafoniere a led	35.578,00	
b.2	Fornitura di pali e basamenti cls bloccapalo	4.375,00	
	Totale FORNITURE B	39.953,00	39.953,00
	totale lavori + forniture		72.066,06
C	SOMME A DISPOSIZIONE		
c.1	Iva 22% su lavori	7.064,87	
c.2	Iva 22% sulle forniture	8.789,66	
	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
c.3	D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	807,14	
	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4		
c.4	D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	288,26	
	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed		
c.5	esecuzione iva e cassa compresa	2.500,00	
c.6	Opere in economia, ecc.. iva compresa	8.484,00	
	Totale C	27.933,94	27.933,94
	Totale A+B+C	100.000,00	100.000,00

Vista la determinazione n°65 gen. n°67 del 18/01/2020 con la quale si determinava di affidare la richiesta attraverso acquisti in rete per l'acquisto di plafoniere stradale contro un importo di euro 37.540,00 +IVA 22%;

Considerato che per una più opportuna divisione delle varie voci di spesa l'Ufficio Tecnico Comunale in data maggio 2020 ha provveduto a redigere la seguente variazione del quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	quadro economico progetto approvato		quadro economico di variante	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
LAVORI				
Lavori a misura soggetti a ribasso	30.835,78		30.835,78	
Oneri di sicurezza non soggetti ribasso d'asta	1.277,28		1.277,28	
Totale LAVORI	32.113,06	32.113,06	32.113,06	32.113,06



Città di Matelica

Provincia di Macerata

FORNITURE				
Fornitura di plafoniere a led	35.578,00		39.145,00	
Fornitura di pali ed accessori	4.375,00		7.740,00	
Totale FORNITURE	39.953,00	<u>39.953,00</u>	46.885,00	<u>46.885,00</u>
SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva 22% su lavori	7.064,87		7.064,87	
Iva 22% sulle forniture	8.789,66		10.314,70	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 1.12%	807,14		807,14	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	288,26		288,26	
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione iva e cassa compresa	2.500,00		2.500,00	
Opere in economia, quadri elettrici, ecc.. iva compresa	8.484,00		26,97	
Totale A+B+C	27.933,94	<u>27.933,94</u>	21.001,94	<u>21.001,94</u>
	100.000,00	<u>100.000,00</u>	100.000,00	<u>100.000,00</u>

Ritenuto pertanto di aumentare l'importo per l'acquisto di plafoniere stradali indicato nella determinazione n. n°65 gen. n°67 del 18/01/2020 da euro 37.540,00 ad euro 39.145,00 + IVA come indicato nel nuovo quadro economico;

Preso atto che non viene modificato l'importo totale del progetto in questione;

Visti gli artt. 163 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto sindacale n. 77 del 30/12/2019, con il quale è stato attribuito le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- di approvare la variazione di quadro economico del progetto "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2019", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	quadro economico progetto approvato		quadro economico di variante	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
LAVORI				
Lavori a misura soggetti a ribasso	30.835,78		30.835,78	
Oneri di sicurezza non soggetti ribasso d'asta	1.277,28		1.277,28	
Totale LAVORI	32.113,06	<u>32.113,06</u>	32.113,06	<u>32.113,06</u>



Città di Matelica

Provincia di Macerata

FORNITURE				
Fornitura di plafoniere a led	35.578,00		39.145,00	
Fornitura di pali ed accessori	4.375,00		7.740,00	
Totale FORNITURE	39.953,00	<u>39.953,00</u>	46.885,00	<u>46.885,00</u>
SOMME A DISPOSIZIONE				
Iva 22% su lavori	7.064,87		7.064,87	
Iva 22% sulle forniture	8.789,66		10.314,70	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 1.12%	807,14		807,14	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	288,26		288,26	
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione iva e cassa compresa	2.500,00		2.500,00	
Opere in economia, quadri elettrici, ecc.. iva compresa	8.484,00		26,97	
	27.933,94	<u>27.933,94</u>	21.001,94	<u>21.001,94</u>
Totale A+B+C	100.000,00	<u>100.000,00</u>	100.000,00	<u>100.000,00</u>

- di aumentare l'importo per l'acquisto di plafoniere stradali indicato nella determinazione n. n°65 gen. n°67 del 18/01/2020 da euro 37.540,00 ad euro 39.145,00 + IVA come indicato nel nuovo quadro economico;

- dare atto che non viene modificato l'importo totale del progetto in questione;

- di dare atto, altresì, che la presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to BURZACCA ENRICO

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 23-06-2020

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

=====