



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.559 DEL 14-04-2021
Registro Generale 607**

Matelica, li 24-04-2021

Il Responsabile del Settore

Oggetto: **COMPLETAMENTO VIA UGO LA MALFA. APPROVAZIONE
VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO N°1.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Premesso che con Deliberazione della Giunta municipale n. 221 del 29.08.201, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'adozione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2020-2022 e l'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2020;

Vista la Delibera di Consiglio comunale n. 25 del 29.06.2020 avente ad oggetto: "Documento di programmazione finanziaria esercizio 2020-22. Approvazione del documento unico di programmazione e del bilancio comunale" con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020 e il DUP pluriennale 2020/2022;

Considerato che l'intervento è inserito nell'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2020;

Considerato che l'amministrazione comunale di Matelica ha intrapreso un percorso di manutenzione della viabilità comunale ed in particolare con questo intervento si intende procedere al completamento ed alla manutenzione straordinaria di Via Ugo La Malfa;

Vista la delibera di Giunta municipale n° 77 del 26.05.2020 con cui si approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Settore Servizi Tecnici in data Maggio 2020, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per "Completamento Via U. La Malfa", per un calcolo sommario della spesa di € 100.000,00;

Richiamata la delibera di Giunta municipale n°119 del 31.07.2020 con cui si approva il progetto definitivo redatto dal Settore Servizi Tecnici in data Luglio 2020, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per "Completamento Via U. La Malfa", per un calcolo sommario della spesa di € 100.000,00;

Vista la Determina n°1069 del 10.08.2020 con cui si approva il progetto esecutivo dei lavori di "Completamento Via U. La Malfa" redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in



Città di Matelica

Provincia di Macerata

data Agosto 2020 predisposto secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO Progetto esecutivo

A LAVORI	Parziali	Totali
Lavori a base di gara	75.948,31	
Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	3.281,17	
a.1 Lavori a misura	79.229,48	
	Totale LAVORI	<u>79.229,48</u>
B FORNITURE		<u>Totali</u>
b.1 Fornitura	0,00	
	Totale FORNITURE	0,00
	totale lavori + forniture	<u>79.229,48</u>
C SOMME A DISPOSIZIONE		
c.1 Iva 22% su lavori	17.430,49	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
c.2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 1.12%	887,37	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4		
c.3 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	316,92	
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione iva e cassa		
c.4 compresa	2.100,00	
c.5 Opere in economia, ecc.. iva compresa	35,75	
	Totale B	<u>20.770,52</u>
	Totale A+B+C	<u>100.000,00</u>

Richiamata la Determina n°1218 del 09.09.2020 con cui si affidano i lavori di cui in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 in ragione del criterio del minor prezzo di cui all'art. 36, comma 9bis del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Cav.Aldo Ilari snc di Ilari Sandro & C. con sede in Via Cafabbri - Sassoferrato (AN), P.IVA 01200280426 per l'importo di €65.686,93 (IVA esclusa) oltre a cui si aggiungono €3.281,17 quali oneri sicurezza per un totale di €68.968,10;

Vista la variazione di quadro economico redatta, a seguito di gara, in data 14.04.2021 secondo il seguente schema:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI	Parziali	Totali
Lavori a base di gara	65.686,93	
Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	3.281,17	
Lavori a misura	68.968,10	
	Totale LAVORI	<u>68.968,10</u>



Città di Matelica

Provincia di Macerata

FORNITURE		<u>Totali</u>
Fornitura	0,00	
	Totale FORNITURE	0,00
	totale lavori + forniture	<u>68.968,10</u>
SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva 22% su lavori	15.172,98	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	887,37	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	316,92	
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione iva e cassa compresa	2.100,00	
Opere in economia, ecc.. iva compresa	12.554,62	
	Totale B	<u>31.031,89</u>
	Totale A+B+C	<u>100.000,00</u>

Visto il decreto sindacale n.15 gen.577 del 29/04/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

D E T E R M I N A

-approvare la variazione di quadro economico redatta, a seguito di gara, in data 14.04.2021 secondo il seguente schema:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI	Parziali	Totali
Lavori a base di gara	65.686,93	
Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	3.281,17	
Lavori a misura	68.968,10	
	Totale LAVORI	<u>68.968,10</u>
FORNITURE		
Fornitura	0,00	<u>Totali</u>
	Totale FORNITURE	0,00
	totale lavori + forniture	<u>68.968,10</u>
SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva 22% su lavori	15.172,98	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	887,37	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	316,92	
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione iva e cassa compresa	2.100,00	
Opere in economia, ecc.. iva compresa	12.554,62	
	Totale B	<u>31.031,89</u>



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Totale A+B+C **100.000,00** **100.000,00**

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Boldrini Giovanni

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 22-04-2021

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini
