



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.626 DEL 27-04-2021**

Registro Generale 674

Matelica, li 08-05-2021

Il Responsabile del Settore

Oggetto: MANUTENZIONE ALBERATURE VIA DANTE ALIGHIERI.
APPROVAZIONE VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO N°1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Premesso che con Deliberazione della Giunta municipale n. 221 del 29.08.201, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'adozione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2020-2022 e l'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2020;

Vista la Delibera di Consiglio comunale n. 25 del 29.06.2020 avente ad oggetto: "Documento di programmazione finanziaria esercizio 2020-22. Approvazione del documento unico di programmazione e del bilancio comunale" con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020 e il DUP pluriennale 2020/2022;

Considerato che l'intervento è inserito nell'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2020;

Vista la determina n°1241 del 11.09.2020 con cui si approva il progetto esecutivo redatto dal Settore Servizi tecnici in data Agosto 2020, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per "Manutenzione alberature via D. Alighieri", predisposto secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 che si compone dei seguenti elaborati:

- 1) Relazione Tecnica e quadro economico
- 2) Elenco prezzi unitari
- 3) Computo metrico estimativo
- 4) Stima incidenza sicurezza
- 5) Planimetria interventi
- 6) Schema di Foglio Patti e Condizioni e Specifiche Tecniche
- 7) Cronoprogramma dei lavori
- 8) Piano delle manutenzioni
- 9) Fascicolo dell'opera
- 10) Analisi prezzi



Città di Matelica

Provincia di Macerata

11) Piano di sicurezza e coordinamento

che il medesimo progetto prevede il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO Progetto definitivo		
	Parziali	Totali
A LAVORI		
Lavori a base di gara	72.300,35	
Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	2.969,61	
a.1 Lavori a misura	75.285,96	
	75.269,96	<u>75.269,96</u>
B FORNITURE		<u>Totali</u>
b.1 Fornitura	0,00	
	0,00	
	totale lavori + forniture	<u>75.269,96</u>
C SOMME A DISPOSIZIONE		
c.1 Iva 22% su lavori	16.559,39	
Aree a verde Via Aldo Moro e Area a verde campo Scout lungo la Strada provinciale per Esanatoglia – compensazione biologica. Fornitura e posa in opera di alberi a compesazione di quelli tagliati: essenze Tiglio, Leccio, Cipresso. N° 26 alberi, altezza media alberi 3,8-4,5 m; (160 euro/cad*26) iva compresa + realizzazione di allaccio all'impianto di irrigazione goccia a goccia compreso linea principale e derivazione per la nuove piante da allacciare all'impianto esistente;		
c.2 N° 26 alberi iva compresa	4.500,00	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
c.3 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	843,02	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4		
c.4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	301,08	
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione iva e cassa		
c.5 compresa	2.300,00	
c.6 Opere in economia, ecc.. iva compresa	226,55	
	Totale B	<u>24.730,04</u>
	Totale A+B+C	<u>100.000,00</u>

Richiamata la Determina n°1514 del 21.10.2020 con cui si affidavano i lavori di cui in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 in ragione del criterio del minor prezzo di cui all'art. 36, comma 9bis del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta GABRIELLI CESARE di Matelica (MC) P.IVA



Città di Matelica

Provincia di Macerata

00301740437 per il ribasso di 11,17% e quindi per l'importo pari a €64.224,40 oltre a cui si aggiungono €2.969,61 quali oneri sicurezza per un totale di €67.194,01;

Vista la variazione di quadro economico redatta, a seguito di gara, in data 26.04.2021 secondo il seguente schema:

	QUADRO DI PROGETTO		VARIAZIONE QUADRO	
LAVORI A MISURA				
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 72.300,35		€ 72.300,35	
ribasso d'asta del 11,17%			€ 8.075,95	
importo lavori ribassato			€ 64.224,40	
oneri per la sicurezza	€ 2.969,61		€ 2.969,61	
IMPORTO LAVORI	€ 75.269,96	€ 75.269,96	€ 67.194,01	€ 67.194,01
SOMME A DISPOSIZIONE				
Fondo incentivazione art.113 comma 2	€ 843,02		€ 843,02	
Fondo incentivazione art.113 comma 4	€ 301,08		€ 301,08	
Fornitura ed opere in economia, IVA compresa	€ 226,55		€ 11.079,21	
Coord. Sicurezza (iva comp.)	€ 2.300,00		€ 2.300,00	
Opere di compensazione biologica (iva compresa)	€ 4.500,00		€ 3.500,00	
IVA 22% sui lavori	€ 16.559,39		€ 14.782,68	
SOMMANO	€ 24.730,04	€ 24.730,04	€ 32.805,99	€ 32.805,99
TOTALE		€ 100.000,00		€ 100.000,00

Visto il decreto sindacale n.15 gen.577 del 29/04/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

-approvare la variazione di quadro economico redatta, a seguito di gara, in data 26.04.2021 secondo il seguente schema:

	QUADRO DI PROGETTO		VARIAZIONE QUADRO	



Città di Matelica

Provincia di Macerata

LAVORI A MISURA				
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 72.300,35		€ 72.300,35	
ribasso d'asta del 11,17%			€ 8.075,95	
importo lavori ribassato			€ 64.224,40	
oneri per la sicurezza	€ 2.969,61		€ 2.969,61	
IMPORTO LAVORI	€ 75.269,96	€ 75.269,96	€ 67.194,01	€ 67.194,01
SOMME A DISPOSIZIONE				
Fondo incentivazione art.113 comma 2	€ 843,02		€ 843,02	
Fondo incentivazione art.113 comma 4	€ 301,08		€ 301,08	
Fornitura ed opere in economia, IVA compresa	€ 226,55		€ 11.079,21	
Coord. Sicurezza (iva comp.)	€ 2.300,00		€ 2.300,00	
Opere di compensazione biologica (iva compresa)	€ 4.500,00		€ 3.500,00	
IVA 22% sui lavori	€ 16.559,39		€ 14.782,68	
SOMMANO	€ 24.730,04	€ 24.730,04	€ 32.805,99	€ 32.805,99
TOTALE		€ 100.000,00		€ 100.000,00

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Boldrini Giovanni

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 03-05-2021

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

=