



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DETERMINAZIONE N.1937 DEL 18-12-2020  
Registro Generale 1979**

Matelica, li 31-12-2020

Il Responsabile del Settore

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE 2019.  
APPROVAZIONE VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO  
FINALE.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Premesso che con deliberazione della Giunta municipale n. 169 del 24/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'adozione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2019-2021 e l'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2019;

Vista la Delibera di Consiglio comunale n. 16 del 22.03.2019 avente ad oggetto: Aggiornamento D.U.P. 2019/2021 e relativi allegati con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019 e il DUP pluriennale 2019/2021 ;

Vista la Determina n° 1251 del 12.09.2020 con cui si approva il progetto esecutivo redatto dal Settore Servizi Tecnici in data Settembre 2020, concernente l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza patrimonio comunale" anno 2019 predisposto secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 che si compone dei seguenti elaborati:

- 1) Relazione Tecnica e quadro economico
- 2) Elenco prezzi unitari
- 3) Computo metrico estimativo
- 4) Stima incidenza sicurezza
- 5) Planimetria interventi
- 6) Schema di Foglio Patti e Condizioni e Specifiche Tecniche
- 7) Cronoprogramma dei lavori
- 8) Piano delle manutenzioni
- 9) Analisi prezzi

che il medesimo progetto prevede il seguente quadro economico:

| LAVORI                | Parziali    | Totali |
|-----------------------|-------------|--------|
| Lavori a base di gara | € 19.119,82 |        |



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

Oneri sicurezza € 841,60  
TOTALE LAVORI € 19.961,42

## SOMME A DISPOSIZIONE

|                                                                               |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Iva 22% sui lavori                                                            | € 4.391,51  |             |
| Interventi manutenzione scuola Bellini                                        | € 13.500,00 |             |
| Coordinatore sicurezza iva e cassa compresi                                   | € 1.600,00  |             |
| Oneri tecnici per pratica antincendio, linea vita, ecc.                       | € 2.000,00  |             |
| Opere di adattamento mensa plesso ITCG iva compresa                           | € 33.540,72 |             |
| Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2<br>D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12% | € 223,57    |             |
| Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4<br>D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%     | € 72,51     |             |
| Opere in economia, ecc.. iva compresa                                         | € 19.986,86 |             |
| Totale B                                                                      | € 72.315,17 | € 72.315,17 |
| Totale A+B                                                                    |             | € 92.276,59 |

Richiamata la Determinazione n. 1254 del 12/09/2020 con cui si determina di procedere all'acquisizione, previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016, dell'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza patrimonio comunale", con il criterio del minor prezzo;

Vista la Determina n°1326 del 26.09.2020 con cui si dichiara aggiudicataria la ditta "LOPERGOLO COSTRUZIONI SRL" di Matelica con il ribasso del 26,997% sull'importo a base di gara, in quanto migliore offerta;

Visto che con medesimo atto si determina l'importo dei lavori in € 14.799,64 di cui € 13.958,04 per lavori soggetti a ribasso, oltre a € 841,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la Determina n° 1727 del 19.11.2020 con cui si approva lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 11.11.2020, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €13.478,81 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

Vista la variazione di quadro finale redatta in data 18.12.2020 secondo il seguente schema:

| QUADRO DI PROGETTO | VARIAZIONE QUADRO<br>FINALE |
|--------------------|-----------------------------|
|--------------------|-----------------------------|

**LAVORI A MISURA**



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

|                                                                       |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Importo lavori soggetti a ribasso                                     | € 19.119,82        |                    |                    |                    |
| ribasso d'asta del 26,997%                                            |                    |                    |                    |                    |
| importo lavori ribassato                                              |                    |                    | € 12.637,21        |                    |
| oneri per la sicurezza                                                | € 841,60           |                    | € 841,60           |                    |
| <b>IMPORTO LAVORI</b>                                                 | <b>€ 19.961,42</b> | <b>€ 19.961,42</b> | <b>€ 13.478,81</b> | <b>€ 13.478,81</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                           |                    |                    |                    |                    |
| Fondo incentivazione art.113 comma 2                                  | € 223,57           |                    | € 223,57           |                    |
| Fondo incentivazione art.113 comma 4                                  | € 72,51            |                    | € 79,85            |                    |
| Oneri tecnici per pratica antincendio, linea vita , ecc               | € 2.000,00         |                    | € 2.000,00         |                    |
| Opere per adattamento mensa iva compresa                              | € 33.540,72        |                    | € 28.404,52        |                    |
| Interventi di manutenzione impianti, ecc. Scuola Bellini iva compresa | € 13.500,00        |                    | € 13.500,00        |                    |
| Fornitura ed opere in economia, IVA compresa                          | € 16.986,86        |                    | € 31.624,50        |                    |
| Coord. Sicurezza (iva comp.)                                          | € 1.600,00         |                    | € 0,00             |                    |
| IVA 22% sui lavori                                                    | € 4.391,51         |                    | € 2.965,34         |                    |
| <b>SOMMANO</b>                                                        | <b>€ 72.315,17</b> | <b>€ 72.315,17</b> | <b>€ 78.797,78</b> | <b>€ 78.797,78</b> |
| <b>TOTALE</b>                                                         |                    | <b>€ 92.276,59</b> |                    | <b>€ 92.276,59</b> |

Dichiarato:

- 1) di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità od incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'Ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza;
- 2) di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990;
- 3) di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:

- ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;

- nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento;

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

Visto il Decreto del Sindaco, n. 15 del 29.04.2020 con il quale è stato attribuito le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

## D E T E R M I N A

- approvare la variazione di quadro finale redatta in data 18.12.2020 secondo il seguente schema:

|                                      | QUADRO DI PROGETTO |             | VARIAZIONE QUADRO FINALE |             |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| <b>LAVORI A MISURA</b>               |                    |             |                          |             |
| Importo lavori soggetti a ribasso    | € 19.119,82        |             |                          |             |
| ribasso d'asta del 26,997%           |                    |             |                          |             |
| importo lavori ribassato             |                    |             | € 12.637,21              |             |
| oneri per la sicurezza               | € 841,60           |             | € 841,60                 |             |
| <b>IMPORTO LAVORI</b>                | € 19.961,42        | € 19.961,42 | € 13.478,81              | € 13.478,81 |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>          |                    |             |                          |             |
| Fondo incentivazione art.113 comma 2 | € 223,57           |             | € 223,57                 |             |



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

|                                                                             |             |                    |             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Fondo incentivazione art.113<br>comma 4                                     | € 72,51     |                    | € 79,85     |                    |
| Oneri tecnici per pratica<br>antincendio, linea vita , ecc                  | € 2.000,00  |                    | € 2.000,00  |                    |
| Opere per adattamento mensa<br>iva compresa                                 | € 33.540,72 |                    | € 28.404,52 |                    |
| Interventi di manutenzione<br>impianti, ecc. Scuola Bellini<br>iva compresa | € 13.500,00 |                    | € 13.500,00 |                    |
| Fornitura ed opere in<br>economia, IVA compresa                             | € 16.986,86 |                    | € 31.624,50 |                    |
| Coord. Sicurezza (iva comp.)                                                | € 1.600,00  |                    | € 0,00      |                    |
| IVA 22% sui lavori                                                          | € 4.391,51  |                    | € 2.965,34  |                    |
| <b>SOMMANO</b>                                                              | € 72.315,17 | € 72.315,17        | € 78.797,78 | € 78.797,78        |
| <b>TOTALE</b>                                                               |             | <b>€ 92.276,59</b> |             | <b>€ 92.276,59</b> |

gbo

Il Responsabile dell'Istruttoria  
f.to Boldrini Giovanni

Il Responsabile del Settore  
f.to Ronci Roberto

=====

=

**Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi  
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della  
spesa.**

**Matelica, li 30-12-2020**

**Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari**

**f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini**

=====

=