



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.1816 DEL 01-12-2020
Registro Generale 1857**

Matelica, li 22-12-2020

Il Responsabile del Settore

Oggetto: SISMA 2016. LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX-CONVENTO FILIPPINI. APPROVAZIONE VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO N°1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Premesso che con Deliberazione della Giunta municipale n. 221 del 29.08.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'adozione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2020-2022 e l'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2020;

Vista la Delibera di Consiglio comunale n. 25 del 29.06.2020 avente ad oggetto: "Documento di programmazione finanziaria esercizio 2020-22. Approvazione del documento unico di programmazione e del bilancio comunale" con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020 e il DUP pluriennale 2020/2022, di cui fa parte l'intervento per la Messa in sicurezza Ex-Convento Filippini;

Considerato che l'intervento è inserito nell'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2020;

Visto che con nota Prot. 15500 del 08/10/2020 la Regione Marche, a seguito dell'istruttoria del progetto di messa in sicurezza dell'edificio denominato Ex-Convento Filippini, ha rilasciato il nulla osta agli interventi progettuali;

Richiamata la delibera di Giunta municipale n° 170 del 30/10/2020 con cui si approva il progetto definitivo/esecutivo redatto dallo studio "Ingegneria Architettura TOSTI e ASSOCIATI" di Perugia (PG), concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la Messa in sicurezza Ex-Convento Filippini, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		FONDO REGIONALE	FONDO COMUNALE
A	LAVORI		
	Lavori a base di gara	59.642,03	34.195,29
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	13.059,80	0,00
a.1	Lavori a misura	72.701,83	34.195,29



Città di Matelica

Provincia di Macerata

	Totale A (Lavori)	72.701,83	34.195,29
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	Progettazione, direzione lavori, sicurezza,		
B.1.1	collaudo	3.635,09	16.338,63
	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
B.2	D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - 1,12%	814,26	382,99
	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4		
B.3	D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - 0,4%	290,81	136,78
B.4	Imprevisti , accantonamenti, opere in economia	4.310,72	1.134,96
B.5	Iva ed altri oneri	8.247,30	7.811,35
	Totale B (Somme a disposizione)	17.298,17	25.804,71
	Totale A+B	90.000,00	60.000,00

Vista la determinazione a contrarre n. 1569 del 30-10-2020 da parte del Responsabile dei Servizi Tecnici con la quale sono stati approvati i documenti di gara nonché indetta la procedura di affidamento diretto ai sensi dell' art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 in oggetto tramite il portale GT-SUAM previa richiesta di preventivo a n. 5 operatori economici;

Richiamata la Determina del responsabile dei Servizi Tecnici n. 1749 del 21/11/220 con la quale veniva aggiudicata la gara per l' affidamento dei lavori in oggetto, alla Ditta GRIMALDI COSTRUZIONI SRL, per un ribasso del 36,17%, maggior ribasso entro i limiti della soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, pari a € 59.896,36 + € 13.059,80 (oneri sicurezza non soggetti a ribasso) per un importo complessivo di € **72.956,16** , ;

Vista la variazione del quadro economico n.1 redatta in data 01 Dicembre 2020 a seguito di gara e la modifica dell'aliquota dell' Iva sull' importo dei lavori portandola al 22%, secondo il seguente schema:

QUADRO ECONOMICO	FONDO REGIONALE	FONDO COMUNALE
LAVORI		
Lavori a base di gara	59.642,03	34.195,29
ribasso d'asta del 36,17%	21.572,87	12.368,09
importo lavori ribassato	38.069,16	21.827,20
Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	13.059,80	0,00
Lavori a misura	51.128,96	21.827,20
Totale A (Lavori)	51.128,96	21.827,20
SOMME A DISPOSIZIONE		



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo	3.635,09	16.338,63
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - 1,12%	814,26	382,99
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - 0,4%	290,81	136,78
Imprevisti , accantonamenti, opere in economia	21.905,40	12.120,59
Iva ed altri oneri	12.225,48	9.193,81
Totale B (Somme a disposizione)	38.871,05	38.172,79
Totale A+B	90.000,00	60.000,00

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
- il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L. n. 78/2009, conv. della Legge n. 102/2009;
- la Legge n. 136/2010;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- le Linee guida Anac n. 1;
- il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 *(fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione previsto dall' art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016)*;

DETERMINA

- Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
- approvare la variazione di quadro economico n.1 redatta in data 01 Dicembre 2020 a seguito di gara e la modifica dell'aliquota dell'Iva sull'importo dei lavori portandola al 22%, secondo il seguente schema:

QUADRO ECONOMICO	FONDO REGIONALE	FONDO COMUNALE
LAVORI		
Lavori a base di gara	59.642,03	34.195,29
ribasso d'asta del 36,17%	21.572,87	12.368,09
importo lavori ribassato	38.069,16	21.827,20
Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	13.059,80	0,00
Lavori a misura	51.128,96	21.827,20
Totale A (Lavori)	51.128,96	21.827,20
SOMME A DISPOSIZIONE		



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo	3.635,09	16.338,63
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - 1,12%	814,26	382,99
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - 0,4%	290,81	136,78
Imprevisti , accantonamenti, opere in economia	21.905,40	12.120,59
Iva ed altri oneri	12.225,48	9.193,81
 Totale B (Somme a disposizione)	38.871,05	38.172,79
Totale A+B	90.000,00	60.000,00

- che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune Matelica, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 50/2016

AG

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Giacobbi Alessandro

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto

=====

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 18-12-2020

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

=====