



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.1434 DEL 02-10-2018
Registro Generale 1485**

Matelica, li 19-11-2018

Il Responsabile del Settore

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE
2018. APPROVAZIONE VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO
N^1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Visto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 03.05.2018 è stato approvato l'aggiornamento del prospetto del programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2018 - aggiornamento 1, redatto dal Responsabile del Settore Servizi Tecnici secondo le indicazioni dell'Assessore competente e della Giunta Comunale;

Richiamata la Delibera di Giunta municipale n° 71 del 24.03.18 con cui si approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "Manutenzione straordinaria viabilità comunale '18", dell'importo complessivo di €.100.000,00;

Vista la Delibera di giunta municipale n°127 del 14/05/2018 con cui si approva il progetto definitivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale in data maggio 2018 relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria viabilità - '18", dell'importo complessivo di €. 85.000,00;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 21.06.2018 con cui è stata approvata la variazione di previsione 2018-2020

Vista la Determinazione n°908 del 28.06.2018 con cui si approva il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria viabilità comunale - 2018" redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, predisposto secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, secondo il seguente quadro economico:

A LAVORI	Parziali €.	Totali €.
a.1 Per lavori soggetti a ribasso	63.546,85	
a.2 Per oneri di sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a ribasso d'asta)	<u>1.987,15</u>	
	Totale A	<u>65.534,00</u> 65.534,00
B SOMME A DISPOSIZIONE		



Città di Matelica

Provincia di Macerata

b.1 Iva 22% su lavori	14.417,48	
b.2 Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (iva compresa)	2.000,00	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i –		
b.3 1.12%	786,41	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i -		
b.4 0.4%	262,14	
b.5 Opere in economia, iva compresa	<u>1.999,98</u>	
	Totale B	<u>19.466,00</u> <u>19.466,00</u>
	Totale A+B	<u>85.000,00</u>

Visto il verbale di verifica del progetto redatto dall'Ufficio Tecnico comunale in ossequio agli artt. 47, 52, 53 e 54 del DPR 207/10, che si allega al presente atto;

Considerato che con determinazione n.908 del 28/06/2018, si dava atto che, con successivo provvedimento del Dirigente, sarebbero state determinate le modalità di scelta del contraente;

Richiamata la Determinazione n. 1085 del 24/07/2018 con cui si determina di procedere all'acquisizione, previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016, dell'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria viabilità comunale 2018", con il criterio del minor prezzo;

Vista la Determina n° 1427 del 02.10.2018 con cui si approva il verbale di gara, espletata in data 26.09.2018, in cui è stata dichiarata aggiudicataria la ditta "Gatti & Purini snc" di San Severino Marche (MC) con il ribasso del 25,000% sull'importo a base di gara, in quanto migliore offerta;

Visto che con medesimo atto si determina l'importo dei lavori in € 49.647,29 di cui € 47.660,14 per lavori soggetti a ribasso, oltre a € 1.987,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la variazione di quadro economico n°1 redatta in data 02.10.2017, a seguito di gara secondo il seguente schema:



Città di Matelica

Provincia di Macerata

	QUADRO DI PROGETTO		VARIAZIONE QUADRO	
LAVORI A MISURA				
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 63.546,85		€ 63.546,85	
ribasso d'asta del 25,000%			€ 15.886,71	
importo lavori ribassato			€ 47.660,14	
oneri per la sicurezza	€ 1.987,15		€ 1.987,15	
IMPORTO LAVORI	<u>€ 65.534,00</u>	€ 65.534,00	<u>€ 49.647,29</u>	€ 49.647,29
SOMME A DISPOSIZIONE				
Fondo incentivazione art.113 comma 2	€ 786,41		€ 786,41	
Fondo incentivazione art.113 comma 4	€ 262,14		€ 262,14	
Fornitura ed opere in economia, IVA compresa	€ 1.999,97		€ 21.381,76	
Coord. Sicurezza (iva comp.)	€ 2.000,00		€ 2.000,00	
IVA 22% sui lavori	€ 14.417,48		€ 10.922,40	
SOMMANO	<u>€ 19.466,00</u>	€ 19.466,00	<u>€ 35.352,71</u>	€ 35.352,71
TOTALE		<u>€ 85.000,00</u>		<u>€ 85.000,00</u>

Visti i decreti sindacali n. 30 n. 31 del 30/12/2017 con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

- approvare la variazione di quadro economico n°1 redatta in data 02.10.2017, a seguito di gara secondo il seguente schema:



Città di Matelica

Provincia di Macerata

	QUADRO DI PROGETTO		VARIAZIONE QUADRO	
LAVORI A MISURA				
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 63.546,85		€ 63.546,85	
ribasso d'asta del 25,000%			€ 15.886,71	
importo lavori ribassato			€ 47.660,14	
oneri per la sicurezza	€ 1.987,15		€ 1.987,15	
IMPORTO LAVORI	<u>€ 65.534,00</u>	€ 65.534,00	<u>€ 49.647,29</u>	€ 49.647,29
SOMME A DISPOSIZIONE				
Fondo incentivazione art.113 comma 2	€ 786,41		€ 786,41	
Fondo incentivazione art.113 comma 4	€ 262,14		€ 262,14	
Fornitura ed opere in economia, IVA compresa	€ 1.999,97		€ 21.381,76	
Coord. Sicurezza (iva comp.)	€ 2.000,00		€ 2.000,00	
IVA 22% sui lavori	€ 14.417,48		€ 10.922,40	
SOMMANO	<u>€ 19.466,00</u>	€ 19.466,00	<u>€ 35.352,71</u>	€ 35.352,71
TOTALE		<u>€ 85.000,00</u>		<u>€ 85.000,00</u>

gbo

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Boldrini Giovanni

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto

=====

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 06-11-2018



Città di Matelica

Provincia di Macerata

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

=====