



# *Città di Matelica*

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DETERMINAZIONE N.814 DEL 01-08-2017  
Registro Generale 838**

Matelica, li 08-09-2017

Il Responsabile del Settore

Oggetto: REALIZZAZIONE ARREDO STRADALE SULLA ROTATORIA  
SITA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.S. MUCCESE E LA S.P.14  
BRACCANO. APPROVAZIONE 1^ SAL E STATO FINALE. CIG  
Z911F83889

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI**

Premesso che nel corrente anno ricorre il 50° anniversario della DOP del Verdicchio di Matelica e che l'Amministrazione si è attivata per celebrare tale evento con eventi, manifestazioni e rassegne;

Visto che l'Amministrazione comunale da diversi anni sta investendo cospicue risorse per la promozione turistica del territorio, evidenziando le produzioni tipiche del territorio, di cui il Verdicchio D.O.C. risulta il prodotto più conosciuto a livello internazionale;

Visto che la Provincia di Macerata ha progettato e realizzato la rotatoria stradale sita all'intersezione tra la S.P. 256 Muccese e la S.P. 14 Braccano, contribuendo a risolvere uno dei maggiori problemi riguardanti la circolazione veicolare e pedonale all'interno del centro abitato;

Considerato che i lavori non prevedevano l'arredo dell'isola centrale della rotatoria che è rimasta a verde;

Considerato che con nota prot. n. 12909 del 27/10/2016 ha chiesto alla Provincia di Macerata la possibilità di poter procedere all'individuazione di soggetti pubblici e/o privati interessati (aziende, società, enti, associazioni, etc.) che operano sul territorio nelle produzioni tipiche, per l'arredo e la manutenzione della rotatoria in oggetto;

Visto l'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., il quale prevede che, relativamente alle rotatorie poste all'interno centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio della concessione per la realizzazione e la gestione dell'arredo e del verde sulle rotatorie inserite nella rete stradale di propria competenza spetta al Comune territorialmente competente, previo nullaosta della Provincia di Macerata, Ente proprietario della strada;



# *Città di Matelica*

Provincia di Macerata

Considerato che con nota prot. n. 39621 del 22/11/2016 la Provincia di Macerata ha autorizzato il Comune di Matelica all'arredo e manutenzione della rotatoria stradale sita all'intersezione tra la S.P. 256 Muccese e la S.P. 14 Braccano del rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 130 del 04/05/2012 e prescrivendo che la proposta progettuale ;sia sottoposta ad approvazione presidenziale, cui seguirà il provvedimento autorizzatorio, e sia richiesto ad ANAS S.p.A. l'idoneo atto di assenso all'esecuzione delle opere previste;

Visto che con nota prot. n. 7782 del 21/06/2017 la Cantina Sociale Belisario, per il 50° anniversario della DOP del Verdicchio di Matelica, ha comunicato la propria volontà di donare al Comune di Matelica una scultura celebrativa da posizionarsi all'interno della rotatoria di cui all'oggetto, rimandando al Comune stesso lo svolgimento di tutte le pratiche amministrative, l'acquisizione dei pareri e l'esecuzione delle opere necessarie per la sua sistemazione;

Considerato che con nota prot. n. 7843 del 22/06/2016 il Comune di Matelica ha provveduto alla richiesta alla Provincia di Macerata e all'ANAS S.p.A. del previsto nulla osta per l'installazione della scultura celebrativa "Il Verdicchio di Matelica DOP" all'interno della rotatoria stradale sita all'intersezione tra la S.P. 256 Muccese e la S.P. 14 Braccano;

Vista la Delibera di Giunta municipale n°91 del 28.06.2017 con cui si approva la perizia di spesa redatta dall'UTC in data Giugno 2017 relativamente ai lavori di "Realizzazione arredo stradale sulla rotatoria sita all'intersezione tra SS.256 Muccese e S.P.14 Braccano" secondo il seguente quadro economico:

| <b>LAVORI</b>                                         | Parziali        | Sub Totali<br>e Totali |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>A</b>                                              |                 |                        |
| a.1 Lavori soggetti a ribasso                         | 3.587,63        |                        |
| a.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso         | 1.200,00        |                        |
| <b>LAVORI</b>                                         | 4.787,63        |                        |
| <b>Totale A</b>                                       | <b>4.787,63</b> | <b><u>4.787,63</u></b> |
| <b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>                         |                 |                        |
| b.1 Iva 22% su lavori                                 | 1.053,28        |                        |
| Progettazione strutturale, sicurezza sul lavoro cassa |                 |                        |
| b.2 ed iva compresa                                   | 2.263,04        |                        |
| b.3 Opere in economia iva compresa                    | 896,05          |                        |
| <b>Totale B</b>                                       | <b>4.212,37</b> | <b><u>4.212,37</u></b> |
| <b>Totale A+B</b>                                     | <b>9.000,00</b> | <b><u>9.000,00</u></b> |

Richiamata la Determina n°729 del 13.07.2017 con cui si affidavano i lavori di "Realizzazione dei lavori di realizzazione del basamento compreso il trasporto scarico e posa in opera del monumento su rotatoria Trinità" alla Ditta Gabrielli Cesare di Matelica;

Dato atto che il nuovo quadro economico a seguito di affidamento lavori è il seguente:



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

| A   | LAVORI                                                                | Progetto | Gara     | Lavori   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| a.1 | Lavori soggetti a ribasso                                             | 3.587,63 | 3.336,50 | 4.322,10 |
| a.2 | Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                             | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|     | LAVORI                                                                | 4.787,63 | 4.536,50 | 5.522,10 |
|     |                                                                       |          |          |          |
|     | Totale A                                                              | 4.787,63 | 4.536,50 | 5.522,10 |
| B   | SOMME A DISPOSIZIONE                                                  |          |          |          |
| b.1 | Iva 22% su lavori                                                     | 1.053,28 | 998,03   | 1.214,86 |
| b.2 | Progettazione strutturale, sicurezza sul lavoro cassa ed iva compresa | 2.263,04 | 2.263,04 | 2.263,04 |
| b.3 | Opere in economia iva compresa                                        | 896,05   | 1.202,43 | 0,00     |
|     | Totale B                                                              | 4.212,37 | 4.463,50 | 3.477,90 |
|     | Totale A+B                                                            | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

Visto il 1^ SAL redatto dal Direttore dei Lavori in data 28.07.2017, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €5.511,28 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

Visto il Certificato di Pagamento n.1, emesso dal Direttore dei Lavori in data 28.07.2017, relativo al 1^ SAL, dell'importo complessivo di € 5.483,72 oltre IVA 22% per un totale di € 6.690,14;

Visto lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 28.07.2017, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €5.511,28 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

Vista la Fattura n°2 del 29.07.2017 dell'importo complessivo di € 6.690,14 IVA compresa emessa dalla Ditta "Gabrielli Cesare" di Matelica relativamente al certificato di pagamento n°1;

Dichiarando di:

1. non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza.
2. non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poiché non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990
3. non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:
  1. ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;



# *Città di Matelica*

Provincia di Macerata

2. nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

Visti i decreti sindacali n. 21 del 31/12/2016 con i quali sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

## **D E T E R M I N A**

- approvare il 1^ SAL redatto dal Direttore dei Lavori in data 28.07.2017, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €5.511,28 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;
- approvare il Certificato di Pagamento n.1, emesso dal Direttore dei Lavori in data 28.07.2017, relativo al 1^ SAL, dell'importo complessivo di € 5.483,72 oltre IVA 22% per un totale di € 6.690,14;
- approvare lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 28.07.2017, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €5.511,28 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;
- liquidare la Fattura n°2 del 29.07.2017 dell'importo complessivo di € 6.690,14 IVA compresa emessa dalla Ditta "Gabrielli Cesare" di Matelica relativamente al certificato di pagamento n°1;
- imputare la somma complessiva pari ad € 6.690,14 al cap.2867 art.6.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
f.to Boldrini Giovanni

Il Responsabile del Settore  
f.to Ronci Roberto

=====

=

**Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi**



*Città di Matelica*

Provincia di Macerata

dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della  
spesa.

**Matelica, li 01-09-2017**

**Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari**

**f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini**

=====

=