



Città di Matelica

Provincia di Macerata

LAVORI di: Cimitero nuovo – sistemazione area verde

CIG: Z23312A50C CUP E97H15001350004

IMPRESA: MECELLA S.R.L., Via Merloni, 33 62024 Matelica (MC) P.I. 01777270438 PEC: mecellasrl@pec.it

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI: STIPULATO DI DATA 09.04.2021

Importo netto dei lavori ribassati	€.	11.079,61
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	337,88
Importo contrattuale	€.	11.417,49

L'anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di Maggio, **(22.05.2021)** nella residenza comunale, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, avanti a me Dott. Ing. Roberto Ronci, Responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di Matelica autorizzato nell'interesse del Comune di Matelica ad intervenire in atti in nome e per conto del Comune di Matelica, in forza dell'art.6 - 2^ e 3^ comma - della Legge 127/97 e della deliberazione G.M. N.414 del 07.06.1997;

– sono presenti i signori:

a)- Ing. Roberto Ronci nato a Morciano di Romagna il 06/06/1968, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Matelica (MC), codice fiscale RNC RRT 68H06 F715F e partita IVA del Comune di Matelica 00033120437, Pec: protocollo.comunematelica@pec.it che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)- Sig. Gian Filippo Mecella nato a Matelica (MC) il 02/08/1975, in qualità di legale rappresentante dell'impresa MECELLA S.r.l. appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni.;

PREMESSO

a) che con Delibera di Giunta municipale n°58 del 30.03.2021 è stata approvata la Perizia di spesa dei lavori per la sistemazione dell'area verde antistante il colombario n°15 per un importo dei lavori da appaltare di euro 11.557,74, di cui euro 11.219,86 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 337,88 per Costi di sicurezza già

predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta non soggetti a ribasso;

b) che con Determinazione del responsabile del Settore Servizi Tecnici n.493 del 01/04/2021, è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori alla ditta MECELLA S.r.l. di Matelica (MC) con il ribasso del 1,25% sui lavori a base di gara, oltre agli oneri di sicurezza;

c) che in data 09/04/2021 è stato sottoscritto tra le parti il Foglio patti e condizioni e che l'importo contrattuale ammonta a euro 11.417,49 di cui: euro 11.079,61 *per lavori* veri e propri e euro 337,88 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

d) che nel corso dei lavori per completare le opere, si è manifestata la necessità di introdurre delle varianti al contratto e che quindi il direttore dei lavori, ha redatto una perizia di variante e suppletiva i cui elaborati sono stati approvati con Delibera di Giunta Municipale n° ***** in data *****;

e) che la perizia di variante è stata elaborata secondo quanto disposto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare dal comma 1, lettera c1 ; c2;

CIÒ PREMESSO

Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso:

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Gian Filippo Mecella nato a Matelica (MC) il 02/08/1975, Codice Fiscale MCLGFL75M02F051G , residente in Esanatoglia (MC), in qualità di legale rappresentante dell'impresa MECELLA S.r.l. con sede in Matelica (MC) Via Merloni, n°33, Codice Fiscale e Partita IVA 01777270438, PEC. mecellasrl@pec.it che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

> assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo i seguenti atti:

Relazione tecnica di variante
Computo metrico estimativo di variante
Computo metrico comparativo
Schema atto di sottomissione

che, allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto sopra citato e agli stessi prezzi unitari in esso contratto elencati

4. Il nuovo corrispettivo dell'appalto dei lavori di che trattasi ammonta ad euro **17.056,48**, di cui euro **492,89 per lavori** ed euro **16.563,59** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a

ribasso così come risulta dalla di approvazione della perizia di con atto di giunta municipale n° ***** del ***** e, più analiticamente, nel prospetto comparativo in variante.

5. La variante prevede *una proroga del tempo contrattuale di 60 giorni naturali e consecutivi*;

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, *concordati e discussi con il Direttore dei Lavori i quali sottoscritti ed approvati con il presente atto saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione del 1,25%.*

NP.03 Fornitura di rinforzi in acciaio realizzati su misura applicati per rinforzo della balastra della scala nuovo colombario
a corpo Euro 190,00 (euro centonovanta/00) onere sicurezza inclusa euro 5,70;

NP.04 Rinfilco eseguito con mezzo meccanico. Rinfilco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
Metro cubo Euro 74,37 (euro settantaquattro/37) onere sicurezza inclusa euro 1,19;

NP.05 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
Metro cubo Euro 139,74 (euro centotrentanove/74) onere sicurezza inclusa euro 2,98;

NP.06 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

chilogrammo Euro 2,16 (euro due/16) onere sicurezza inclusa euro 0,05;

NP.07 PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di fori in strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e consistenza, del diametro fino a 36 mm, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contabilizzato per una quantità minima di cm. 20.
Metro Euro 16,53 (euro sedici/53) onere sicurezza inclusa euro 0,49;

NP.08 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia

parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%, conforme alla normativa vigente, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 90

Metro Euro 3,85 (euro tre/85) onere sicurezza inclusa euro 0,07;

NP.09

Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in calcestruzzo prefabbricata o in mattoni, compresa la pulizia e l'accatastamento del materiale da utilizzare per il reimpiego, nonché il carico di quello non reimpiegabile. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Metro Euro 6,23 (euro sei/23) onere sicurezza inclusa euro 0,15;

NP.10

Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e costipamento degli strati non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,80

Metro cubo Euro 75,33 (euro settantacinque/33) onere sicurezza inclusa euro 1,79;

NP.11

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 15 cm. Per spessori fino a cm 5,00

Metro quadro per centimetro Euro 1,84 (euro uno/84) onere sicurezza inclusa euro 0,04;

NP.12

Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70

cadauno Euro 116,31 (euro centosedici/31) onere sicurezza inclusa euro 2,76;

NP.13

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Metro Euro 18,96 (euro diciotto/96) onere sicurezza inclusa euro 0,70;

NP.14

Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con acqua

Metro quadro Euro 14,08 (euro quattordici/08) onere sicurezza inclusa euro 0,49;

NP.15

Bocchettone in gomma EPDM da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni bituminose, a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, in opera su foro pulito e liscio: diametro 80 mm

cadauno Euro 18,90 (euro diciotto/90) onere sicurezza inclusa euro 1,190;

7. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Matelica lì *****/**/******.

Il Responsabile dei Servizi Tecnici

.Dott. Ing. Roberto Ronci

L'impresa appaltatrice

MECELLA srl