



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.1727 DEL 07-11-2019
Registro Generale 1805**

Matelica, li 02-12-2019

Il Responsabile del Settore

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA'.
APPROVAZIONE 1^ SAL E STATO FINALE. CIG 7881841CF1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Premesso che con Delibera di Consiglio comunale n. 16 del 22/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2019-2021 e l'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2019;

Preso atto che nel Programma triennale OO.PP. 2019/21 è compreso l'intervento di "Messa in sicurezza Viale Martiri della Libertà";

Considerato che Viale Martiri della Libertà costituisce la principale arteria stradale di comunicazione cittadina, utilizzata giornalmente da migliaia di autoveicoli e pedoni, nonché primo tratto della strada provinciale per Esanatoglia;

Visto che le condizioni di conservazione della strada e dei marciapiedi si stanno appropinquando ad essere tali da garantire più un loro utilizzo sicuro;

Visto che con atto n. 64 del 02/04/2019 la Giunta municipale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Settore Servizi Tecnici in data marzo 2019, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la "Messa in sicurezza di Viale Martiri della Libertà", per un calcolo sommario della spesa di €. 70.000,00;

Ritenuta la validità delle motivazioni contenute nella relazione illustrativa in merito alla necessità di eseguire l'opera di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica sopra menzionato;

Vista la Delibera di Giunta municipale n.97 del 13.04.2019 con cui si approva il progetto definitivo redatto dal Settore Servizi Tecnici in data aprile 2019, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la "Messa in sicurezza Viale Martiri della Libertà", per un importo complessivo pari a €. 70.000,00;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Vista la Determina n°592 del 17.04.2019 con cui si approva il progetto esecutivo redatto dal Settore Servizi Tecnici in data aprile 2019, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la "Messa in sicurezza Viale Martiri della Libertà", per un importo complessivo pari a €. 70.000,00, che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO Progetto esecutivo			
A	LAVORI	Parziali	Totali
	Lavori a base di gara	52.369,10	
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	€ 1.877,17	
a.1	Lavori a misura		
	Totale LAVORI	€ 54.246,27	€ 54.246,27
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Iva 22% su lavori	€ 11.934,18	
	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
b.2	D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	€ 607,56	
	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4		
b.3	D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	€ 216,99	
	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed		
b.4	esecuzione iva e cassa compresa	€ 1.500,00	
b.5	Opere in economia, ecc.. iva compresa	€ 1.495,01	
	Totale B	€ 15.753,73	€ 15.753,73
	Totale A+B		€ 70.000,00

Visto il verbale di verifica del progetto redatto dall'Ufficio Tecnico comunale in ossequio agli artt. 47, 52, 53 e 54 del DPR 207/10, che si allega al presente atto;

Richiamata la Determinazione n. 593 del 17/04/2019 con cui si determina di procedere all'acquisizione, previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016, dell'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza Viale Martiri della Libertà", con il criterio del minor prezzo;

Vista la Determina n°713 del 10.05.2019 con cui si approva il verbale di gara, espletata in data 06.05.2019, in cui è stata dichiarata aggiudicataria la ditta "PAPA NICOLA SRL" di Macerata con il ribasso del 20,744% sull'importo a base di gara, in quanto migliore offerta;

Visto che con medesimo atto si determina l'importo dei lavori in € 43.382,82 di cui € 41.505,65 per lavori soggetti a ribasso, oltre a € 1.877,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Vista la Delibera di Giunta municipale n°266 del 22.10.2019 con cui si approva la Perizia di Variante in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori relativamente ai lavori relativi alla Messa in sicurezza Viale Martiri della Libertà, secondo il seguente quadro economico:

	QUADRO DI PROGETTO		VARIAZIONE QUADRO A SEGUITO DI GARA		VARIAZIONE QUADRO DI PERIZIA	
LAVORI A MISURA						
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 52.369,10		€ 52.369,10		€ 67.444,77	
ribasso d'asta del 20,744%			€ 10.863,45		€ 13.990,74	
importo lavori ribassato			€ 41.505,65		€ 53.454,03	
oneri per la sicurezza	€ 1.877,17		€ 1.877,17		€ 1.877,17	
IMPORTO LAVORI	<u>€ 54.246,27</u>	€ 54.246,27	<u>€ 43.382,82</u>	€ 43.382,82	<u>€ 55.331,20</u>	€ 55.331,20
SOMME A DISPOSIZIONE						
Fondo incentivazione art.113 comma 2	€ 607,56		€ 607,56		€ 607,56	
Fondo incentivazione art.113 comma 4	€ 216,99		€ 216,99		€ 216,99	
Fornitura ed opere in economia, IVA compresa	€ 1.495,00		€ 14.748,40		€ 171,39	
Coord. Sicurezza (iva comp.)	€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ 1.500,00	
IVA 22% sui lavori	€ 11.934,18		€ 9.544,22		€ 12.172,86	
SOMMANO	<u>€ 15.753,73</u>	€ 15.753,73	<u>€ 26.617,17</u>	€ 26.617,17	<u>€ 14.668,80</u>	€ 14.668,80
TOTALE		<u>€ 70.000,00</u>		<u>€ 70.000,00</u>		<u>€ 70.000,00</u>

Visto il 1^ SAL redatto dal Direttore dei Lavori in data 31.10.2019, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €55.267,98 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

Visto lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 05.11.2019, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €55.267,98 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

Visto il Certificato di Pagamento n.1, emesso dal Direttore dei Lavori in data 31.10.2019, relativo al 1^ SAL, dell'importo complessivo di € 52.225,58 oltre IVA 22% per un totale di € 63.715,21;

Vista la Fattura n°01/99 del 04.11.2019 dell'importo complessivo di € 63.715,21 IVA compresa emessa dalla Ditta Papa Nicola srl di Macerata relativamente al certificato di pagamento n°1;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Dichiarato:

- 1) di non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'Ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza;
- 2) di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990;
- 3) di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:
 - ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;
 - nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento;
 - di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

Visto il decreto sindacale n. 29 del 18/05/2019 con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

D E T E R M I N A

- approvare il 1[^] SAL redatto dal Direttore dei Lavori in data 31.10.2019, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €55.267,98 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;
- approvare lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 05.11.2019, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €55.267,98 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;
- approvare il Certificato di Pagamento n.1, emesso dal Direttore dei Lavori in data 31.10.2019, relativo al 1[^] SAL, dell'importo complessivo di € 52.225,58 oltre IVA 22% per un totale di € 63.715,21;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

- liquidare la Fattura n°01/99 del 04.11.2019 dell'importo complessivo di € 63.715,21 IVA compresa emessa dalla Ditta Papa Nicola srl di Macerata relativamente al certificato di pagamento n°1;

- imputare la somma complessiva di € 63.715,21 al cap. 2879/4 (fondi statali)

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Boldrini Giovanni

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto

=====

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 13-11-2019

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

=====