



COMUNE DI PIORACO

Provincia di Macerata

Largo G. Leopardi 1 – 62025 PIORACO – Tel 0737/42142 – Fax 0737/42485 – www.comune.pioraco.mc.it

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO UFF. SISMA

N. 32 del Reg. Gen 32 Data 13-02-19

Oggetto:

**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI
ADEGUAMENTO RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA DELL'AREA S.A.E.
IN VIALE RAFFAELLO SANZIO NEL COMUNE DI PIORACO -
APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di febbraio nel proprio ufficio.

- PREMESSO che a far data dal 24.08.2016 il territorio comunale è stato interessato da un grave evento sismico, che ha provocato numerosi danni, mettendo in pericolo la pubblica e privata incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati, e che in conseguenza di ciò si è determinata la necessità di individuare una soluzione che potesse consentire la sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici e privati nelle more della normativa di settore;
- VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri 25.08.2016 “Dichiarazione dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24.08.2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;
- VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento del protezione civile n.388/2016. “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni: Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;
- VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento del protezione civile del 19 settembre 2016 n.394, “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni: Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”, con la quale è prevista la realizzazione delle Soluzioni abitative di Emergenza (SAE) per garantire una sistemazione alloggiativa di medio periodo a coloro i quali abbiano l’abitazione inagibile per effetto degli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia a partire dal 24.08.2016
- VISTO che con Ordinanza Sindacale n. 16 del 12/05/2017 emessa ai sensi dell’art. 6 OCDPC n. 388 del 26/08/2016 è stata disposta l’occupazione temporanea d’urgenza per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori denominati: “Sisma 2016 OCDPC n. 394/2016. Realizzazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nel Comune di Pioraco (MC) località Pioraco 2/Ristorante Laila”
- VISTO il verbale del 19 maggio 2017 di immissione in possesso, con redazione dello stato di consistenza, degli immobili da occupare temporaneamente per la realizzazione dei lavori di cui al precedente punto, sottoscritto dal dott. Matteo Cicconi incaricato per la compilazione del verbale dal Comune di Pioraco. Successivamente al quale è stata consegnata l’area al Consorzio Nazionale Servizi (C.N.S.);
- VISTO che a seguito della consegna dell’area alla società Consorzio Nazionale Servizi (C.N.S.) in data 24/05/2017, è stato prodotto alla Regione Marche un layout per l’insediamento di n. 34 SAE
- VISTO il verbale di approvazione degli elaborati tecnici consistenti: nel cronoprogramma delle attività e nel layout dell’insediamento, relativo alle costruzioni delle strutture abitative d’emergenza (S.A.E.) nel territorio del Comune di Pioraco in loc. Pioraco 2/Ristorante Laila, redatto in data 25/05/2017 e sottoscritto per la Regione Marche dal RUP per l’appalto in Stefano Stefoni e per il Comune di Pioraco dal Sindaco Luisella Tamagnini
- RICHIAMATA la nota prot. n. 2935 del 22.09.2017 con la quale l’ASSEM S.p.A. di San Severino Marche, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Pioraco, ha trasmesso 2 progetti inerenti I lavori necessari per rendere

funzionale la realizzanda area delle S.A.E. (Soluzioni Abitative di Emergenza) a causa del sisma del 2016;

RICHIAMATA la nota prot. n. 1139897 del 13.11.2017 con la quale la Regione Marche – Servizio di Protezione Civile, in qualità di soggetto attuatore, ha accolto la richiesta dell'ASSEM di San Severino Marche comunicando di poter autorizzare la spesa preventivata per un importo pari ad € 232.950,00 con relativa attribuzione alla contabilità speciale come riportato nella circolare esplicativa del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale n. DIP/TERAG16/0064447 del 23.11.2016 di cui all'Ordinanza C.D.P.C. n. 388/2016;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 66 del 17.11.2017 avente per oggetto: "Opere di adeguamento reti acquedotto e fognatura per la connessione dell'area S.A.E di protezione civile – seconda presa d'atto progetti" con la quale l'Amministrazione ha preso atto dei progetti redatti dall'A.S.S.E.M. di San Severino Marche e ha delegato quest'ultima, in sostituzione del Ente Comunale, quale gestore del servizio idrico integrato ad eseguire tutte le operazioni necessarie (affidamento lavori, pagamenti, ecc.) per l'esecuzione dell'intervento ;

VISTA la documentazione di fine lavori trasmessa dall'A.S.S.E.M. di San Severino Marche, assunta al protocollo di questo ente al n. 694 del 13.02.2019, relativa all'intervento di cui all'oggetto.

VISTO il D.lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO Il D.lgs. n. 50/2016;

VISTO il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016;

D E T E R M I N A

- Di dare atto che le opere di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
- Di approvare, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, il Certificato di Regolare Esecuzione;

- Di prendere atto, a seguito dell'ultimazione dell'intervento, del seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO ECONOMICO									
	PROGETTO DEL Collettore Fognario	PROGETTO DELL' Acquedotto	INTERVENTO UNICO AUTORIZZATO DALLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE	AFFIDAMENTO	stato finale	liquidazioni effettuate o da effettuare	economie		
A) IMPORTO LAVORI A CORPO E MISURA	€ 162.095,61	€ 32.796,43	€ 194.892,04	€ 194.892,04	200.710,29				
A.1) Opere di fognatura	€ 138.518,99								
A.2) Opere di adeguamento acquedotto	€ 6.563,96								
A.3) Opere di adeguamento pubblica illuminazione	€ 17.012,56								
Oneri della sicurezza speciale non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.478,63		€ 8.478,63	€ 8.478,63	€ 1.908,83				
Oneri della sicurezza inclusi non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.998,43	€ 815,74	€ 4.814,17	€ 4.814,17	€ 5.248,30				
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 149.618,55	€ 31.980,69	€ 181.599,24	€ 181.599,24	€ 193.553,16				
RIBASSO DEL 20%				-€ 36.319,85	-€ 38.710,64				
IMPORTO CONTRATTUALE				€ 158.572,19	€ 161.999,65	€ 161.999,65	€ -		
B) SOMME A DISPOSIZIONE:								€ -	
ribasso d'asta				€ 36.319,85	€ 32.892,39			€ 32.892,39	
Imprevisti e risoluzione intererenze	€ 3.241,91	€ 1.639,82	€ 4.881,73	€ 4.881,73	€ 4.881,73			€ 4.881,73	
per spese generali d'appalto e arrotondamenti	€ 242,48	€ 213,75	€ 456,23	€ 456,23	€ 456,23			€ 456,23	
assistenza personale operativo ASSEM Spa	€ 4.000,00	€ 300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00			€ 4.300,00	
oneri per nuova utenza elettrica	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00			€ 1.500,00	
spese tecniche e consulenze specialistiche: accantonamenti ed incentivi, relazione e sondaggi geologici, progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, rilievi e collaudi comprensivi dei contributi previdenziali	€ 23.920,00	€ 3.000,00	€ 26.920,00	€ 26.920,00	€ 26.920,00	€ 26.920,00	€ -	€ -	
risoluzione interferenze rete telefonica ed elettrica									
Sommano	€ 32.904,39	€ 5.153,57	€ 38.057,96	€ 74.377,81	€ 70.950,35	€ 26.920,00	€ 44.030,35		
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 195.000,00	€ 37.950,00	€ 232.950,00	€ 232.950,00	€ 232.950,00	€ 188.919,65	€ 44.030,35		

- Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto per complessivi € 188.919,65 è finanziata con i fondi attribuzione alla contabilità speciale come riportato nella circolare esplicativa del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale n. DIP/TERAG16/0064447 del 23.11.2016 di cui all'Ordinanza C.D.P.C. n. 388/2016;
- che l'opera sarà rendicontata mediante l'inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA dal Comune di Pioraco quale intervento di somma urgenza per conto dell'ASSM di San Severino Marche .

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
ai sensi L. 241/90
f.to CICCONE MATTEO

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Pioraco, lì 13-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to CICCONE MATTEO

=====

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI
COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell'art.147bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Pioraco, lì 13-02-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Marsili Chiara

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CICCONE MATTEO

=====

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determina è stata pubblicata in elenco sul sito istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi:
dal 23-02-2019 al 10-03-2019

Dalla Residenza Comunale, li

Il Responsabile del Servizio
CICCONE MATTEO

=====