

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 98

	OGGETTO:
N. 58	D.L. n.34 del 30 aprile 2019, Art.30. Lavori di
-----	manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in
DEL	sicurezza, della Centrale Idroelettrica di Piedi
13-02-20	valle. APPROVAZIONE VARIANTE.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 02.07.2019 con il quale è stato attribuito al Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Ricostruzione, Opere Pubbliche e Mantuazioni;

VISTO il DLgs n. 50 del 18/04/2016, che che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi, forniture e s.m.i.;

VISTA la DGC n.86 del 02/10/2019, con la quale l'amministrazione ha approvato l'utilizzo del contributo di cui in premessa che si richiama integralmente, per le opere rientranti tra quelle ammissibili di cui allegato 1 di cui all'art.3, comma 1 del Decreto Direttoriale 10 luglio 2019; necessari all'edificio denominato "Centrale Idroelettrica di Piedivalle" ed il seguente Quadro Economico della Spesa:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO DEI LAVORI CON COSTI DELLA SICUREZZA	€ 32.000,00
SPESE DI PROGETTAZIONE compresa cassa + IVA 22%	€ 6.500,00
Acc. art.113 c.2 D.lgs n.50/2016 s.m.i.	€ 500,00
IVA 22%	€ 11.000,00
Totale Generale	€ 50.000,00

Posto che i suddetti lavori da affidare sono finanziati mediante contributo statale ai sensi del D.L. n.34 del 30 aprile 2019, Art.30 Effic. Energ. E sviluppo territoriale sostenibile nei limiti dei 50.000,00 euro concessi con vincolo dell'**inizio dei lavori entro il 31/10/2019;**

DATO ATTO che per i Lavori in oggetto in data 04/10/2019 è stato richiesto ed assegnato Il Codice Unico di Progetto (CUP), che identifica un progetto d'investimento pubblico per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) presso la procedura attiva nel portale del CIPE, **CODICE CUP: G48I19000070001;**

DATO ATTO che l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione in data 23/10/2019 per i suddetti lavori ha assegnato il **CODICE CIG: ZA42A464BF,**

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Tecnico N.264

DEL 22/10/2019 R.G. N.483, con cui è stato APPROVATO IL PROGETTO all'Associazione Professionale PAB Progetti di Barberini e Pellegrini con sede legale in via p. Soriano n.5, cap 06132 Perugia, P.iva 02823470543, avente il seguente quadro economico dello stesso è il seguente:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO DEI LAVORI soggetti a ribasso € 34.899,76
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 571,84
Totale Lavori € **35.471,60**
iva sui lavori 22% € 7.803,76
importo contrattuale lavori con iva 22% € **43.275,36**
SPESE DI PROGETTAZIONE compresa cassa + IVA 22% € 6.724,64
Totale Generale € 50.000,00

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Tecnico N.271 DEL 30/10/2019 R.G. N.491, con cui sono stati AFFIDATI alla ditta ORAMA GROUP S.R.L.S. Via Enrico Giustozzi n.25/A, 06034, Foligno (PG), P.Iva. 03651970547, i lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento della centrale idroelettrica di Piedivalle per un importo contrattuale di di Euro 31.807,13 oltre IVA 22% per Euro 6.997,57 e così per un totale di € 38.804,70 (diconsi Euro trentottomilaottocentoquattro/70)

VISTA la richiesta di di autorizzazione alla redazione di una variante relativa ai lavori in oggetto da parte del D.L. Barberini ing. Pietro, pervenuta con nota n. 10586 del 20/12/2019;

Richiamata la propria Autorizzazione alla redazione della Variante inviata con nota n.333 del 16 gennaio 2020;

Vista la documentazione della Variante in corso d'opera, dell'Associazione Professionale PAB Progetti di Barberini e Pellegrini con sede legale in via p. Soriano n.5, cap 06132 Perugia, P.iva 02823470543, pervenuta con note n.549 del 27 gennaio 2020 e n.696 del 30/01/2020 e n.1034 del 12/02/2020, composto dai seguenti elaborati redatti a firma dell'Ing. Pietro Barberini via p. Soriano n.5, cap 06132 Perugia, c.f. BRBPTR77C06G478S:

- Relazione Tecnica Illustrativa - documentazione fotografica - estratto di mappa catastale;
- Schema Elettrico Quadro M.T.;
- Computo Metrico Estimativo e quadro economico;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Quadro economico Generale;
- Schema Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

DATO ATTO che in base alla perizia di variante in corso d'opera di cui sopra l'importo dei lavori con i costi della sicurezza, è pari ad Euro 38.968,31, di cui 38.396,47 per lavori soggetti a ribasso del -10.50% ed euro 571,84 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad iva al 22% di Euro 7.686,08, per un totale complessivo di Euro 42.622,76 (diconsi euro quarantaduemilaseicentoventidue/76), al netto del ribasso di -4.031,63 come da quadro economico aggiornato di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO 1^ PERIZIA DI VARIANTE

IMPORTO DEI LAVORI soggetti a ribasso € 38.396,47
ribasso offerto -10,50% € -4.031,63
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 571,84
Totale Lavori € **34.936,68**
iva sui lavori 22% € 7.686,08
importo contrattuale lavori con iva 22% € **42.622,76**
SPESE DI PROGETTAZIONE compresa cassa + IVA 22% € 6.724,64
Totale Generale € 49.347,40

CONSIDERATO che l'intervento trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria non necessita di Permesso a Costruire;

VISTA la Relazione del RuP, inerente i lavori in oggetto redatta in data 05/02/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

DATO ATTO che le soluzioni adottate non ostano con lo strumento urbanistico e regolamento edilizio vigenti, nonché con le esigenze dell'igiene e dell'estetica; accertata la conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;

DATO ATTO CHE i prezzi indicati sono stati desunti dal prezzario Regione Umbria approvato con DGR n.1027/18 oltre n.7 prezzi ricavati come da analisi, che si rilevano dal CME;

RICHIAMATO l'Art.7 del DPR 380/2001;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 in quanto applicabile;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto di dover approvare il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al n. 295 in data 17/12/2019, con il quale è stato differito dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa:

1. DI APPROVARE LA 1^ PERIZIA DI VARIANTE in corso d'opera, redatta all'Associazione Professionale PAB Progetti nella persona dell'Ing. Pietro Barberini, del Progetto di manutenzione straordinaria per adeguamento e messa in sicurezza della centrale Idroelettrica di Piedivalle, comportante una spesa di complessivi **Euro 42.622,76** (dicansi euro quarantaduemilaseicentoventidue/76), **iva 22% compresa** e gli elaborati di seguito elencati:

- Relazione Tecnica Illustrativa - documentazione fotografica - estratto di mappa catastale;
- Schema Elettrico Quadro M.T.;
- Computo Metrico Estimativo e quadro economico;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Quadro economico Generale;
- Schema Atto di Sottomissione;

2. DI APPROVARE il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO 1^ PERIZIA DI VARIANTE

IMPORTO DEI LAVORI soggetti a ribasso	€ 38.396,47
Ribasso offerto -10,50%	€ -4.031,63
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 571,84
Totale Lavori	€ 34.936,68
iva sui lavori 22%	€ 7.686,08
importo contrattuale lavori con iva 22%	€ 42.622,76
SPESE DI PROGETTAZIONE compresa cassa + IVA 22%	€ 6.724,64
Totale Generale	€ 49.347,40

3. DI STABILIRE CHE la spesa complessiva pari a € **42.622,76** sarà imputata al Cap. 2648 "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento e messa in sicurezza della centrale Idroelettrica di Piedivalle", competenza del bilancio di previsione 2020/2022 in corso di predisposizione;

4. DI APPROVARE lo schema di ATTO DI SOTTOMISSIONE allegato alla presente quale parte integrante.

4. DI DARE MANDATO all'Ufficio Tecnico - Settore Opere Pubbliche di effettuare le comunicazioni e gli adempimenti del caso per la realizzazione dell'opera in oggetto.

5. DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to Spinelli-old Geom. Michele

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
 - Effettuati i dovuti riscontri contabili;
 - Si esprime parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ SFAVOREVOLE
- per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 13-02-20

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi_____ il presente atto.

Preci, lì 18-02-20

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 18-02-20

IL RESPONSABILE
Spinelli-old Geom. Michele

=====