

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 180

| OGGETTO:
N. 103 | EMERGENZA SISMA 24/08/2016 E SEGUENTI. ORD.COMM.
-----| 77/2019. SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E
DEL | ATTIVITA' CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE DI AREE
28-04-20 | ATTREZZATE PER FINALITA' TURISTICHE (AREE CAMPER)
Z142BE1819

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 02/07/2019 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

PREMESSO che l'art. 4-ter del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, intende promuovere la realizzazione di aree attrezzate per la sosta temporanea ed il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, favorendo il ritorno in detti territori di quanti hanno avuto le abitazioni danneggiate dagli eventi sismici;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n.77 del 2 Agosto 2019 che detta le procedure per l'individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche nei territori delle Regioni Abruzzo, Marche, ed Umbria colpite da eventi sismici del 24 Agosto 2016. Criteri per la ripartizione delle risorse e modalità di accesso ai contributi.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 02/07/2019 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

RICHIAMATA la propria Determinazione n.56 del 13/02/2020, riportata al Reg. Gen. n. 96, con la quale si affidava il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, contabilità, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, attività connesse alla realizzazione delle aree attrezzate per finalità turistiche (Aree Camper) nel Comune di Preci, Ordinanza Commissariale n.77 del 2 Agosto 2019; e si stabiliva di procedere all'affidamento medesimo attraverso l'esperimento di una procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e (ex art. 2, comma 2-bis) del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 come modificato dall'art. 23 comma 1 lett. a) del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019;

RICHIAMATA la lettera di affidamento del servizio con il quale si affidava al Professionista Alessandro Bruni nato a Foligno il 01/12/1970 C.F. BRNLSN70T01D653E, con sede legale in Via Tommaso Campanella, 6, Spoleto PG P.iva.03594190542, i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, contabilità, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,

attività connesse alla realizzazione delle aree attrezzate per finalità turistiche (Aree Camper) nel Comune di Preci, Ordinanza Commissariale n.77 del 2 Agosto 2019;

VISTA la nota pervenuta al Prot. Com.le n.2177 del 26 Marzo 2020 con la quale il Professionista Arch. Alessandro Bruni richiedeva una proroga dei termini di consegna degli elaborati progettuali;

RICHIAMATA la nota del 21 Aprile 2020 Prot.Com.le n. 2711 con la quale si comunicava all'USR la necessità di provvedere a quanto richiesto dal professionista incaricato;

VISTO il D.L. 17 Marzo 2020 n.18, riguardante le misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO di quanto sopra, fatte le opportune valutazioni in merito, con riferimento alle motivazioni addotte, si ritiene, in qualità di Responsabile del Servizio, di accordare una proroga di giorni 46 naturali e consecutivi al termine fissato per la consegna degli elaborati progettuali di che trattasi

DETERMINA

Per quanto in premessa

1. DI PRENDERE ATTO della richiesta di proroga richiesta dal Progettista Arch. Alessandro Bruni, rimessa al prot. Com.le n. 2177 del 26 Marzo 2020;
2. DI ACCOGLIERE tale richiesta prorogando il termine contrattuale di consegna del progetto di giorni 46 naturali e consecutivi, fissato per la consegna degli elaborati al 15/05/2020;
3. DI DARE incarico all'ufficio delle Comunicazioni del Caso;
4. DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to Spinelli-old Geom. Michele

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 28-04-20

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi _____ il presente atto.

Preci, lì 28-04-20

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 28-04-20

IL RESPONSABILE
Spinelli-old Geom. Michele