



COMUNE DI PRECI

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 41 Del 07-05-2021

Oggetto: LEGGE N. 160/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOC. FAITO E ZONE LIMITROFE - APPROVAZIONE VARIANTE

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di maggio alle ore 15:30, presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei signori:

Messi Massimo	SINDACO	P
TAGLIAVENTO MICHELA	ASSESSORE	P
MONTANI DIEGO	ASSESSORE	P

Assume la presidenza il Sig. Messi Massimo in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Dott.ssa VULPIANI SIMONA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere favorevole rispettivamente per la propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

-Il Responsabile dell'Area;

VISTO il Decreto del Sindaco n.6 del 01/04/2021 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

PREMESSO CHE il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale, con

nota pec pervenuta al protocollo del Comune di Preci con n. 748 del 03.02.2020, comunicava che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020, concernente l'assegnazione ai comuni, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Legge di Bilancio 2020, per un importo complessivo pari ad Euro 498.220.000,00 ;

CONSIDERATO CHE sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17.01.2020 è stato pubblicato il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, dal quale risulta che al Comune di Preci è stato attribuito un contributo di Euro 50.000,00

RICHIAMATA la D.G.M. n. 15 del 18.03.2020 avente ad oggetto:"Legge n. 160 del 27.12.2019, Legge di Bilancio 2020 - Assegnazione di Euro 50.000,00 al Comune di Preci per l'anno 2020 - Atto di indirizzo";

CONSIDERATO CHE per la realizzazione dei lavori si è reso necessario redigere apposito progetto;

DATO ATTO CHE con D.D. n. 199 del 31.08.2020 r.g. n.174, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore OO.PP. Geom. Michele Spinelli, ha AFFIDATO, il Servizio esterno di Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità e Responsabile per la Sicurezza relativo alla realizzazione dei lavori in oggetto allo Studio Tecnico P.I.R.E.S. del Perito Industriale Sig. Gianfrancesco Piccioni con sede in viale Trento e Trieste 18, 06049 Spoleto (Pg) Codice Fiscale: PCC GFR 52S20 1921D Partita IVA: 00532930542, mediante affidamento diretto ai sensi l'art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO che con DGM n. 49 del 09/09/2020 veniva approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione Pubblica Illuminazione in loc.tà Faito e Zone Limitrofe;

CONSIDERATO che in fase di esecuzione degli interventi si è ravvisata la necessità di apportare delle migliorie al progetto esecutivo approvato, nello specifico:

- Realizzazione di scavo e posa del corrugato nel tratto "Intervento P1" (come da schema grafico)
- Sostituzione dei cavi all'interno dei pali esistenti
- Realizzazione e posa in opera di scatola per alimentazione luminarie
- Spostamento di n.2 pali di arredo "Tratto V1 e V2" (come da schema)
- Predisposizione tubazioni e pozzetto "Tratto S1" (come da schema)
- Nuovo tratto di illuminazione "Tratto N1" (come da schema)
- Posa in opera di n. 2 corpi illuminanti su pali esistenti

VISTA la variante di Progetto esecutivo relativa ai lavori di riqualificazione della Pubblica Illuminazione in loc.Faito e zone limitrofe, redatto dal Perito Industriale Gianfrancesco Piccioni, pervenuto in data 26.04.2021 al protocollo comunale n. 3524,avente il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI	
A1 Importo lavori	Euro 51.093,09
A2 di cui manodopera(soggetti a ribasso)	Euro 2.768,40
A3 Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro 472,20
A4 Importo lavori soggetto a ribasso	Euro 50.620,89
A5 TOTALE LAVORI	Euro 36.780,28
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1 Imprevisti (IVA COMPRESA)	Euro 0,00
SPESE TECNICHE:	

B2 Progettazione definitiva/esecutiva - rilievi e indagini - Direzione lavori - Contabilità - C.R.E. - C.S.P. - C.S.E.	Euro 5.855,45
IMPOSTE:	
B5 I.V.A. sui lavori - su A5 (22%)	Euro 8.091,66
B6 Cassa Previdenziale - su Spese Tecniche (5%)	Euro 292,77
B7 I.V.A. spese tecniche (22%)	Euro 1.352,61
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro 15.592,49
TOTALE GENERALE	Euro 52.372,77

composto dai seguenti elaborati:

- 1 - Computo di variante con quadro economico
- 2 - Quadro comparativo
- 3 - Relazione tecnica descrittiva
- 4 - Schemi grafici
- 5 - Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

STABILITO CHE:

- l'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede l'obbligo dell'appaltatore di garantire le stesse condizioni contrattuali qualora si rendano necessari un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del Quinto d'Obbligo contrattuale;

- le suddette varianti sono ammissibili e legittime in riferimento all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

- la Direzione Lavori, ha provveduto alla redazione di una apposita perizia di variante pervenuta al prot. Com.le al n. 3524 del 26/04/2021, per l'importo complessivo di € 52.372,77, composta dagli elaborati sopra elencati;

- in riferimento alle suddette varianti, la Direzione Lavori ha provveduto alla sottoscrizione di apposito atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, ai sensi dell'art. 22 del D.M. 49/2018;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, non sussistono situazioni di conflitto di interessi;

VISTO il decreto legge n. 56 del 30 aprile 2021 il quale stabilisce che per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 31 maggio 2021;

AD UNANIMITA' di voti legalmente resi;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa,

1.DI PRENDERE ATTO della proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio interessato n.47 del 06.05.2021

2.DI APPROVARE la variante al Progetto Esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione Pubblica Illuminazione in loc.tà Fauto e Zone Limitrofe,così come redatto dal Perito Industriale Gianfrancesco

Piccioni, pervenuto in data 26.04.2021 al protocollo comunale n. 3524, avente il seguente Quadro economico:

A) LAVORI	
A1 Importo lavori	Euro 51.093,09
A2 di cui manodopera (soggetti a ribasso)	Euro 2.768,40
A3 Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro 472,20
A4 <i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>	Euro 50.620,89
A5 TOTALE LAVORI	Euro 36.780,28
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1 Imprevisti (IVA COMPRESA)	Euro 0,00
SPESE TECNICHE:	
B2 Progettazione definitiva/esecutiva - rilievi e indagini - Direzione lavori - Contabilità - C.R.E. - C.S.P. - C.S.E.	Euro 5.855,45
IMPOSTE:	
B5 I.V.A. sui lavori - su A5 (22%)	Euro 8.091,66
B6 Cassa Previdenziale - su Spese Tecniche (5%)	Euro 292,77
B7 I.V.A. spese tecniche (22%)	Euro 1.352,61
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro 15.592,49
TOTALE GENERALE	Euro 52.372,77

3.DI DARE ATTO che la variante al Progetto Esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione Pubblica Illuminazione in loc.tà Fauto e Zone Limitrofe, così come redatto dal Perito Industriale Gianfrancesco Piccioni, pervenuto in data 26.04.2021 al protocollo comunale n. 3524, è composta dai seguenti elaborati:

- 1 - Computo di variante con quadro economico
- 2 - Quadro comparativo
- 3 - Relazione tecnica descrittiva
- 4 - Schemi grafici
- 5 - Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

4.DI DARE ATTO CHE la relativa spesa pari a Euro 52.372,77, troverà imputazione:

-al Capitolo 2648 per Euro 50.000,00

-al Cap. 2680 per Euro 2.372,77

del bilancio di previsione 2021/2023 in corso di approvazione;

5.DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Settore OO.PP., Geom. Michele Spinelli a sottoscrivere l'apposito atto di sottomissione;

e stante l'urgenza

6.DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato sulla presente proposta di Deliberazione esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile

Spinelli Michele

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato sulla presente proposta di Deliberazione esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, parere favorevole di regolarità contabile.

Il Responsabile

Stefania Marucci

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VULPIANI SIMONA

IL PRESIDENTE
F.to Messi Massimo

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 25-05-21 al 09-06-21, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

- Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.
 Viene comunicata, con lettera n. 4538 in data 25-05-21, ai signori capigruppo
consiliari ai sensi dell'art. 125.
 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Preci, li 25-05-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VULPIANI SIMONA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Preci, li 25-05-21

IL FUNZIONARIO REPONSABILE
RAG. MARUCCI STEFANIA

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici
giorni consecutivi: dal 25-05-21 al 09-06-21.

E' divenuta esecutiva il giorno 07-05-21:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Preci, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VULPIANI SIMONA