

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 487

| **OGGETTO:**
N. 267 | **D.M. 14/01/2020 CONTRIBUTI AI COMUNI ART. 30 C.**
-----| **14 TER D.L. 30/04/2019 N. 34 LAVORI DI ADEGUAMEN=**
DEL | **TO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA DELL'INFANZIA. APPRO=**
17-11-20 | **VAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE**
8353372CA2

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti vigente;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 dell'8.06.2020 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTA la Legge n. 156 del 12 Dicembre 2019, art. 1 comma 1, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 dell'08/06/2020 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica-Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni e che lo stesso ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATA la delibera di giunta municipale n.37 del 25/03/2020, con la quale è stato dato atto di indirizzo per l'utilizzo dei contributi pari ad Euro 11.597,90 di cui al D.M. 14 gennaio 2020, art 30 comma 14 ter, D.L. 30 aprile 2019: "assegnazione ai Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale";

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 24/06/2020, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico della scuola dell'infanzia redatto dal per. Ind. Pensieri Romolo, per un ammontare complessivo di Euro 17.640,71;

VISTO il Codice Unico di Progetto (**C.U.P.)G49E19001380005** relativo all'intervento in questione assegnato, ai sensi dell'art.11 della Legge n. 3 del 16/01/2003 e della Legge n. 136 del 13/08/2010, nonché dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 3 del 21/01/2010, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) al soggetto aggiudicatore;

CONSIDERATO CHE a seguito di richiesta in data 26/06/2020, l'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione per il suddetto servizio ha assegnato il **CIG 8353372CA2**;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n.162 del 10/07/2020, R.g. N.294 con la quale è stata affidata alla ditta Franceschini Antonio, con sede in Via dell'Agricoltura snc - 06046 Norcia (PG) (C.F. FRNNTN66B26I921D e P. IVA 01776380543), l'esecuzione del lavoro di adeguamento dell'impianto elettrico, dell'immobile adibito a scuola dell'infanzia, dietro il corrispettivo di Euro 10.637,36 oltre IVA al 22% al netto del -13.76% offerto su un'importo dei lavori di €12.334,60;

Dato Atto che i Lavori sono stati iniziati in data 15/07/2020, con apposito verbale di consegna dei lavori sottoscritto dall'impresa dal direttore dei lavori Geom. Michel Spinelli ed in qualità di D.L. dei lavori in oggetto.

Visto il verbale di sospensione dei lavori del 04/08/2020, per il verificarsi dell'esigenza di approntare una perizia di variante per eseguire ulteriori lavori di messa a norma dell'impianto elettrico del locale caldaia.

VISTA la Perizia di variante predisposta dal D.L. Geom. Michele Spinelli in data 19/10/2020, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Computo Metrico Estimativo;
- Quadro Economico;

comportante una spesa di € 14.320,30 oltre ad iva 22% per complessivi €17.470,77 (diconsi euro diciassettemilaquattrocentosettanta,77);

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione della suddetta Perizia di Variante;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241 del 07 agosto 1990;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover procedere in merito;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/10/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 - 2022;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione:

1) DI APPROVARE la Perizia di variante predisposta dal D.L. Geom. Michele Spinelli in data 19/10/2020, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Computo Metrico Estimativo;

- Quadro Economico;
comportante una spesa di € 14.320,30 oltre ad iva 22% per complessivi €17.470,77 (diconsi euro diciassettemilaquattrocentosettanta,77);

2) DI IMPEGNARE la maggioe spesa di complessivi €2.422,55 (diconsi euro duemilaquattrocentoventidue/55) iva 22% compresa, per un totale di complessivi €17.470,77 (diconsi euro diciassettemilaquattrocentosettanta,77) al Capitolo 2630/40, Imp. 414/2018, del Bilancio di Previsione 2020 - 2022 approvato e disponibile;

3) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sigla dell'Istruttore: - MS/mg

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 17-11-20

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi _____ il presente atto.

Preci, lì 26-11-20

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 26-11-20

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====