

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 236

| **OGGETTO:**
N. 126 | **EMERGENZA SISMA 24/08/2016 E SEGUENTI - LAVORI DI**
-----| **MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO FG 39 PART. 174 -**
DEL | **VIA TRIESTE - PIEDIVALLE - APPROVAZIONE QUADRO E=**
03-05-19 | **CONOMICO A CONSUNTIVO E RELAZIONE ACCLARANTE**
|

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2019 con il quale è stato attribuito al Geom. Michele Spinelli tra l'altro l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti dall'eccezionale evento sismico del 24/08/2016 e seguenti;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri n. 126 del 25/08/2016 con la quale all'art. 1 si decreta lo stato di emergenza in conseguenza dell' eccezionale evento sismico che il giorno 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 388/2016 avente ad oggetto: "Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" in particolare gli artt. 1 e 4;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 392 del 6.09.2016 avente ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 393 del 13.09.2016;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 394 del 19.9.2016, in particolare l'art. 5;

CONSIDERATA la grave prosecuzione della crisi sismica;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed

eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la Legge 3 agosto 2017 n. 123, art. 16-sexies, disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione che proroga al 28/02/2018 lo stato di emergenza;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 Febbraio 2018, con la quale è stato prorogato al 27 agosto 2018 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismiche del 24 agosto 2016 e successivi, fissato all'art. 16-sexies, comma 2, concernente: "disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione Civile" del D.L. 20 giugno 2017 n.91;

VISTA la Legge n. 89 del 24 luglio 2018, con la quale è stato convertito in legge con modificazioni il decreto-legge n. 55 del 29 maggio 2018, recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", al cui art. 1 viene inserito il comma 4-bis con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2018;

VISTA la Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018, comma 988, con la quale sono state apportate ulteriori modificazioni alla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, la quale stabilisce l'inserimento del comma 4-ter, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che, data l'emergenza venutasi a creare a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016, si rende necessario provvedere con urgenza alla messa in sicurezza mediante realizzazione di opere provvisoriale su edificio sito in Piedivalle, censito al catasto al fg. 39, part. 174, al fine di garantire la pubblica incolumità;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 300 del 22/06/2017 così come rettificata dall'Ordinanza Sindacale n.436 del 03/08/2017 con la quale ordinava:

1)Di procedere alla messa in sicurezza dell'edificio sito in loc. Piedivalle, identificato catastalmente al fg.39 part.174;

2)Dispone all'Ufficio Tecnico Comunale di procedere all'esecuzione dell'ordinanza secondo la seguente procedura e comunque nel rispetto di quanto previsto nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, del 22/12/2016, avente per oggetto le procedure per la realizzazione delle opere provvisoriale (puntellamenti e demolizioni):

a) Affidamento a ditta esterna in base alle procedure previste dalle normative vigenti;

RICHIAMATA la propria determinazione n.141 del 04/08/2017 riportata al n. 283 del Reg. Gen., con la quale è stato affidato allo Studio Tecnico del Geom. Trotti Riccardo - V. Monzano n.7 - 05030 Montefranco (TR), l'incarico relativo alla progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio sito in Piedivalle, censito al catasto al fg. 39, part. 174, al fine di garantire la pubblica incolumità, e che a seguito di richiesta in data 02/08/2017, l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione per i suddetto servizio ha assegnato il Codice CIG n. ZF21F8DBF2;

VISTA la nota Prot. n. 8181 del 01/08/2017 con la quale si richiedeva l'autorizzazione della spesa da parte del Centro Operativo Regionale

(C.O.A.R.) di Norcia, precisando che, salvo diverso avviso, si sarebbe provveduto con estrema urgenza all'affidamento dell'incarico;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile Prot. n. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 concernente prime indicazioni operative ed attuative dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 388/2016 - Tipologia delle spese ammissibili;

Considerato che per quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. CG/TERAG16/0072035 del 22.12.16 avente ad oggetto: "Procedure per la realizzazione delle opere provvisoriale, puntellamenti e demolizioni" punto 1) non necessita autorizzazione da parte della Regione Umbria Direzione Protezione Civile qualora l'importo complessivo dell'intervento è inferiore a € 40.000,00;

DATO ATTO che a seguito di richiesta in data 02/11/2017 l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione per i suddetti lavori ha assegnato il Codice CIG n. ZBA20912DD;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 in quanto applicabile;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 224 del 06/12/2017 riportata al n. 466 del Reg. Gen., con la quale, tra l'altro, a seguito del buon esito della verifica delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate in sede di gara, nonché dalla documentazione prodotta, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in questione alla ditta GTC srl di Giovannini Gabriele, Strada di Cardeto n. 57, 05100 Terni (TR) e si rideterminava l'ammontare dell'appalto, dopo il ribasso d'asta del 12,888% in complessivi Euro 13.281,95 più IVA;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 15/01/2018 Reg.Gen. n. 16, con la quale si prendeva d'atto della fusione societaria fra GTC srl, con sede legale in Strada di Cardeto n. 57, 05100 Terni (TR) e la ditta GEFIM srl con sede legale in Narni, via Tuderte n. 426, 05035 Narni (TR) (CF e P.IVA 00575210554) in un'unica Ditta ovvero GEFIM srl con sede legale in Narni, via Tuderte n. 426, 05035 Narni (TR);

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 109 del 22/05/2018 riportata al n. 223 del Reg. Gen., con la quale:

- Si approvava la perizia di variata distribuzione e suppletiva, relativa ai lavori di messa in sicurezza del fabbricato in frazione Piedivalle distinto al Fg.39, part.174, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Riccardo Trotti in data aprile 2018, nell'ammontare di complessivi Euro 16.625,63;

- Si rideterminava il quadro economico dei lavori a seguito della variante con l'applicazione della corretta aliquota IVA al 10%, al netto del ribasso d'asta del - 12.888%;

- Si dava atto che la spesa complessiva ammontava ad € 14.279,36, comprensiva di Euro 12.981,24 per lavori, oltre IVA 10% pari ad Euro 1.298,12;

VISTO il Verbale di Ultimazione dei Lavori in data 11/05/2018 con il quale il Geom. Riccardo Trotti, in qualità di Direttore dei Lavori, certifica che i lavori in oggetto sono stati ultimati entro il tempo utile;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto dalla direzione lavori in data 09/06/2018, prot. Com.le 6709 del 14/06/2018, dal quale si evince l'importo delle opere pari ad Euro 12.981,24 al lordo degli oneri e

dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed al netto del ribasso d'asta del - 12,888 %;

VISTA la Relazione sul Conto Finale redatta in data 11/06/2018 dal Direttore dei Lavori Geom. Riccardo Trotti rimessa al Prot. Com.le n. 6709 in data 14/06/2018;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 11/06/2018 dal D.L. Geom. Riccardo Trotti rimesso in data 14/06/2018 al Prot. n. 6709 e dal quale, a fronte del credito della ditta GEFIM srl, si evince un credito residuo a saldo pari ad Euro 12.981,24, oltre IVA 10%;

VISTA la fattura elettronica n. 84/PA del 12/10/2018 rimessa in data 12/10/2018 al Prot. n. 10981 dall'Impresa GEFIM srl, relativa al saldo dei lavori, comportante netti Euro 12.981,24, oltre IVA 10% pari ad Euro 1.298,12 e così complessivi Euro 14.279,36;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 246 del 06/11/2018 riportata al n. 463 del Reg. Gen. con la quale, tra l'altro, è stata approvata la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di che trattasi ed è stata liquidata alla ditta GEFIM srl la rata a saldo dei lavori pari ad Euro 14.279,36 IVA 10% compresa;

VISTA la fattura elettronica n. n. 01/2019 del 23/01/2019 del Geom. Riccardo Trotti con sede in V. Monzano n.7 - 05030 Montefranco (TR)- (C.F. TRTRCR75B26L117W), rimessa al Prot. Com.le n. 1277 in data 12/02/2019, comportante netti Euro 1.655,00 oltre 4% Contributo Cassa Previdenziale pari ad Euro 66,20, oltre IVA 22% pari ad Euro 378,66 e così per complessivi Euro 2.099,86, relativa al saldo delle spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di che trattasi

;

VISTA la fattura elettronica n. n. 04/2019 del 12/03/2019 del Geom. Riccardo Trotti con sede in V. Monzano n.7 - 05030 Montefranco (TR)- (C.F. TRTRCR75B26L117W), rimessa al Prot. Com.le n. 2412 in data 14/03/2019, a storno parziale della fattura 1/2019 del 23/01/2019, comportante netti Euro 90,87, Iva 22% e contributo previdenziale compresi, relativa al saldo delle spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di che trattasi

;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 60 del 28/02/2019 riportata al n. 120 del Reg. Gen., e la successiva rettifica con Determinazione n.74 del 15/03/2019 riportata al n. 147 del Reg. Gen., con la quale è stato LIQUIDATO allo Studio Tecnico del Geom. Riccardo Trotti con sede in V. Monzano n.7 - 05030 Montefranco (TR), l'importo di € 2.008,99 cassa 4% ed iva 22% comprese, inerente l'incarico relativo alla progettazione, Direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori messa in sicurezza, mediante realizzazione di opere provvisoriale, del fabbricato fg 39 part. 174, Via Trieste in Piedivalle, di cui al CIG n. ZF21F8DBF2;

VISTA la Relazione Acclarante i rapporti economici con la Regione Umbria, redatta in data 02/05/2019 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore OO.PP., e relativa alla rendicontazione del contributo di cui sopra concesso dalla Regione Umbria;

ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/1990 da parte del sottoscritto, nei confronti dei destinatari del presente atto.

- Incentivo Prog. Art. 113 del D.Lgs. 50/2016
€ 0,00
- Fondo per accordi bonari art.205 del D.lgs 50/2016
€ 0,00
- Imprevisti
€ 0,00

Totale somme a disposizione (B+C)
€ 3.307,11

=====

TOTALE GENERALE	(A+B+C)	€ 16.288,35
------------------------	----------------	--------------------

=====

4) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sigla dell'Istruttore: - MSC/msc -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 03-05-19

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi_____ il presente atto.

Preci, lì 06-05-19

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 06-05-19

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====