

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 533

| **OGGETTO:**
N. 297 | **EMERGENZA SISMA 24/08/2016 E SEGUENTI - LAVORI DI**
-----| **MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO UBICATO IN ABE=**
DEL | **TO, FG. 69 PART. 97. -APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE**
03-12-19 | **1^ S.A.L.-**
| **77777935D3**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 02/07/2019 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti dall'eccezionale evento sismico del 24/08/2016 e seguenti;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri n. 126 del 25/08/2016 con la quale all'art. 1 si decreta lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che il giorno 24 Agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0388/'16 avente ad oggetto: "Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" in particolare gli Artt. 1 e 4;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0392 del 06/09/2016 avente ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 Agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0393 del 13/09/2016:

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0394 del 19/09/2016, in particolare l'Art. 5;

CONSIDERATA la grave prosecuzione della crisi sismica;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO il D.L. 20/06/2017 n. 91 convertito con modificazioni nella Legge 03 agosto 2017 n. 123, all'art. 16-sexies, concernente: "Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di Protezione Civile", che proroga al 28/02/2018 lo stato di emergenza;

VISTA la Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/02/2018 con la quale è stato prorogato al 27/08/2018 e quindi di ulteriori centottanta giorni a partire dal 28/02/2018 lo stato di emergenza fissato all'art. 16-sexies della Legge 3 Agosto 2017 n. 123, disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile;

VISTA la Legge n. 89 del 24 luglio 2018, con la quale è stato convertito in legge con modificazioni il decreto-legge n. 55 del 29 maggio 2018, recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", al cui art. 1 viene inserito il comma 4-bis dell'art. 1 del Decreto-Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, il quale stabilisce che lo stato di emergenza esteso con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018;

VISTA la Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018, comma 988, con la quale sono state apportate ulteriori modificazioni alla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, la quale stabilisce l'inserimento del comma 4-ter, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che, data l'emergenza venutasi a creare a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016, si rende necessario provvedere con urgenza alla messa in sicurezza del fabbricato in località Abeto individuato al Fg. 69 Part.la 97 e ciò al fine di assicurare la transitabilità e fruibilità dell'abitato, nonché al fine di garantire la pubblica incolumità;

DATO ATTO che gli interventi di cui sopra non sono realizzabili dai Vigili del Fuoco;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 68 del 22/03/2018 con la quale il Sindaco:

1) Ordinava di procedere all'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza mediante realizzazione di opere provvisoriale sul fabbricato distinto al Fg. 69 Part.la 97, al fine di garantire la pubblica incolumità;

2) Disponeva all'Ufficio Tecnico Comunale di procedere all'esecuzione dell'ordinanza secondo la seguente procedura e comunque nel rispetto di quanto previsto nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, del 22/12/2016, avente per oggetto le procedure per la realizzazione delle opere provvisoriale (puntellamenti):

a) Affidamento a ditta esterna in base alle procedure previste dalle normative vigenti in considerazione del fatto che l'intervento non può essere realizzato da parte dei Vigili del Fuoco;

b) Redazione prima dell'intervento di messa in sicurezza di un verbale con lo stato di consistenza del manufatto previa convocazione del proprietario, in caso di eventuale assenza del proprietario la

relazione del verbale di consistenza è effettuato di fronte a due testimoni;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 139 Reg. Gen. n° 266 del 18/06/2018, con la quale si affidava allo Studio Tecnico Geom. Domenico Marini, con sede legale in Via Paride Magrelli n°10 06043 Cascia (PG), l'incarico relativo alla progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato in località Abeto individuato al Fg. 69 Part.la 97 e ciò al fine di assicurare la transitabilità e fruibilità dell'abitato, nonché al fine di garantire la pubblica incolumità

;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 108 del 15/11/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori nell'importo di complessivi Euro 166.813,32;

RICHIAMATO l'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO necessario, stante l'urgenza determinata dall'evento calamitoso di provvedere con urgenza alla messa in sicurezza della del fabbricato in località Abeto individuato al Fg. 69 Part.la 97 e ciò al fine di assicurare la transitabilità e fruibilità dell'abitato, nonché al fine di garantire la pubblica incolumità;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 come derogato dalle ordinanze CDPC sopra richiamate;

CONSIDERATO in particolare che necessitava provvedere ad affidare i lavori di cui sopra ad apposita Ditta esterna sulla base degli elaborati tecnici predisposti Studio Tecnico Geom. Domenico Marini, con sede legale in Via Paride Magrelli n°10 06043 Cascia (PG);

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 299 del 20/12/2018 riportata al n. 562 del Reg. Gen., con la quale:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di procedere, stante l'urgenza determinata dall'evento calamitoso del 24/08/2016 e seguenti, all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato in località Abeto individuato al Fg. 69 Part.la 97 e ciò al fine di assicurare la transitabilità e fruibilità dell'abitato, nonché al fine di garantire la pubblica incolumità;
- È stato stabilito che la procedura di affidamento prescelta per la selezione dell'operatore economico è a carattere negoziale sulla base delle condizioni previste dall'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come derogato dalle ordinanze del CDPC, richiamate in premessa, per lavori oltre gli Euro 40.000,00 e nel limite massimo di lavori - nel caso di Beni Culturali - stabilito in Euro 300.000,00, così come previsto dall'art. 148, comma 7, del D. Lgs. stesso, di modesta entità e con la necessità di non aggravare il procedimento amministrativo per la scelta del contraente in base al principio di efficienza della Pubblica Amministrazione, in considerazione dello stato di emergenza proclamato a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016 come sopra richiamati

;

- È stato stabilito di corrispondere all'aggiudicatario il prezzo massimo complessivo di Euro 139.779,88 IVA 10% compresa;
- È stato stabilito che il contratto, trattandosi di affidamento dei lavori con procedura negoziata di importo superiore a 40.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà stipulato mediante scrittura privata o, nel caso di importo contrattuale pari/superiore ad euro 100.000,00, in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Comunale;
- È stato prenotato a tal fine apposito impegno di spesa in complessivi Euro 139.779,88 al Capitolo di spesa 2670/4 Sisma 2016 - Interventi di Protezione Civile - Messe in Sicurezza - Competenza del Bilancio di Previsione 2018 - 2020 approvato e disponibile;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 43 del 18/02/2019 riportata al n. 94 del Reg. Gen., con la quale, tra l'altro, a seguito del buon esito della verifica delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate in sede di gara, nonché dalla documentazione prodotta, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in questione all'Impresa INVENI SRL, con sede legale in Via Eugenio Montale n. 1, 62010 Montecassiano (MC), con il ribasso del -25,840% ed è stata impegnata la spesa di complessivi Euro 109.044,41 relativa all'importo totale dei lavori IVA 10% compresa ;

VISTA la Scrittura Privata Rep. n. 455 del 07/03/2019 stipulata per i suddetti lavori con l'Impresa INVENI SRL, con sede legale in Via Eugenio Montale n. 1, 62010 Montecassiano (MC);

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 2135 del 05/03/2019, con la quale è stata liquidata la prima anticipazione di euro 100.087,99, corrispondente al 60% dell'importo autorizzato per gli interventi di messa in sicurezza in oggetto;

VISTA la propria Determinazione n. 159 del 25/06/2019 riportata al n. 292 del Reg. Gen., con la quale è stata approvata e liquidata all'Impresa INVENI SRL l'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ammontare di Euro 19.826,26 oltre IVA 10%, relativa ai lavori in questione;

VISTO il 1° stato di avanzamento dei lavori a tutto il 16/09/2019 redatto dal Geom. Marini Domenico in qualità di Direttore dei Lavori ed ammontante a netti Euro 30.023,39 al lordo dei lavori per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta ed al netto del ribasso d'asta del -25,840%;

VISTO il relativo certificato datato 17/10/2019 per il pagamento della 1° rata dei lavori di Euro 10.047,01 oltre IVA 10%, redatto dal sottoscritto Geom. Michele Spinelli, Responsabile del Procedimento del Comune di Preci, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017;

VISTO il Certificato di Congruità della Cassa Edile della Provincia di Perugia Prot. 113730/GC del 12/11/2019 registrato al Prot. Com.le n. 9591 in data 12/11/2019, con il quale si attesta la regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Edile sia per i versamenti dovuti che per la congruità della manodopera della ditta INVENI S.R.L.;

VISTO il DURC on line Prot. INPS 17802428 con data richiesta 29/10/2019 e scadenza validità 26/02/2020 registrato al Prot. Com.le n. 10079 in data 03/12/2019, dal quale risulta che la Ditta INVENI SRL, con sede legale in Via Eugenio Montale n. 1, 62010 Montecassiano (MC), (C.F. e P.IVA 01839750435), è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;

VISTA la Fattura Elettronica n. 3/30 del 25/09/2019 dell'Impresa INVENI SRL, rimessa in data 25/09/2019 al Prot. Com.le n. 8239, di netti Euro 23.868,59 oltre IVA 10% per Euro 2.386,86 e così per complessivi Euro 26.255,45, emessa con errato importo;

VISTA la nota di credito Fattura Elettronica n. 3/39 del 22/11/2019 dell'Impresa INVENI SRL, rimessa in data 22/11/2019 al Prot. Com.le n. 9822, di netti Euro 23.868,59 oltre IVA 10% per Euro 2.386,86 e così per complessivi Euro 26.255,45, emessa per errato importo della Fattura Elettronica n. 3/30 del 25/09/2019;

VISTA la Fattura Elettronica n. 3/40 del 22/11/2019 dell'Impresa INVENI SRL, rimessa in data 22/11/2019 al Prot. Com.le n. 9824, di netti Euro 10.047,01 oltre IVA 10% per Euro 1.004,70 e così per complessivi Euro 11.051,71;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO in particolare l'art. 183 comma 8 del suddetto Testo Unico;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis Legge del 7 agosto 1990 n.241;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di dover procedere in merito;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Municipale n. 8 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e i relativi allegati;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI APPROVARE il 1° stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato in località Abeto individuato al Fg. 69 Part.la 97;

2) DI APPROVARE il relativo certificato per il pagamento della 1° rata, con il quale il sottoscritto Geom. Michele Spinelli, Responsabile del Procedimento del Comune di Preci, certifica che ai sensi dell'Art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto può pagarsi all'Impresa INVENI SRL, con sede legale in Via Eugenio Montale n. 1, 62010 Montecassiano (MC), la somma di Euro 10.047,01 oltre IVA 10%;

3) DI PRENDERE ATTO:

- della Fattura Elettronica n. n. 3/30 del 25/09/2019 dell'Impresa INVENI SRL, rimessa in data 25/09/2019 al Prot. Com.le n. 8239, di netti Euro 23.868,59 oltre IVA 10% per Euro 2.386,86 e così per complessivi Euro 26.255,45, emessa con errato importo;

- della nota di credito Fattura Elettronica n. 3/39 del 22/11/2019 dell'Impresa INVENI SRL, rimessa in data 22/11/2019 al Prot. Com.le n. 9822, di netti Euro 23.868,59 oltre IVA 10% per Euro 2.386,86 e così per complessivi Euro 26.255,45, emessa per errato importo della Fattura Elettronica n. 3/30 del 25/09/2019;

4) DI LIQUIDARE pertanto all'Impresa INVENI SRL, con sede legale in Via Eugenio Montale n. 1, 62010 Montecassiano (MC), la Fattura Elettronica n. 3/40 del 22/11/2019 rimessa in data 22/11/2019 al Prot. Com.le n. 9824, di netti Euro 10.047,01 oltre IVA 10% per Euro 1.004,70 e così complessivi Euro 11.051,71;

5) DI IMPUTARE la complessiva spesa di Euro 11.051,71, al Capitolo 2670/4 Sisma 2016 - Interventi di Protezione Civile - Messe in Sicurezza, Impegno 99-2019, competenza del Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato e disponibile;

6) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sigla dell'Istruttore: - SG/sg -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 03-12-19

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi_____ il presente atto.

Preci, lì 05-12-19

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 05-12-19

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====