

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 428

	OGGETTO:
N. 236	SISMA 24/08/2016 E SEG.- LAVORI DI MESSA IN SICU=
-----	REZZA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA COMUNANZA AGRARIA
DEL	DI PRECI, FG. 25 PART. 179. - RIDETERMINAZIONE QTE
15-10-20	A CONSUNTIVO, APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 08/06/2020 con il quale è stato attribuito al Geom. Michele Spinelli tra l'altro l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti dall'eccezionale evento sismico del 24/08/2016 e seguenti;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri n. 126 del 25/08/2016 con la quale all'art. 1 si decreta lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che il giorno 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0388/'16 avente ad oggetto: "Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" in particolare gli artt. 1 e 4;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0392 del 6.09.2016 avente ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 393 del 13.09.2016;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 394 del 19.9.2016, in particolare l'art. 5;

CONSIDERATA la grave prosecuzione della crisi sismica;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la Legge del 3 agosto 2017 n. 123, art. 16-sexies, comma 2, recante disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile, che proroga al 28 febbraio 2018 lo stato di emergenza;

VISTA la Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 con la quale è stato prorogato al 27 agosto 2018 e quindi di ulteriori centottanta giorni a partire dal 28/02/2018 lo stato di emergenza fissato all'art. 16-sexies, comma 2, della Legge 3 Agosto 2017 n. 123, "disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile";

VISTA la Legge n. 89 del 24 luglio 2018, con la quale è stato convertito in legge con modificazioni il decreto-legge n. 55 del 29 maggio 2018, recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", al cui art. 1 viene inserito il comma 4-bis dell'art. 1 del Decreto-Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, il quale stabilisce che lo stato di emergenza esteso con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018;

VISTA la Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018, comma 988, con la quale sono state apportate ulteriori modificazioni alla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, la quale stabilisce l'inserimento del comma 4-ter, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2019;

VISTA la Legge n. 156 del 12 Dicembre 2019, con la quale sono state apportate ulteriori modificazioni alla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, attraverso l'inserimento del comma 4-quater, il quale proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che, data l'emergenza venutasi a creare a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016, si rendeva necessario provvedere con urgenza alla messa in sicurezza dell'edificio sede della Comunità Agraria di Preci ed individuato al Catasto al Fg. 25, part. 179, sito in Preci Capoluogo, al fine dell'eliminazione del "rischio esterno";

DATO ATTO che i Vigili del Fuoco comunicavano con nota del 23/03/2017 la non eseguibilità dei lavori suddetti;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 45 del 22/02/2018 con la quale il Sindaco:

- 1) Ordinava di procedere alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza mediante l'esecuzione di opere provvisorie sull'edificio sede della Comunità Agraria di Preci, fg. 25 part. 179, al fine di garantire la transitabilità/fruibilità veicolare e pedonale delle vie adiacenti allo stesso, oltre a garantire la pubblica e privata incolumità;
- 2) Disponeva all'Ufficio Tecnico Comunale di procedere all'esecuzione dell'ordinanza secondo la seguente procedura e comunque nel rispetto di quanto previsto nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, del 22/12/2016,

avente per oggetto le procedure per la realizzazione delle opere provvisoriale (puntellamenti):

a) Affidamento a ditta esterna in base alle procedure previste dalle normative vigenti in considerazione del fatto che l'intervento non può essere realizzato da parte dei Vigili del Fuoco;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 71 Reg. Gen. n° 149 del 30/03/2018, con la quale si affidava allo Studio Tecnico Geom. Giuliano Pietrantozzi, con sede legale in Piazza Vinci n° 57, Roma (RM), la progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza mediante realizzazione di opere provvisoriale dell'edificio sede della Comunità Agraria di Preci, fg. 25 part. 179, al fine di garantire la transitabilità/fruibilità veicolare e pedonale delle vie adiacenti allo stesso, oltre a salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 120 del 04/12/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori nell'importo di complessivi Euro 52.999,39;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 73 del 15/03/2019 riportata al n. 146 del Reg. Gen., con la quale:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di procedere, stante l'urgenza determinata dall'evento calamitoso del 24/08/2016 e seguenti, ad eseguire i lavori di messa in sicurezza dell'edificio sede della Comunità Agraria di Preci ed individuato al Catasto al Fg. 25, part. 179, sito in Preci Capoluogo, al fine dell'eliminazione del "rischio esterno";

- È stato stabilito che la procedura di affidamento prescelta per la selezione dell'operatore economico è sulla base delle condizioni previste dall'art. 36, comma 2. lett. a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, in applicazione delle deroghe previste dall'art. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 0388 del 28/08/2016 e dall'art. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 0394 del 19/09/2016, di modesta entità e con la necessità di non aggravare il procedimento amministrativo per la scelta del contraente in base al principio di efficienza della Pubblica Amministrazione, in considerazione dello stato di emergenza proclamato a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016 e seguenti come sopra richiamati

;

- È stato stabilito di corrispondere all'aggiudicatario il prezzo massimo complessivo di Euro 37.203,58 IVA 10% compresa;

- È stato stabilito che il contratto, trattandosi di affidamento dei lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà costituito da un apposito scambio di lettere;

- Sono stati affidati all'IMPRESA F.A.C. SRL, con sede legale in Via Santa Caterina, 1, 06012 Città di Castello (PG), (C.F. e P.IVA 02381880547), i lavori in questione;

- È stato prenotato a tal fine, apposito impegno di spesa in complessivi Euro 37.203,58 al Capitolo di spesa 2670/4 Sisma 2016 - Interventi di Protezione Civile - Messe in Sicurezza - Competenza del Bilancio di Previsione 2019 - 2021, allora in corso di approvazione;

VISTA la propria Determinazione n. 68 del 24/02/2020 riportata al n. 115 del Reg. Gen., con la quale è stato approvato lo Stato Finale oltre al Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio sede della Comunità Agraria di Preci, individuato al Catasto al Fg. 25, part. 179, sito in Preci Capoluogo ed è stata liquidata all'Impresa F.A.C. SRL la rata di saldo nell'ammontare di Euro 33.729,09 oltre IVA 10%;

PRESO ATTO della propria Determinazione n. 123 del 19/05/2020 riportata al n. 212 del Reg. Gen., con la quale è stato liquidato al Geom. Giuliano Pietrantozzi, con sede legale in Piazza Vinci n° 57, Roma (RM), il saldo delle spese tecniche dei lavori in oggetto, per complessivi Euro 5.201,50;

VISTA la Relazione Acclarante i rapporti economici con la Regione Umbria, redatta in data 15/10/2020 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore OO.PP. e relativa alla rendicontazione del contributo concesso per i lavori di cui sopra;

RITENUTO pertanto necessario dover procedere in merito;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 Settembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al n. 244 in data 02/10/2020, con il quale è stato ulteriormente differito dal 30 Settembre 2020 al 31 Ottobre 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI APPROVARE quale rendicontazione nei confronti della Regione Umbria per i lavori di messa in sicurezza dell'edificio sede della Comunanza Agraria di Preci, individuato al Catasto al Fg. 25, part. 179, sito in Preci Capoluogo, la Relazione Acclarante i rapporti economici con la Regione Umbria redatta in data 15/10/2020 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore OO.PP. Geom. Michele Spinelli;

2) DI DISPORRE affinché siano trasmessi alla Regione Umbria tutti i documenti necessari per la chiusura della relativa pratica amministrativa e contabile;

3) DI DARE ATTO pertanto che il quadro economico a consuntivo della spesa complessiva sostenuta dal Comune di Preci per l'iniziativa in parola è il seguente:

QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO

A LAVORI

- LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA -18,12%	28.232,69 €
- COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO	5.496,40 €
- TOTALE LAVORI	33.729,09 €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- IVA SUI LAVORI 10%	3.372,91 €
- SPESE TECNICHE	4.999,52 €
- CASSA SPESE TECNICHE (4%) E IMPOSTA DI BOLLO (€2,00)	201,98 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.574,41 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	42.303,50 €

4) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sigla dell'Istruttore: - SG/sg -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
 - Effettuati i dovuti riscontri contabili;
 - Si esprime parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ SFAVOREVOLE
- per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).
-
-

Preci, lì 15-10-20

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi_____ il presente atto.

Preci, lì 19-10-20

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 19-10-20

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====