



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

Telefono: 0862905463 fax: 0862905158 E-mail: comune.capitignano@postecert.it

COPIA

DETERMINA GENERALE N. 176

DETERMINA UFFICIO SISMA - PROTEZIONE CIVILE
N° 16 del 20-04-2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE E PRESIDENTE DEL CONSORZIO S.A.L. FINALE RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO AGGREGATO N. 55. CONSORZIO "IL VATICANO". PRESIDENTE DEL CONSORZIO AVV. VINCENZO CIPOLLETTA (C.F. CPLVCN79M18A345V). PRATICA PROT. NORM. AQ-CPT-E-02806. CUP: G95C15000270001.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- in data 06/04/2009 si è verificato un sisma di notevole entità che ha causato danni agli edifici del Comune di Capitignano;
- con Decreto del Commissario Delegato Guido Bertolaso N. 3 del 16/04/2009, modificato ed integrato con il Decreto N. 11 del 17/07/2009, sono stati individuati i Comuni interessati dagli eventi sismici, nei quali è compreso anche il Comune di Capitignano;
- con Decreto Sindacale n. 20 del 10/09/2012 si è provveduto all'adozione del Piano di Ricostruzione redatto dall'UTC con la collaborazione dell'Università degli Studi di Chieti e Pescara – Dipartimento Ambienti Reti Territorio;
- in data 09 aprile 2014 l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha rilasciato il nulla osta per il suddetto Piano;
- con Verbale di Consiglio Comunale n. 2 del 26/04/2014 si è provveduto all'“approvazione definitiva del Piano di Ricostruzione e indirizzi per l'attuazione: criteri e priorità”;

VISTO il Decreto n. 1 del 06/02/2014 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere recante disposizioni per il riconoscimento del contributo per gli interventi sull'edilizia privata nei centri storici dei Comuni del Cratere;

VISTO l'Atto Costitutivo – Statuto di Consorzio Obbligatorio del consorzio denominato “IL VATICANO”, sottoscritto in data 07/04/2011 dai proprietari che rappresentano a titolo di proprietà complessivamente il 100% della superficie lorda complessiva coperta dell'aggregato riportato al Piano di Ricostruzione di questo Ente al N. 55;

VISTA la richiesta di contributo effettuata dal sig. Cipolletta Vincenzo, C.F. CPLVCN79M18A345V, in qualità di presidente di consorzio denominato “IL VATICANO” e la relativa documentazione allegata, per la riparazione dei danni causati dal sisma del 06/04/2009 sull'aggregato riportato nel Piano di Ricostruzione del Comune di Capitignano al n. 55, sito nella frazione Pago, riportato in Catasto del comune di Capitignano al foglio n. 8, particelle n. 120, n. 121 e n. 122, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2806 del 22/10/2014;

VISTO che il protocollo normalizzato assegnato alla pratica di ricostruzione in questione è: **AQ-CPT-E-02806**;

VISTO che il codice CUP assegnato alla pratica in questione AQ-CPT-E-02806 è: **G95C15000270001**;

VISTA la comunicazione del presidente del consorzio IL VATICANO sig. Cipolletta Vincenzo, acquisita al prot. 965 del 15/04/2015, del codice fiscale del suddetto consorzio: 93056290666;

VISTO l'esito positivo dell'istruttoria amministrativa, tecnica ed economica della richiesta di contributo per la riparazione con miglioramento sismico dell'Aggregato N. 55, dell'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione – Area Omogenea 2, prot. 305/UTR del 05/03/2015, acquisito da questo Ente al prot. n. 607 del 10/03/2015;

VISTA la concessione di contributo definitivo, mediante Determinazione N. 5 del 20/04/2015 dell'Ufficio Sisma del Comune di Capitignano, per un importo complessivo di € **477.851,10**, in favore del consorzio denominato “IL VATICANO”, codice fiscale 93056290666, per la riparazione con miglioramento sismico dell'aggregato riportato al Piano di Ricostruzione del Comune di Capitignano al N. 55;

VISTO l'art. 4 della deliberazione CIPE 23/2014 del 01/08/2014 in cui si autorizzano i Comuni del Cratere ad un utilizzo flessibile della cassa finalizzata agli interventi di ricostruzione privata, come anche ribadito nella nota prot. n. 1594 del 16/03/2015 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

DATO ATTO che, alla data odierna, la disponibilità di cassa per gli interventi di ricostruzione privata ammonta a € 831.018,58;

VISTA la comunicazione del presidente del Consorzio “IL VATICANO” avv. Vincenzo Cipolletta, acquisita al prot. n. 1320 del 22/05/2015, in cui comunica che in data 04/05/2015 sono iniziati i lavori di riparazione dell'Aggregato n. 55 e la comunicazione acquisita al prot. 3245 del 01/08/2017 di fine lavori in data 02/07/2017;

VISTA la nota, acquisita al prot. n. 95 del 13/01/2016, del presidente del Consorzio “IL VATICANO” avv. Vincenzo Cipolletta, in cui comunica gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato IBAN: IT64W0538703603000002400388, intestato al Consorzio obbligatorio “IL VATICANO”, aperto presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Agenzia 2, filiale di L'Aquila;

VISTO il “NULLA OSTA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL S.A.L. FINALE – PRESTAZIONI TECNICHE” dell'Ufficio Territoriale per la Ricostruzione – Area Omogenea 2, acquisito al protocollo n. 970 del 09/03/2018, con il quale si comunica che è erogabile il contributo per spese tecniche relativo allo stato avanzamento lavori finale dell'Aggregato N. 55;

VISTO che il presidente del Consorzio avv. Vincenzo Cipolletta, ha trasmesso le seguenti fatture acquisite al prot. n. 1217 del 17/03/2018;

- **Fattura n. 03/18** del 16/03/2018 di complessivi € **1.317,61** (€ 1.038,47 + € 41,54 CPA 4% + € 237,60 I.V.A. 22%) dello Studio Legale Cipolletta, con sede in Via Alcide De Gasperi n. 23, 67100 L'Aquila (AQ), P.Iva n. 01705950663;
 - **Fattura n. 02/2018** del 18/01/2018 di complessivi € **841,20** (€ 662,99 + € 26,52 INARCASSA 4% + € 151,69 I.V.A. 22%) dell'arch. Mastrantonio Costantino, Via Cardinale Mazzarino, 100 – L'Aquila (AQ), P.IVA 01708060668;
 - **Fattura n. 02/2018** del 01/02/2018 di complessivi € **4.745,13** (€ 3.739,86 + € 149,59 CASSA 4% + € 855,68 I.V.A. 22%) dell'ing. Zarra Tommaso, Via Acquasanta 26 – L'Aquila (AQ), P.IVA 01730780663;
- per un importo totale di € **6.903,94**;

RISCONTRATA la regolarità contributiva dei seguenti tecnici:

- arch. Mastrantonio Costantino, Via Cardinale Mazzarino, 100 – L'Aquila (AQ), P.IVA 01708060668, mediante certificato di regolarità contributiva emesso da INARCASSA ed acquisito al prot. 1316 del 21/03/2018;
- ing. Zarra Tommaso, Via Acquasanta 26 – L'Aquila (AQ), P.IVA 01730780663, mediante certificato di regolarità contributiva emesso da INARCASSA ed acquisito al prot. 1318 del 21/03/2018;

CONSIDERATE le Determinazioni N. 23/2015, N. 24/2015, N. 2/2017 e N. 6/2017 di liquidazione dei precedenti stato avanzamento lavori;

CONSIDERATA la comunicazione prot. 1713 del 09/04/2018 della penale inerente il direttore dei lavori nella quale si invita il presidente del consorzio a trasmettere nuove fatture e/o note di credito inerenti il compenso del direttore dei lavori adeguate con l'importo decurtato della suddetta penale;

VISTA la L. 241/1990;

VISTO il bilancio 2018, in corso di approntamento;

DETERMINA

Per quanto riportato in narrativa che è parte integrante e sostanziale del presente Atto,

1. di erogare l'importo complessivo di € **6.903,94**, in favore del consorzio denominato "IL VATICANO", codice fiscale 93056290666, legale rappresentante del Consorzio avv. Vincenzo Cipolletta, relativo allo stato avanzamento lavori finale di riparazione con miglioramento sismico dell'aggregato riportato al Piano di Ricostruzione del Comune di Capitignano al N. 55, per effettuare il pagamento delle seguenti fatture:
 - **Fattura n. 03/18** del 16/03/2018 di complessivi € **1.317,61** (€ 1.038,47 + € 41,54 CPA 4% + € 237,60 I.V.A. 22%) dello Studio Legale Cipolletta, con sede in Via Alcide De Gasperi n. 23, 67100 L'Aquila (AQ), P.Iva n. 01705950663;
 - **Fattura n. 02/2018** del 18/01/2018 di complessivi € **841,20** (€ 662,99 + € 26,52 INARCASSA 4% + € 151,69 I.V.A. 22%) dell'arch. Mastrantonio Costantino, Via Cardinale Mazzarino, 100 – L'Aquila (AQ), P.IVA 01708060668;
 - **Fattura n. 02/2018** del 01/02/2018 di complessivi € **4.745,13** (€ 3.739,86 + € 149,59 CASSA 4% + € 855,68 I.V.A. 22%) dell'ing. Zarra Tommaso, Via Acquasanta 26 – L'Aquila (AQ), P.IVA 01730780663;

2. di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento di € **6.903,94** in favore del consorzio denominato "IL VATICANO", codice fiscale 93056290666, legale rappresentante del Consorzio avv. Vincenzo Cipolletta, mediante bonifico su c/c bancario dedicato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., intestato al Consorzio obbligatorio "IL VATICANO", aperto presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Agenzia 2, filiale di L'Aquila, IBAN: IT64W0538703603000002400388, con imputazione sul Bilancio 2018 – COD. DLGS118: 2.04.22.01.001 (Capitolo3250/7);
3. di dare atto che, al netto della presente e delle precedenti liquidazioni, ad oggi, risulta una giacenza di cassa per interventi di riparazione e ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma del 06.04.2009 di € 824.114,64;
4. di trasmettere la presente Determinazione all'Ufficio di Ragioneria e al legale rappresentante del Consorzio denominato "IL VATICANO" avv. Vincenzo Cipolletta per gli adempimenti di competenza.

**Il Responsabile
dell'Ufficio Sisma
F.to MAURIZIO PELOSI**

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata per giorni 15 all'Albo Pretorio Comunale con n°

Capitignano,

**Il Responsabile
dell'Ufficio Sisma
(F.to MAURIZIO PELOSI)**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 20-04-2018

**Il Responsabile
dell'Ufficio Sisma
MAURIZIO PELOSI**