

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Registro cronologico area tecnica lavori pubblici e urbanistica n.84
del 06-09-021

Registro generale n. 519

Oggetto: LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN
VARIE LOCALITA' DI MONTEREALE. APPROVAZIONE 1° S.
A.L.

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di settembre,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA**

Premesso:

che con deliberazione n° 110 del 10 novembre 2014 la Giunta Comunale ha stabilito:

- di nominare il geom. Italo Durastante responsabile unico del procedimento, per lavori di ripulitura e sistemazione dei canali, argini di fiumi e strade;
- di dare formale mandato al geom. Italo Durastante per l'adozione di ogni atto necessario e conseguente per l'attivazione dei lavori sopra citati;
- di finanziare i lavori per un importo di euro 207.000,00 con i fondi previsti sul cap. 2606 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario " fondo speciale Regionale per salvaguardia e valorizzazione territorio montano ", gestione residui;

che con determinazione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, Urbanistica, Servizi e Manutenzioni, n° 274 del 29 dicembre 2014, è stato stabilito:

- di approvare la lettera d'invito redatta dall' ufficio;
- di richiedere ai professionisti all'uopo individuati da questo Ufficio la disponibilità ad eseguire l'incarico professionale per la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, redazione della contabilità e della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione nonché il coordinamento della sicurezza nella fase della progettazione ed esecuzione dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico, ed a formulare la relativa offerta in relazione al corrispettivo determinato da questo Ufficio tenuto conto del **D.M. 143 del 31 ottobre 2013 ed è stata ulteriormente ridotta.** La remunerazione è stata quindi determinata nell'importo massimo percentuale pari al 12 % dell'importo dei lavori a base d'asta e pertanto **l'ammontare complessivo delle prestazioni, posto a base di gara, è pari ad euro 19.200,00;**
- di dare atto che alla spesa si farà fronte con le somme a disposizione che saranno previste nel quadro economico di progetto;
- di dare atto che l'intervento sarà inserito nella programmazione dei lavori pubblici, giusta art. 13 del D.P.R. 207/2010 ed artt. 126 e 128 del D. Lgvo 12 aprile 2006, n° 163, (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),, il quale prevede che l'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo a base d'asta superiore a 100.000,00 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali predisposti dalle stazioni appaltanti, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno;
- di prendere atto che ai sensi dell'art. 334, comma 2, del D.P.R. n° 207/2010 il professionista sottoscriverà la determinazione di affidamento per accettazione;
- di prendere atto, ai sensi dell'art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ii., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione;
- di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato assegnato il seguente **C.U.P.: I84E14000640002** ed il seguente **C.I.G.: ZE211F6680**; ;

che con determinazione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, Urbanistica, Servizi e Manutenzioni, n° 90 del 4 maggio 2015, è stato stabilito:

- di approvare il verbale di gara e conseguentemente di affidare l'incarico professionale per la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, redazione della contabilità e della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione nonché il coordinamento della sicurezza nella fase della progettazione ed esecuzione dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico, al prezzo di euro 17.260,00 al netto del ribasso d'asta del 10,10 % oltre cassa ed I.V.A. dovuta per legge;
- di dare atto che alla spesa si farà fronte con le somme a disposizione che saranno previste nel quadro economico di progetto;
- di prendere atto che ai sensi dell'art. 334, comma 2, del D.P.R. n° 207/2010 e ss. mm. ii., il professionista avrebbe sottoscritto la determinazione di affidamento per accettazione;
- di prendere atto, ai sensi dell'art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ii., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione;
- di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato assegnato il seguente **C.U.P.: I83G14000210000** ed il seguente **C.I.G.: ZBE0ED58DB**;

che con deliberazione n° 12 del 23/06/2015 il C.C. ha approvato il bilancio di previsione annuale e pluriennale 2015/2017 nonché l'elenco annuale e triennale delle opere pubbliche ove è previsto, tra l'altro, l'intervento in argomento per l'importo di euro 207.000,00;

che con deliberazione n° 126 del 23 novembre 2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto preliminare redatto dal professionista incaricato ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 13 ottobre 2015 al n° 6706, il cui importo ammonta complessivamente ad euro 207.000,00;

che con determinazione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, Urbanistica, Servizi e Manutenzioni, n° 8 del 19 gennaio 2016, è stato stabilito di:

- di approvare il preventivo di spesa rimesso dalla dott.ssa Katia D'Onofrio e conseguentemente di affidare alla medesima l'esecuzione dello studio geologico, sismico ed indagini geognostiche al prezzo di euro 4.328,32 oltre cassa previdenziale 2 %, pari ad euro 86,57 ed I.V.A., pari ad euro 971,27 e così complessivamente 5.386,16;
- di dare atto che alla spesa si farà fronte con le somme a disposizione che saranno previste nel quadro economico di progetto;
- di prendere atto che ai sensi dell'art. 334, comma 2, del D.P.R. n° 207/2010 il professionista sottoscriverà la determinazione di affidamento per accettazione;
- di prendere atto, ai sensi dell'art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ii., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione;
- di dare atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato assegnato il seguente **C.U.P.: I84E14000640002** ed il seguente **C.I.G.: Z3618056DE**;

che il professionista incaricato, con nota acquisita al protocollo del comune in data 11 marzo 2016 al n° 1840, ha trasmesso il progetto definitivo dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico nell'importo complessivo di euro 207.000,00, così ripartito:

- | | |
|---|-------------|
| 1. importo lavori ed oneri sicurezza | euro |
| 158.928,17; | |
| di cui oneri della sicurezza: | euro |
| 2.850,00; | |

2. somme a disposizione dell'Amministrazione		euro
48.198,16;		
di cui:		
	I.V.A. sui lavori 10 %	€
15.892,82;	spese tecniche prog.	€
17.260,80;	contributo previdenziale ing.	€
690,43;	I.V.A. spese tecniche	€
3.949,27;	competenze geologo	€
2.209,90;	contributo previdenziale	€
44,20;	I.V.A. 22 %	€
495,90;	prove geologiche	€
2.118,42;	cassa	€
42,37;	I.V.A.	€
216,08;	competenze collaudi	€
1.600,00;	contributo previdenziale	€
64,00;	I.V.A.	€
366,08;	art. 92 d.lgvo 163/2006	€
3.121,56;		

che con deliberazione n° 22 del 21 marzo 2016, la Giunta Comunale ha:

- approvato il progetto definitivo dei lavori di Riduzione del rischio idrogeologico in varie località del Comune di Montereale nell'importo complessivo di euro **207.000,00;**
- preso atto che il progetto è costituito dai seguenti elaborati:
 1. Relazione illustrativa;
 2. Relazione tecnica;
 3. Corografia;
 4. Piano regionale paesistico;
 5. Cesaproba planimetria d'insieme;
 6. Cesaproba planimetria intervento 1;
 7. Cesaproba planimetria intervento 2;
 8. Cesaproba planimetria intervento 3;
 9. Cesaproba particolari costruttivi;
 10. Colle Paganica intervento A;
 11. Colle Paganica intervento A particolari;
 12. Elenco prezzi ed analisi prezzi;
 13. Computo metrico;
 14. Quadro economico;
 15. Studio impatto ambientale;
 16. Relazione di calcolo strutture;
 17. Piano di sicurezza;
 18. Capitolato prestazionale opere.
- Stabilito di finanziare l'intervento per euro 207.000,00 con i fondi previsti sul cap. 2606 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario " fondo speciale Regionale per salvaguardia e valorizzazione territorio montano ", gestione residui;

che la Soprintendenza Unica Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere L'Aquila sul progetto definitivo dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico ha espresso parere favorevole con la nota del 28 novembre 2016, prot. n° 2443;

che il comune di Montereale ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica in data 9 gennaio 2017, prot. n° 131/2017;

che il professionista incaricato, con nota acquisita al protocollo del comune in data 10 gennaio 2017 al n° 175, ha trasmesso il progetto

esecutivo rielaborato inerente i lavori di riduzione del rischio idrogeologico nell'importo complessivo di euro 207.000,00, così ripartito:

1. importo lavori ed oneri sicurezza	euro
158.928,17;	
di cui oneri della sicurezza:	euro
2.850,00;	
2. somme a disposizione dell'Amministrazione	euro
48.198,16;	
di cui:	
15.892,82;	I.V.A. sui lavori 10 % €
17.260,80;	spese tecniche prog. €
690,43;	contributo previdenziale ing. €
3.949,27;	I.V.A. spese tecniche €
2.209,90;	competenze geologo €
44,20;	contributo previdenziale €
495,90;	I.V.A. 22 % €
2.118,42;	prove geologiche €
42,37;	cassa €
216,08;	I.V.A. €
1.600,00;	competenze collaudi €
64,00;	contributo previdenziale €
366,08;	I.V.A. €
3.121,56;	art. 92 d.lgvo 163/2006 €

che con determinazione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici ed Urbanistica, n° 15 del 17 febbraio 2017, è stato:

- approvato il progetto esecutivo dei lavori di Riduzione del rischio idrogeologico in varie località del Comune di Montereale nell'importo complessivo di euro **207.000,00;**
- preso atto che il progetto è costituito dai seguenti elaborati:
 1. Relazione illustrativa;
 2. Relazione tecnica;
 3. Documentazione fotografica;
 4. Corografia;
 - 4.a planimetria catastale;
 5. Piano regionale paesistico;
 - 5.a relazione paesaggistica;
 6. Cesaproba planimetria d'insieme;
 7. Cesaproba planimetria intervento 1;
 8. Cesaproba planimetria intervento 2;
 9. Cesaproba planimetria intervento 3;
 10. Cesaproba particolari costruttivi;
 11. Colle Paganica intervento A;
 - 11.a Colle Paganica intervento B;
 12. Colle Paganica intervento A particolari;
 13. Elenco prezzi ed analisi prezzi;
 14. Computo metrico;
 15. Quadro economico;
 16. Studio impatto ambientale;
 17. Relazione di calcolo strutture;
 18. Piano di manutenzione opere;
 19. Piano di sicurezza e di coordinamento;
 20. Crono programma;
 21. Capitolato prestazionale opere;

22. Stima incidenza della manodopera;
schema di contratto.

- Preso atto che l'intervento è finanziato per euro 207.000,00 con i fondi previsti sul cap. 2606 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario " fondo speciale Regionale per salvaguardia e valorizzazione territorio montano ", gestione residui;

che con determinazione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici ed Urbanistica, n° 84 del 26 ottobre 2017, è stato:

- nominato l'ing. Marcello D'Onofrio, nato a L'Aquila il 27 gennaio 1962 e residente nella frazione Marana, via Craicocco, n° 16, C.F.: DNF MCL 62A27 A345S, P.I.: 01243710660, iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di L'Aquila con il n° 1513, collaudatore statico delle opere strutturali inerenti la realizzazione dei lavori necessari per la riduzione del rischio idrogeologico al prezzo forfettario onnicomprensivo di euro 950,00 oltre cassa 4%, pari ad euro 38,00 ed I.V.A. 22 %, pari ad euro 217,36 e così complessivamente euro 1.205,36;
- dato atto che la spesa è prevista nel quadro economico del progetto esecutivo;
- preso atto che ai sensi dell'art. 334, comma 2, del D.P.R. n° 207/2010 il professionista sottoscriverà la presente determinazione per accettazione;
- preso atto, ai sensi dell'art. 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ii., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione;
- dato atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento rimane lo stesso CIG ovvero il seguente: **Z161E404BF**.

Ricordato

che con determinazione dell'area tecnica LL.PP. ed Urbanistica n° 24 del 24/04/2018 è stato stabilito:

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e quivi richiamato a far parte del presente provvedimento;
2. di disporre, che l'appalto dei lavori in oggetto venga espletato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., mediante procedura negoziata;
3. di dare atto che la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto sarà indetta con successivo atto da parte di questo Ufficio ed espletata dalla Centrale Unica di Committenza la cui convenzione risulta sottoscritta in data 01/09/2016 in attuazione della deliberazione consiliare n° 17 del 18/08/2016;
4. di dare atto che da tale gara deriverà un contratto d'appalto, il cui fine è l'affidamento dei lavori " di Riduzione del rischio idrogeologico in varie località del Comune di Montereale ", il cui oggetto è appunto la citata opera, la cui forma sarà quella scritta e tramite atto pubblico amministrativo e le cui clausole sono quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto approvato con la sopra richiamata determinazione n° 15 del 17 febbraio 2017;
5. di dare atto che l'opera in oggetto è finanziata per l'intero importo di € 207.000,00 con contributo regionale, "fondo speciale regionale per la salvaguardia e valorizzazione territorio montano" la cui spesa è prevista sul cap. 2606 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, gestione residui;
6. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente

provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Montereale (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge n. 213/2012);

7. di provvedere alla pubblicazione dei prescritti contenuti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet dell'Ente;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla C. U. C. per il seguito di competenza.

che con determinazione dell'area tecnica lavori pubblici ed urbanistica n° 59 del 7 settembre 2018 - R. G. n° 724 - è stato stabilito:

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e quivi richiamato a far parte del presente provvedimento;
2. di approvare la lettera d'invito ed il relativo disciplinare di gara per addvenire all'affidamento dei lavori in parola mediante procedura negoziata di cui all'art. 36, comma c) del decreto legislativo n° 50/2016 e ss. mm. ii., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (O E P V), dando atto che l'importo a base di appalto ammonta ad **€ 158.928,17** di cui € 2.850,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA;
3. di approvare l'elenco delle imprese sorteggiate e quindi da invitare alla procedura negoziata;
4. di stabilire che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento è stato attribuito il seguente CUP: I84E14000640002 ed il seguente CIG: **7555195824**;

che con determinazione dell'area tecnica lavori pubblici ed urbanistica n° 70 del 8 novembre 2018 - R. G. n° 869 - è stato stabilito:

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di annullare la determinazione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici ed Urbanistica n° 24 del 24/04/2018 e n° 59 del 7 settembre 2018 - R.G. n° 794 -;
3. di approvare lo schema del bando e del disciplinare di gara;
4. di individuare l'operatore economico, a cui affidare l'esecuzione dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico nelle località varie del comune di Montereale, il cui progetto è stato approvato con determinazione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici ed Urbanistica, n° 15 del 17 febbraio 2017 con il criterio del minor prezzo "massimo ribasso";
5. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel capitolato speciale d'appalto, nel bando e disciplinare di gara nonché nel contratto;
6. di stabilire che l'esecuzione del lavoro verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato la migliore offerta ovvero il massimo ribasso;
7. di riservare la facoltà all'Amministrazione di procedere all'aggiudicazione del lavoro anche in presenza di una sola offerta valida;
8. di trasmettere gli atti alla centrale unica di committenza (CUC) istituita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 e 38 del decreto legislativo n° 50/2016 e art. 30 del decreto legislativo n° 267/2000 per l'indizione della gara in conformità all'art. 4, comma 1, punto a.1 della convenzione.
9. di dare atto che l'opera in oggetto è finanziata per l'intero importo di € 207.000,00 con i fondi previsti sul cap. 2606 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario " fondo speciale Regionale per salvaguardia e valorizzazione territorio montano ", gestione residui;

10. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Montereale (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla legge n. 213/12);
11. di provvedere alla pubblicazione dei prescritti contenuti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet dell'Ente;

Accertato che:

- in data 12 novembre 2018 il Responsabile del procedimento con nota prot. n° 10018 ha trasmesso alla C. U. C. di Pizzoli gli atti necessari per l'espletamento della gara aperta al fine di poter individuare l'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori;
- ad oggi la C. U. C. non ha ancora provveduto alla pubblicazione del bando di gara e del relativo disciplinare di gara;
- l'art. 1, lett. g) del decreto legge n° 32/2019 " sblocca cantieri " convertito con la legge n° 55 del 14 giugno 2019, ha modificato l'art. 37, comma 4, del codice degli appalti, eliminando l'obbligo per i comuni non capoluogo e, pertanto, possono procedere direttamente ed autonomamente all'espletamento delle procedure di gara;
- che con propria determinazione dell'area LL.PP. ed Urbanistica n° 28 del 7 settembre 2019 è stato stabilito:
 1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e quivi richiamato a far parte del presente provvedimento;
 2. di annullare la determinazione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici ed Urbanistica n° 70 dell'8 novembre 2018 - R. G. n° 869 -;
 3. di disporre, che l'appalto dei lavori in oggetto venga espletato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., mediante procedura negoziata;
 4. di approvare l'avviso pubblico allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
 5. di dare atto che da tale gara deriverà un contratto d'appalto, il cui fine è l'affidamento dei lavori " di Riduzione del rischio idrogeologico in varie località del Comune di Montereale ", il cui oggetto è appunto la citata opera, la cui forma sarà quella scritta e tramite atto pubblico amministrativo e le cui clausole sono quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto approvato con la sopra richiamata determinazione n° 15 del 17 febbraio 2017;
 6. di dare atto che l'opera in oggetto è finanziata per l'intero importo di € 207.000,00 con contributo regionale, "fondo speciale regionale per la salvaguardia e valorizzazione territorio montano" la cui spesa è prevista sul cap. 2606 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, gestione residui;
 7. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Montereale (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge n. 213/2012);

Visto il verbale redatto in data 24 ottobre u.s., concernente il sorteggio degli operatori economici da invitare per l'espletamento della procedura negoziata avente per oggetto l'affidamento dei lavori di " riduzione del rischio idrogeologico ";

Visto la determinazione dell'Area Tecnica LL. PP. ed Urbanistica n° 51 del 14/11/2019, R. G. n° 610, con cui è stato stabilito:

1. di approvare il verbale redatto in data 24 ottobre 2019 avente per oggetto l'individuazione degli operatori economici da invitare per l'espletamento della procedura negoziata;
2. di approvare la lettera d'invito all'uopo predisposta per addivenire all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico;

Visto la lettera d'invito, all'uopo predisposta per addivenire all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico;

Visto la determinazione dell'Area tecnica LL.PP. ed Urbanistica n° 53 del 08/06/2020 - R.G. n° 448 - con cui è stato stabilito:

1. di annullare la determinazione dell'Area Tecnica LL. PP. ed Urbanistica n° 51 del 14/11/2019, R.G. n° 610;
2. di riapprovare il verbale redatto in data 24 ottobre 2019 avente per oggetto l'individuazione degli operatori economici da invitare per l'espletamento della procedura negoziata;
3. di approvare la lettera d'invito all'uopo predisposta per addivenire all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico;
4. di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari all'intervento in argomento è stato attribuito il seguente C. I. G.: 82760772CB.

Visto il verbale di gara redatto in data 27 luglio 2020 avente per oggetto l'apertura delle offerte pervenute ai fini dell'affidamento dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico in varie località del comune di Montereale;

Accertato che l'offerta più vantaggiosa è risultata quella dell'operatore Rondinone Gaetano - ditta individuale - con sede in contrada Serre s.n.c. - 75010 Grottole provincia di Matera che ha offerto il ribasso d'asta del 37,179%;

Visto la determinazione dell'Area Tecnica LL.PP. ed Urbanistica n° 91 del 10 settembre 2020 con cui è stato stabilito:

- di approvare il verbale di gara redatto in data 27 luglio 2020, avente per oggetto l'apertura delle offerte pervenute ai fini dell'affidamento dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico in varie località del comune di Montereale, che si allega per costituirne parte integrante e sostanziale della presente; ;
- di affidare all'impresa Rondinone Gaetano - ditta individuale - con sede in contrada Serre s.n.c. - 75010 Grottole provincia di Matera, C.F.: RND GTN 68M17 E213H, P.I.: 00567210778, i lavori di riduzione del rischio idrogeologico in varie località del comune di Montereale che ha offerto il ribasso d'asta del 37,179%;
- di prendere atto che in relazione al ribasso d'asta offerto (37,179% su euro 156.078,17) l'importo dei lavori (al netto del ribasso d'asta offerto) risulta essere pari ad euro 98.049,87 oltre oneri per la sicurezza euro 2.850,00 e così complessivamente euro 100.899,87;
- di approvare il nuovo quadro economico, scaturito dall'espletamento della procedura negoziata, appresso trascritto:

A. Importo lavori			
A.1.	Importo		
lavori.....€.		158.928,17	
A.2.	Importo oneri della sicurezza a		
detrarre.....€.		2.850,00	

A.3. Importo lavori al netto degli oneri della sicurezza.....€.	156.078,17	
A.4. Ribasso pari al 37,179 % a detrarre su 156.078,17 €.	58.028,30	
A.5. Importo lavori al netto del ribasso.....€.	98.049,87	
A.2. Importo oneri della sicurezza a sommare.....€.	2.850,00	
A. Totale importo lavori €		100.899,87
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1. spese tecniche		
B.1.1.Progettazione.....		
B.1.2.Direzione Lavori.....		
B.1.3.Coordinamento sicurezza ex Dl.vo 81/2008....		
A sommare B.1.....	17.260,80	
B.2. Cassa Previdenziale.....		
B.2.1. su progettazione pari al..... B.1.1.....€		
B.2.1. su direzione lavori pari al...B.1.2.....€		
B.2.2. su sicurezza pari al..... B.1.3.....€		
A sommare importo Cassa B.2.....	690,43	
B.3. geologo.		
B.3.1. competenze professionali		2.209,90
B.3.2 contributo previdenziale		44,20
B.4. prove geologiche.		
B.4.1. competenze per prove geologiche.		2.118,42
B.4.2. cassa previdenziale .		42,37
B.5. collaudatore		
B.5.1. spese per collaudatore		1.600,00
B.5.2. contributo previdenziale per collaudatore		64,00
B.6. incentivo art.113 D.L.gs. n°50/2016/2006 e s.m.i 2% di A.1.....		3.121,56

B.7. Importi I.V.A.		
B.7.1. Imp. I.V.A. al 22% per lavori su "A" 100.899,87 €.	10.089,99	
B.7.2. Imp. I.V.A. al 22% su spese tecniche B.1.1+B.2+B.3.1+B.3.2+ B.4.1.+B.4.2+B.5.1+B.5.2. €.	5.027,33	
A sommare importo IVA B.7.	15.117,32	
B.9. Imprevisti e lavori in economia		
B.10. Contributo ANAC		
B.11. Economie derivanti dal ribasso del 37,179%	63.831,13	
B. Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €.		106.100,13
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B).....€.		207.000,00

- di prendere atto che, in conformità all'art. 32, comma 14, il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
- di prendere atto che, in conformità all'art. 32, comma 9, il contratto sarà stipulato trascorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

Visto il contratto stipulato in data 29 aprile 2021, Rep. n° 580, con cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico in varie località del comune di Montereale all'impresa Rondinone Gaetano - ditta individuale - con sede in contrada Serre s.n.c. - 75010 Grottole provincia di Matera, C.F.: RND GTN 68M17 E213H, P.I.: 00567210778, al prezzo di euro 100.899,87 al netto del ribasso d'asta del 37,179% ivi compreso l'importo di euro 2.950,55 quale importo per gli oneri per la sicurezza;

Visto la richiesta acquisita al protocollo generale del comune in data 16 luglio 2021 al n° 8055, con cui la ditta Rondinone Gaetano con sede legale in contrada Serre s.n.c. - 75010 Grottole provincia di Matera, C.F.: RND GTN 68M17 E213H, ha richiesto la corresponsione dell'anticipo del 20 % dell'importo contrattuale dei lavori;

Visto la determinazione dell'area tecnica LL.PP. ed Urbanistica n° 62/2021, con cui è stato stabilito:

1. di approvare la richiesta acquisita al protocollo generale del comune in data 16 luglio 2021 al n° 8055, con cui la ditta Rondinone Gaetano con sede legale in contrada Serre s.n.c. - 75010 Grottole provincia di Matera, C.F.: RND GTN 68M17 E213H, P.I.: 00567210778, ha richiesto l'erogazione dell'anticipazione del 20 % dell'importo contrattuale dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico in località varie del comune di Montereale corrispondente ad euro 20.179,97;

2. di liquidare e pagare alla ditta Rondinone Gaetano con sede legale in contrada Serre s.n.c. - 75010 Grottole provincia di Matera, C.F.: RND GTN 68M17 E213H, P.I.: 00567210778, la somma di euro 20.179,97 oltre I.V.A. 10 %, pari ad euro 2.018,00 e così complessivamente euro 22.197,97, previa la presentazione della dovuta fattura debitamente firmata dall'Ufficio che ne attesti la regolarità tecnica;

3. di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta Rondinone Gaetano con sede legale in contrada Serre s.n.c. - 75010 Grottole provincia di Matera, C.F.: RND GTN 68M17 E213H, P.I.: 00567210778, per l'importo dei euro 20.179,97;

4. di prendere atto che l'importo dell'I.V.A. pari a € 2.018,00 sarà trattenuto nelle casse dell'Ente per essere successivamente versato nelle casse dell'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/1972;

5. di prendere atto che l'opera in oggetto è finanziata per l'intero importo di € 207.000,00 con contributo regionale, "fondo speciale regionale per la salvaguardia e valorizzazione territorio montano" la cui spesa è prevista sul cap. 2606 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, gestione residui;

6. di prendere atto che all'intervento è stato attribuito il seguente CUP: I84E14000640002 ed il seguente CIG: 82760772CB;

Visto la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 31 agosto 2021 al n° 9546, con cui l'ing. Tommaso Sevi ha trasmesso, tra l'altro, gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. di riduzione del rischio idrogeologico in varie località del comune di Montereale;

Visto il documento unico di regolarità contributiva n° protocollo INAIL 28334094 - data richiesta 09/07/2021 - scadenza validità 06/11/2021, da cui risulta che la ditta Rondinone Gaetano con sede legale in contrada Serre s.n.c. - 75010 Grottole provincia di Matera, C.F.: RND GTN 68M17 E213H, è in regola;

Visto il decreto legislativo n° 50/2016 e ss. mm. ii.;

Visto il D.P. R. 5 ottobre 2010, n° 207 e ss. mm. ii., per quanto applicabile;

Visto il decreto legislativo n° 267/2000 e ss. mm. ii.;

DETERMINA

1. di approvare gli atti contabili redatti dall'ing. Tommaso Sevi relativi al 1° S.A. dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico in varie località del comune di Montereale, da cui risulta a favore della ditta Rondinone Gaetano con sede legale in contrada Serre s.n.c. - 75010 Grottole provincia di Matera, C.F.: RND GTN 68M17 E213H, P.I.: 00567210778, un credito pari ad euro 43.552,94 oltre I.V.A. 10 %, pari ad euro 4.355,29 e così complessivamente euro 47.908,23;

2. di liquidare e pagare alla ditta Rondinone Gaetano con sede legale in contrada Serre s.n.c. - 75010 Grottole provincia di Matera, C.F.: RND GTN 68M17 E213H, P.I.: 00567210778, la somma di euro 43.552,94 oltre I.V.A. 10 %, pari ad euro 4.355,29 e così complessivamente euro 47.908,23, previa la presentazione della dovuta fattura debitamente firmata dall'Ufficio che ne attesti la regolarità tecnica;

3. di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta Rondinone Gaetano con sede legale in contrada Serre s.n.c. - 75010 Grottole provincia di Matera, C.F.: RND GTN 68M17 E213H, P.I.: 00567210778, per l'importo dei euro 43.552,94;

4. di prendere atto che l'importo dell'I.V.A. pari a € 4.355,29 sarà trattenuto nelle casse dell'Ente per essere successivamente versato nelle casse dell'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/1972;

5. di prendere atto che l'opera in oggetto è finanziata per l'intero importo di € 207.000,00 con contributo regionale, "fondo speciale regionale per la salvaguardia e valorizzazione territorio montano" la cui spesa è prevista sul cap. 2606 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, gestione residui;

6.di prendere atto che all'intervento è stato attribuito il seguente CUP: I84E14000640002 ed il seguente CIG: 82760772CB;

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000;

Lo scrivente dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D. LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000";

Il Responsabile del procedimento
(geom. Italo Durastante)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
geom.Carlo Bolino

Montereale, li

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitol o	Esercizio
Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li