



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

**MANUTENZIONE, PATRIMONIO, OPERE
PUBBLICHE ED EDILIZIA PRIVATA**

Progressivo Generale N. 22 del 19-03-2019

OGGETTO:

AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE II STRALCIO I LOTTO -
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N.48 LOCULI NEL CIMITERO DI
CANETRA - CUP G17H03000130001 CIG 565908697E - APPROVAZIONE ATTI
CONTABILI I S.A.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo n.267/2000;
- Visti** in particolare gli artt.107, 183 e 191 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto** il D.L.vo n.165/2001;
- Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 22/07/2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
- Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 17/06/2016, esecutiva, con la quale venne approvato il Regolamento di Contabilità;
- Richiamato** il Decreto Sindacale n.06/2015, in data 31/08/2015 prot.2992 con il quale è stata attribuita all'Architetto Giancarlo Cricchi la Responsabilità del III Settore "Manutenzione, Patrimonio, Opere Pubbliche ed Edilizia Privata" ed il Decreto Sindacale n.03/2017, in data 21.12.2017 prot.6111 di modifica delle attribuzioni;

Premesse

- Visto** che questa Amministrazione Comunale, al fine di dare risposta alla richiesta di concessioni cimiteriali per l'uso di loculi, ha avviato la costruzione di un primo lotto di **n.48 loculi** quale **secondo stralcio di ampliamento del cimitero di Canetra**;
- Vista** la **deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 25/03/2014** con la quale è stato **approvato il progetto esecutivo**
- Vista** la Determinazione n.158 in data 23.12.2016 di aggiudicazione definitiva alla la ditta Cricchi Costruzioni s.r.l. - P.Iva n.00919170571;
- Visto** il contratto d'appalto stipulato in data 28/07/2017 rep.945 con la ditta appaltatrice Cricchi Costruzioni s.r.l. con sede via Salaria Km 94.900 - 02010 Borgovelino (RI) - P.Iva 00919170571;
- Visto** il verbale di consegna dei lavori in data 11.10.2017;
- Vista** la Determinazione n.85 in data 19.06.2018 con la quale è stato tra l'altro affidato all'ing. Andrea Trinetta, con sede in via del Porto n.28 02100 Rieti – P.Iva n. 00983090572, C.F. TRNND76S28H282N, il servizio per la progettazione di variante strutturale e variazione al contratto di appalto stipulato con la ditta Cricchi Costruzioni s.r.l. - P.Iva 00919170571;
- Vista** la **deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 23/10/2018** con la quale è stato **approvato il progetto di variazione**, comportante modifiche non sostanziali al contratto ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. e) del D.L.vo n.50/2016
- Vista** la Determinazione n.156 in data 26.10.2018 con la quale è stato affidato al medesimo ing. Andrea Trinetta, con sede in via del Porto n.28 02100 Rieti – P.Iva n. 00983090572, C.F. TRNND76S28H282N, il servizio per la direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione, eventuale coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativa al primo lotto di n.48 loculi quale secondo stralcio di ampliamento del cimitero di Canetra;
- Dato atto** che il citato contratto di appalto all'art.5 prevede che il pagamento in relazione allo stato di avanzamento dei lavori non inferiore ad euro 30.000,00 come desunti dal relativo S.a.l. emesso dalla D.LL.;
- Visti** gli atti contabili rimessi dal D.LL. ing. Andra Trinetta acquisiti al protocollo comunale in data 11.03.2019 al prot. n.1264 relativi al **I° S.a.l.** dei lavori di cui al **I° Stralcio** a tutto il 08.03.2019 dai quali risulta un importo di lavori eseguiti pari a euro 47.231,38;
- Vista** la regolarità formale dei suddetti documenti di contabilità;
- Ritenuto** di dover approvare gli atti di contabilità del I° S.a.l. dei lavori di cui al I° Stralcio a tutto il 08.03.2019;

- Preso atto** del **Certificato di pagamento n.1** dei lavori predisposto dal R.U.P. in data 19/03/2019 dal quale risulta un credito nei confronti dell'Impresa di euro 46.995,00 oltre IVA 10 % per euro 4.699,50, per un importo complessivo di euro 51.694,50;
- Dato atto** che l'Impresa ha sottoscritto gli atti contabili ed il Certificato di Regolare esecuzione senza riserva alcuna;
- Dato atto** che il codice CUP è: **G17H03000130001**;
che il codice CIG è: **565908697E**;
- Visto** il D. L.vo n.163/2006;
- Visto** il d.P.R. n.207/2010 per la parte attualmente in vigore;
- Visto** il D.M. MIT n.263/2016;

Tutto ciò, richiamato e premesso,

DETERMINA

1. la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si intende riportata;
2. di **approvare la contabilità relativa al I° SAL** dei LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE II STRALCIO I LOTTO - Intervento di realizzazione di n.48 loculi nel Cimitero di Canetra rimessa dal Direttore dei Lavori ing. Andrea Trinetta, che qui si intende riportata anche se non materialmente allegata, per un importo di euro 47.231,38 oltre IVA 10%;
3. di **approvare il Certificato di pagamento n.1** emesso dal R.U.P. in data 19/03/2018 dal quale risulta un credito di impresa di euro 46.995,00 oltre IVA 10 % per euro 4.699,50, per un importo complessivo di **euro 51.694,50**;
4. di autorizzare l'impresa appaltatrice Cricchi Costruzioni s.r.l. - P.Iva 00919170571 ad emettere la fattura elettronica dell'importo di euro 46.995,00 oltre IVA 10 % per euro 4.699,50, per un importo complessivo di euro 51.694,50;
5. Di dare atto che la presente Determinazione non comporta né impegno di spesa e né liquidazione;
6. Di trasmettere la presente Determinazione al Sindaco, al messo comunale ed all'Ufficio Ragioneria per i seguiti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

F.to Arch. Giancarlo Cricchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 02-04-2019 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 02-04-2019 al 17-04-2019 n. cron. 139 .

Lì, 02-04-2019

L'addetto alla Pubblicazione

F.to LUCIANA VALLOCCHIA
