

CRONOPROGRAMMA

La tempistica di realizzazione prevista abbraccia il periodo 16/11/2020 - 09/01/2021 dove si prevede di realizzare i lavori sulla strada che dalla via dei laghi conduce al sito archeologico

IL SINDACO
Luigi Taddei