



COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO
PROVINCIA DI FERMO

Via Umberto I, 33 - CAP 63842 Tel. 0734/773140 - Fax. 0734/773632
E-mail : comune@monsampietromorico.net
Codice Fiscale 81001450444 Partita IVA 01206140442

Oggetto: Art. 26 D.Lgs. 50/2016- Validazione preventiva della progettazione

Progetto: Lavori di miglioramento strutturale e adeguamento funzionale della palestra per realizzazione centro di Protezione Civile di accoglienza popolazione "Ex Bocciofila" Loc. Sant'Elpidio Morico fondi di cui alla O.C.S.R. N. 104/2020-ID:6491 - CUP:D38I20000640005

Validazione della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 26 comma 6, lettera d) del D.Lgs. 50/2016
Importo lavori a misura 255.726,12 €

VERBALE DI VERIFICA

Al fine della validazione del progetto esecutivo in oggetto, il sottoscritto geom. Maurizio Luchetti in qualità di RUP esperisce il seguente verbale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n.50 del 18.04.2016.

1. PREMESSA

Con determinazione di Area Tecnica n. 13 del 12.03.2021 sono stati aggiudicati i servizi tecnici di architettura e ingegneria consistenti nella **progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione relazione geologica** relativo all'intervento **"LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA PER REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE DI ACCOGLIENZA POPOLAZIONE "EX BOCCIOFILA" LOC. SANT'ELPIDIO MORICO FONDI DI CUI ALLA O.C.S.R. N. 104/2020 - ID: 6491"**, ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020 al **Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti** come di seguito:

- **l'Ing. Michele Tarulli**, in qualità di mandatario, con studio professionale a Fermo in Via G.Agnelli n.22/24, C.F. TRLMHL84H28D542F - P.Iva 02142220447;
- **il Perito Industriale Mirco Moretti**, in qualità di mandante, con studio professionale a Sant'Elpidio a Mare in Corso Baccio 20, C.F. MRTMRC72T29I324X;
- **l'Ing. Dante Cesetti**, in qualità di mandante, con studio professionale a Montegiorgio in Via Pontenovo n.5, C.F. CSTDNT63P10F520T;
- **l'Ing. Fabio Di Pasquale**, in qualità di mandante (giovane professionista), con studio professionale a Ripatransone in Via delle Magnolie 6, C.F. DPSFBA87L29H769N;
- **il Geol. Giuseppe Capponi**, in qualità di mandante, con studio professionale a Pedaso in via/piazza Giacomo Matteotti 9, C.F. CPPGPP62B01D542L;

per un corrispettivo complessivo di **euro 42.671,76** oltre Inarcassa 4% **euro 1.706,87** ed IVA 22% **euro 9.763,30** al netto del ribasso offerto del **28,00 %** offerto in sede di procedura sull'importo soggetto a sconto di euro 59.266,33 calcolato ai sensi del D.M. 17.06.2016;

Con determinazione n° 27 del 20.04.2021 si è provveduto ad aggiudicare ed affidare il servizio di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, all'**Ing. Nicola Gobbi**, nato a macerata il 15.12.1984, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Macerata nella sezione A con il n. 1524, residente in Via Ettore Ricci 8 – 62100 Macerata, C.F.: GBBNCL84T15E783C, al fine di garantire la buona esecuzione della procedura per l'approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento per i lavori di **"MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA PER REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE DI ACCOGLIENZA POPOLAZIONE "EX BOCCIOFILA" LOC. SANT'ELPIDIO MORICO FONDI DI CUI ALLA O.C.S.R. N. 104/2020 - ID: 6491"**, per un importo di **euro 728,00** (euro 700,00 oltre 4% cassa previdenziale ed esente IVA ai sensi dell'art.1, c.96-117, L. 244/07);

Visti gli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo (Deposito elaborati n.01 Ns. prot. 1604 del 30 aprile 2021) così costituito:



COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO
PROVINCIA DI FERMO

Via Umberto I, 33 - CAP 63842 Tel.0734/773140 - Fax. 0734/773632
E-mail : comune@monsampietromorico.net
Codice Fiscale 81001450444 Partita IVA 01206140442

INQUADRAMENTO GENERALE					
1	GEN	A	EE	Elenco elaborati	
2	GEN	A	RE	Relazione tecnica illustrativa	
3	GEN	A	DO	Documentazione fotografica	
ARCHITETTONICO					
4	ARC	A	EG	Inquadramento territoriale	varie
5	ARC	A	EG	Stato di fatto/ progetto:Piante, Prospetti e sezioni	varie
STRUTTURE					
6	GEO	A	RE	Relazione geologica	
7	STR	A	EG	Rapporto sulla campagna di indagine e sul livello di conoscenza	varie
8	STR	A	EG	Inquadramento interventi strutturali	varie
9	STR	A	EG	Carpenteria Fondazioni	varie
10	STR	A	EG	Carpenteria struttura in elevazione-Particolari costruttivi	varie
11	STR	A	RE	Relazione Illustrativa progetto strutturale	
12	STR	A	ET	Relazione di calcolo ante e post operam	
13	STR	A	ET	Tabulati di calcolo ante e post operam	
14	STR	A	RE	Relazione sui materiali impiegati	
15	STR	A	RE	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	
16	STR	A	ET	Piano di manutenzione	
ACUSTICA					
16.1	ANT	A	EG	Certificato acustico di progetto	
17	ANT	A	EG	Comfort acustico negli ambienti interni (CAM)	
ENERGETICA					
18	ANT	A	EG	Relazione energatica D.Lgs 192/2005 e schede tecniche	
IMPIANTISTICA					
19	IMP	A	EG	Piano di installazione impianto elettrico	
20	IMP	A	RE	Relazione tecnica impianto elettrico	
21	IMP	A	RE	Schema unifilari quadro elettrico	
22	IMP	A	EG	Piano di installazione impianto idrico e termico	
23	IMP	A	RE	Relazione tecnica impianto idrico e termico	
SICUREZZA					
24	SIC	A	ET	Relazione Piano di Sicurezza e Coordinamento	
25	SIC	A	ET	Analisi e valutazione dei rischi	
26	SIC	A	ET	Cronoprogramma Lavori	
27	SIC	A	EG	Layout Cantiere	
28	SIC	A	ET	Fascicolo dell'opera	
29	SIC	A	ET	Relazione Piano di Sicurezza e Coordinamento Covid-19	
30	SIC	A	ET	Analisi e valutazione dei rischi_Covid-19	
COMPUTI METRICI E STIME					
31	CMS	A	ET	Computo Metrico Estimativo	



COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO
PROVINCIA DI FERMO

Via Umberto I, 33 - CAP 63842 Tel.0734/773140 - Fax. 0734/773632
E-mail : comune@monsampietromorico.net
Codice Fiscale 81001450444 Partita IVA 01206140442

32	CMS	A	ET	Stima incidenza costi della sicurezza	
33	CMS	A	ET	Stima incidenza costi manodopera	
34	CMS	A	ET	Analisi prezzi	
35	CMS	A	ET	Elenco prezzi	
TECNICA AMMINISTRATIVA					
36	TAM	A	ET	Capitolato Speciale di Appalto (<i>elaborato sostitutivo prot.2128 del 01/06/2021</i>)	
37	TAM	A	ET	Schema di contratto (<i>elaborato sostitutivo prot.2128 del 01/06/2021</i>)	
38	TAM	A	ET	Quadro Tecnico Economico	
39	TAM	A	ET	Dichiarazioni varie	
40	TAM	A	ET	Progetto formato digitale su supporto CD	

Accertato che il quadro tecnico economico dell'intervento in oggetto, è il seguente:

a	Importo lavori a base d'asta (a1-a2)	236.364,92 €
a.1	Importo lavori (strutturali, impianti e finiture)	239.398,73 €
a.2	<i>di cui per oneri sicurezza compresi nei prezzi unitari dei lavori</i>	3.033,81 €
b	Costi per la sicurezza speciali (da PSC)	16.327,39 €
a.2+b	Totale costi sicurezza	19.361,20 €
a+a2+b	TOTALE LAVORI	255.726,12 €

c	Somme a disposizione dell'Amministrazione per lavori	94.273,88 €
c.1	IVA su importo Totale lavori (10 %)	25.572,61 €
c.2	Spese tecniche (Progettazione Strutt. ed Arch. D.L. Stru ed Arch., C.S.P. e C.S.E.,geologica)	
	c.2.1 Spese tecniche	42.671,75 €
	c.2.2 CNPAIA (4%)	1.706,87 €
	c.2.3 IVA spese tecniche (22%)	9.763,30 €
c.3	Spese tecniche per collaudo statico	
	c.3.1 Collaudo statico	1.800,00 €
	c.3.2 CNPAIA (4%)	72,00 €
	c.3.3 IVA su collaudo (22%)	411,84 €
c.4	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs 50/2016)	4.120,80 €
c.5	Indagini diagnostiche strutture (compresa iva 22%)	4.345,03 €
c.6	Compenso professionale per verifica progetto (inclusa CNPAIA 4%)	728,00 €
c.7	Imprevisti ed arrotondamenti	3.081,68 €

a+a2+b+c	TOTALE PROGETTO	350.000,00 €
----------	-----------------	--------------



COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO
PROVINCIA DI FERMO

Via Umberto I, 33 - CAP 63842 Tel. 0734/773140 - Fax. 0734/773632
E-mail : comune@monsampietromorico.net
Codice Fiscale 81001450444 Partita IVA 01206140442

Documento di validazione Formale ai sensi dell'art.26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016

Il sottoscritto Geom. Maurizio Luchetti nella mia qualità di Responsabile Unico del Procedimento per il progetto relativo ai lavori *"MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA PER REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE DI ACCOGLIENZA POPOLAZIONE "EX BOCCIOFILA" LOC. SANT'ELPIDIO MORICO FONDI DI CUI ALLA O.C.S.R. N. 104/2020 - ID: 6491"*;

Visto il parere preventivo rilasciato dal Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Fermo in data 11.05.2021, (Ns. Prot. n° 1827 del 12.05.2021)

Visto il parere preventivo rilasciato dall'ASUR Area Vasta 4 in data 20.05.2021, (Ns. Prot. n° 1971 del 20.05.2021)

Visto il rapporto di verifica ai sensi dell'art. 26 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 a firma dell'ing. to, ing. all'Ing. Nicola Gobbi in data (Soggetto verificatore), pervenuto al protocollo di questo comune li 21.05.2021 al n° 1985. con le seguenti risultanze: "Esito positivo"

Vista l'attestazione dell'Ing. Michele Tarulli, con studio professionale a Fermo in Via G.Agnelli n.22/24, C.F. TRLMHL84H28D542F - P.Iva 02142220447, in qualità di mandatario per i servizi di progettazione esecutiva (architettonica e strutturale) dei lavori, di *"MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA PER REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE DI ACCOGLIENZA POPOLAZIONE "EX BOCCIOFILA" LOC. SANT'ELPIDIO MORICO FONDI DI CUI ALLA O.C.S.R. N. 104/2020 - ID: 6491"*, nella qualità di Direttori dei Lavori, con la quale in data 01.06.2021 attesta, che:

- a) *vi è piena accessibilità delle aree interessate dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali trattandosi nel caso di viabilità comunali e/o provinciali;*
- b) *non vi sono impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;*
- c) *nulla osta alla realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.*

Verificato che i documenti di cui sopra sono completi, rispondenti alle relative prescrizioni normative ed attestano la validità del progetto esecutivo in oggetto, con la presente riporta gli esiti positivi dell'attività di verifica così come risultanti dal rapporto conclusivo di verifica redatto dal soggetto verificatore ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto valida in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza, il progetto esecutivo relativo ai lavori *"MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA PER REALIZZAZIONE CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE DI ACCOGLIENZA POPOLAZIONE "EX BOCCIOFILA" LOC. SANT'ELPIDIO MORICO FONDI DI CUI ALLA O.C.S.R. N. 104/2020 - ID: 6491"*, ai sensi e per gli effetti dell'art.26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Il sottoscritto geom. Maurizio Luchetti, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monsampietro Morico in forza del Decreto Sindacale n° 1 del 08.01.2021 e R.U.P. dell'intervento in oggetto, ai sensi del comma 7 dell'art 26 del D.Lgs 50/2016, dichiara di non essere intervenuto in alcun modo nelle attività di progettazione e che non potrà intervenire nelle attività di direzione lavori, di coordinamento per la sicurezza e di collaudo.

Monsampietro Morico li 01.06.2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Maurizio Luchetti

Ufficio Tecnico Comunale
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Maurizio Luchetti

