



COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI DETERMINAZIONE
SERVIZIO UFF. TECNICO

N.177 del 16-11-2020	OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALI E VICINALI - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONI CORRELATE
-------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F. to Vista la necessità di provvedere alla realizzazione di pavimentazioni bituminose su tratti stradali attualmente privi di pavimentazione bituminosa oppure con pavimentazione in avanzato stato di degrado e nello specifico:

- Via Verga, strada bianca adiacente al campo sportivo
- SV 33, Strada per il Colle
- SV 61, Strada Valle Orta I
- Contrada Palazzi, tratti ammalorati
- SC 3, Strada di Montecalvo, bivio;

Visto il progetto definitivo-esecutivo redatto dal responsabile Ufficio Tecnico Comunale Ing. Antonella D'Angelo denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALI E VICINALI", avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI		
Lavori a base d'asta	Euro	€ 61.324,42
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	€ 1.226,49
TOTALE LAVORI	Euro	€ 61.324,42
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva 22% sui lavori	Euro	€ 13.491,37
Incentivi ex art.113 D.Lgs 50/2016	Euro	€ 613,24
Spese tecniche	Euro	€ 3.066,22
Oneri previdenziali 4% su spese tecniche	Euro	€ 122,65
Iva 22% su spese tecniche e oneri previdenziali	Euro	€ 701,55
Imprevisti e lavori in economia	Euro	€ 680,54
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	€ 18.675,58
TOTALE PROGETTO	Euro	€ 80.000,00

e composto dai seguenti elaborati costituenti parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati:

- Relazione tecnica
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi
- Quadro economico
- Elaborati grafici
- Capitolato d'appalto
- Documentazione fotografica

CONSIDERATO che gli interventi che si intendono adottare con il presente progetto sono i seguenti:

- Via Verga	Binder+tappetino+canalizzazione delle acque
-------------	---

- SV 33, Strada per il Colle	Binder+tappetino
- SV 61, Strada Valle Orta I	Scarifica+binder+tappetino
- Contrada Palazzi, tratti ammalorati	Scavo+Misto cementato+binder
- SC 3, Strada di Montecalvo, bivio	Scarifica+binder+tappetino

DATO ATTO che le risorse finanziarie da utilizzare per l'intervento pari ad € 80.000,00 sono imputate ai seguenti capitoli del bilancio di esercizio finanziario dell'ente:
Cap. 2656/8;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale nr. 42 del 24/06/2020 con la quale è stato disposto quanto segue:

- 1) "DI APPROVARE il progetto esecutivo dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALI E VICINALI" secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI		
Lavori a base d'asta	Euro	€ 61.324,42
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	€ 1.226,49
TOTALE LAVORI	Euro	€ 61.324,42
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva 22% sui lavori	Euro	€ 13.491,37
Incentivi ex art.113 D.Lgs 50/2016	Euro	€ 613,24
Spese tecniche	Euro	€ 3.066,22
Oneri previdenziali 4% su spese tecniche	Euro	€ 122,65
Iva 22% su spese tecniche e oneri previdenziali	Euro	€ 701,55
Imprevisti e lavori in economia	Euro	€ 680,54
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	€ 18.675,58
TOTALE PROGETTO	Euro	€ 80.000,00

e composto dai seguenti elaborati costituenti parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati:

- Relazione tecnica
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi
- Quadro economico
- Elaborati grafici
- Capitolato d'appalto
- Documentazione fotografica

2) DI DARE ATTO che le risorse finanziarie da utilizzare per l'intervento pari ad € 80.000,00 sono imputate ai seguenti capitoli del bilancio di esercizio finanziario dell'ente:

Cap. 2656/8;

3) DI DARE MANDATO ai responsabili di servizio, ciascuno per la propria competenza, affinché provvedano a dare esecuzione al presente atto.”

Ritenuto dover procedere all'affidamento dei lavori;

Visto l'articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 che testualmente recita:

Fermo quanto previsto dagli [articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato [articolo 35](#);

Visto il comma 3 del medesimo D.L. che testualmente recita:

“Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”

Visto l'articolo 32 comma 2 del D Lgs 50/2016 che testualmente recita:

“2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”

Ritenuto poter procedere ai sensi di quanto sopra;

Visto che la scrivente ha inviato a presentare offerta mediante trattativa diretta sul MePA n. 1357769 l'operatore economico Asfalti Piceni srl Via Leopardi 33 63079 Colli del Tronto AP P.Iva 01129710446;

Visto che l'operatore economico Asfalti Piceni srl ha offerto il ribasso del 10% sull'elenco prezzi a base di gara;

Visti i seguenti controlli effettuati sull'operatore economico individuato:

- Attestazione di regolarità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;

- Attestazione SOA categoria OG3;
- Assenza di annotazioni sul casellario Anac;
- Certificato sanzioni amministrative dipendenti da reato conforme;
- Certificato casellario giudiziale conforme;
- Durc Inps regolare;
- Visura camerale conforme con attestazione insussistenza situazioni fallimentari;

Ritenuto poter procedere ex art.1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020;

Richiamata la determinazione servizio tecnico nr. 130 del 22/07/2020 con la quale è stato disposto quanto segue:

“Di affidare ex art.1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALI E VICINALI” alla ditta Asfalti Piceni srl Via Leopardi 33 63079 Colli del Tronto AP P.Iva 01129710446 alle seguenti condizioni economiche:

Ribasso offerto 10%

Importo da assoggettare a ribasso: €60.097,93

Ribasso del 10% su € 60.097,90: -€ 6.009,79

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.226,49

Importo contrattuale: € 55.314,63

DI DARE ATTO delle seguenti verifiche effettuate sull’operatore economico affidatario:

- *Attestazione di regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;*
- *Attestazione SOA categoria OG3;*
- *Assenza di annotazioni sul casellario Anac;*
- *Certificato sanzioni amministrative dipendenti da reato conforme;*
- *Certificato casellario giudiziale conforme;*
- *Durc Inps regolare;*
- *Visura camerale conforme con attestazione insussistenza situazioni fallimentari;*

DI STIPULARE con l’operatore economico la trattativa diretta sul MePA n. 1357769;

DI DARE ATTO che i contratti stipulati sul MePA non sono soggetti al termine dilatorio dello stand still;

DI APPROVARE il seguente quadro economico post affidamento:

QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI		
Lavori a base d'asta	Euro	€ 61.324,42
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	€ 1.226,49
Lavori da ribassare	Euro	€ 60.097,93
Ribasso d'asta del 10% su € 60.097,93	Euro	€ 6.009,79
TOTALE AFFIDAMENTO	Euro	€ 55.314,63
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva 22% sui lavori	Euro	€ 12.169,22

Incentivi ex art.113 D.Lgs 50/2016	Euro	€ 613,24
Spese tecniche	Euro	€ 3.066,22
Oneri previdenziali 4% su spese tecniche	Euro	€ 122,65
Iva 22% su spese tecniche e oneri previdenziali	Euro	€ 701,55
Imprevisti e lavori in economia	Euro	€ 8.012,50
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	€ 24.685,38
TOTALE PROGETTO	Euro	€ 80.000,00

DI DISPORRE tempestivamente la consegna dei lavori;”

Richiamata la determinazione servizio tecnico nr. 132 del 24/07/2020 con la quale è stato disposto, tra l'altro "DI AFFIDARE all'Ing. Massimo Fratoni le prestazioni professionali (direzione lavori e contabilità) inerenti l'intervento LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALI E VICINALI al prezzo richiesto ed approvato di Euro 3.066,22 oltre cassa previdenziale ed Iva”

VISTO che il D.L. Ing. Massimo Fratoni con mail del 29/10/2020 ha trasmesso i seguenti documenti contabili, firmati nello stesso giorno da impresa, DL e RUP, i quali seppur non materialmente allegati al presente atto in quanto depositati presso l'archivio dell'ufficio tecnico comunale, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che i lavori sono ultimati in data 26/10/2020;
- Libretto misure stato finale;
- Stato finale dei lavori dal quale risulta un credito netto dell'impresa di € 59.000,04 oltre Iva;

VISTO il seguente quadro economico aggiornato alla luce delle vigenti disposizioni sulle applicazioni delle aliquote IVA:

QUADRO ECONOMICO							
A) LAVORI							
Lavori a base d'asta	Euro	€ 65.410,24	<table border="0"> <tr> <td>€ 16.361,84</td> <td>Centro abitato</td> </tr> <tr> <td>€ 49.048,40</td> <td>Fuori dal centro abitato</td> </tr> </table>	€ 16.361,84	Centro abitato	€ 49.048,40	Fuori dal centro abitato
€ 16.361,84	Centro abitato						
€ 49.048,40	Fuori dal centro abitato						
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	€ 1.308,21	<table border="0"> <tr> <td>€ 327,24</td> <td>Centro abitato</td> </tr> <tr> <td>€ 980,97</td> <td>Fuori dal centro abitato</td> </tr> </table>	€ 327,24	Centro abitato	€ 980,97	Fuori dal centro abitato
€ 327,24	Centro abitato						
€ 980,97	Fuori dal centro abitato						
Lavori da ribassare	Euro	€ 64.102,03	<table border="0"> <tr> <td>€ 16.034,60</td> <td>Centro abitato</td> </tr> <tr> <td>€ 48.067,43</td> <td>Fuori dal centro abitato</td> </tr> </table>	€ 16.034,60	Centro abitato	€ 48.067,43	Fuori dal centro abitato
€ 16.034,60	Centro abitato						
€ 48.067,43	Fuori dal centro abitato						
Ribasso d'asta del 10%	Euro	€ 6.410,20	<table border="0"> <tr> <td>€ 1.603,46</td> <td>Centro abitato</td> </tr> <tr> <td>€ 4.806,74</td> <td>Fuori dal centro abitato</td> </tr> </table>	€ 1.603,46	Centro abitato	€ 4.806,74	Fuori dal centro abitato
€ 1.603,46	Centro abitato						
€ 4.806,74	Fuori dal centro abitato						
TOTALE AFFIDAMENTO	Euro	€ 59.000,04	<table border="0"> <tr> <td>€ 14.758,38</td> <td>Centro abitato</td> </tr> <tr> <td>€ 44.241,66</td> <td>Fuori dal centro abitato</td> </tr> </table>	€ 14.758,38	Centro abitato	€ 44.241,66	Fuori dal centro abitato
€ 14.758,38	Centro abitato						
€ 44.241,66	Fuori dal centro abitato						
B) SOMME A DISPOSIZIONE							
Iva 10% sui lavori in centro abitato	Euro	€ 1.475,84					

Iva 22% sui lavori fuori dal centro abitato	Euro	€ 9.733,16
Incentivi ex art.113 D.Lgs 50/2016	Euro	€ 613,24
Spese tecniche	Euro	€ 3.066,22
Oneri previdenziali 4% su spese tecniche	Euro	€ 122,65
Iva 22% su spese tecniche e oneri previdenziali	Euro	€ 701,55
Imprevisti e lavori in economia	Euro	€ 5.287,30
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	€ 15.712,66
TOTALE PROGETTO	Euro	€ 80.000,00

Visto che il DL Ing. Massimo Fratoni, C.so Mazzini,377 63100 Ascoli Piceno (AP) p.iva 01644010447 ha emesso la seguente fattura a saldo:

- Fattura 20E del 30/10/2020 di € 3.188,87 oltre iva al 22%;

Ritenuto poter approvare la contabilità finale di che trattasi ed effettuare tutte le liquidazioni correlate;

Visto il D.lgs 267/2000;

Visto il D.lgs 50/2016;

Visto lo statuto comunale;

DETERMINA

CHE le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che i “Lavori di straordinaria manutenzione straordinaria su strade comunali e vicinali” sono iniziati in data 24/07/2020 e ultimati in data 26/10/2020;

DI APPROVARE i seguenti documenti contabili i quali seppur non materialmente allegati al presente atto in quanto depositati presso l’archivio dell’ufficio tecnico comunale, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dal quale risulta che i lavori sono ultimati in data 26/10/2020;
- Libretto misure stato finale;
- Stato finale dei lavori dal quale risulta un credito netto dell’impresa di € 59.000,04 oltre Iva;

DI LIQUIDARE all’operatore economico affidatario ditta Asfalti Piceni Srl, Via Leopardi, 33 63079 Colli del Tronto (AP) p.iva 01129710446 la seguente somma a saldo:

- € 59.000,04 oltre iva

Previa emissione di regolari fatture con aliquote IVA differenziate come da quadro economico approvato nella presente determinazione

DI LIQUIDARE al DL Ing. Massimo Fratoni, C.so Mazzini,377 63100 Ascoli Piceno (AP) p.iva 01644010447 la seguente fattura a saldo:

- Fattura 20E del 30/10/2020 di € 3.188,87 oltre iva al 22%;;

DI LIQUIDARE gli incentivi al RUP Ing. Antonella D'Angelo nella misura **dell'80%** dell'1% dell'importo dei lavori a base d'asta per € 523,31 ($€ 65.414,24 * 0,01 * 0,8 = € 523,31$);

DI DARE ATTO che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale, risulta esecutiva in data odierna;

Il Responsabile Ufficio Tecnico Comunale

Dott. Ing. Antonella D'Angelo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi .

Appignano del Tronto 20-11-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to Dott.ssa Susy Simonetti
