



COMUNE DI PIETRACAMELA
Provincia di Teramo

Cap. 64047 Tel 0861955112 – 0861955230 Fax 0861955214 CCP 10991644 C.F. 80005250677 P.I. 00233020676

Reg. generale 32

CIG
IMP. N. _____ DEL _____

Ufficio **TECNICO**

CAP _____ []C []R

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
TERRITORIO ED AMBIENTE**

Numero 12 Del 27-02-20

Oggetto: SISMA 2009 LN . 77/2009 O.P.C.M. 3820/09 e s.m.i DECRETO USRC .1/2014.
**CONSORZIO "10-11 CS" - PRATICATE-PIE-E-01178. ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI
PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TURLA DOMENICO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2019 con il quale si affida la responsabilità dell'area "Territorio e Ambiente" all'Arch. Domenico Turla ai sensi e per gli effetti dell'art 50 c. 10 e art 109 c. 2 del D. Lgs 267/2000 T.U. ordinamento Leggi Enti Locali ;

PREMESSO :

- Con istanza protocollo 1178 in data 11/04/2014, il Sig. Coccagna Rolando, in qualità di legale rappresentante del Consorzio Aggregato "10-11 CS" a Pietracamela capoluogo, ha richiesto ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3820 del 12/11/2009 e Decreto USRC n.1/2014, il contributo per la copertura degli oneri relativi alla riparazione dei danni provocati dal sisma del 06 Aprile 2009, dell'aggregato edilizio sito in Pietracamela, località La Terra, Via Vittorio Veneto ed altre, individuato al N.C.E.U al fg.10 part. 896-897-902-904-905-906-907.
- Con protocollo 1208 del 13/04/2017 l'Amministrazione Comunale di Pietracamela a inoltrato all'UTR 3 - Montorio al Vomano la documentazione per l'istruttoria di propria competenza.
- L'UTR 3 ha rimesso il proprio parere favorevole in merito all'ammissibilità del contributo, loro prot. uscita 356/U del 11/05/2018 (istruttoria UTR3 TE-PIE-E-01178) acquisito agli atti dalla scrivente Amministrazione prot. 1604 del 14/05/2018, con allegata relazione istruttoria .
- L'esito positivo di detta istruttoria è stata l'ammissione a contributo a titolo definitivo per € 2.161.630,68 (diconsi €. duemilionicentosessantunomilaseicentotrenta/68) a fronte di una richiesta iniziale di €. 2.161.904,84.
- Che il parere positivo di ammissione a contributo rimesso dall'UTR 3, riepiloga qui di seguito la ripartizione delle spese ammesse a finanziamento:

Importo lavori con iva determinata al 10%	Spese tecniche comprensiva di cassa e iva di legge	Compenso presidente Consorzio	Altre spese	Importo complessivo
€. 1.907.918,58	Progettazione €. 189348,39	€. 33.986,14	€. 6.000,00	€. 2.161.630,68
	Geologo € 17.761,65			
	Collaudatore €. 6.615,91			

Visto:

- il **CUP D63F18000110001** Ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi si comunica
- il Decreto Sindacale n.8 del 14/05/2018 che ha decretato, a seguito della citata istruttoria dell'UTR3, l'erogazione del finanziamento per la somma massima di euro 2.161.630,68 per gli interventi di riparazione e miglioramento sismico del Consorzio denominato 10-11 CS, come individuato nel Piano di Ricostruzione di Pietracamela, avente Presidente e legale rappresentante il Sig. Coccagna Rolando; notificato allo stesso in data 21/05/2018;
- L'inizio dei lavori il giorno 08/06/2018, giusta comunicazione acclarata al prot. Dell'Ente n.1930 del 08/06/2018;

Considerato:

- che i lavori, ai sensi dell' O.P.C.M. 3820/09 e Decreto USRC n.1/2014, dovrebbero avere obbligatoriamente termine, salvo concessione di proroghe giustificate, entro 2 anni dalla notifica del provvedimento e quindi entro la data del 21/05/2020;

Vista:

- la richiesta di proroga della data di ultimazione lavori di ulteriori 240 giorni naturali e consecutivi presentata dal Presidente e legale rappresentante il Sig. Coccagna Rolando ed acclarata al protocollo dell'Ente in data 26/02/2020 n.488 ed allegata alla presente;

Visto:

- Il D.Lgs 267/2001;
- Non ricorre la necessità di acquisire il parere favorevole preventivo sulla regolarità contabile ai sensi dell'art 147 b. del TUEL e l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 b. e 153 c. 5 del TUEL;

Ritenuto che:

- A seguito di istruttoria tecnica dell'Ufficio, le motivazioni della richiesta di proroga di cui trattasi, tutte riportate negli allegati che costituiscono parte integrante della presente, risultano essere accoglibili;

DETERMINA

- Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di concedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori di riparazione dei danni provocati dal sisma del 06 Aprile 2009, dell'aggregato edilizio sito in Pietracamela, località La Terra, Via Vittorio Veneto ed altre, individuato al N.C.E.U al fg.10 part. 896-897-902-904-905-906-907 e denominato Consorzio Aggregato "10-11 CS" (Pratica UTR TE-PIE-E-01178 - Presidente e legale rappresentante il Sig. Coccagna Rolando – ammissione a finanziamento con Decreto Sindacale n.8 del 14/05/2018) fino al **15/01/2021** senza alcuna possibilità di richiesta di ulteriore proroga;
- Che dal 16/01/2021, se i lavori in oggetto non dovessero essere conclusi, inizieranno a decorrere i termini per l'applicazione delle penali previste secondo la normativa vigente in materia;

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi;

Il Responsabile Area Territorio e Ambiente
Arch D.Turla

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il responsabile dell'area
F.to TURLA DOMENICO

In data _____ copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- ☐ Segretario Comunale
☐ Responsabile del servizio finanziario

Il responsabile dell'area
F.to TURLA DOMENICO

Ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000 si attesta:

- ☐ La copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento;

Pietracamela, li _____ .

Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to DOTT. GALEOTTI LUCA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 27-02-2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267.

Pietracamela, li _____ .

Il responsabile dell'area
F.to TURLA DOMENICO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pietracamela, li _____

Il responsabile dell'area
TURLA DOMENICO