



# Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

## COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE

n. 225 del 31-12-2018

### UFFICIO TECNICO

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE COMUNALE (RIF. G.C. N. 146/2014) - LOTTO 2 PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL' ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E ASSESTAMENTO FINALE.**

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di dicembre nei propri uffici

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

#### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Visto il decreto del Sindaco, registro generale n. 8 in data 28 giugno 2019, con il quale la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D2), viene nominata Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell'art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 13/11/2014 avente per oggetto "Approvazione progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento della rete stradale comunale", di importo complessivo pari ad € 250.000,00, di cui € 201.147,56 per lavori;
- Determinazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 16 del 16/02/2015 di approvazione del progetto esecutivo redatto dall'ufficio tecnico comunale dell'importo complessivo di € 250.000,00 e il seguente quadro economico dell'opera:

#### Lavori

Lotto 1) Pavimentazioni stradali in pietra arenaria	€ 49.267,14
Lotto 2) Pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso	€ 145.302,42
Lotto 3) Segnaletica stradale orizzontale e verticale	€ 6.578,00
<b>Totale</b>	<b>€ 201.147,56</b>
Di cui per oneri per la sicurezza	€ 10.057,38
<i>Somme a disposizione dell'amministrazione</i>	
Iva sui lavori (10%)	€ 3.446,20
Iva sui lavori (20%)	€ 36.670,82
Spese tecniche	€ 4.022,95
Imprevisti	€ 4.712,47
<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€ 48.852,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 250.000,00</b>



# Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

- Determinazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 67 del 26/06/2015, con cui si definisce la procedura d'affidamento dei lavori secondo l'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, così come sostituito dall'art.4, comma 2, lett. l), della Legge n°106/2011;
- Determinazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 79 del 20/07/2015 con cui si dispone di aggiudicare in via provvisoria l'esecuzione dei lavori di "manutenzione straordinaria e miglioramento della rete stradale comunale - Lotto 2 pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso" (CIG 6256767F73) all'Impresa Ferrini Paolo con sede a Monte San Giusto (MC) che ha praticato il ribasso del 5,61%;
- Determinazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 93 del 07/09/2015 con cui si dispone di aggiudicare in via definitiva l'esecuzione dei lavori anzidetti alla ditta Ferrini Paolo, con sede a Monte San Giusto (MC) e P.IVA 01222370437;

Importo lavori	€ 145.302,42
di cui per la sicurezza	€ 4.359,07
Importo netto soggetto a ribasso	€ 140.943,35
ribasso praticato	5,61%
importo del ribasso	€ 7.906,92
<b>Importo contrattuale</b>	<b>€ 137.395,50</b>

VISTA la determina del Responsabile dell'ufficio tecnico n. 92 del 07/09/2015 recante "Aggiudicazione definitiva lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento della rete stradale comunale (rif.to G.C. n146/2014). - Lotto 2) Pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso. Presa d'atto dell'economia di spesa derivante dal ribasso d'asta ed aggiornamento del Quadro Economico del Progetto" con cui è stato affidato alla ditta Ferrini Paolo, appaltatrice dei lavori del lotto 2, l'esecuzione delle opere in economia afferenti la stessa opera per l'importo di € 8.019,97, iva esclusa, ricomprese tra le somme a disposizione dell'amministrazione (CIG Z401D8B6F0);

VISTO il contratto d'appalto rep. n. 3106 del 10/11/2015 dell'importo netto di € 137.395,50, IVA esclusa stipulato con la ditta Ferrini Paolo;

ACQUISITO il CIG 6256767F73 per l'appalto dei lavori di "manutenzione straordinaria e miglioramento della rete stradale comunale - Lotto 2 pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso";

VISTA la determinazione n. 129 del 30/11/2015 con cui sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. dei lavori eseguiti al 10/11/2015, d'importo complessivo pari ad € 46.934,91, e con cui è stato liquidato all'impresa Ferrini Paolo il credito di € 38.471,24, oltre l'IVA al 22%, come da fattura n. 34/P5 del 27/11/2015;

VISTA la determinazione n. 31 del 23/02/2018 con la quale è stata approvata la contabilità al 2° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 07/07/2016 di complessivi € 110.234,03, oltre IVA al 22%, per un importo pari ad € 65.243,00, al netto del ribasso d'asta, di IVA e dei precedenti certificati di pagamento;

DATO ATTO ad oggi che rimangono da completare residuali lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso dei tratti stradali di Viale della Rimembranza e Via Mattei ;

VERIFICATO che tali ultimi lavori determinano leggere variazioni nelle quantità per cui è stato necessario redigere la suddetta perizia di variante e di assestamento finale;



# Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

CHE tali variazioni non comportano comunque modifiche sostanziali agli interventi di progetto nè all'importo complessivo del progetto iniziale;

CHE le variazioni dell'importo complessivo dei singoli lotti restano comunque sotto il 3%;

DATO ATTO che la copertura finanziaria dell'intervento è garantita mediante il prestito perfezionato con la CDP spa – posizione – n. 6010665 dell'importo di € 250.000,00;

VISTI l'art. 216 del D.Lgs. 50/2016, il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il D.Lgs. 267/2010;

Salvo il visto di regolarità contabile;

## DETERMINA

- di recepire quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;
- DI APPROVARE ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Perizia di Variante ed Assestamento Finale dei lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento della rete stradale comunale (G.C. n. 146/2014) composta dai seguenti elaborati:
  - Relazione di Variante Del Direttore Lavori,
  - Computo Metrico Estimativo Di Variante,
  - Quadro Comparativo Di Raffronto;
  - Quadro Economico,di cui al quadro economico sotto riportato:

	Progetto approvato	Quadro Economico di aggiudicazione	Variante Assestamento Finale
<b>LOTTO 1 - PAVIMENTAZIONI IN PIETRA ARENARIA - CENTRO STORICO</b>			
Pavimentazione Piazza Alta, vicolo presso p.le V.Veneto e piazzetta a lato della Chiesa di S.Chiera	€ 49.267,14	€ 50.222,03	€ 50.222,03
<b>LOTTO 2 - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO</b>			
totale lavori lotto 2	€ 145.302,42	€ 145.302,42	€ 145.580,52
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 5,61%		€ 137.395,50	€ 137.658,46
<b>LOTTO 3 - SEGNALETICA STRADALE</b>			
Segnaletica stradale orizzontale e verticale	€ 6.578,00	€ 6.578,00	€ 6.763,94
TOTALE LAVORI, al netto del ribasso d'asta	€ 201.147,56	€ 194.195,53	€ 194.644,43
<b>SOMME A DISPOSIZ. DELL'AMM.NE</b>			
Iva sui lavori (10%)	€ 3.446,20	€ 5.493,70	€ 5.493,70
Iva sui lavori (22%)	€ 36.670,82	€ 33.438,56	€ 33.537,32
Spese tecniche	€ 4.022,95	€ 4.137,27	€ 3.589,61
Opere in economia relative al lotto 1, iva esclusa		€ 4.714,97	€ 4.714,97
Opere in economia relative al lotto 2, iva esclusa		€ 8.019,97	€ 8.019,97
Imprevisti	€ 4.712,47		
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 48.852,44	€ 55.804,47	€ 55.355,57
<b>TOTALE</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>

- DI DARE ATTO che la presente perizia di variante non comporta nessuna variazione dell'importo complessivo del progetto principale.



# *Comune di Sarnano*

*Provincia di Macerata*

***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***

*F.to Ing. SABRINA TIDEI*



# **Comune di Sarnano**

*Provincia di Macerata*

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*F.to Ing. SABRINA TIDEI*

## **SERVIZIO FINANZIARIO**

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*F.to Rag. Emanuele Crisostomi*

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal 28-01-2021

e per quindici giorni consecutivi.

Data 28-01-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*F.to Ing. SABRINA TIDEI*

Il presente provvedimento è conforme all'originale.

Sarnano li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Ing. SABRINA TIDEI*