



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE

n. 134 del 31-08-2020

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DEL COLLE - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI NECESSARI AL COLLEGAMENTO AI GESTORI DI SERVIZI DI CUI ALLA O.C.S.R. N. 43/2017 (CIG: Z232C93299) ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE ANTE APERTURA ATTIVITÀ SCOLASTICHE (CIG: Z032E187B7).

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di agosto nei propri uffici
In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTO il decreto del Sindaco, registro generale n. 8 in data 28 giugno 2019, con il quale la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D2), viene nominata Responsabile dell'Ufficio Tecnico, con attribuzione, quindi, della titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell'art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e in particolare:

- l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria;
- l'art. 183, che regola termini e modalità per l'assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;
- l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che la determinazione che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 5 del vigente "regolamento comunale per gli affidamenti in economia dei lavori, servizi e forniture" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/11/2013, è consentito l'affidamento diretto di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro da parte del Responsabile del Servizio;

VISTO l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), che prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

150.000 euro, mentre, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

VISTA la determina n. 76 del 17/08/2017 con cui veniva disposto l'affidamento dei lavori di urbanizzazione sull'area dove sorge la Scuola Primaria dell'istituto Comprensivo G. Leopardi in via del Colle;

RICHIAMATA la determina n. 36 del 30/03/2020 di affidamento diretto per la realizzazione delle opere necessarie ai collegamenti dei gestori di servizi indispensabili per la messa in funzione della scuola;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori sono emerse delle necessità ulteriori impreviste ed imprevedibili che hanno creato l'esigenza di modificare ed implementare l'oggetto di affidamento diretto previsto nella determina n. 36/2020;

DATO ATTO che, per esigenze di praticità ed urgenza nel concludere i lavori di realizzazione della Scuola Primaria e permettere quanto prima l'entrata in funzione dell'edificio, le opere aggiuntive sono state affidate all'operatore economico ANT2 srl, con sede in Via San Claudio 30 - 62014 Corridonia (MC), P.IVA 01853860433, avente cantiere e mezzi già in loco per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della Scuola, il quale ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare immediatamente i lavori di cui in premessa, dato anche il loro modesto importo e soprattutto per il conseguimento di obiettivi di efficienza ed economicità;

VISTA la necessità di provvedere alla realizzazione di ulteriori opere, necessarie ed indifferibili per l'allaccio degli impianti realizzati presso la nuova Scuola Primaria di via del Colle, in particolare riguardanti il collegamento dell'impianto elettrico nonché dell'impianto idrico ed antincendio ai relativi gestori;

APPURATO che l'esecuzione delle opere riveste un carattere di estrema urgenza, per consentire la verifica del corretto funzionamento degli impianti, propedeutico per il collaudo dell'opera e che le stesse sono opere di urbanizzazione in capo all'Ente, la cui spesa dovrà essere rendicontata ai sensi dell'ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 43 del 15 dicembre 2017;

CONSTATATO che la variazione delle lavorazioni necessarie hanno richiesto un incremento dell'importo del contratto, di cui alla determina n. 36 del 30/03/2020, inferiore al 15%, quindi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106, comma 2 del Codice dei Contratti pubblici, per cui non si rende necessaria una nuova procedura di gara per l'affidamento delle lavorazioni aggiuntive;

PRESO ATTO, pertanto, del quadro economico di raffronto dei lavori in variante *de quo*:

QUADRO TECNICO – ECONOMICO COMPARATIVO		
	<u>Affidato</u> (Det. UT n. 36/2020)	<u>Variante</u>
LAVORI		
Importo lavori	4 566.63 €	5 179.11 €
Oneri per la sicurezza	330.00 €	330.00 €
Totale Lavori	4 896.63 €	5 509.11 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA (10%)	489.66 €	550.91 €
SS. Tecniche (2%)	97.93 €	97.93 €
Imprevisti (IVA incl.)	515.77 €	- €
Totale somme a disposizione	1 103.36 €	648.84 €
COSTO TOTALE OPERA	6 000.00 €	6 157.95 €



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalle parti (DL delle opere, RUP ed impresa) in data 08/06/2020;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo di gara **Z232C93299**;

CONSIDERATO che gli interventi inerenti ai vari allacci degli impianti ai gestori, indicati per l'importo complessivo di € **6.157,95**, troveranno copertura finanziaria al codice di bilancio n. 11.02-1.03.02.99.999 (ex capitolo n. 2021) del B.P. 2020 in corso di formazione e che tale somma verrà rendicontata ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 43 del 15 dicembre 2017;

VISTO il prossimo completamento e messa in esercizio di tutti gli impianti, nonché il completamento dei lavori generali di realizzazione del nuovo plesso scolastico, stante l'imminenza dell'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 - con data 14 Settembre 2020, come stabilito dall'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 69 del 23/07/2020;

CONSIDERATA la necessità di consegnare all'Istituto scolastico un edificio oltre che funzionale, anche pulito, onde permettere al personale scolastico di avere accesso all'edificio in condizioni di sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario, soprattutto in considerazione della situazione di emergenza sanitaria nazionale dovuta al virus SARS-COV 2, per cui la pulizia e la sanificazione degli spazi lavorativi risulta un'operazione imprescindibile;

VISTA l'autorizzazione commissariale all'ingresso anticipato nella scuola pervenuta con nota prot. n. 11566 del 31/08/2020;

VISTA la necessità di affidare ad un operatore esterno le operazioni di pulizia e sanificazione degli spazi scolastici dell'edificio prima dell'ingresso del personale addetto, è stata contattata per le vie brevi la ditta CO.WORK società cooperativa, con sede legale ad Amandola (FM) presso Via Rustici 87 - P.IVA 02203730441, la quale ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare i lavori di pulizia suddetti in tempi brevissimi, tali da consentire l'ingresso anticipato al personale scolastico, a cui è stato demandato il compito di predisporre le aule e le sale per l'imminente inizio delle lezioni;

VISTO il preventivo di spesa per la pulizia e sanificazione della scuola, pervenuto con nota prot. n. 11544 del 28/08/2020 di importo pari a € 2.800,00 per la pulizia, di ulteriori € 1.300,00 per la sanificazione ambientale mediante trattamento all'ozono con annesso rilascio di certificato, oltre IVA al 22 % pari a € 902,00 e quindi per un importo onnicomprensivo di € 5.002,00;

CONSIDERATO l'esito positivo del controllo del documento unico di regolarità contributiva (DURC online n. INPS_22060103) dell'operatore economico CO.WORK società cooperativa;

DATO ATTO che per le operazioni di pulizia e sanificazione è stato assunto il seguente Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) **Z032E187B7** ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010;

DATO ATTO che l'ing. Sabrina Tidei, titolare di P.O. e responsabile dell'Ufficio Tecnico di questo Comune è anche Responsabile Unico del Procedimento per tali ulteriori necessarie lavorazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006, il relativo regolamento di esecuzione, nonché il D. Lgs. 50/2016 oltre alle successive modifiche ed integrazioni;

ATTESA la propria competenza in merito;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE la variante in corso d'opera dei lavori di realizzazione delle opere necessarie per il collegamento ai gestori dei servizi per la nuova scuola primaria dell'istituto G. Leopardi in via del Colle, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del Codice dei Contratti pubblici, all'impresa ANT 2 srl con sede in Via San Claudio 30 - 62014 Corridonia (MC), P.IVA 01853860433, come da seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO – ECONOMICO COMPARATIVO		
	<u>Affidato</u> (Det. UT n. 36/2020)	<u>Variante</u>
LAVORI		
Importo lavori	4 566.63 €	5 179.11 €
Oneri per la sicurezza	330.00 €	330.00 €
Totale Lavori	4 896.63 €	5 509.11 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA (10%)	489.66 €	550.91 €
SS. Tecniche (2%)	97.93 €	97.93 €
Imprevisti (IVA incl.)	515.77 €	- €
Totale somme a disposizione	1 103.36 €	648.84 €
COSTO TOTALE OPERA	6 000.00 €	6 157.95 €

3. DI DARE ATTO che l'Ing. Sabrina Tidei, titolare di P.O. e responsabile dell'Ufficio Tecnico di questo Comune è stata designata quale responsabile Unico del Procedimento per le opere necessarie per il collegamento ai gestori di servizi;
4. DI PRENDERE ATTO che la variante in corso d'opera per i lavori di collegamento ai gestori dei servizi per la nuova scuola primaria, di importo complessivo di € 6.157,95 trova copertura finanziaria al codice di bilancio n. 11.02-1.03.02.99.999 (ex capitolo n. 2021) del B.P. 2020 in corso di formazione (**CIG: Z232C93299**);
5. DI DEMANDARE a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà espletato:
 - previa verifica della regolarità della documentazione contabile di cantiere e quindi dopo il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 325 del D.P.R. n. 207/2010;
 - dopo il successivo ricevimento delle regolari fatture elettroniche emesse dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014;
6. DI TRASMETTERE gli atti inerenti ai lavori per il collegamento ai gestori dei servizi per la nuova scuola primaria dell'istituto G. Leopardi in via del Colle, all'Ufficio del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, al fine del rimborso delle somme ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 43 del 15 dicembre 2017.



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

7. DI AFFIDARE all'operatore economico CO.WORK società cooperativa, con sede legale ad Amandola (FM) presso Via Rustici 87 – P.IVA 02203730441, i lavori di pulizia e sanificazione della scuola;
8. DI DARE ATTO che l'Ing. Sabrina Tidei, titolare di P.O. e responsabile dell'Ufficio Tecnico di questo Comune è stata designata quale responsabile Unico del Procedimento per gli interventi *de quo*;
9. DI DARE ATTO che la somma di € 5.002,00 trova copertura a valere sul codice di bilancio n. 01.05-1.03.02.09.008 (ex cap. 4250), dando mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al pagamento della prestazione del servizio di pulizia e sanificazione dei locali, sulla base della documentazione fiscale vistata per regolarità da questo ufficio;
10. DI DISPORRE che il presente atto, comportando impegno di spesa, venga trasmesso al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Sabrina Tidei



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Sabrina Tidei

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Emanuele Crisostomi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal 20/04/2021 e per quindici giorni consecutivi.

Data 20/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Sabrina Tidei

Il presente provvedimento è conforme all'originale.

Sarnano li 20/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Sabrina Tidei