



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE

n. 138 del 04-09-2020

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE - I STRALCIO - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E DELLE SOMME A DISPOSIZIONE N. 1

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di settembre nei propri uffici

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Visto il decreto del Sindaco, registro generale n. 8 in data 28 giugno 2019, con il quale la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D2), viene nominata Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell'art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e in particolare:

- ✓ l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
- ✓ l'art. 183, che regola termini e modalità per l'assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;
- ✓ l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che la determinazione che comportano impegni di spesa sono consecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 15 del D.L. 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 2016, n. 9, recante *Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane*, prevede, al comma 1, che ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, è istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie» da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

VISTO che per le finalità di quanto in premessa riportato la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport – ha emesso il Bando pubblico denominato "SPORT E PERIFERIE" 2018 per la selezione di interventi da finanziare nell'ambito delle risorse di cui alla legge art. 1, comma 362 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205;

ATTESO che l'Amministrazione ha interesse a partecipare al bando per attuare un intervento consistente nella riqualificazione e adeguamento della Piscina Comunale mediante interventi di messa in pristino del manto di copertura e delle lattonerie, sostituzione di tutte le porte-finestra in ferro che non garantiscono adeguata chiusura e abbattimento del ponte termico, messa in pristino del tappeto di fondo vasca, sostituzione di parti di pavimentazione ammalorata del locale vasca e spogliatoi, adeguamento del sistema di smaltimento delle acque reflue, sostituzione delle griglie in plastica di bordo vasca, acquisto di nuovi teli copri-piscina, sigillatura della porzione tra infissi e struttura lignea di copertura, sostituzione delle lampade nella zona vasca con altre a led, sostituzione degli arredi degli spogliatoi ormai vetusti e rovinati;

VISTA la determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 208 del 10/12/2018, avente per oggetto "Bando - Sport e Periferie 2018 Legge art. 1 comma 362 della L. 205/2017 - Studio di fattibilità tecnico economica per l'intervento di riqualificazione ed adeguamento della piscina Comunale", con cui è stato conferito allo studio tecnico *Ago Architettura S.T.P.*, avente sede in Via Roma 211, Macerata, P.I. 01967260439 l'incarico di predisporre lo studio di fattibilità per l'intervento di cui sopra al fine di poter avviare il percorso di accesso ai finanziamenti pubblici previsti dal Bando "SPORT E PERIFERIE 2018";

VISTO lo studio di fattibilità tecnica ed economica, trasmesso dallo studio tecnico *Ago Architettura S.T.P.* in data 13/12/2018, assunto con prot. n. 15963, denominato "Riqualificazione e adeguamento della Piscina comunale", predisposto ai sensi del Bando suddetto per un importo complessivo di € 200.000,00,

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 214 del 13/12/2018, avente per oggetto "Bando - sport e periferie 2018 Legge art. 1 comma 362 della Legge 205/2017 - Approvazione studio di fattibilità tecnico economica per l'intervento di riqualificazione ed adeguamento della piscina Comunale", con la quale si è approvato quanto in oggetto;

PRESO ATTO che il progetto non è stato ammesso a finanziamento in quanto presente in graduatoria alla posizione n. 974 con punteggio pari 46,8;

VISTO, inoltre il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 400 del 3/09/2019, registrato alla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2019 al n. 1-3456, con il quale verrà finanziato un programma destinato a lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione straordinaria di strade, per l'illuminazione pubblica,



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

per strutture pubbliche comunali nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici, nei Comuni con popolazione fino a 3.500 abitanti;

VISTO Il Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 14472 dell'11/11/2019, con il quale si attuano le misure previste da Decreto interministeriale sopra citato;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Sarnano dispone di uno dei requisiti essenziali previsti dalla normativa su indicata, ovvero *“Possono accedere al finanziamento statale i Comuni con popolazione fino a 3.500 abitanti inclusi nell’elenco allegato al decreto interministeriale n. 400 del 3 settembre 2019, nei limiti delle risorse assegnate e disponibili”*;
- il Comune di Sarnano non è risultato destinatario dei finanziamenti previsti per i programmi infrastrutturali *“Nuovi Progetti di Interventi”* o *“6000 Campanili”* e, pertanto, può accedere ai finanziamenti di *“Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti”*;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione ha interesse a partecipare al suddetto bando per attuare un intervento consistente nella riqualificazione e adeguamento della Piscina Comunale, già sopradescritto nell'ambito della partecipazione al suddetto bando *“Sport e Periferie”*;

RAVVEDUTA quindi la possibilità di partecipare al *“Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti”* con un progetto finalizzato all'ottenimento del finanziamento per la piscina comunale in tempi ridottissimi, è stato sentito per le vie brevi lo studio tecnico Ago Architettura S.T.P., con sede a Macerata – 62100 - in via Roma n. 211, P.IVA 01967260439, ed in particolare l'Arch. Emanuele Zippilli iscritto all'Ordine degli Architetti di Macerata al n. 389, già incaricati della predisposizione del sopracitato studio di fattibilità, che ha dato la propria immediata disponibilità a predisporre il progetto esecutivo e cantierabile per l'intervento di cui sopra al fine di poter avviare il percorso di accesso al finanziamento pubblico previsto dal Bando in premessa;

RICHIAMATA la determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 157 del 12/11/2019 con cui è stato aggiornato lo studio di fattibilità del progetto di riqualificazione suddetto, ed affidata la redazione dei successivi livelli di progettazione allo studio tecnico Ago Architettura S.T.P., con sede a Macerata, in via Roma n. 211, P.IVA 01967260439, salvo buon esito della domanda di finanziamento;

VISTO lo schema di istanza di *“richiesta di accesso al programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti”*, inviata assieme ai relativi allegati, con nota di cui al prot. Comunale n. 17219 del 04/12/2019;

VISTO il Decreto Dittatoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 02/04/2020, con la quale si è decretato l'elenco delle opere pubbliche ammesse a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili;

PRESO ATTO che il Comune di Sarnano ed il relativo progetto di riqualificazione ed adeguamento della piscina Comunale non risulta tra quelli ammessi a finanziamento;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

RICHIAMATA le Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 12 del 14/02/2017, avente per oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria della piscina Comunale. Affidamenti", con la quale si sono affidate una serie opere di manutenzione indispensabili all'impianto Comunale in oggetto;

RICHIAMATA le Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 183 del 19/12/2019, avente per oggetto "Affidamento lavori di manutenzione all'impianto elettrico e di emergenza della piscina Comunale - CIG7472B4A452", con la quale si sono affidate ulteriori opere di manutenzione all'impianto Comunale in oggetto;

CONSIDERATO che le determinazioni sopra richiamate testimoniano il forte bisogno nell'esecuzione di continue manutenzioni nel pubblico impianto in oggetto;

CONSIDERATA, inoltre, l'estrema necessità di realizzare interventi di adeguamento degli impianti tecnologici di smaltimento reflui e miglioramento dell'ambiente, di completare le opere di manutenzione dell'impianto al fine di adeguarlo alle più recenti tecnologie ed alle vigenti normative in materia, nonché di rinnovarlo nei suoi arredi, a garanzia di una migliore funzionalità dell'impianto stesso;

CONSIDERATO che anche l'attuale Amministrazione Comunale ha forte interesse nell'attuare un intervento consistente di riqualificazione e adeguamento della Piscina Comunale per ridare slancio e migliorare la fruibilità di tale importante struttura sportiva e completare le opere di manutenzione già realizzate e soprarichiamate;

VISTO che l'intervento di riqualificazione ed adeguamento della piscina Comunale è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche di cui al codice CUI:"L00140670431201900033";

VISTO che per il progetto di riqualificazione ed adeguamento della Piscina Comunale è stato assegnato il seguente CUP: C74H20000170004;

VISTA la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 55 del 14/05/2020, avente per oggetto "Lavori di riqualificazione ed adeguamento della piscina Comunale - affidamento dei servizi di ingegneria per progettazine, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione", con la quale si sono affidate i servizi tecnici per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per le opere in oggetto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il seguente codice identificativo gara: CIG - Z832CFDDFA, in merito all'affidamento dei servizi di ingegneria;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 80 del 23/07/2020, avente per oggetto "Approvazione progetto definitivo intervento di riqualificazione ed adeguamento della piscina Comunale di Sarnano", con la quale si è approvato il progetto in oggetto redatto dallo studio tecnico Ago Architettura S.T.P. di Macerata (MC) dell'importo totale di € 250.000,00, e composto dai seguenti elaborati:

0) PE RTI Relazione tecnica;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

- 1) PEL1 CSA II Capitolato speciale appalto;
- 2) PEL1 EACQ;
- 3) PEL1 IM_Incidenza Manodopera
- 4) PEL 1 IS_Incidenza Sicurezza;
- 5) PEL1 PM_Piano di Manutenzione;
- 6) PEL1 RS Relazione scarichi;
- 7) TAV L1 01;
- 8) TAV L1 02;
- 9) TAV L1 03a;
- 10) TAV L1 03b;
- 11) TAV L1 04;
- 12) TAV L1 01;
- 13) TAV L1 01;
- 14) PEL2 EACQ;
- 15) PEL2 IM_Incidenza Manodopera
- 16) PEL2 IS_Incidenza Sicurezza;
- 17) PEL2 PM_Piano di Manutenzione;
- 18) TAV L2 01;
- 19) TAV L2 02;
- 20) TAV L2 03;

DATO ATTO che con la medesima Delibera di Giunta il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Ing. Sabrina Tidei, è stata nominata anche quale Responsabile Unico del Procedimento;

PRESO ATTO dell'urgenza e della necessità di avviare le opere maggiormente urgenti al fine di adeguare gli impianti di scarico e depurazione delle acque e permettere la normale riapertura dell'impianto stesso nel periodo autunnale, previste nel primo stralcio del suddetto progetto approvato con D.G.M. n. 80/2020 per un importo totale di € 131.880,51;

DATO ATTO che nella redazione del Computo Metrico Estimativo, è stato utilizzato il Prezziario dei Lavori Pubblici 2019 della Regione Marche;

CONSIDERATO, per quanto sopra, che si necessita di conferire due differenti affidamenti, data la diversa natura delle opere e che gli importi a base d'asta sono inferiori a € 150.000,00;

VISTO che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. "a" del D.L. n. 76/2020, è possibile procedere



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto, per procedure indette entro il 31 Luglio 2021;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 37 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

DATO ATTO che l'importo dei lavori della categoria edile da appaltare, ammonta a € 103.204,46 di cui € 2.140,12 oneri per la sicurezza e quindi per un importo soggetto a ribasso d'asta per € 101.064,34, per cui è possibile procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. "a" del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. "a" del D.L. n. 76/2020;

VISTO che, per quanto sopra, è stata attivata un'indagine di mercato ai fini dell'ottenimento di un offerta economica con prot. Comunale n. 9828 del 28/07/2020 da effettuarsi sullo schema del computo metrico estimativo, di cui alla tav. n. "PEL1 EACQ" del progetto approvato con D.G.M. n. 80 del 23/07/2020, e pari ad € 103.204,46 oltre contributi ed IVA;

VISTA l'offerta pervenuta con prot. Comunale n. 10020 del 31/07/2020 dalla ditta Pieragostini Emanuele, P.IVA 02315360442 con sede a Amandola (FM) in c.da San Giovanni n. 1, con ribasso del 10,000 % (dieci/000 per cento) sull'importo a base asta, pari ad € 101.064,34, e quindi per un importo pari ad € 93.098,03 oltre IVA al 10% pari ad € 9.309,80 e quindi per un importo complessivo di € 102.407,83;

VERIFICATA la congruità dell'offerta economica presentata dal suddetto operatore economico;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il seguente codice identificativo gara: CIG - 83840912C4, in merito all'affidamento delle opere in appalto;

CONSIDERATO CHE le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono pertanto regolari;

CONSIDERATO inoltre che il QTE viene rimodulato anche in funzione delle somme del ribasso d'asta che potranno essere utilizzate per opere complementari eventualmente necessarie che nel corso dei lavori per dare lavori compiuti e funzionali alla completa agibilità dei luoghi e che pertanto risulta:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO - I STRALCIO - V GARA



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

LAVORI				
LAVORI A MISURA				€ 103 204,46
ONERI SICUREZZA LAVORI DA FABBRO			€ 2 140,12	
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO			€ 101 064,34	
RIBASSO		10,00%	€ 10 106,43	
IMPORTO CONTRATTO				€ 93 098,03
IVA SU LAVORI		10,00%		€ 9 309,80
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE				
Imprevisti e somme su fattura (IVA compresa) e recupero ribasso		10,00%	€ 14 433,20	€ 15 876,52
PER SPESE TECNICHE				
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE			€ 10 286,68	
CAP SU SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE		4,00%	€ 411,47	
IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE		22,00%	€ 2 353,59	
TOTALE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE				€ 13 051,74
SPESE TECNICHE ART. 113 D.Lgs. 50/2016 (SU LAVORI PER RUP)		0,528%		€ 544,42
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				€ 38 782,49
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE				€ 131 880,51

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale del 30/07/2020, avente per oggetto “Approvazione documento unico di programmazione - DUP - 2020/2022 e bilancio di previsione armonizzato 2020/2022”, con la quale si è approvato quanto in oggetto;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

VISTA la determina dell'area tecnica n. 121 del 31/07/2020, avente per oggetto "Intervento di riqualificazione ed adeguamento della piscina Comunale di Sarnano - I Stralcio - Affidamento opere e rimodulazione quadro economico", con il quale si sono affidate le opere in oggetto;

CONSIDERATO che i lavori di che trattasi risultano allo stato attuale in avanzata fase di realizzazione, pari alla percentuale del 23,16% dell'intervento totale;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 27 del capitolato speciale di appalto, è possibile procedere alla redazione di uno stato di avanzamento dei lavori, in quanto si è superata la soglia dei 20.000,00 € di lavori;

VISTA la documentazione tecnico - contabile relativa al primo stato di avanzamento dei lavori redatta dall'arch. Zippilli Emanuele, facente parte dell'affidatario studio tecnico Ago Architettura S.T.P. in data 10/08/2020, dalla quale risulta che lo stato di avanzamento dei lavori è pari ad € 21.562,36 al netto dello sconto e della ritenuta per gli infortuni, e quindi per un imponibile pari ad € 21.562,36, oltre IVA al 10% per € 2.156,24 e quindi, per complessivi € 23.718,60 costituita dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure SAL 1,
- Registro di contabilità SAL 1,
- Stato di avanzamento dei lavori N. 1 alla data del 27/08/2020,
- Certificato di pagamento dei lavori N. 1;
- Riepilogo SAL;

ATTESO che, in base al DURC on line, ed alla documentazione già in possesso dall'ente, risulta regolare con scadenza in data 04/11/2020;

VISTI gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento n. 1 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 10.047,11 e il Certificato n. 2 di Pagamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione dal quale si evince che debbono essere liquidate Somme a Disposizione dell'Amministrazione per un importo complessivo pari ad € 10.047,11, costituito dai seguenti elaborati;

- Certificato di pagamento delle somme a disposizione N. 1;
- Quadro economico delle somme a disposizione;

DATO ATTO che, ai fini del pagamento del suddetto certificato di pagamento dei lavori n. 1, la ditta Pieragostini Emanuele, ha emesso regolare fattura elettronica n. 14/2020/IMM del 31/08/2020, dell'importo € 21.562,36 oltre IVA al 10% per € 2.156,24 e, quindi, complessivamente di € 23.718,60;

DATO ATTO che, ai fini del pagamento del suddetto certificato di pagamento delle somme a disposizione n. 1, la ditta Ago Architettura S.T.P., ha emesso regolare fattura elettronica 3/PA del 03/09/2020, dell'importo € 6.219,16 oltre C.A.P. al 4% pari ad € 248,77, oltre IVA al 22% per € 1.422,94 e, quindi, complessivamente di € 7.890,87;

SALVO il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006, il relativo regolamento di esecuzione, nonché il D. Lgs. 50/2016 oltre alle successive modifiche ed integrazioni;

ATTESA la propria competenza in merito;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

- **DI APPROVARE** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **DI APPROVARE** gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento Lavori N. 1 redatto dall'arch. Zippilli Emanuele, facente parte dello studio tecnico incaricato, Ago Architettura S.T.P., dai quali risulta il certificato di pagamento dei lavori n. 1 della ditta appaltatrice Pieragostini Emanuele di €. 21.562,37 oltre IVA;
- **di APPROVARE** gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento delle Somme a Disposizione N. 1 redatto dall'arch. Zippilli Emanuele, facente parte dello studio tecnico incaricato, Ago Architettura S.T.P., dai quali risulta il certificato di pagamento delle somme a disposizione n. 1 di €. 6.219,16 oltre C.A.P. e IVA;
- **DI LIQUIDARE** la fattura elettronica n. 14/2020/IMM del 31/08/2020 emessa dalla ditta Pieragostini Emanuele, a pagamento dello stato di avanzamento dei lavori n. 1, dell'importo di € 21.562,36 oltre IVA al 10% per € 2.156,24 e, quindi, complessivamente di € 23.718,60 (CIG: 83840912C4);
- **DI LIQUIDARE** la fattura elettronica n. 3/PA del 03/09/2020 emessa dallo studio tecnico Ago Architettura S.T.P., a pagamento dello stato di avanzamento delle somme a disposizione n. 1, dell'importo di € 6.219,16 oltre C.A.P. al 4% pari ad € 248,77, oltre IVA al 22% per € 1.422,94 e, quindi, complessivamente di € 7.890,87 (CIG: Z832CFDDFA);
- **DI IMPUTARE** la spesa di € 23.718,60 - CIG: 83840912C4 - al codice di bilancio n 11.02-2.05.99.99.999- ex cap. n. 12937/0 - del Bilancio di previsione armonizzato pluriennale 2020-2022, annualità 2020, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/07/2020;
- **DI IMPUTARE** la spesa di € 7.890,87 - CIG: Z832CFDDFA - al codice di bilancio n 11.02-2.05.99.99.999- ex cap. n. 12937/0 - del Bilancio pluriennale 2020-2022, annualità 2020, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/07/2020;
- **DI DISPORRE** che la presente determinazione venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diventerà esecutiva con l'apposizione della suddetta attestazione;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

- **DI AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento dopo avere effettuato, con esito positivo, le prescritte verifiche in ordine alla regolarità fiscale e contributiva dell'Impresa creditrice.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. SABRINA TIDEI



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. SABRINA TIDEI

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Emanuele Crisostomi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal 09-09-2020

e per quindici giorni consecutivi.

Data 09-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. SABRINA TIDEI

Il presente provvedimento è conforme all'originale.

Sarnano li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. SABRINA TIDEI