



Comune di Loro Piceno
Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE
2° SETTORE - TECNICO
SERVIZI: TECNICO - LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - AMBIENTE
PROTEZIONE CIVILE – PREVENZIONE E SICUREZZA

NUM. 226 DEL 25-10-2018

Registro Gen. N. 474

Oggetto: SISTEMAZIONE SPAZIO ESTERNO SCUOLA/CENTRO PER L'INFANZIA. APPROVAZIONE MODIFICHE PROGETTUALI (D. LGS 50/2016 ART. 106 C. 2).

L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di ottobre , nel proprio ufficio della Sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Rappresentata la facoltà per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti dell'approvazione del P.E.G.

Visti gli artt. 107 (competenza generale dei dirigenti) e 192 (competenza in materia contrattuale e di determinazione a contrarre) del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/18.08.2000;

Ritenuto di assumere con il presente atto formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 3 del 20/06/2018 con il quale il geom. Luchetti Silvano, è stato nominato responsabile del 2^ e 4^ settore;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del C. C. n. 15 del 16/02/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (DUP) comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici;
- il Bilancio di Previsione per l'anno 2018 è stato approvato con Deliberazione del C. C. n.16 del 16/02/2018;
- con la Deliberazione di G. C. nr. 33 del 07.03.2018 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance per l'anno 2018";

PREMESSO che il Comune di Loro Piceno sta provvedendo alla riqualificazione dell'area antistante il Centro Polifunzionale sito in Viale della Vittoria, al fine di recuperare il giardino e parco giochi preesistente, in stato di deterioramento, e rendere lo stesso funzionale e fruibile mediante lavori di ristrutturazione, sistemazione del verde e mediante fornitura e posa in opera di nuovi giochi e attrezzature;

RICHIAMATA la Deliberazione di G. C. n. 81 del 01/06/2018 di approvazione del progetto definitivo esecutivo dei "lavori di sistemazione spazio esterno Scuola/Centro per l'Infanzia", redatto dall'Ing. Silvia Cherubini allo scopo incaricata con propria precedente Determinazione n. 91 del 23.05.2018,

CONSTATATO che il costo delle opere come da preventivo di spesa approvato con Deliberazione di cui sopra ammontava ad € 30.000,00, così distinta:

A	LAVORI	€ 12.751,83
	Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 242,22
	Importo soggetto a ribasso	€ 12.509,61
	TOT.	€ 12.751,83
B	FORNITURE DI ARREDI AD ATTREZZATURE	€ 11.000,00
C	SOMME A DISPOSIZIONE	
	i.v.a. sui lavori al 10%	€ 1.275,18
	i.v.a. sui lavori al 22%	€ 2.420,00
	Spese Tecniche + cap 4% + iva esente	€ 2.080,00
	Imprevisti e lavori in economia	€ 472,99
	TOT.	€ 6.248,17
	TOTALE DI PROGETTO	€ 30.000,00

DATO ATTO che:

- i lavori sono stati affidati, con Determinazione del Responsabile del II Settore n. 110 del 25/06/2018, alla ditta EDIL BM di Bartolini Mario, con sede in C.da Vignali Bagnere n. 15/E 62020 Loro Piceno(MC), P.IVA 00830950432, la quale ha offerto un ribasso del 12,00 %, determinando l'importo netto dei lavori in € 11.250,68 oltre iva per un complessivo di 12.375,74;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 25/06/2018 come da verbale di pari data e sono iniziati il medesimo giorno;
- In fase di esecuzione si è reso necessario redigere un progetto di rimodulazione dei lavori da eseguire al solo fine di migliorare la riuscita delle opere;

VISTO il progetto relativo ai lavori di cui trattasi, come modificato dal Direttore dei Lavori Ing. Silvia Cherubini, composto dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Planimetria generale degli interventi;
- 3) Verbale concordamento nuovi prezzi;
- 4) Computo metrico estimativo
- 5) Quadro di raffronto;

e dal quale si evince quanto segue:

- le varianti apportate riguardano esclusivamente opere di dettaglio relative alla tecnologia costruttiva, con adeguamento del progetto allo stato dei luoghi al fine di conseguire una migliore staticità ed una maggiore funzionalità dell'opera;
- si è ritenuto di effettuare una demolizione totale del muretto controterra esistente ad eccezione dell'ultimo tratto in buone condizioni;
- è stata realizzata una cunetta per la raccolta delle acque meteoriche con posa di caditoria e relativo pozzetto;
- si è ritenuto di non realizzare il percorso in ghiaia all'interno del prato privilegiando il giardino in erba;

DATO ATTO che le modifiche apportate al progetto:

- rientrano nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;
- non comportano nessun maggior onere, risultando l'importo complessivo immutato e l'importo dei lavori in appalto non incrementato rispetto al progetto esecutivo;
- non comportano variazioni essenziali e quindi resta immutata la conformità urbanistica accertata in sede di progettazione esecutiva;

CONSTATATO che la spesa complessiva dell'opera a seguito delle modifiche progettuali apportate a firma dell'Ing. Silvia Cherubini, sopra richiamato, rimane immutata e quindi pari ad € 30.000,00 così ripartita:

A	LAVORI	€ 12.747,79
	Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 242,22
	Importo soggetto a ribasso	€ 12.505,57
	Ribasso d'asta del 12,00 %	€ 1.500,67
	TOT.	€ 11.247,12
B	FORNITURE DI ARREDI AD ATTREZZATURE	
	Giochi	€ 10.825,90
	Fontanella acqua	€ 228,11
	TOT.	€ 11.054,01
C	SOMME A DISPOSIZIONE	
	i.v.a. sui lavori al 10%	€ 1.124,71
	i.v.a. sui lavori al 22%	€ 2.431,88
	Spese Tecniche + cap 4% + iva esente	€ 2.080,00
	Imprevisti e lavori in economia	€ 2.062,28
	TOT.	€ 7.698,87
	TOTALE DI PROGETTO	€ 30.000,00

ATTESO che:

- che il costo dell'opera pari ad € 30.000,00 trova copertura finanziaria mediante i fondi propri di bilancio, con imputazione al capitolo 2630/9 del bilancio di previsione 2018-2020;
- che il progetto è conforme agli strumenti urbanistici comunali ed alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R.;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale ai sensi del vigente Statuto comunale;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile dell'ufficio tecnico comunale

DETERMINA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE il progetto, come modificato dal Direttore dei Lavori Ing. Silvia Cherubini, relativo ai “lavori di sistemazione spazio esterno Scuola/Centro per l’Infanzia”, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;
3. DI DARE ATTO che il costo complessivo dell’opera, a seguito delle modifiche apportate, rimane immutato e quindi pari ad € 30.000,00 così ripartito:

A	LAVORI	€ 12.747,79
	Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a ribasso d’asta)	€ 242,22
	Importo soggetto a ribasso	€ 12.505,57
	Ribasso d’asta del 12,00 %	€ 1.500,67
	TOT.	€ 11.247,12
B	FORNITURE DI ARREDI AD ATTREZZATURE	
	Giochi	€ 10.825,90
	Fontanella acqua	€ 228,11
	TOT.	€ 11.054,01
C	SOMME A DISPOSIZIONE	
	i.v.a. sui lavori al 10%	€ 1.124,71
	i.v.a. sui lavori al 22%	€ 2.431,88
	Spese Tecniche + cap 4% + iva esente	€ 2.080,00
	Imprevisti e lavori in economia	€ 2.062,28
	TOT.	€ 7.698,87
	TOTALE DI PROGETTO	€ 30.000,00

4. DI DARE ATTO che il costo dell’opera pari ad € 30.000,00 trova copertura finanziaria mediante i fondi propri di bilancio, con imputazione al capitolo 2630/9 del bilancio di previsione 2018-2020;
5. DI AUTORIZZARE l’Ufficio ragioneria ad adeguare i rispettivi impegni di spesa precedentemente assunti con proprie determinazioni, alle risultanze del quadro economico di cui sopra;
6. DI DARE ATTO che il responsabile del Procedimento è il Geom. Silvano Luchetti, Responsabile del 2^ Settore Tecnico, Lavori Pubblici, Ambiente.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente
F.to Geom. Silvano Luchetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo Direttivo del Comune di Loro Piceno certifica che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal giorno 07-12-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Il giorno 07-12-2018 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Loro Piceno, li 07-12-2018

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con l'atto deliberativo in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Li

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
F.to **Dr.ssa Federica Paoloni**

È copia conforme all'originale.
Loro Piceno, li

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente
(Geom. Silvano Luchetti)
