



# Comune di Loro Piceno

## Provincia di Macerata

**COPIA DI DETERMINAZIONE**  
**2° SETTORE - TECNICO**  
**SERVIZI: TECNICO - LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - AMBIENTE**  
**PROTEZIONE CIVILE – PREVENZIONE E SICUREZZA**

**NUM. 176 DEL 18-11-2020**

**Registro Gen. N. 429**

**Oggetto: PALAZZETTO DELLO SPORT EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
RIFACIMENTO COPERTURA (DM 30/01/2020). MODIFICA  
DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO D'EFFICACIA AI  
SENI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIO=**

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di novembre , nel proprio ufficio della Sede Comunale,

### **IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE**

Rappresentata la facoltà per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti dell'approvazione del P.E.G.

Visti gli artt. 107 (competenza generale dei dirigenti) e 192 (competenza in materia contrattuale e di determinazione a contrarre) del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/18.08.2000;

Ritenuto di assumere con il presente atto formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Provvedimento, con il quale il Sindaco del Comune di Loro Piceno, nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al 2^ e 4^ settore;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del C. C. n. 10 del 02/05/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP) comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici;
- il Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato approvato con Deliberazione del C. C. n. 11 del 02/05/2020;
- con Deliberazione di G. C. n. 27 del 02/05/2020 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione e piano delle Performance 2020/2022";

DATO ATTO che:

- è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020 il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020, concernente l'assegnazione ai comuni delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi per l'anno 2020;
- l'assegnazione di suddetti contributi è finalizzata alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- il Comune di Loro Piceno, avente popolazione inferiore a 5.000 abitanti, risulta assegnatario di un contributo pari ad € 50.000;

CONSIDERATO che il Comune di Loro Piceno si è avvalso di tale contributo per la realizzazione dell'intervento di rifacimento della copertura del Palazzetto dello Sport con l'obiettivo di ottenere un miglioramento energetico globale dell'edificio;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

- Delibera di G.C. n. 41 del 10/06/2020 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità-definitivo dell'intervento sopra citato, per un importo complessivo di € 59.812,61;
- Propria precedente Determinazione n. 71 del 24/06/2020 di approvazione del progetto esecutivo come da QTE sotto riportato:

<b>A</b>	<b>Importo lavori</b>	€ 50.961,45	
	Oneri sicurezza compresi	€ 830,81	
	importo soggetto a ribasso	50.130,64	
	<b>Sommano</b>		<b>€ 50.961,45</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
	i.v.a. sui lavori 10%	€ 5.096,15	
	Imprevisti e lavori in economia	2.038,46	
	Spese tecniche per diagnosi energetica compresa iva e cap	824,72	
	Oneri Rup art.113 Dlgs.50/2016	891,83	
	<b>Sommano</b>		<b>€ 8.851,16</b>
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 59.812,61</b>

- Propria precedente Determinazione n. 105 del 05/08/2020 con la quale i lavori suddetti sono stati affidati alla ditta EDIL BM DI BARTOLINI MARIO con sede in C.da Vignali Bagnere 15/E, 62020 Loro Piceno (MC) la quale ha offerto un ribasso percentuale pari al 26,75%, per un importo netto dei lavori pari a € 36.720,69 oltre oneri della sicurezza pari ad € 830,81 e i.v.a. al 10% pari ad € 3.755,15 per complessivi € 41.306,65;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati il giorno 10/09/2020 come da verbale di pari data;

RICHIAMATA la determinazione n.172 del 16/11/2020 di approvazione dello Primo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 30/10/2020 redatto dal Direttore dei Lavori geom. Silvano Luchetti e di liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 13/11/2020 dal Responsabile Unico del

Procedimento Geom. Silvano Luchetti dell'importo di € 27.275,69 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% pari ad euro 171,55 e della ritenuta per anticipazione del 20% pari ad € 6.861,81);

VISTI:

- il verbale n. 1 di sospensione dei lavori redatto in data 17/09/2020, dovuta alla difficoltà di reperimento dei pannelli coibentati a causa soprattutto delle sue dimensioni;
- il verbale di ripresa degli stessi redatto in data 16/10/2020 per cessazione delle cause che ne hanno determinato la sospensione;

DATO ATTO che in corso d'opera, nel rispetto delle finalità di cui al progetto esecutivo, si è ritenuto opportuno apportare alcune variazioni, quali:

- utilizzo della piattaforma aerea per il posizionamento a regola d'arte delle scossaline in lamiera di chiusura e per la posa dei correnti in legno sulla testata di colmo;
- aumento e/o diminuzione di alcune quantità per adattarsi alla reale situazione delle strutture e per ottimizzare i costi;
- modeste opere di completamento e collaterali da realizzare in economia e sotto forma del cottimo fiduciario, come la sostituzione degli infissi di porte e/o uscite di sicurezza;

VISTA la perizia di variante relativa al *Palazzetto dello Sport. Lavori di efficientamento energetico – Rifacimento della copertura (D.M. 30/01/2020)* ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 dal D.L., redatta nel mese di ottobre 2020 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale Geom. Silvano Luchetti e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Computo metrico estimativo- Quadro economico;
- Documentazione fotografica
- Quadro di raffronto economico;
- Atto di sottomissione verbale di concordamento nuovi prezzi;

DATO ATTO che le modifiche apportate al progetto esecutivo:

- rientrano nelle fattispecie consentite dall'art. 106 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- non comportano aumento di spesa per la stazione appaltante risultando l'importo complessivo immutato rispetto al progetto esecutivo originario;
- non comportano variazioni essenziali e quindi resta immutata la conformità urbanistica accertata in sede di progettazione esecutiva;

CONSTATATO che la spesa complessiva dell'opera a seguito delle modifiche progettuali apportate risulta immutata e pari ad € 59.812,61 così ripartita:

<b>A</b>	<b>Importo lavori</b>	€ 55.139,11	
	Oneri sicurezza compresi	€ 855,51	
	Importo soggetto a ribasso	€ 54.283,60	
	Ribasso d'asta del 26,75%	€ 14.520,86	
	Importo netto lavori	€ 39.762,74	
	<b>Sommano</b>		<b>€ 40.618,25</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
	i.v.a. sui lavori 10%	€ 4.061,83	
	Imprevisti e lavori in economia	€ 2.114,12	
	Spese tecniche per diagnosi energetica compresa iva e cap	€ 824,72	
	Acquisto infissi	€ 11.227,11	
	Oneri Rup art.113 Dlgs.50/2016	€ 966,58	
	<b>Sommano</b>		<b>€ 19.194,36</b>
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 59.812,61</b>

ATTESO che la spesa conseguente al presente atto trova copertura al cap. 2547/14 del Bilancio di

Previsione 2020/2022, impegno 178;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile dell'ufficio tecnico comunale;

#### DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE la perizia di variante relativa al *Palazzetto dello Sport. Lavori di efficientamento energetico – Rifacimento della copertura (D.M. 30/01/2020)* ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 redatta dall'ufficio tecnico Comunale;
3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva dell'opera a seguito delle modifiche progettuali apportate risulta immutata e pari ad € 59.812,61 così ripartita:

<b>A</b>	<b>Importo lavori</b>	€ 55.139,11	
	Oneri sicurezza compresi	€ 855,51	
	Importo soggetto a ribasso	€ 54.283,60	
	Ribasso d'asta del 26,75%	€ 14.520,86	
	Importo netto lavori	€ 39.762,74	
	<b>Sommano</b>		<b>€ 40.618,25</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
	i.v.a. sui lavori 10%	€ 4.061,83	
	Imprevisti e lavori in economia	€ 2.114,12	
	Spese tecniche per diagnosi energetica compresa iva e cap	€ 824,72	
	Acquisto infissi	€ 11.227,11	
	Oneri Rup art.113 Dlgs.50/2016	€ 966,58	
	<b>Sommano</b>		<b>€ 19.194,36</b>
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 59.812,61</b>

4. DI DARE ATTO che la spesa complessiva dell'opera trova copertura al cap. 2547/14 del Bilancio di Previsione 2020/2022, impegno 178 e sarà finanziata per la quota di € 50.00,00 con contributo di cui al D.M. 30/01/2020 e per la restante quota con fondi propri di bilancio;
5. DI DARE ATTO che il responsabile del Procedimento è il Geom. Silvano Luchetti, Responsabile del 2^ Settore Tecnico, Lavori Pubblici, Ambiente.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente**  
F.to Geom. Silvano Luchetti

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo Direttivo del Comune di Loro Piceno certifica che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal giorno 19-01-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Il giorno 19-01-2021 viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.

Loro Piceno, li 19-01-2021

**L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO**  
F.to Liliana Tiberi

---

**COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con l'atto deliberativo in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Li

**IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE**  
F.to **Dr.ssa Federica Paoloni**

---

È copia conforme all'originale.  
Loro Piceno, li

**IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente**  
(Geom. Silvano Luchetti)

---