



Comune di Loro Piceno
Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE
2° SETTORE - TECNICO
SERVIZI: TECNICO - LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - AMBIENTE
PROTEZIONE CIVILE – PREVENZIONE E SICUREZZA

NUM. 141 DEL 23-05-2019

Registro Gen. N. 250

Oggetto: MIGLIORAMENTO SICUREZZA GENERALE DI TRATTI DI STRADE AD USO PUBBLICO DENOMINATI SOTTO I SANTI E VIA SANTI PIETRO E PAOLO. APPROVAZIONE MODIFICHE PROGETTUALI (D.LGS 50/2016 ART. 106 C. 2).

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di maggio , nel proprio ufficio della Sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Rappresentata la facoltà per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti dell'approvazione del P.E.G.

Visti gli artt. 107 (competenza generale dei dirigenti) e 192 (competenza in materia contrattuale e di determinazione a contrarre) del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/18.08.2000;

Ritenuto di assumere con il presente atto formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3 del 20/06/2018 con il quale il geom. Luchetti Silvano, è stato nominato responsabile del 2[^] e 4[^] settore;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del C. C. n. 9 del 17/02/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP) comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici;
- il Bilancio di Previsione per l'anno 2019 è stato approvato con Deliberazione del C. C. n. 10 del 17/02/2019;
- con la Deliberazione di G. C. n. 33 del 09/03/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2019;

PREMESSO che:

- è intenzione dell'Ente provvedere al miglioramento della sicurezza in generale, sia viaria che di vicinato, dei tratti di strada ad uso pubblico denominate "Sotto i Santi "e via Santi Pietro e Paolo";
- i relativi lavori rientrano in un programma di sistemazione graduale e generale delle strade ad uso pubblico al fine di ridurre i costi di manutenzione ed aumentare la sicurezza sia viaria che di vicinato, tramite l'installazione di ausili che rendono leggibili comportamenti illegali;
- suddetto intervento è finanziato, ai sensi dell'art. 1, c. 107, della L. n. 148 del 30/12/2018, con contributo di € 50 mila assegnato al Comune di Loro Piceno con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 10 gennaio 2019;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 36 del 09/03/2019 di approvazione del progetto definitivo esecutivo redatto al Geom. Silvano Luchetti responsabile del II Settore che ha per oggetto il miglioramento sicurezza generale di tratti di strade ad uso pubblico denominati "Sotto i Santi "e "Via Santi Pietro e Paolo" per un importo complessivo di € 50.000, 00 di cui € 38.106,20 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed € 11.893,80 per somme a disposizione;

CONSTATATO che il costo delle opere come da progetto definitivo esecutivo approvato con Deliberazione di cui sopra ammontava ad € 50.000,00 così ripartito:

A	Importo lavori	€ 38.106,20
	Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 3.201,14
	Importo soggetto a ribasso	€ 34.905,06
	Sommano	€ 38.106,20
B	Somme a disposizione:	
	i.v.a. sui lavori al 22%	€ 8.383,36
	Lavori in economia ed imprevisti	€ 2.843,58
	Oneri di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 666,86
	Sommano	€ 11.893,80
	TOTALE DI PROGETTO	€ 50.000,00

DATO ATTO che:

- i lavori sono stati affidati, con Determinazione del Responsabile del II Settore n. 93 del 04/04/2019 alla ditta MAC STRADE SAS con sede in C.da Grazie Fiastra 4/A - Loro Piceno (MC) la quale ha offerto un ribasso del 10,11%, determinando quindi l'importo netto dei lavori in € 34.577,30 oltre Iva al 22% per un complessivo di € 42.184,31;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 08/05/2018 come da verbale di pari data e sono iniziati il medesimo giorno;
- In fase di esecuzione si è reso necessario redigere un progetto di rimodulazione dei lavori da eseguire al solo fine di migliorare la riuscita delle opere ed ottimizzare le risorse affidate;

VISTO il progetto definitivo esecutivo relativo ai "lavori di miglioramento sicurezza generale di tratti di strade ad uso pubblico denominati Sotto i Santi e Via Santi Pietro e Paolo", come modificato dal D.L. Geom. Silvano Luchetti, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione generale e tecnica;

- Computo metrico estimativo e quadro economico;
 - Computo costi sicurezza;
 - Schema atto di sottomissione;
- e dal quale si evince che *“le variazioni sostanzialmente consistono:*
- *Estensione dell'intervento ad altro tratto della via Santi Pietro e Paolo”;*

DATO ATTO che le modifiche apportate al progetto esecutivo:

- rientrano nelle fattispecie consentite dall'art. 106 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- non comportano aumento di spesa per la stazione appaltante risultando l'importo complessivo immutato rispetto al progetto esecutivo originario;
- non comportano variazioni essenziali e quindi resta immutata la conformità urbanistica accertata in sede di progettazione esecutiva;

CONSTATATO che la spesa complessiva dell'opera a seguito delle modifiche progettuali apportate risulta immutata e pari ad € 50.000,00 così ripartita:

A	LAVORI	€ 42.760,06
	Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.904,09
	Importo soggetto a ribasso	€ 40.855,97
	Ribasso d'asta (10,11 %)	€ 4.130,54
	Importo ribassato	€ 36.725,43
	Oneri per la sicurezza	€ 1.904,09
	Sommano	€ 38.629,52
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	i.v.a. sui lavori al 22 %	€ 8.498,49
	Lavori in economia ed imprevidi	€ 2.196,00
	Oneri di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 676,02
	Sommano	€ 11.370,51
	TOTALE DI PROGETTO	€ 50.000,03
	TOTALE PROGETTO ARROTONDATO	€ 50.000,00

ATTESO che il costo dell'opera di € 50.000,00 sarà finanziato mediante i fondi del sisma 2016, con imputazione al capitolo 2840/30 del bilancio di previsione 2019-2021;

RAVVISATA inoltre la necessità di adeguare l'impegno di spesa precedentemente assunto al cap. 2840/30 del Bilancio di Previsione 2019/2021, conformemente alle modifiche progettuali approvate di cui sopra, come di seguito riportato:

Cap.	Impegno	CIG	Imp. iniziale	Variazioni	Imp. assestato
2840/30	131/2019 sub. 01	7882594A57	€ 42.184,31	+ € 4.943,70	€ 47.128,01

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile dell'ufficio tecnico comunale;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE il progetto definitivo esecutivo relativo ai "lavori di miglioramento sicurezza generale di tratti di strade ad uso pubblico denominati Sotto i Santi e Via Santi Pietro e Paolo", come modificato dal D.L. Geom. Silvano Luchetti, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;
3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva dell'opera a seguito delle modifiche progettuali apportate risulta immutata e pari ad € 50.000,00 così ripartita:

A	LAVORI	€ 42.760,06
	Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.904,09
	Importo soggetto a ribasso	€ 40.855,97
	Ribasso d'asta (10,11 %)	€ 4.130,54
	Importo ribassato	€ 36.725,43
	Oneri per la sicurezza	€ 1.904,09
	Sommano	€ 38.629,52
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	i.v.a. sui lavori al 22 %	€ 8.498,49
	Lavori in economia ed imprevisti	€ 2.196,00
	Oneri di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 676,02
	Sommano	€ 11.370,51
	TOTALE DI PROGETTO	€ 50.000,03
	TOTALE PROGETTO ARROTONDATO	€ 50.000,00

4. DI DARE ATTO che il costo dell'opera pari ad € 50.000,00 sarà finanziato mediante i fondi del sisma 2016, con imputazione al capitolo 2840/30 del bilancio di previsione 2019-2021;
5. DI AUTORIZZARE l'ufficio Ragioneria ad adeguare, a seguito delle modifiche progettuali di cui sopra, l'impegno di spesa precedentemente assunto al cap. 2840/30 del Bilancio di Previsione 2019/2021, come di seguito riportato:

Cap.	Impegno	CIG	Imp. iniziale	Variazioni	Imp. assestato
2840/30	131/2019 sub. 01	7882594A57	€ 42.184,31	+ € 4.943,70	€ 47.128,01

6. DI DARE ATTO che il responsabile del Procedimento è il Geom. Silvano Luchetti, Responsabile del 2^ Settore Tecnico, Lavori Pubblici, Ambiente.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente
F.to Geom. Silvano Luchetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo Direttivo del Comune di Loro Piceno certifica che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal giorno 27-05-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Il giorno 27-05-2019 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Loro Piceno, li 27-05-2019

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con l'atto deliberativo in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Li

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
F.to **Dr.ssa Federica Paoloni**

È copia conforme all'originale.
Loro Piceno, li

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente
(Geom. Silvano Luchetti)
