



Comune di Loro Piceno

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE
2° SETTORE - TECNICO
SERVIZI: TECNICO - LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - AMBIENTE
PROTEZIONE CIVILE – PREVENZIONE E SICUREZZA

NUM. 158 DEL 11-06-2019

Registro Gen. N. 286

Oggetto: **LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA STRADA COMUNALE CIRCONVALLAZIONE EST-NORD. APPROVAZIONE MODIFICHE PROGETTUALI (ART. 106 D.LGS. 50/2016).**

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di giugno , nel proprio ufficio della Sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Rappresentata la facoltà per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti dell'approvazione del P.E.G.

Visti gli artt. 107 (competenza generale dei dirigenti) e 192 (competenza in materia contrattuale e di determinazione a contrarre) del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/18.08.2000;

Ritenuto di assumere con il presente atto formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3 del 20/06/2018 con il quale il geom. Luchetti Silvano, è stato nominato responsabile del 2[^] e 4[^] settore;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del C. C. n. 9 del 17/02/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP) comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici;
- il Bilancio di Previsione per l'anno 2019 è stato approvato con Deliberazione del C. C. n. 10 del 17/02/2019;
- con la Deliberazione di G. C. n. 33 del 09/03/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2019;

PREMESSO che è intenzione del Comune di Loro Piceno procedere all'esecuzione di lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa della strada comunale Circonvallazione Est Nord, la quale necessita di manutenzione in quanto si riscontrano numerosi dissesti che rendono la percorribilità pericolosa;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C n. 144 del 18/09/2018 di approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori per il rifacimento della pavimentazione bituminosa della strada comunale circonvallazione est nord, redatto dal Geom. Silvano Luchetti, per un importo complessivo di € 127.862,12 di cui € 106.551,76 per lavori compresi oneri per la sicurezza;

CONSTATATO che il costo delle opere come da progetto definitivo esecutivo approvato con Deliberazione di cui sopra ammontava ad € 127.862,12 così ripartito:

A	Importo lavori	€ 106.551,76
	Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 2.818,98
	Importo soggetto a ribasso	€ 103.732,78
	Sommano	€ 106.551,76
B	Somme a disposizione:	
	IVA sui lavori 10 %	€ 10.655,18
	Imprevisti 8%	€ 8.524,14
	Oneri art. 113 D.Lgs n. 50/2016	€ 2.131,04
	Sommano	€ 21.310,36
	TOTALE DI PROGETTO	€ 127.862,12

DATO ATTO che:

- i lavori sono stati affidati, con Determinazione del Responsabile del IV Settore della SUA, Unione Montana dei Monti Azzurri, n. 12 del 27/03/2019, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, alla Ditta BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL con sede a Teramo in via Giuseppe di Vittorio n. 37 (P.IVA 01576690679), la quale ha offerto un ribasso del 26,832 % determinando l'importo contrattuale dei lavori in € 78.718,18 di cui € 2.818,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 19/05/2019 come da verbale di pari data e sono iniziati il medesimo giorno;
- In fase di esecuzione si è reso necessario redigere un progetto di rimodulazione dei lavori da eseguire al solo fine di migliorare la riuscita delle opere ed ottimizzare le risorse affidate;

VISTO il progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa della strada comunale circonvallazione est nord, come modificato dal D.L. Geom. Silvano Luchetti, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione generale e tecnica;
- Computo metrico estimativo e quadro economico;
- Computo costi sicurezza;
- Schema atto di sottomissione;

e dal quale si evince che *“le variazioni sostanzialmente sono in diminuzione e consistono:*

- *eliminazione del collettore a valle per la raccolta delle acque piovane, nei pressi dell'incrocio con la strada Varco;*
- *eliminazione delle lavorazioni relativa all'alzamento a quota dei cordoli stradali esistenti;*
- *eliminazione di modeste opere di civilizzazione;"*

DATO ATTO che le modifiche apportate al progetto esecutivo:

- rientrano nelle fattispecie consentite dall'art. 106 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- non comportano aumento di spesa per la stazione appaltante risultando l'importo complessivo immutato rispetto al progetto esecutivo originario;
- non comportano variazioni essenziali e quindi resta immutata la conformità urbanistica accertata in sede di progettazione esecutiva;

CONSTATATO che la spesa complessiva dell'opera a seguito delle modifiche progettuali apportate risulta immutata e pari ad € 127.862,12 così ripartita:

A	Importo lavori	€ 74.395,52
	Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 2.013,62
	Importo soggetto a ribasso	€ 72.381,90
	Ribasso d'asta (26,832 %)	€ 19.421,51
	Importo ribassato	€ 52.960,39
	Oneri per la sicurezza	€ 2.013,62
	Sommano	€ 54.974,01
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	i.v.a. sui lavori al 10 %	€ 5.497,40
	Imprevisti e lavori in economia	€ 34.747,86
	Spese gara di appalto	€ 300,00
	Assistenza segnalazione sottoservizi	€ 372,23
	Contributo Anac	€ 30,00
	Spese tecniche per coordinamento sicurezza compresi oneri	€ 1.976,00
	Oneri di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 2.131,04
	Economia contrattuale	€ 27.833,58
	Sommano	€ 72.888,11
	TOTALE DI PROGETTO	€ 127.862,12

ATTESO che il costo dell'opera di € 127.862,12 sarà finanziato mediante fondi propri di bilancio, con imputazione al capitolo 2852/2 del bilancio di previsione 2019-2021;

RAVVISATA inoltre la necessità di adeguare l'impegno di spesa precedentemente assunto al cap. 2852/2 del Bilancio di Previsione 2019/2021, conformemente alle modifiche progettuali approvate di cui sopra, come di seguito riportato:

Cap.	Impegno	CIG	Imp. iniziale	Variazioni	Imp. assestato
2852/2	655/2018	7710874E82	€ 86.590,00	€ - 26.118,59	€ 60.471,41

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile dell'ufficio tecnico comunale;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE il progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa della strada comunale circonvallazione est nord, come modificato dal D.L. Geom. Silvano Luchetti, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;
3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva dell'opera a seguito delle modifiche progettuali apportate risulta immutata e pari ad € 127.862,12 così ripartita:

A	Importo lavori	€ 74.395,52
	Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 2.013,62
	Importo soggetto a ribasso	€ 72.381,90
	Ribasso d'asta (26,832 %)	€ 19.421,51
	Importo ribassato	€ 52.960,39
	Oneri per la sicurezza	€ 2.013,62
	Sommano	€ 54.974,01
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	i.v.a. sui lavori al 10 %	€ 5.497,40
	Imprevisti e lavori in economia	€ 34.747,86
	Spese gara di appalto	€ 300,00
	Assistenza segnalazione sottoservizi	€ 372,23
	Contributo Anac	€ 30,00
	Spese tecniche per coordinamento sicurezza compresi oneri	€ 1.976,00
	Oneri di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 2.131,04
	Economia contrattuale	€ 27.833,58
	Sommano	€ 72.888,11
	TOTALE DI PROGETTO	€ 127.862,12

4. DI DARE ATTO che il costo dell'opera pari ad € 127.862,12 sarà finanziato mediante fondi propri di bilancio, con imputazione al capitolo 2852/2 del bilancio di previsione 2019-2021;
5. DI AUTORIZZARE l'ufficio Ragioneria ad adeguare, a seguito delle modifiche progettuali di cui sopra, l'impegno di spesa precedentemente assunto al cap. 2852/2 del Bilancio di Previsione 2019/2021, come di seguito riportato:

Cap.	Impegno	CIG	Imp. iniziale	Variazioni	Imp. assestato
2852/2	655/2018	7710874E82	€ 86.590,00	€ - 26.118,59	€ 60.471,41

6. DI DARE ATTO che il responsabile del Procedimento è il Geom. Silvano Luchetti, Responsabile del 2^ Settore Tecnico, Lavori Pubblici, Ambiente.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente
F.to Geom. Silvano Luchetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo Direttivo del Comune di Loro Piceno certifica che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal giorno 17-07-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Il giorno 17-07-2019 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Loro Piceno, li 17-07-2019

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con l'atto deliberativo in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Li

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
F.to **Dr.ssa Federica Paoloni**

È copia conforme all'originale.
Loro Piceno, li

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente
(Geom. Silvano Luchetti)
