



**COMUNE DI MONTEMONACO**  
**PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

*Ufficio Tecnico*

**DETERMINAZIONE ORIGINALE**  
**DEL RESPONSABILE**

**DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA**

**Numero 101 Del 23-06-20**

**Registro Generale 192**

**Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE MESSA IN SICUREZZA CON DEMOLIZIONE FRAZIONE FOCE - PROROGA INCARICO PROFESSIONALE**

*Montemonaco li 23-06-20*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**PAGLIARONI VITTORIO**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**VISTA** la Determina n. 70 del 13.05.2020 in cui il Responsabile del Servizio Area Tecnico Manutentiva Geom. Vittorio Pagliaroni, su proposta del RUP Arch. Di Sabatino Daniela affidava all'Ing. Trovellesi Paolo con Studio in Viale Ciccolungo n.50 63900 Fermo l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione) per la realizzazione delle opere di pronto intervento per la messa in sicurezza con demolizione dell'immobile sito in Fraz. Foce, distinto catastalmente al Foglio n.37 particella n. 62 di proprietà Leonelli Ugo e altri;

**RILEVATO** che l'incarico di che trattasi consiste nella prestazione professionale della progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza (in fase di progettazione e esecuzione) delle opere di pronto intervento per la messa in sicurezza con demolizione del sopra richiamato immobile;

**VISTA**, l'accettazione dell'incarico da parte dell'Ing. Trovellesi Paolo con studio in Viale Ciccolungo n.50 63900 Fermo, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Fermo con il n°A603;

**VISTA**, la Richiesta di proroga incarico professionale "messa in sicurezza con demolizione frazione di Foce" pervenuta il 16/06/2020 prot n. 3050 del 23/06/2020 nella quale l'Ing. Trovellesi Paolo chiedeva una Proroga di 10 giorni per la consegna dell'elaborato Progettuale;

**RILEVATO** che i tempi concessi con Determina n.70 del 13/05/2020 erano 30 giorni dal ricevimento della Determina stessa inviata a mezzo PEC il 18/05/2020;

**CONSIDERATO** il periodo legato all' Emergenza COVID-19 in corso, che ha generato ritardi lavorativi in tutti i settori e difficoltà negli spostamenti;

### **VISTI:**

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.,
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

### **PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICO MANUTENTIVA**

- 1) di ritenere la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI CONCEDERE** all' Ing. Trovellesi Paolo con studio in Viale Ciccolungo n.50 63900 Fermo (iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Fermo con il n°A603), per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, la **Proroga di 10 (dieci) giorni** per la consegna a questo Ente del Progetto esecutivo corredato di tutti gli elaborati necessari per i successivi

adempimenti compresi quelli necessari al deposito presso la struttura decentrata delle Marche competente ex genio civile, sia in formato cartaceo che elettronico;

- 3) **DI PRECISARE** che il calcolo del compenso come stabilito da Delibera di Giunta n. 85 del 19/10/2017, non subirà variazione alcuna;
- 4) **DI DARE ATTO** inoltre che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", ai sensi dell'articolo 18 comma 2, del D. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7.8.2012, n. 134.

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Daniela Di Sabatino

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICO MANUTENTIVA**

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267;

**VISTO** il Regolamento comunale su contratti;

**RICHIAMATO** il decreto di nomina del Responsabile del Servizio n°2/2020, con il quale la Dottoressa Grilli Francesca in qualità di Sindaco nomina Responsabile di tutti i Servizi dell'Area Tecnico Manutentiva il Geom. Pagliaroni Vittorio;

**VISTA** la proposta del Responsabile del Procedimento di cui sopra;

**RITENUTO** di condividerla;

### **DETERMINA**

- 1) **DI CONCEDERE** all' Ing. Trovellesi Paolo con studio in Viale Ciccolungo n.50 63900 Fermo (iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Fermo con il n°A603), per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, la **Proroga di 10 (dieci) giorni** per la consegna a questo Ente del Progetto esecutivo corredato di tutti gli elaborati necessari per i successivi adempimenti compresi quelli necessari al deposito presso la struttura decentrata delle Marche competente ex genio civile, sia in formato cartaceo che elettronico;
- 2) **DI PRECISARE** che il calcolo del compenso come stabilito da Delibera di Giunta n. 85 del 19/10/2017, non subirà variazione alcuna;
- 3) **DI DARE ATTO** inoltre che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", ai sensi dell'articolo 18 comma 2, del D. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7.8.2012, n. 134.

Il Responsabile del Servizio  
Area Tecnico Manutentiva  
Geom. Pagliaroni Vittorio

D.D.S.



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

23-06-2020

*Il Responsabile Ufficio Finanziario*

Grilli Francesca

---

**N. 286 R.P.**

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 30-06-2020.

Montemonaco, li 30-06-2020

*Il Funzionario Incaricato*  
-FORESI MASSIMILIANO

---