



PRIMO PIANO D'AZIONE

2020-2022

Contratto di fiume dell'Alto Potenza
Piano d'azione 2020-2022

I firmatari del manifesto d'intenti

Unione montana Potenza Esino Musone
Comune di Castelraimondo
Comune di Esanatoglia
Comune di Fiuminata
Comune di Gagliole
Comune di Muccia
Comune di Pioraco
Comune di San Severino Marche
Comune di Sefro
Comune di Treia
Regione Marche
Legambiente Marche
WWF Marche centrali
Consorzio Bonifica Marche
Scuola Lancio Mosca IFFC Marche
Ordine geologi delle Marche

i soggetti che hanno aderito al Manifesto successivamente

ARCA benefit s.r.l
Comune di Matelica

Coordinatore per la formazione del Contratto:

gruppo Sunesis
Arch. Carlo Brunelli

Aprile 2020

Obiettivi e motivazioni

Attraverso il Contratto di Fiume si vuole portare il territorio del bacino dell'Alto Potenza ad *“adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale”*¹

Il percorso del Contratto di fiume può essere identificato come un processo di *“programmazione negoziata e partecipata volta al contenimento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei territori dei bacini/sottobacini idrografici. Tali processi si declinano in maniera differenziata nei diversi contesti amministrativi e geografici in coerenza con i differenti impianti normativi, in armonia con le peculiarità dei bacini, in correlazione alle esigenze dei territori, in risposta ai bisogni e alle aspettative della cittadinanza.”*²

Nel complesso il CdF dell'Alto Potenza nasce con l'obiettivo di:

- migliorare la qualità delle acque e la tutela dell'ecosistema fluviale;
- ridurre il rischio dei fenomeni di esondazione;
- aumentare la sicurezza e la fruibilità.
- sviluppare attività economiche e turistiche nel rispetto del fiume e del territorio

Il percorso di formazione del Contratto di fiume ha portato alla redazione di un Piano di Azione condiviso, che intende perseguire concretamente gli obiettivi proposti, nei limiti della possibilità economiche ed organizzative disponibili ed ottenibili, in un periodo temporale di 2-3 anni, verificandone costantemente l'attuazione e le risposte.

Il CdF dell'Alto Potenza si pone come un'esperienza innovativa di *governance* territoriale che si basa sui principi di sussidiarietà, integrazione e riorientamento delle politiche in atto, e soprattutto di partecipazione attiva dei cittadini alle scelte che riguardano il loro territorio.

Si tratta di un processo fondamentalmente culturale, attivabile a partire dalla formazione di uno sguardo conoscitivo comune della complessità dei fattori che compongono la realtà di un territorio, dei processi amministrativi e delle strategie in atto. La successiva elaborazione e discussione collettiva, sulla base delle diverse attitudini e competenze, deve poter maturare una visione comune e una nuova strategia per seguirla e darne attuazione.

La portata innovativa del Contratto di fiume, la necessità di acquisire e sedimentare nuove prassi nell'affrontare in modo collegiale le questioni territoriali, la difficile congiuntura che offre scarse risorse economiche pubbliche attivabili per la riqualificazione dei territori consigliano, al di là delle aspettative ed ai desideri di raggiungere subito obiettivi importanti, una *ragionevole moderazione* nella portata e nei contenuti degli impegni che i diversi attori del territorio sono chiamati oggi ad assumere. L'importante è, in questa fase di avvio, imparare a camminare e a farlo senza forzare, per convincersi davvero di poter presto fare passi più decisi e perfino arrivare a poter correre.

¹dal “Il Forum Mondiale dell'Acqua”

² dalla “Carta nazionale dei Contratti di fiume”

L'iter che ha condotto al piano di azione

La costruzione del Contratto di fiume dell'Alto Potenza ha seguito le fasi individuate dal Tavolo nazionale dei Contratti di fiume:

Animazione e costruzione della rete:

coinvolgendo gli attori locali interessati secondo modalità opportune a massimizzare la massa critica e la pluralità di coloro che partecipano attivamente al processo

Definizione di regole e strumenti:

al fine di procedere in modo ordinato e condiviso secondo le aspettative dei tutti

Costruzione della visione e scelta degli obiettivi prioritari condivisi:

a partire da quadri conoscitivi che radunano e sintetizzano criticamente – rendendoli divulgabili – gli studi, i documenti e gli atti amministrativi disponibili, evidenziando problematiche e potenzialità. Ma accanto a questi vanno perseguiti anche i quadri conoscitivi popolari, rilevandone i caratteri, le fragilità, l'attaccamento a determinate tradizioni o affettività. Dalla condivisione e dal dialogo "ostinato" su questi quadri conoscitivi e sulle questioni che emergono come più pressanti, si declinano, con un processo di distillazione andata-ritorno, gli obiettivi di tutela- riqualificazione territoriale e le strategie operative, definendo alla fine adeguate azioni progettuali.

Formalizzazione dell'accordo:

nel caso del CdF dell'Alto Potenza, sulla base delle prime esperienze avviate operativamente nella Regione Marche, la formalizzazione dell'accordo deve essere pensata in maniera flessibile e duplice: come intesa programmatica vincolata alle reali disponibilità finanziarie o in forma di accordo di programma nei casi in cui la disponibilità delle risorse tecnico-economiche è certa. Resta comunque ferma la comune volontà di dare la massima concretezza e celerità alle azioni previste.

Attuazione e monitoraggio delle performance:

in cui "nel rispetto dei principi ispiratori sopradescritti, gli attori mettono in atto tutte le strategie e le azioni delineate nell'accordo valutando progressivamente i risultati raggiunti ed eventualmente ridisegnando il percorso stesso al fine di migliorarne le performance"³

Durante il percorso devono poi essere sempre implementate le attività di comunicazione e di formazione.

Gli atti che hanno costruito il Contratto di fiume

Dopo le prime iniziative di un primo gruppo promotore per muovere l'attenzione della comunità e delle amministrazioni locali sulla opportunità di avviare il Contratto di fiume, sono stati sottoscritti da diversi attori locali due documenti essenziali:

Il Manifesto di intenti

sottoscritto ufficialmente in data 09.03.2019 a San Severino dall'Unione Montana Potenza Esino Musone, da 9 comuni i cui territori sono ricompresi anche solo in parte nel bacino del Potenza, dalla Regione Marche e da cinque altri soggetti (associazioni, enti di gestione dei fiumi). A questi soggetti si sono aggiunti durante l'iter di formazione una società privata ed un altro Comune, per un totale di 18 firmatari.

Il Protocollo d'intesa

Sottoscritto nella stessa data della firma del Manifesto tra l'Unione Montana, come soggetto capofila, ed i nove comuni, per l'avvio della fase operativa attraverso l'incarico ad un coordinatore per la conduzione dell'iter di costruzione del contratto di fiume.

³ dalla "Carta nazionale dei Contratti di fiume"

Le strutture operative e l'iter per la costruzione del contratto di fiume

Attraverso una prima discussione assembleare si è deciso di far coincidere la figura del “comitato promotore” con l'insieme di tutti i soggetti firmatari del manifesto di intenti. Per la “cabina di regia” la scelta è stata quella di mantenere una struttura agile dove fosse garantita la presenza di una amministrazione del settore montano ed una del settore collinare (Fiuminata e San Severino), dell'Unione Montana quale soggetto capofila, di una rappresentanza delle associazioni ambientaliste (WWF), della Regione Marche, e del Consorzio Bonifica delle Marche.

E' stato poi formato un comitato tecnico scientifico formato da esperti e tecnici delle P.A. coinvolte chiamati a collaborare con il coordinatore per la formazione dei quadri conoscitivi.

La formazione dei quadri conoscitivi

Durante la formazione dei quadri conoscitivi, che ha compreso l'acquisizione dei dati riguardanti i programmi di lavoro e gli impegni di spesa svolti e da svolgere nei prossimi due anni dai soggetti preposti alla difesa del suolo ed al ciclo integrato delle acque (sia enti pubblici che società di gestione) è proseguita l'attività di coinvolgimento della popolazione locale e di acquisizione di informazioni “dal basso”.

E' stata aperta una pagina su facebook in cui sono state fornite informazioni sullo stato di avanzamento dell'iter e sui diversi incontri assembleari, è stato prodotto un depliant informativo ed un questionario per sondare la percezione popolare delle problematiche e delle potenzialità legate al fiume.

La volontà di perseguire al massimo livello la partecipazione ha comportato una modulazione particolare del percorso di lavoro che, nel rispetto degli indirizzi di base della carta nazionale dei contratti di fiume, ha cercato di aderire in modo specifico al carattere della comunità locale.

In sintesi possiamo radunare le specificità del percorso di formazione del Contratto di fiume dell'Alto Potenza in una serie di punti:

- la massima centralità data all'assemblea come organo di confronto, consultazione e decisione collettiva
- la ricerca ostinata della partecipazione e della conoscenza delle dinamiche locali ottenuta attraverso la moltiplicazione degli incontri nell'intero territorio (otto incontri “conoscitivi” con le amministrazioni locali, tre assemblee pubbliche, cinque sopralluoghi partecipati lungo il fiume, due laboratori di analisi swot solo nella fase che ha portato all'uscita dei quadri conoscitivi).
- Un ruolo accentuato del cosiddetto “facilitatore”, che nel CdF dell'Alto Potenza ha preso il nome di “coordinatore”, nel ricordare con costanza l'impegno a partecipare alle riunioni specie da parte delle amministrazioni locali
- L'opportunità di avviare alcuni “tavoli tecnici” già nella fase di costruzione del progetto, senza attendere la definizione del quadro strategico, su quei temi che sono emersi fin dai primi mesi di attività come particolarmente sentiti e condivisi dai vari soggetti locali. Questa anticipazione ha voluto anche placare cenni di inquietudine mostrati da alcuni soggetti nel protrarsi della fase di studio rispetto a quella delle risposte, frutto evidentemente di una diffusa disabitudine alla pratica della programmazione.
- Gli incontri diretti con gli attori locali portatori di proposte o di interessi, ivi compresi gli imprenditori che si trovano coinvolti, per posizione o tipo di attività, con le problematiche del fiume.
- La parità di considerazione data della formazione dei quadri conoscitivi alle due componenti, quella scientifica e quella popolare, favorendo il dialogo reciproco, portando a ciascuna parte le considerazioni dell'altra, fino a raggiungere una comprensione e condivisione sostanziale delle questioni in gioco.

Il lavoro svolto per la formazione dei quadri conoscitivi, nelle due componenti scientifica e popolare riportate entro un quadro unitario, è stato presentato in due incontri svoltisi a Treia (21.11.2019) ed a Castelraimondo (26.11.2019) ed è stato poi pubblicato nella pagina dedicata sul sito dell'Unione montana Potenza Esino Musone.

La definizione del piano strategico

Un aspetto che ha decisamente colpito favorevolmente, agevolando la costruzione degli obiettivi strategici, è stata la sostanziale concordia all'interno dell'assemblea, come evidenziato dal confronto tra le valutazioni condotte dai quadri conoscitivi scientifici e popolari, al di là degli interessi specifici più particolareggiati nella tutela dell'ambiente a livello scientifico o più rivolti alla valorizzazione turistica e fruitiva del territorio a livello popolare.

L'unica discussione aperta è apparsa quella intorno alle modalità di gestione dei lavori di manutenzione in alveo fluviale che, pur convergendo verso l'opportunità di una visione più olistica del problema, mantiene una differenza di pareri tra operatori istituzionali, corpo scientifico e semplici cittadini. Questo aspetto è stato affrontato traducendolo nell'obiettivo di un tavolo di confronto sui progetti di manutenzione fluviale nella fase dello studio di fattibilità, prendendo il tempo necessario ad affrontare una tematica che evidentemente richiede di sedimentare più occasioni di discussione.

Il Piano strategico è stato definito con un processo di deduzione e distillazione delle risposte alle problematiche o alle potenzialità rilevate dai quadri conoscitivi, partendo dagli obiettivi fondamentali posti alla base della formazione del contratto, articolati per sotto-obiettivi specifici

Si è voluto così mantenere uniti sia gli obiettivi generali, legati a questioni che riguardano l'intero bacino dell'Alto Potenza, sia gli aspetti di carattere amministrativo, con misure puntuali in specifici ambiti territoriali.

Le azioni che declinano quindi gli obiettivi strategici individuati costituiscono il vero piano strategico del Contratto di fiume che associa azioni già programmate nella direzione del risanamento fluviale dagli enti istituzionalmente preposti (ATO, Consorzio Bonifica, ARPAM, DIESA del Suolo della Regione Marche, GAL,...), azioni generali individuate nel processo di formazione del contratto di fiume ed azioni specifiche locali sempre individuate nel contratto di fiume.

Nella fase di costruzione del Piano strategico, a partire dai risultati dei quadri conoscitivi, si sono svolte 5 assemblee nel territorio per discutere e condividere il percorso deduttivo dagli obiettivi alle azioni passando attraverso lo "scenario strategico di base".

Per scenario strategico si è inteso definire la "misura" dell'azione da svolgere, in relazione ad una serie di parametri posti nella finalità di assicurare la massima concretezza all'azione di governo nel periodo di due-tre anni dalla stipula dell'accordo di programma per l'implementazione del primo piano d'azione.

I parametri sottoposti all'assemblea sono stati:

- L'abitudine a collaborare assieme tra enti locali e tra questi e gli altri soggetti del territorio che hanno partecipato al percorso collettivo di formazione del contratto di fiume
- La disponibilità di risorse attivabili nel periodo considerato sia da parte degli enti locali che della regione o di altri soggetti
- La maturazione della consapevolezza sulle tematiche inerenti il fiume Potenza ed il suo territorio come bene comune tra la popolazione residente
- La conoscenza del territorio e del fiume da parte della popolazione residente

La forza di questi parametri incide direttamente sull'ambizione con cui si può guardare ai risultati da conseguire nel primo piano di azione. Nel caso dell'Alto Potenza la discussione assembleare ha rilevato una sostanziale debolezza di tutti i quattro parametri individuati che ha portato quindi alla decisione di affrontare il primo piano di azione in modo "misurato" e "propedeutico".

La quasi totalità delle azioni è di tipo "non-strutturale", propedeutica ed a costi accessibili per le amministrazioni locali nella mancanza di certezze sulla disponibilità di contributi regionali o finanziamenti specifici. Tra queste alcune azioni sono virtualmente a costo zero, e consistono nella formazione di tavoli, intese o riorganizzazioni di uffici e strumenti normativi. Si è ritenuto prioritariamente importante che il processo si avvii, che ogni Comune lungo la valle porti alla fase di studio, di progettazione (e magari di realizzazione – senza assumere oggi impegni finanziari ma nella volontà di impegnarsi assieme agli altri) di un intervento almeno in ogni ambito (unità minima di paesaggio) in cui è stato articolato il bacino dell'Alto Potenza.

L'avvio di iniziative di conoscenza con le scuole, l'attuazione condivisa della REM, l'avvio di una serie di progetti integrati assieme al Consorzio Bonifica, gli studi sulla possibilità di avviare accordi agro-ambientali, la creazione di un regolamento di polizia rurale unitario e di un corpo territoriale di vigilanza ambientale, sono tutte azioni che le Amministrazioni sono già in grado di attivare e che, se portate a termine, sono in grado di modificare profondamente – e ovviamente in meglio – l'attuale rapporto tra una comunità locale e il suo territorio.

Adattamento dell'iter di definizione del primo piano di azione all'emergenza COVID_19


Il percorso dai quadri conoscitivi al Piano strategico, fino alla scelta in merito a quali azioni del piano strategico confermare nel Piano d'azione e quali lasciare invece in seconda istanza, si è svolto negli ultimi mesi del 2019 e nei primi del 2020 (vedi la relazione sulla seconda fase del percorso partecipativo).

La diffusione del virus Covid 19 e le conseguenti restrizioni alla vita sociale, hanno impedito lo svolgimento delle assemblee decisorie finali sul primo piano d'azione inducendo la cabina di regia a intraprendere un diverso percorso per la fase conclusiva dell'iter.

I Comuni e gli altri enti sottoscrittori sono stati chiamati a verificare ed eventualmente fornire osservazioni sul testo predisposto dal coordinatore il quale, di conseguenza, ha consegnato formalmente il testo concordato.

Ciò ha permesso di sfruttare anche il periodo di isolamento imposto dalla pandemia, rimandando alla ripresa della possibilità di incontrarsi pubblicamente lo svolgimento dell'assemblea decisoria e la firma del testo finale del primo Piano di azione.

Programma per l'iter di approvazione del Contratto di fiume



Il processo di definizione: dai macro-obiettivi, alle strategie, alle azioni

In blu le azioni già programmate e finanziate da parte dei soggetti istituzionali responsabili dei rispettivi settori di governance


settore di governo	obiettivo	Primo elenco delle strategie	azioni definite per il "Primo Piano d'Azione"
Assetto idrogeologico	1.1 Riduzione rischio idraulico	- Riassetto aree di bonifica - Prevenzione e monitoraggio spondale - Manutenzione alveo non episodica - Aree di laminazione a monte delle zone critiche	- Investimenti per manutenzione ordinaria e straordinaria tratto dalle sorgenti a Tacconi di San Severino - Realizzazione area di laminazione sul torrente Scarzito a Pioraco-Sefro / interventi richiesti sui corsi minori (da programmare) Tavolo operativo con Genio civile - Tavolo operativo con Consorzio bonifica Marche - Progetto integrato x RENDIS a Fiuminata con riassetto sistema di reimmissione delle acque del vallato sul Potenza—area naturalistica - Progetto integrato x RENDIS a Castelraimondo – parco fluviale - Progetto integrato x RENDIS a monte del ponte di S. Antonio a San Severino – parco fluviale - Progetto integrato x RENDIS per un'area di laminazione e zona umida a monte di Taccoli, con estensione del percorso ciclabile esistente - Progetto integrato x RENDIS a monte di Passo di Treia- parco fluviale esteso a sud del ponte
	1.2 riduzione frane - erosioni di versante	- Creazione di sentieri di guardia sulle due sponde	
Ambiente	2.1 Migliorare la qualità idrica	- Ridurre l'inquinamento derivante dagli allevamenti - Controllare scarichi diffusi sia civili che industriali-zootecnici - Preservare la fascia ecotonale lungo le sponde fluviali - Migliorare la qualità delle acque potabili nei comuni montani	- Programma interventi di collettamento ai depuratori principali dei centri abitati e frazioni principali Tavolo operativo con ARPAM - Studio sugli scarichi isolati prossimi ai corsi d'acqua principali e privi di sufficiente depurazione (con ATO 3) - Progetto per la creazione di un'area di "Pesca responsabile" in tutto il bacino Potenza-Scarzito a monte della Torre del Parco - Adeguamento unificato alla REM dei PRG comunali - Studio sulle problematiche connesse alla regimazione delle acque meteoriche (sversamenti acque di prima pioggia non depurate) - Piano per la qualificazione ambientale e turistica della zona degli impianti ittici di Sefro e Fiuminata - Masterplan per un parco fluviale urbano del Potenza a San Severino (*) con collegamento al percorso ciclabile che inizia al cimitero - Parco fluviale di Sefro
	2.2 Preservare il minimo deflusso vitale	- Regolamentare e controllare le derivazioni - Valutare l'entità dei prelievi a fini idropotabili	
	2.3 Incrementare la biodiversità e le bioconnessioni	- Creare zone a pesca regolamentata con tutela specie locali - Rafforzare la fascia boscata esterna all'alveo fluviale - Preservare la fauna bentonica, tutelare gli alvei fluviali - Attuazione della Rete Ecologica Marchigiana (REM)	
	2.4 tutelare l'ambiente naturale	- Preservare le sorgenti e le riserve idriche fossili - Individuare e preservare i luoghi di naturalità lungo il fiume	
	2.5 risposta ai cambiamenti climatici	- Ristrutturare i sistemi di regimazione acque meteoriche - Creare aree di accumulo idrico per i periodi di siccità - Incrementare le alberature in ambito urbano e rurale	

settore di governo	obiettivo	Primo elenco delle strategie	azioni definite per il "Primo Piano d'Azione"
Paesaggio, cultura	3.1 tutelare e valorizzare il paesaggio storico	- Recupero dei luoghi della civiltà dell'acqua - Recupero dei luoghi noti lungo il fiume e creazione di nuovi spazi - Itinerari storici tematici - Rapportare al territorio i fulcri culturali esistenti e crearne di nuovi - Recupero dei siti produttivi dismessi, delocalizzazione attività improprie - Recupero del patrimonio edilizio storico dismesso o inutilizzato	- Centro di riferimento per attività di restauro dei beni culturali (area demaniale delle ex casermette a Torre del parco) - Progetto-guida per la valorizzazione delle architetture dell'acqua nell'alto Potenza (*) molini Gagliole, Conce, Pioraco, fonti, sorgenti - Itinerario storico-artistico Elce-Grilli (S.Zenone, S.Maria d.Macchie, S.Eustachio) con superamento in sicurezza della strada provinciale - Progetto di valorizzazione turistico-ambientale dell'area della Rocchetta a San Severino - Progetto di valorizzazione storico-archeologica del medio Potenza (Septempe, Pitino, abbazia di Rambona le torri-molino, M.Franco,...)
	3.2 fomentare una cultura dell'ambiente	- Formare gli operatori economici, le associazioni, la vigilanza - Formazione nelle scuole, iniziative di cura collettiva dell'ambiente - Definire il rapporto città-fiume	- Adozione di tratti di fiume da parte di scuole, associazioni, etc... (con Genio civile)
agricoltura	4.1 favorire l'agricoltura sostenibile	- Incentivare l'agricoltura biologica ed i sistemi rigenerativi dei suoli - Favorire un uso dei suoli agricoli che limiti l'erosione ed il dilavamento - Favorire le filiere di produzione locale, artigianali ed alimentari - recupero economia di boschi e pascoli che eviti l'abbandono dei suoli - Coinvolgere le aziende agrarie nel contrasto al dissesto idrogeologico	- Studio preliminare conoscitivo ed organizzativo per la costruzione di accordi agroambientali d'area (PSR)
turismo	5.1 favorire il turismo sostenibile	- Ripristinare, creare e mantenere sentieri, ciclabili e ippovie - nuova ricettività diffusa, recupero del patrimonio edilizio abbandonato - turismo legato allo sport - Creare luoghi ludici dell'acqua che possano attrarre il turismo estivo - Garantire una accessibilità sostenibile lungo tutto il corso fluviale - Incentivare e qualificare le produzioni locali, le tradizioni	- Progetti PIL destinati alla sistemazione della sentieristica e degli itinerari turistici - Sistema di mobilità sostenibile ciclabile nelle vallate del Chienti e del Potenza - Accordo territoriale con operatori turistici dell'A. Potenza - Progetto per l'estensione e valorizzazione del "Bosco incantato" come area esperienziale per bambini - Completamento e tabellazione percorso umbro-marchigiano Nocera Umbra (Colfiorito) - San Severino
società	6.1 contrastare lo spopolamento	- Creare opportunità di lavoro e di residenza per i giovani - Rigenerare le Comunanze e gli usi civici per boschi e pascoli - Favorire l'artigianato artistico e il riuso dell'energia idrica tradizionale - Forme di autosufficienza energetica, ed idrica per i borghi montani - Forme di residenzialità, anche per anziani autosufficienti e comunità	- Laboratorio iBAS a Fiuminata - Redazione di un unico Regolamento di polizia rurale - Organizzazione di un "team ambiente" tra i corpi dei vigili urbani comunali - Tavolo operativo permanente intercomunale (dialogo con attività produttive che gravano sul fiume, tutela e redditività dalle risorse idriche)

Elenco delle azioni per il periodo 2020-2022 e raffronto con gli obiettivi specifici

[illegible]

CONTRATTO DI FIUME DELL'ALTO POTENZA **PRIMO PIANO D'AZIONE** LOCALIZZAZIONE DELLE AZIONI NEL TERRITORIO



SCHEDE DELLE AZIONI

Le schede sono redatte utilizzando i modelli-tipo sviluppati dall'ufficio contratti di fiume della Regione Marche:

legenda:

Tipo di azione

NS	azione non strutturale	(interventi immateriali: tavoli operativi, intese, studi, progetti,...)
S	azione strutturale	(interventi materiali, realizzazione opere e/o infrastrutture)

Settori di governo:

I	- assetto idrogeologico
A	- ambiente
P	- paesaggio, cultura
Agri	- agricoltura
T	- turismo
S	- società

Tipologia di azione:

01	- tavolo operativo
02	- studi ed analisi conoscitive
03	- intese e nuove regolamentazioni
04	- progetti integrati
05	- interventi

Nota alla scheda n. 28 :

L'apertura di un tavolo permanente intercomunale è stata individuata come la risposta più adeguata, nella particolare fase di avvio del CdF dell'Alto Potenza, per quelle azioni di confronto con gli enti

Preposti al governo delle acque e del territorio, per le discussioni con particolari attività private, per le decisioni in merito alla partecipazione o meno ai bandi di finanziamento. Ma l'apertura del tavolo individua anche il luogo ideale per lo svolgimento della funzione di **monitoraggio permanente (e sollecitazione) sul processo di attuazione del primo piano d'azione**, che è un'attività fondamentale e irrinunciabile nel percorso del Contratto di fiume.

Spetterà al tavolo, composto da tutti i soggetti promotori del Contratto di fiume, delineare le modalità di questa attività di monitoraggio e sollecitazione e quali saranno i soggetti chiamati alla redazione delle relazioni periodiche informative.



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente: Assemblea CdF



Scheda n. 01 I

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : NON STRUTTURALE

(si intende quell'azione che ottimizza i processi, la formazione, l'educazione ambientale, la definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)

ASSE STRATEGICO : assetto idrogeologico		
Obiettivo Specifico	I.1	Riduzione rischio idraulico <i>I.2 riduzione frane – erosione di versante</i> <i>2.1 migliorare la qualità idrica</i> <i>2.3 Incrementare la biodiversità e le bioconnessioni</i> <i>5.1 favorire il turismo sostenibile</i>
Azione/Attività	01	Tavolo operativo
Titolo	Tavolo operativo con il Genio Civile	
Descrizione	Formazione di un tavolo di confronto sulle problematiche della manutenzione fluviale: discussione preventiva dei progetti, monitoraggio civico e adozione delle sponde, segnalazione di erosioni	
Risultati Attesi	Prevenzione dei fenomeni di dissesto, tutela dell'ambiente fluviale	
Territorio Coinvolto	Intero corso d'acqua del Potenza e dello Scarzito nell'ambito del CdF	
Come realizzare l'Azione/Attività	Intesa interistituzionale aperta ad associazioni interessate	
Soggetto Attuatore	Ente capofila del Contratto di fiume (Unione Montana)	
Tempi di Attuazione	1 anno	
Azione/Attività coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO	
	SI (specificare)	L'intervento risulta coerente con la gestione/programmazione esistente
Progettazione Esistente ?	L'intervento non necessita di progettazione	



NO, solo idea progetto SI, specificare livello : Studio di Fattibilità Progetto Preliminare Progetto Definitivo Progetto Esecutivo			
Costo Totale Azione	€ 0,00		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia		
SI/NO	Titolo		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
SI/NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
SI/NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	
Altro			
Compartecipazione di altri Soggetti			
Soggetto	Genio civile Regione Marche		
Soggetto	Comuni ed associazioni aderenti al CdF		
Tipologia Piano (compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)			
Piano di Bacino Distrettuale (PdBD art.65 152/06)	NO		



Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	NO
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	SI
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	NO
Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	SI
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	SI
Altro	SI - Rete ecologica Marchigiana
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente: Assemblea CdF



Scheda n. 02 I

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : NON STRUTTURALE

(si intende quell'azione che ottimizza i processi, la formazione, l'educazione ambientale, la definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)

ASSE STRATEGICO : assetto idrogeologico		
Obiettivo Specifico	I.1	Riduzione rischio idraulico <i>I.2 riduzione frane – erosione di versante</i> <i>2.3 incrementare la biodiversità e le bioconnessioni</i>
Azione/Attività	01	Tavolo operativo
Titolo	Tavolo operativo con il Consorzio Bonifica Marche	
Descrizione	Formazione di un tavolo di confronto sulle problematiche della manutenzione dei corsi d'acqua minori (discussione preventiva dei progetti, monitoraggio civico, segnalazione dissesti) e per il coordinamento dei progetti per il RENDIS previsti dal PdA	
Risultati Attesi	Prevenzione dei fenomeni di dissesto, tutela dell'ambiente fluviale, coordinamento progettazioni integrate x il RENDIS	
Territorio Coinvolto	Intero corso d'acqua del Potenza e dello Scarzito nell'ambito del CdF	
Come realizzare l'Azione/Attività	Intesa interistituzionale aperta ad associazioni interessate	
Soggetto Attuatore	Ente capofila del Contratto di fiume (Unione Montana)	
Tempi di Attuazione	1 anno	
Azione/Attività coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO	
	SI (specificare)	L'intervento risulta coerente con la gestione/programmazione esistente
Progettazione Esistente ?	L'intervento non necessita di progettazione	



NO, solo idea progetto SI, specificare livello : Studio di Fattibilità Progetto Preliminare Progetto Definitivo Progetto Esecutivo			
Costo Totale Azione	€ 0,00		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia		
SI/NO	Titolo		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
SI/NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
SI/NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	
Altro			
Compartecipazione di altri Soggetti			
Soggetto	Consorzio Bonifica Marche		
Soggetto	Comuni ed associazioni aderenti al CdF		
Tipologia Piano (compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)			
Piano di Bacino Distrettuale (PdBD art.65 152/06)	SI		



Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	SI
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	SI
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	NO
Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	SI
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	SI
Altro	SI - Rete ecologica Marchigiana - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Piani Regolatori Comunali
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente: Assemblea CdF



Scheda n. 03 I

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : NON STRUTTURALE

(si intende quell'azione che ottimizza i processi, la formazione, l'educazione ambientale, la definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)

ASSE STRATEGICO : assetto idrogeologico		
Obiettivo Specifico	I.1	Riduzione rischio idraulico <i>2.3 Incrementare la biodiversità e le bioconnessioni</i> <i>5.1 favorire il turismo sostenibile</i>
Azione/Attività	04	Progetti integrati da inscrivere nella piattaforma RENDIS
Titolo	Progetto integrato per il riassetto del reticolo idraulico di Fiuminata	
Descrizione	Il progetto deve ottenere in modo integrato la riduzione del rischio idraulico generato dal sovralluvionamento del Potenza nel tratto arginato determinando un rafforzamento della rete ecologica locale e l'incremento della biodiversità nel sistema ecologico	
Risultati Attesi	Definizione di un progetto condiviso che ottenga la riduzione del rischio idraulico migliorando le condizioni ambientali complessive	
Territorio Coinvolto	Tratto del fiume Potenza dalla frazione Spindoli ai confini con Pioraco	
Come realizzare l'Azione/Attività	Accordo tra Comune di Fiuminata e Consorzio bonifica Marche (con eventuale supporto della Regione Marche)	
Soggetto Attuatore	Comune di Fiuminata	
Tempi di Attuazione	1 anno	
Azione/Attività coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO	
	SI (specificare)	L'intervento risulta coerente con la programmazione esistente
Progettazione Esistente ?	NO	



NO, solo idea progetto SI, specificare livello : Studio di Fattibilità Progetto Preliminare Progetto Definitivo Progetto Esecutivo			
Costo Totale Azione	€ 8.000,00 <i>stima</i>		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia	comunale	
SI	Titolo	Progetto di fattibilità (perla parte ambientale)	
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
			X
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	
Altro	Eventuale contributo regionale		
Compartecipazione di altri Soggetti			
Soggetto	Consorzio Bonifica Marche		
Soggetto			
Tipologia Piano (compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)			
Piano di Bacino Distrettuale (PdBD art.65 152/06)	SI		



Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	SI
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	SI
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	NO
Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	SI
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	SI
Altro	SI - Rete ecologica Marchigiana - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Piano Regolatore Comunale
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente: Assemblea CdF



Scheda n. 04 I

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : NON STRUTTURALE

(si intende quell'azione che ottimizza i processi, la formazione, l'educazione ambientale, la definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)

ASSE STRATEGICO : assetto idrogeologico		
Obiettivo Specifico	I.1	Riduzione rischio idraulico <i>2.3 Incrementare la biodiversità e le bioconnessioni</i> <i>5.1 favorire il turismo sostenibile</i>
Azione/Attività	04	Progetti integrati da inscrivere nella piattaforma RENDIS
Titolo	Progetto integrato per un'area di espansione in linea a Castelraimondo	
Descrizione	Il progetto intende definire un'area di espansione delle piene a ridosso del centro abitato all'interno di una vasta area da adibire a parco fluviale. L'area di espansione dovrà quindi risultare in parte occupata dall'acqua anche in condizioni di normalità creando un'area umida naturale permanente.	
Risultati Attesi	Definizione di un progetto condiviso che ottenga la riduzione del rischio idraulico determinando un parco pubblico di particolare valore ambientale e turistico	
Territorio Coinvolto	Tratto del fiume Potenza dal bivio di Torre del Parco fino alla centralina idroelettrica dell'ENEL	
Come realizzare l'Azione/Attività	Accordo tra Comune di Castelraimondo e Consorzio bonifica Marche (con eventuale supporto della Regione Marche)	
Soggetto Attuatore	Comune di Castelraimondo	
Tempi di Attuazione	1 anno	
Azione/Attività coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO	
	SI (specificare)	L'intervento risulta coerente con la programmazione esistente
Progettazione Esistente ?	NO	



NO, solo idea progetto SI, specificare livello : Studio di Fattibilità Progetto Preliminare Progetto Definitivo Progetto Esecutivo			
Costo Totale Azione	€ 10.000,00 <i>stima</i>		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia	comunale	
SI	Titolo	Progetto di fattibilità (per la parte ambientale)	
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
			X
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	
Altro	Eventuale contributo regionale		
Compartecipazione di altri Soggetti			
Soggetto	Consorzio Bonifica Marche		
Soggetto			
Tipologia Piano (compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)			
Piano di Bacino Distrettuale (PdBD art.65 152/06)	SI		



Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	SI
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	SI
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	NO
Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	SI
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	SI
Altro	SI - Rete ecologica Marchigiana - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Piano Regolatore Comunale
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente: Assemblea CdF



Scheda n. 05 I

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : NON STRUTTURALE

(si intende quell'azione che ottimizza i processi, la formazione, l'educazione ambientale, la definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)

ASSE STRATEGICO : assetto idrogeologico		
Obiettivo Specifico	I.1	Riduzione rischio idraulico <i>2.3 Incrementare la biodiversità e le bioconnessioni</i> <i>5.1 favorire il turismo sostenibile</i>
Azione/Attività	04	Progetti integrati da inscrivere nella piattaforma RENDIS
Titolo	Progetto integrato per un'area di espansione in linea a S.Severino	
Descrizione	Il progetto intende definire un'area di espansione delle piene a monte del Ponte di S.Antonio da inserire nella definizione di un tratto di parco fluviale. L'area di espansione dovrà quindi essere integrata al collegamento verso la valle dei grilli e migliorare le attuali condizioni ambientali ed ecologiche	
Risultati Attesi	Progetto condiviso per la riduzione del rischio idraulico e la creazione di un parco pubblico di particolare valore ambientale e turistico	
Territorio Coinvolto	Tratto del fiume Potenza a monte del Ponte S.Antonio, per una lunghezza di circa 1 km.	
Come realizzare l'Azione/Attività	Accordo tra Comune di S.Severino e Consorzio bonifica Marche (con eventuale supporto della Regione Marche)	
Soggetto Attuatore	Comune di San Severino Marche	
Tempi di Attuazione	1 anno	
Azione/Attività coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO	
	SI (specificare)	L'intervento risulta coerente con la programmazione esistente
Progettazione Esistente ?	NO	



NO, solo idea progetto SI, specificare livello : Studio di Fattibilità Progetto Preliminare Progetto Definitivo Progetto Esecutivo			
Costo Totale Azione	€ 8.000,00 <i>stima</i>		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia	comunale	
SI	Titolo	Progetto di fattibilità (per la parte ambientale)	
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
			X
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	
Altro	Eventuale contributo regionale		
Compartecipazione di altri Soggetti			
Soggetto	Consorzio Bonifica Marche		
Soggetto			
Tipologia Piano (compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)			
Piano di Bacino Distrettuale (PdBD art.65 152/06)	SI		



Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	SI
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	SI
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	NO
Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	SI
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	SI
Altro	SI - Rete ecologica Marchigiana - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Piano Regolatore Comunale
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente: Assemblea CdF



Scheda n. 06 I

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : NON STRUTTURALE

(si intende quell'azione che ottimizza i processi, la formazione, l'educazione ambientale, la definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)

ASSE STRATEGICO : assetto idrogeologico		
Obiettivo Specifico	I.1	Riduzione rischio idraulico <i>2.3 Incrementare la biodiversità e le bioconnessioni</i> <i>5.1 favorire il turismo sostenibile</i>
Azione/Attività	04	Progetti integrati da inscrivere nella piattaforma RENDIS
Titolo	Progetto integrato per un'area di espansione in linea a Taccoli (fraz. di S.Severino)	
Descrizione	Il progetto intende definire un'area di espansione delle piene a monte dell'area industriale di Taccoli da rendere coerente con la prosecuzione del percorso ciclabile proveniente da S.Severino. L'area di espansione dovrà inoltre migliorare le attuali condizioni ambientali ed ecologiche.	
Risultati Attesi	Progetto condiviso per la riduzione del rischio idraulico e la creazione di un percorso ciclabile pubblico di particolare valore ambientale e turistico	
Territorio Coinvolto	Tratto del fiume Potenza a monte del ponte di Taccoli, per una lunghezza di circa 1,5 km.	
Come realizzare l'Azione/Attività	Accordo tra Comune di S.Severino e Consorzio bonifica Marche (con eventuale supporto della Regione Marche)	
Soggetto Attuatore	Comune di San Severino Marche	
Tempi di Attuazione	1 anno	
Azione/Attività coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO	
	SI (specificare)	L'intervento risulta coerente con la programmazione esistente
Progettazione Esistente ?	NO	



NO, solo idea progetto SI, specificare livello : Studio di Fattibilità Progetto Preliminare Progetto Definitivo Progetto Esecutivo			
Costo Totale Azione	€ 8.000,00 <i>stima</i>		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia	comunale	
SI	Titolo	Progetto di fattibilità (per la parte ambientale)	
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
			X
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	
Altro	Eventuale contributo regionale		
Compartecipazione di altri Soggetti			
Soggetto	Consorzio Bonifica Marche		
Soggetto			
Tipologia Piano (compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)			
Piano di Bacino Distrettuale (PdBD art.65 152/06)	SI		



Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	SI
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	SI
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	NO
Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	SI
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	SI
Altro	SI - Rete ecologica Marchigiana - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Piano Regolatore Comunale
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente: Assemblea CdF



Scheda n. 07 I

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : NON STRUTTURALE

(si intende quell'azione che ottimizza i processi, la formazione, l'educazione ambientale, la definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)

ASSE STRATEGICO : assetto idrogeologico		
Obiettivo Specifico	I.1	Riduzione rischio idraulico <i>2.3 Incrementare la biodiversità e le bioconnessioni</i> <i>5.1 favorire il turismo sostenibile</i>
Azione/Attività	04	Progetti integrati da inscrivere nella piattaforma RENDIS
Titolo	Progetto integrato per un'area di espansione in linea a Passo di Treia	
Descrizione	Il progetto intende definire un'area di espansione delle piene a monte del campo sportivo di Passo di Treia all'internodi una vasta area da dedicare a parco fluviale. L'area di espansione dovrà inoltre migliorare le attuali condizioni ambientali ed ecologiche.	
Risultati Attesi	Progetto condiviso per la riduzione del rischio idraulico e la creazione di un parco fluviale pubblico di particolare valore ambientale e turistico	
Territorio Coinvolto	Tratto del fiume Potenza a monte del ponte di Passo di Treia fino alla derivazione della centrale idroelettrica, per una lunghezza di circa 2,3 km.	
Come realizzare l'Azione/Attività	Accordo tra Comune di Treia e Consorzio bonifica Marche (con eventuale supporto della Regione Marche)	
Soggetto Attuatore	Comune di Treia	
Tempi di Attuazione	1 anno	
Azione/Attività coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO	
	SI (specificare)	L'intervento risulta coerente con la programmazione esistente
Progettazione Esistente ?	NO	



NO, solo idea progetto SI, specificare livello : Studio di Fattibilità Progetto Preliminare Progetto Definitivo Progetto Esecutivo			
Costo Totale Azione	€ 10.000,00 <i>stima</i>		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia	comunale	
SI	Titolo	Progetto di fattibilità (per la parte ambientale)	
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
			X
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	
Altro	Eventuale contributo regionale		
Compartecipazione di altri Soggetti			
Soggetto	Consorzio Bonifica Marche		
Soggetto			
Tipologia Piano (compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)			
Piano di Bacino Distrettuale (PdBD art.65 152/06)	SI		



Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	SI
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	SI
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	NO
Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	SI
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	SI
Altro	SI - Rete ecologica Marchigiana - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Piano Regolatore Comunale
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente: Assemblea CdF



Scheda n. 08 A

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : NON STRUTTURALE

(si intende quell'azione che ottimizza i processi, la formazione, l'educazione ambientale, la definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)

ASSE STRATEGICO : ambiente		
Obiettivo Specifico	2.1	Migliorare la qualità idrica <i>2.2 preservare il minimo deflusso vitale</i> <i>2.4 tutelare l'ambiente naturale</i>
Azione/Attività	01	Tavolo operativo con l'ARPAM e l'ufficio acque della Regione Marche
Titolo	Progetto integrato per un'area di espansione in linea a Passo di Treia	
Descrizione	Formazione di un tavolo di confronto qualità delle acque e l'origine degli inquinamenti: implementazione e coordinamento monitoraggio civico e adozione delle sponde, segnalazione di scarichi impropri, verifica entità prelievi a fini idropotabili e gestione derivazioni idriche	
Risultati Attesi	Progetto condiviso per la riduzione dell'inquinamento e la creazione di una rete più capillare di monitoraggio. Tutela del minimo deflusso vitale e verifica responsabile sfruttamento delle sorgenti.	
Territorio Coinvolto	Tutto il corso del fiume Potenza e del torrente Scarzito compresi nell'ambito del Contratto di fiume	
Come realizzare l'Azione/Attività	Intesa interistituzionale aperta ad associazioni interessate	
Soggetto Attuatore	Ente capofila del Contratto di fiume (Unione Montana)	
Tempi di Attuazione	1 anno	
Azione/Attività coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO	
	SI (specificare)	L'intervento risulta coerente con la gestione/programmazione esistente
Progettazione Esistente ?	NO	



NO, solo idea progetto SI, specificare livello : Studio di Fattibilità Progetto Preliminare Progetto Definitivo Progetto Esecutivo			
Costo Totale Azione	€ 0,00		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia		
NO	Titolo		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
			X
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	
Altro			
Compartecipazione di altri Soggetti			
Soggetto	ARPAM		
Soggetto	ufficio acque Regione Marche		
Soggetto	Comuni ed associazioni aderenti al CdF		
Tipologia Piano (compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)			
Piano di Bacino Distrettuale (PdBD art.65 152/06)	NO		



Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	NO
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	SI
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	SI
Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	SI
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	NO
Altro	NO
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente: Assemblea CdF



Scheda n. 09 A

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : NON STRUTTURALE

(si intende quell'azione che ottimizza i processi, la formazione, l'educazione ambientale, la definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)

ASSE STRATEGICO : ambiente		
Obiettivo Specifico	2.1	Migliorare la qualità idrica
Azione/Attività	02	Studi ed analisi conoscitive
Titolo	Studio sugli scarichi isolati prossimi ai corsi d'acqua principali e privi di sufficiente depurazione	
Descrizione	Studio sulla presenza di scarichi isolati con impropria depurazione nella fascia di 300 mt dai principali corsi d'acqua e proposta di soluzioni che privilegino l'uso della fitodepurazione	
Risultati Attesi	Riduzione degli sversamenti diffusi e non adeguatamente depurati nei corsi d'acqua	
Territorio Coinvolto	Tutto il corso del fiume Potenza e del torrente Scarzito compresi nell'ambito del Contratto di fiume	
Come realizzare l'Azione/Attività	Intesa intercomunale all'interno della ATO 3	
Soggetto Attuatore	Ente capofila del Contratto di fiume (Unione Montana)	
Tempi di Attuazione	2 anni	
Azione/Attività coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO	
	SI (specificare)	L'intervento risulta coerente con la gestione/programmazione esistente
Progettazione Esistente ? NO, solo idea progetto SI, specificare livello : Studio di Fattibilità Progetto Preliminare Progetto Definitivo Progetto Esecutivo	NO	



Costo Totale Azione	€ 8.000,00 stima		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia	(inter) comunale	
SI	Titolo	studio	
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
			X
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	
Altro	Eventuale contributo della Regione Marche		
Compartecipazione di altri Soggetti			
Soggetto	ATO 3		
Soggetto	Comuni ed associazioni aderenti al CdF		
Tipologia Piano (compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)			
Piano di Bacino Distrettuale (PdBD art.65 152/06)	NO		
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	NO		
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	SI		
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	SI		



Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	<i>SI</i>
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	<i>NO</i>
<i>Altro</i>	<i>NO</i>
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente: A.D.P.S. Alto Potenza e Scarzito

I.F.F.C. *italian fly fishing community*



Scheda n. 10 A

Data aprile 2020

SCHEMA d'AZIONE : NON STRUTTURALE

(si intende quell'azione che ottimizza i processi, la formazione, l'educazione ambientale, la definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)

ASSE STRATEGICO : ambiente		
Obiettivo Specifico	2.3	Incrementare la biodiversità e le bioconnessioni <i>5.1 favorire il turismo sostenibile</i>
Azione/Attività	03	Intese per nuove regolamentazioni
Titolo	Progetto per la creazione di un'area di "Pesca responsabile" in tutto il bacino Potenza-Scarzito a monte della Torre del Parco	
Descrizione	Creazione di una zona a pesca controllata per la salvaguardia della fauna ittica autoctona attraverso un coordinamento delle associazioni per la pesca e per l'ambiente (con l'università di Camerino). L'azione prevede anche la progettazione di un percorso di pesca per persone diversamente abili a Pioraco (confluenza Scarzito)	
Risultati Attesi	Tutela della fauna e microfauna ittica. Salvaguardia delle specie autoctone. Sviluppo di un turismo della pesca ambientalmente responsabile	
Territorio Coinvolto	Tutto il corso del fiume Potenza a monte di Torre del Parco e del torrente Scarzito	
Come realizzare l'Azione/Attività	Intesa tra le associazioni di pesca sportiva e associazioni ambientaliste	
Soggetto Attuatore	A.D.P.S. Alto Potenza e Scarzito <i>I.F.F.C. italian fly fishing community</i>	
Tempi di Attuazione	2 anni	
Azione/Attività coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO	
	SI (specificare)	L'intervento risulta coerente con la gestione/programmazione esistente



Progettazione Esistente ? NO, solo idea progetto SI, specificare livello : Studio di Fattibilità Progetto Preliminare Progetto Definitivo Progetto Esecutivo	NO		
Costo Totale Azione	€ 0,00 per l'intesa ed il regolamento € 54.000,00 per la realizzazione del percorso di pesca per persone diversamente abili		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia		
SI	Titolo		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
			X
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	
Altro			
Compartecipazione di altri Soggetti			
Soggetto	Unione Montana Potenza, Esino, Musone (aree Natura 2000)		
Soggetto	Comuni di Pioraco, Sefro, Fiuminata, Castelraimondo		
Tipologia Piano (compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)			



Piano di Bacino Distrettuale <i>(PdBD art.65 152/06)</i>	<i>NO</i>
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	<i>NO</i>
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	<i>SI</i>
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	<i>NO</i>
Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	<i>SI</i>
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	<i>NO</i>
<i>Altro</i>	<i>SI Calendario regionale della pesca</i>
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente: Assemblea CdF



Scheda n. 11 A

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : NON STRUTTURALE

(si intende quell'azione che ottimizza i processi, la formazione, l'educazione ambientale, la definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)

ASSE STRATEGICO : ambiente		
Obiettivo Specifico	2.3	Incrementare la biodiversità e le bioconnessioni <i>2.4 tutelare l'ambiente naturale</i>
Azione/Attività	03	Intese per nuove regolamentazioni
Titolo	Adeguamento unificato alla REM dei PRG comunali	
Descrizione	L'attuazione della Rete Ecologica Marchigiana nelle varianti generali dei Piani regolatori Comunali è obbligatoria. Vista l'importanza di questo passaggio i Comuni propongono di definire un unico percorso di adeguamento su tutti i territori comunali compresi nel contratto di fiume.	
Risultati Attesi	Adeguamento dei PRG alla REM ed ai contenuti del Contratto di fiume	
Territorio Coinvolto	Tutto il territorio dell'Alto Potenza ricompreso nel contratto di fiume	
Come realizzare l'Azione/Attività	Intesa tra i Comuni aderenti al Contratto di fiume	
Soggetto Attuatore	Unione Montana Potenza-Esino-Musone (capofila del CsF)	
Tempi di Attuazione	2 anni	
Azione/Attività coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO	
	SI (specificare)	L'intervento risulta coerente con la gestione/programmazione esistente
Progettazione Esistente ?	NO	



NO, solo idea progetto SI, specificare livello : Studio di Fattibilità Progetto Preliminare Progetto Definitivo Progetto Esecutivo			
Costo Totale Azione	€ 20.000,00 <i>stima</i>		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia	<i>(inter)</i> comunale	
SI	Titolo	pianificazione	
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
			X
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	
Altro	Eventuale contributo della Regione Marche		
Compartecipazione di altri Soggetti			
Soggetto	Ufficio REM Regione Marche		
Soggetto	Comuni aderenti al Contratto di fiume		
Tipologia Piano <i>(compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)</i>			
Piano di Bacino Distrettuale <i>(PdBD art.65 152/06)</i>	NO		



Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	NO
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	NO
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	NO
Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	SI
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	SI
Altro	SI Progetto della Rete Ecologica Marchigiana
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente: Assemblea CdF



Scheda n. 12 A

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : NON STRUTTURALE

(si intende quell'azione che ottimizza i processi, la formazione, l'educazione ambientale, la definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)

ASSE STRATEGICO : ambiente		
Obiettivo Specifico	2.5	Risposta ai cambiamenti climatici
Azione/Attività	02	Studi ed analisi conoscitive
Titolo	Studio sulle problematiche connesse alla regimazione delle acque meteoriche (sversamenti acque di prima pioggia non depurate)	
Descrizione	L'improprio sversamento delle acque meteoriche nella rete fognaria determina, nei sempre più frequenti fenomeni di pioggia intensa connessi ai cambiamenti climatici, lo sversamento delle acque non depurate attraverso i troppo pieno. Occorre uno studio per verificare la localizzazione e la frequenza di detti fenomeni, ipotizzando adeguate soluzioni tecniche.	
Risultati Attesi	Conoscenza dei fenomeni di sversamento delle acque di prima pioggia e individuazione di adeguate soluzioni al problema.	
Territorio Coinvolto	Tutto il territorio dell'Alto Potenza ricompreso nel contratto di fiume	
Come realizzare l'Azione/Attività	Intesa tra i Comuni aderenti al Contratto di fiume	
Soggetto Attuatore	Unione Montana Potenza-Esino-Musone (capofila del CsF)	
Tempi di Attuazione	2 anni	
Azione/Attività coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO	
	SI (specificare)	L'intervento risulta coerente con la gestione/programmazione esistente
Progettazione Esistente ?	NO	



NO, solo idea progetto SI, specificare livello : Studio di Fattibilità Progetto Preliminare Progetto Definitivo Progetto Esecutivo			
Costo Totale Azione	€ 10.000,00 <i>stima</i>		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia	<i>(inter)</i> comunale	
SI	Titolo	studio	
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
			X
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	
Altro	Eventuale contributo della Regione Marche		
Compartecipazione di altri Soggetti			
Soggetto	Gestori dei servizi idrici integrati (Assam, ATP)		
Soggetto			
Tipologia Piano <i>(compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)</i>			
Piano di Bacino Distrettuale <i>(PdBD art.65 152/06)</i>	NO		



Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	NO
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	SI
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	SI
Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	NO
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	NO
Altro	NO
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente: Assemblea CdF



Scheda n. 13 A

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : NON STRUTTURALE

(si intende quell'azione che ottimizza i processi, la formazione, l'educazione ambientale, la definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)

ASSE STRATEGICO : ambiente		
Obiettivo Specifico	2.3	Incrementare la biodiversità e le bioconnessioni <i>3.1 tutelare e valorizzare il paesaggio storico</i> <i>5.1 favorire il turismo sostenibile</i>
Azione/Attività	04	Progetti integrati di natura ambientale
Titolo	Piano per la qualificazione ambientale e turistica della zona degli impianti ittici di Sefro e Fiuminata	
Descrizione	Gli allevamenti ittici sono una importante realtà economica dell'alta valle del Potenza e dello Scarzito. La loro pur buona qualità ambientale può raggiungere livelli di eccellenza, di pari passo con la valorizzazione del territorio nel suo complesso, divenendo occasione di nuove iniziative economiche nel settore del turismo e dell'agricoltura, ottenendo al contempo un miglioramento ulteriore delle condizioni ambientali (es. uso delle acque reflue per irrigazione di colture speciali quali canapa, lino, piante officinali e da fiore...)	
Risultati Attesi	Inserimento degli allevamenti nel circuito turistico, miglioramento qualità delle acque con processi fitodepurativi, riuso di campi agricoli oggi in abbandono	
Territorio Coinvolto	Impianti di Sefro e Fiuminata	
Come realizzare l'Azione/Attività	Intesa tra i Comuni di Sefro e Fiuminata con i gestori degli impianti ittici	
Soggetto Attuatore	Comuni di Sefro e Fiuminata	
Tempi di Attuazione	2 anni	
Azione/Attività coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO	



	SI (specificare)	L'intervento risulta coerente con la gestione/programmazione esistente	
Progettazione Esistente ? NO, solo idea progetto SI, specificare livello : Studio di Fattibilità Progetto Preliminare Progetto Definitivo Progetto Esecutivo	NO		
Costo Totale Azione	€ 8.000,00 <i>stima</i>		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia	comunale	
SI	Titolo	progettazione	
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
			X
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	
Altro	Eventuale contributo della regione Marche e/o dei titolari degli impianti ittici		
Compartecipazione di altri Soggetti			
Soggetto	Gestori degli impianti ittici		
Tipologia Piano <i>(compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)</i>			



Piano di Bacino Distrettuale (PdBD art.65 152/06)	NO
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	NO
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	SI
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	NO
Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	NO
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	NO
<i>Altro</i>	NO
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente: Assemblea CdF



Scheda n. 14 A

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : NON STRUTTURALE

(si intende quell'azione che ottimizza i processi, la formazione, l'educazione ambientale, la definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)

ASSE STRATEGICO : ambiente		
Obiettivo Specifico	2.5	risposta ai cambiamenti climatici <i>2.3 Incrementare la biodiversità e le bioconnessioni</i> <i>3.1 tutelare e valorizzare il paesaggio storico</i> <i>3.2 fomentare una cultura dell'ambiente</i> <i>5.1 favorire il turismo sostenibile</i>
Azione/Attività	04	Progetti integrati di natura ambientale
Titolo	Masterplan per un parco fluviale urbano del Potenza a San Severino con collegamento al percorso ciclabile che inizia al cimitero	
Descrizione	Nonostante sia attraversata dal Potenza, la città di San Severino non ha mai definito un rapporto di tipo architettonico con il suo fiume. Appare quindi urgente ri-comprendere la relazione città-fiume ridisegnando gli spazi perfluviali in modo da dare continuità al corridoio ecologico territoriale, consentire il controllo delle condizioni idrogeologiche e generando al contempo nuove possibilità di fruizione degli spazi pubblici.	
Risultati Attesi	Continuità ecologica, risposta ai cambiamenti climatici, creazione di nuovi spazi pubblici fruibili formalmente qualificanti ad uso civico e turistico	
Territorio Coinvolto	Dal Ponte di S.Antonio al cimitero	
Come realizzare l'Azione/Attività	Iniziativa del Comune di San Severino	
Soggetto Attuatore	Comune di san Severino	
Tempi di Attuazione	2 anni	
Azione/Attività coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO	



	SI (specificare)	L'intervento risulta coerente con la gestione/programmazione esistente	
Progettazione Esistente ? NO, solo idea progetto SI, specificare livello : Studio di Fattibilità Progetto Preliminare Progetto Definitivo Progetto Esecutivo	NO		
Costo Totale Azione	€ 8.000,00 <i>stima</i>		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia	comunale	
SI	Titolo	progettazione	
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
			X
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	
Altro	Eventuale contributo della Regione Marche		
Compartecipazione di altri Soggetti			
	Soggetto		
	Soggetto		
Tipologia Piano <i>(compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)</i>			



Piano di Bacino Distrettuale <i>(PdBD art.65 152/06)</i>	<i>NO</i>
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	<i>NO</i>
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	<i>NO</i>
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	<i>NO</i>
Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	<i>NO</i>
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	<i>SI</i>
<i>Altro</i>	<i>SI Piano Regolatore Generale</i>
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente: Assemblea CdF



Scheda n. 15 A

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : NON STRUTTURALE

(si intende quell'azione che ottimizza i processi, la formazione, l'educazione ambientale, la definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)

ASSE STRATEGICO : ambiente		
Obiettivo Specifico	2.5	risposta ai cambiamenti climatici <i>2.3 Incrementare la biodiversità e le bioconnessioni</i> <i>3.1 tutelare e valorizzare il paesaggio storico</i> <i>5.1 favorire il turismo sostenibile</i>
Azione/Attività	04	Progetti integrati di natura ambientale
Titolo	Parco fluviale di Sefro	
Descrizione	Il tratto dello Scarzito che attraversa il capoluogo comunale e quello immediatamente a valle della cascata fino all'allevamento ittico e al campo sportivo, può essere valorizzato naturalisticamente formando un ulteriore luogo di interesse turistico connesso alla rete dei sentieri francescani	
Risultati Attesi	Adeguamento dei PRG alla REM ed ai contenuti del Contratto di fiume	
Territorio Coinvolto	Tratto di circa 1,5 km a valle di Sefro	
Come realizzare l'Azione/Attività	Iniziativa del Comune di Sefro	
Soggetto Attuatore	Comune di Sefro	
Tempi di Attuazione	2 anni	
Azione/Attività coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO	
	SI (specificare)	L'intervento risulta coerente con la gestione/programmazione esistente
Progettazione Esistente ?	NO	



NO, solo idea progetto SI, specificare livello : Studio di Fattibilità Progetto Preliminare Progetto Definitivo Progetto Esecutivo			
Costo Totale Azione	€ 8.000,00 <i>stima</i>		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia	comunale	
SI	Titolo	progettazione	
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
			X
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	
Altro	Eventuale contributo regionale		
Compartecipazione di altri Soggetti			
Soggetti (eventuali)	Allevamento ittico, gestore centralina idroelettrica		
Soggetto			
Tipologia Piano <i>(compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)</i>			
Piano di Bacino Distrettuale <i>(PdBD art.65 152/06)</i>	NO		



Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	NO
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	NO
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	NO
Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	SI
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	SI
Altro	SI Piano Regolatore Generale
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente: Assemblea CdF



Scheda n. 16 P

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : NON STRUTTURALE

(si intende quell'azione che ottimizza i processi, la formazione, l'educazione ambientale, la definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)

ASSE STRATEGICO : paesaggio		
Obiettivo Specifico	3.1	tutelare e valorizzare il paesaggio storico <i>5.1 favorire il turismo sostenibile</i>
Azione/Attività	02	Studi ed analisi conoscitive
Titolo	Progetto-guida per la valorizzazione delle architetture dell'acqua nell'alto Potenza (molini Gagliole, Conce, Pioraco, fonti, sorgenti)	
Descrizione	Lungo i Potenza si è affermata storicamente una vera e propria "cultura dell'acqua" basata sull'uso del flusso idrico come energia motrice per opifici, sulla creazione di lavatoi, canali e prese. Queste realtà hanno poi condizionato le forme urbane ed il paesaggio. Lo studio serve ad inquadrare questo patrimonio proponendo una strategia di recupero e valorizzazione.	
Risultati Attesi	Valorizzare e tutelare un patrimonio storico e predisporre progetti per richieste di finanziamento finalizzate al recupero, incrementare un turismo sostenibile.	
Territorio Coinvolto	L'intero tratto del Potenza e dello Scarzito compreso nel Contratto di fiume	
Come realizzare l'Azione/Attività	Iniziativa intercomunale tra le amministrazioni locali aderenti al Contratto di fiume	
Soggetto Attuatore	Unione montana Potenza, Esino, Musone (capofila)	
Tempi di Attuazione	2 anni	
Azione/Attività coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO	
	SI (specificare)	L'intervento risulta coerente con la gestione/programmazione esistente
Progettazione Esistente ?	NO	



NO, solo idea progetto SI, specificare livello : Studio di Fattibilità Progetto Preliminare Progetto Definitivo Progetto Esecutivo			
Costo Totale Azione	€ 12.000,00 <i>stima</i>		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia	(inter) comunale	
SI	Titolo	studio	
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
			X
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	
Altro	Eventuale contributo regionale		
Compartecipazione di altri Soggetti			
Soggetto (eventuale)	gestori centraline idroelettriche		
Soggetto			
Tipologia Piano <i>(compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)</i>			
Piano di Bacino Distrettuale <i>(PdBD art.65 152/06)</i>	NO		



Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	NO
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	NO
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	NO
Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	NO
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	SI
Altro	NO
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente Assemblea CdF



Scheda n. 17 P

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : MISURA STRUTTURALE

ASSE STRATEGICO : paesaggio			
Obiettivo Specifico	3.1	tutelare e valorizzare il paesaggio storico <i>5.1 favorire il turismo sostenibile</i>	
Azione/intervento	05	interventi	
Titolo	Itinerario storico-artistico Elce-Grilli (S.Zenone, S.Maria d.Macchie, S.Eustachio) con superamento in sicurezza della strada provinciale		
Descrizione	La presenza in un ambito limitato di emergenze naturalistiche e storico-architettoniche, nella gola posta tra Castelraimondo e San Severino, pone l'urgenza di creare un itinerario che le raccordi sulle due sponde del Potenza.		
Risultati Attesi	Creazione di un itinerario per la valorizzazione e la cura del paesaggio, con spiccate vocazioni turistiche		
Territorio Coinvolto	Valle dell'Elce e valle dei Grilli (gola tra Castelraimondo e San Severino)		
Soggetto/i- Responsabile/i	Unione montana Potenza, Esino, Musone		
Soggetto/i- Coinvolto/i	Comuni di Castelraimondo, Gagliole e San Severino		
Tempi di Attuazione	2-3 anni		
Azione/Intervento coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO		
	SI (specificare)	L'intervento completa ed integra quanto già programmato dai PIL di GAL	
Progettazione Esistente : (se SI, specificare)	NO		
	Studio Fattibilità	☐	
	Progetto Preliminare	☐	
	Progetto Definitivo	☐	
	Progetto Esecutivo :	avviato	☐
		da avviare	☐
Azione soggetta a VAS, VINCA, VIA (specificare)	L'intervento è soggetto a VNCA per el parti ricadenti in zone SIC - natura 2000 ed a verifica preliminare di VIA per le opere comprese nell'intervento		
Costo Totale Azione	€ 300.000 stima di massima		



Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia	(inter) comunale	
SI/NO	Titolo	Progetto e realizzazione opere	
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
			X
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
SI/NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
SI/NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Altro	Eventuale contributo della Regione Marche		
Tipologia Piano <i>(compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)</i>			
Piano di Bacino Distrettuale <i>(PdBD art.65 152/06)</i>	NO		
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	NO		
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	NO		
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	NO		
Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	SI		



Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	SI
Recepimento REM a livello locale – Adesione al Action Plan del Progetto Europeo Interreg BID-REX/Regione Marche	SI
Altro	SI – Piani regolatori comunali
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli
Sistema di Controllo e Monitoraggio periodico del Contratto Unione Montana Potenza, Esino , Musone assieme ai comuni interessati di Castelraimondo, Gagliole e San Severino	



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente: Assemblea CdF



Scheda n. 18 P

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : NON STRUTTURALE

(si intende quell'azione che ottimizza i processi, la formazione, l'educazione ambientale, la definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)

ASSE STRATEGICO : paesaggio		
Obiettivo Specifico	3.1	tutelare e valorizzare il paesaggio storico <i>5.1 favorire il turismo sostenibile</i>
Azione/Attività	04	Progetto integrato di natura paesaggistica e turistica
Titolo	Progetto di valorizzazione turistico-ambientale dell'area della Rocchetta a San Severino	
Descrizione	Il tratto dello Scarzito che attraversa il capoluogo comunale e quello immediatamente a valle della cascata fino all'allevamento ittico e al campo sportivo, può essere valorizzato naturalisticamente formando un ulteriore luogo di interesse turistico connesso alla rete dei sentieri francescani	
Risultati Attesi	Adeguamento dei PRG alla REM ed ai contenuti del Contratto di fiume	
Territorio Coinvolto	Tratto di circa 1,5 km a valle di Sefro	
Come realizzare l'Azione/Attività	Iniziativa del Comune di Sefro	
Soggetto Attuatore	Comune di Sefro	
Tempi di Attuazione	2 anni	
Azione/Attività coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO	
	SI (specificare)	L'intervento risulta coerente con la gestione/programmazione esistente
Progettazione Esistente ?	NO	



NO, solo idea progetto SI, specificare livello : Studio di Fattibilità Progetto Preliminare Progetto Definitivo Progetto Esecutivo			
Costo Totale Azione	€ 8.000,00 <i>stima</i>		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia	comunale	
SI	Titolo	progettazione	
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
			X
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	
Altro	Eventuale contributo regionale		
Compartecipazione di altri Soggetti			
Soggetti (eventuali)	Allevamento ittico, gestore centralina idroelettrica		
Soggetto			
Tipologia Piano <i>(compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)</i>			
Piano di Bacino Distrettuale <i>(PdBD art.65 152/06)</i>	NO		



Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	NO
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	NO
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	NO
Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	SI
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	SI
Altro	SI Piano Regolatore Generale
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente: Assemblea CdF



Scheda n. 19 P

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : NON STRUTTURALE

(si intende quell'azione che ottimizza i processi, la formazione, l'educazione ambientale, la definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)

ASSE STRATEGICO : paesaggio		
Obiettivo Specifico	3.1	tutelare e valorizzare il paesaggio storico <i>5.1 favorire il turismo sostenibile</i>
Azione/Attività	02	Studi ed analisi conoscitive
Titolo	Progetto di valorizzazione storico-archeologica del medio Potenza (Septempeda, Pitino, abbazia di Rambona le torri-mulino, M.Franco,...)	
Descrizione	Nel territorio della media valle del Potenza sono presenti diversi siti di importanza storico-archeologica mediamente non adeguatamente valorizzati sotto l'aspetto culturale e turistico. L'azione prevede l'analisi dei siti e il progetto per un loro recupero legato all'idea di un itinerario di visita.	
Risultati Attesi	Valorizzazione di una componente paesistica importante e creazione di una nuova attrazione turistica	
Territorio Coinvolto	Da San Severino a Passo di Treia	
Come realizzare l'Azione/Attività	Iniziativa dell'Unione montana Potenza, Esino, Musone con i comuni di San Severino e Treia	
Soggetto Attuatore	Unione montana Potenza Esino Musone	
Tempi di Attuazione	2 anni	
Azione/Attività coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO	
	SI (specificare)	L'intervento risulta coerente con la gestione/programmazione esistente
Progettazione Esistente ?	NO	



NO, solo idea progetto SI, specificare livello : Studio di Fattibilità Progetto Preliminare Progetto Definitivo Progetto Esecutivo			
Costo Totale Azione	€ 10.000,00 <i>stima</i>		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia	<i>(inter)</i> comunale	
SI	Titolo	Studio e progetto di fattibilità	
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
			X
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	
Altro	Eventuale contributo regionale		
Compartecipazione di altri Soggetti			
Soggetto	Soprintendenza archeologica		
Soggetto			
Tipologia Piano <i>(compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)</i>			
Piano di Bacino Distrettuale <i>(PdBD art.65 152/06)</i>	NO		



Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	NO
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	NO
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	NO
Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	NO
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	SI
Altro	SI Piani Regolatori Generali
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente: Assemblea CdF



Scheda n. 20 P

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : NON STRUTTURALE

(si intende quell'azione che ottimizza i processi, la formazione, l'educazione ambientale, la definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)

ASSE STRATEGICO : paesaggio, cultura		
Obiettivo Specifico	3.2	fomentare una cultura dell'ambiente <i>5.1 favorire il turismo sostenibile</i>
Azione/Attività	03	Intese per nuove regolamentazioni
Titolo	Adozione di tratti di fiume da parte di scuole, associazioni, etc... (con Genio civile)	
Descrizione	La riappropriazione culturale del fiume da parte della comunità è un aspetto essenziale del Contratto di fiume, e si rivolge soprattutto ai giovani. Di qui l'opportunità di coinvolgere le scuole, ma anche le associazioni locali, in una presa in carico della cura e della vigilanza su specifici tratti di fiume in accordo con il Genio civile regionale	
Risultati Attesi	Creazione di una nuova cultura del fiume. Possibilità di avviare forme volontarie ma pervasive di monitoraggio del fiume. Migliorare l'accessibilità alle sponde	
Territorio Coinvolto	Tutto il tratto del Potenza e dello Scarzito ricompresi nell'ambito del Contratto di fiume	
Come realizzare l'Azione/Attività	Iniziativa dell'Unione Montana Potenza Esino Musone, attraverso una intesa scritta con il Genio Civile regionale	
Soggetto Attuatore	Unione Montana Potenza Esino MUone	
Tempi di Attuazione	6 mesi	
Azione/Attività coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO	
	SI (specificare)	L'intervento risulta coerente con la gestione/programmazione esistente
Progettazione Esistente ?	NO	



NO, solo idea progetto SI, specificare livello : Studio di Fattibilità Progetto Preliminare Progetto Definitivo Progetto Esecutivo			
Costo Totale Azione	€ 0,00		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia		
NO	Titolo		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	
Altro			
Compartecipazione di altri Soggetti			
Soggetto	Genio Civile		
Soggetti (eventuali)	Uffici scolastici regionale e/o di ambito locale		
Tipologia Piano <i>(compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)</i>			
Piano di Bacino Distrettuale <i>(PdBD art.65 152/06)</i>	NO		



Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	NO
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	NO
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	NO
Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	NO
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	NO
Altro	NO
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente: Assemblea CdF



Scheda n. 21 Agri

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : NON STRUTTURALE

(si intende quell'azione che ottimizza i processi, la formazione, l'educazione ambientale, la definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)

ASSE STRATEGICO : agricoltura		
Obiettivo Specifico	4.1	favorire l'agricoltura sostenibile
Azione/Attività	02	Studi e analisi conoscitive
Titolo	Studio preliminare conoscitivo ed organizzativo per la costruzione di accordi agroambientali d'area (PSR)	
Descrizione	L'incidenza dell'agricoltura sulla stabilità dei versanti, la fertilità dei suoli e la regimazione idrica superficiale è assai ingente. Il PSR definisce assi di intervento su cui pone finanziamenti assegnati dall'Europa per favorire lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile. Ma la struttura fondiaria ed organizzativa del settore agricolo impone un'azione preventiva di indirizzo e raccolta di adesione per la partecipazione ai bandi e la formazione degli "accordi agroambientali d'area"	
Risultati Attesi	Adeguamento dei PRG alla REM ed ai contenuti del Contratto di fiume	
Territorio Coinvolto	Tutto il territorio compreso nel Contratto di fiume	
Come realizzare l'Azione/Attività	Iniziativa dell'Unione Montana Potenza Esino Musone, d'intesa con i Comuni e le associazioni di categoria	
Soggetto Attuatore	Unione Montana Potenza Esino Musone	
Tempi di Attuazione	2 anni	
Azione/Attività coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO	
	SI (specificare)	L'intervento risulta coerente con la gestione/programmazione esistente
Progettazione Esistente ?	NO	



NO, solo idea progetto SI, specificare livello : Studio di Fattibilità Progetto Preliminare Progetto Definitivo Progetto Esecutivo			
Costo Totale Azione	€ 6.000,00 <i>stima</i>		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia	<i>(inter)</i> comunale	
SI	Titolo	Studio e attività di partecipazione	
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
			X
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	
Altro	Eventuale contributo regionale		
Compartecipazione di altri Soggetti			
Soggetto	Comuni ricompresi nel Contratto di fiume		
Soggetto	Associazioni di categoria degli agricoltori		
Soggetto	ARCA Srl Benefit		
Tipologia Piano <i>(compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)</i>			
Piano di Bacino Distrettuale <i>(PdBD art.65 152/06)</i>	NO		



Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	NO
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	NO
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	NO
Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	SI
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	SI
Altro	NO
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente: Assemblea CdF



Scheda n. 22 T

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : NON STRUTTURALE

(si intende quell'azione che ottimizza i processi, la formazione, l'educazione ambientale, la definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)

ASSE STRATEGICO : turismo		
Obiettivo Specifico	5.1	favorire il turismo sostenibile
Azione/Attività	03	Intese per nuove regolamentazioni
Titolo	Accordo territoriale con operatori turistici dell'A. Potenza	
Descrizione	La promozione del turismo nelle aree interne deve far conto sulla strutturazione di un'efficiente rete di percorsi vallivi destinati alla mobilità sostenibile e sulla disponibilità di una rete organizzata di servizi di ristoro e di ricettività. Occorre quindi definire un accordo con gli operatori turistici maggiormente legati alla rete dei percorsi ed all'ambiente fluviale	
Risultati Attesi	Efficienza nella valorizzazione turistica dell'ambito. Contributo alla gestione e qualificazione dei percorsi lungofiume	
Territorio Coinvolto	Intero territorio compreso nell'ambito de Contratto di fiume	
Come realizzare l'Azione/Attività	Iniziativa dell'Unione Montana Potenza Esino Musone in accordo con i Comuni aderenti al Contratto di Fiume	
Soggetto Attuatore	Unione Montana Potenza Esino Musone	
Tempi di Attuazione	2 anni	
Azione/Attività coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO	
	SI (specificare)	L'intervento risulta coerente con la gestione/programmazione esistente
Progettazione Esistente ?	NO	



NO, solo idea progetto SI, specificare livello : Studio di Fattibilità Progetto Preliminare Progetto Definitivo Progetto Esecutivo			
Costo Totale Azione	€ 0,00 <i>stima</i>		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia		
NO	Titolo		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	
Altro			
Compartecipazione di altri Soggetti			
	Soggetto		
	Soggetto		
Tipologia Piano <i>(compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)</i>			
Piano di Bacino Distrettuale <i>(PdBD art.65 152/06)</i>	NO		



Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	NO
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	NO
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	NO
Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	NO
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	NO
Altro	NO
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente: Assemblea CdF



Scheda n. 23 T

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : NON STRUTTURALE

(si intende quell'azione che ottimizza i processi, la formazione, l'educazione ambientale, la definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)

ASSE STRATEGICO : turismo		
Obiettivo Specifico	5.1	favorire il turismo sostenibile <i>3.2 fomentare una cultura dell'ambiente</i>
Azione/Attività	03	Intese per nuove regolamentazioni
Titolo	Progetto per l'estensione e valorizzazione del "Bosco incantato" come area esperienziale per bambini	
Descrizione	Il Bosco incantato di Sefro si è rivelata un'idea molto interessante per promuovere e il turismo familiare. L'idea andrebbe estesa, coinvolgendo l'intero abitato e il previsto parco fluviale, in modo creare nuove esperienze ludiche e didattiche di contatto con l'acqua, così da portare l'attenzione verso la magia del fiume e la ricchezza del suo habitat.	
Risultati Attesi	Formazione di una cultura del fiume e dell'acqua. Incremento dell'attrattività turistica	
Territorio Coinvolto	Abitato di Sefro e previsto parco fluviale	
Come realizzare l'Azione/Attività	Iniziativa del Comune di Sefro	
Soggetto Attuatore	Comune di Sefro	
Tempi di Attuazione	1 anno	
Azione/Attività coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO	
	SI (specificare)	L'intervento risulta coerente con la gestione/programmazione esistente
Progettazione Esistente ?	NO	



NO, solo idea progetto SI, specificare livello : Studio di Fattibilità Progetto Preliminare Progetto Definitivo Progetto Esecutivo			
Costo Totale Azione	€ 6.000,00 <i>stima</i>		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia	comunale	
SI	Titolo	progettazione	
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
			X
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	
Altro			
Compartecipazione di altri Soggetti			
	Soggetto		
	Soggetto		
Tipologia Piano <i>(compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)</i>			
Piano di Bacino Distrettuale <i>(PdBD art.65 152/06)</i>	NO		



Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	NO
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	NO
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	NO
Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	NO
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	NO
Altro	NO
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente Assemblea CdF



Scheda n. 24 P

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : MISURA STRUTTURALE

ASSE STRATEGICO : Turismo		
Obiettivo Specifico	5.1	favorire il turismo sostenibile
Azione/intervento	05	interventi
Titolo	Completamento e tabellazione percorso umbro-marchigiano Nocera Umbra (Colfiorito) - San Severino (percorso francescano di Sefro)	
Descrizione	Gli antichi percorsi che valicavano l'appennino stanno tornando ad avere interesse per il turismo escursionistico. Alcuni tratti di questi percorsi hanno necessità di essere sistemati e ritracciati e più in generale c'è bisogno di una adeguata tabellazione. Questi tracciati corrono spesso ai margini dei corsi d'acqua. In particolare sono da realizzare-migliorare i seguenti tratti: - Ponte delle pecore – Valcora a Fiuminata - Valle della Scurosa, da forchetta della Scurosa a Sefro - Cava e Castello di Lanciano - Torre del Parco - Castelraimondo - Cimitero di Castelraimondo – ex cementificio	
Risultati Attesi	Migliore controllo del corso d'acqua. Potenziamento del turismo sostenibile	
Territorio Coinvolto	Comuni di Fiuminata, Sefro, Castelraimondo	
Soggetto/i- Responsabile/i	Unione Montana Potenza Esino Musone	
Soggetto/i- Coinvolto/i	Comune di Sefro e Comune di Fiuminata	
Tempi di Attuazione	2-3 anni	
Azione/Intervento coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO	
	SI (specificare)	L'intervento completa ed integra quanto già programmato dai PIL di GAL
Progettazione Esistente : (se SI, specificare)	NO	
	Studio Fattibilità	☐
	Progetto Preliminare	☐
	Progetto Definitivo	☐
	Progetto Esecutivo :	avviato ☐



		da avviare	☐
Azione soggetta a VAS, VINCA, VIA (specificare)	VINCA		
Costo Totale Azione	€ 300.000 stima		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia	(inter) comunale	
SI	Titolo	Progetto e realizzazione opere	
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
			X
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
SI/NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
SI/NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Altro	Eventuale contributo dalla regione Marche		
Tipologia Piano (compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)			
Piano di Bacino Distrettuale (PdBD art.65 152/06)	NO		
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	NO		
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	NO		
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	NO		



Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	<i>SI</i>
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	<i>NO</i>
Recepimento REM a livello locale – Adesione al Action Plan del Progetto Europeo Interreg BID-REX/Regione Marche	<i>NO</i>
Altro	
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli
Sistema di Controllo e Monitoraggio periodico del Contratto Unione Montana Potenza, Esino , Musone assieme ai comuni interessati di Fiuminata e Sefro	



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente: Assemblea CdF



Scheda n. 25 S

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : NON STRUTTURALE

(si intende quell'azione che ottimizza i processi, la formazione, l'educazione ambientale, la definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)

ASSE STRATEGICO : società		
Obiettivo Specifico	6.1	contrastare lo spopolamento <i>5.1 favorire il turismo sostenibile</i> <i>6.2 attrarre/recuperare risorse economiche</i>
Azione/Attività	04	Progetti integrati di tipo partecipativo
Titolo	Laboratorio iBAS a Fiuminata	
Descrizione	I territori prettamente montani stanno soffrendo del fenomeno dello spopolamento. Le conseguenze sono l'abbandono di boschi e pascoli e il dissesto dei versanti che determinano conseguenza pesanti nei fondovalle. Il recupero di popolazione nelle comunità locali è un progetto che implica una corralità di azioni ed una forte coinvolgimento partecipativo. Nasce così l'idea di un Laboratorio partecipativo e volontario che si inserisce nell'esperienza nazionale iBAS (i Borghi ad armonia sociale) che opera in contesti analoghi. Il fine è produrre un pacchetto di azioni integrate condivise e realizzabili.	
Risultati Attesi	Ripresa demografica delle piccole comunità montane, recupero dei borghi e delle attività primarie, valorizzazione turistica, gestione e cura dei versanti e del reticolo idrografico minore.	
Territorio Coinvolto	Comune di Fiuminata, con particolare riferimento alle comunità di Laverino – Fonte di Brescia – Poggio Sorifa	
Come realizzare l'Azione/Attività	Iniziativa del Comune di Fiuminata in accordo con l'associazione scientifica iBAS	
Soggetto Attuatore	Comune di Fiuminata	
Tempi di Attuazione	2 anni	
Azione/Attività coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO	



	SI (specificare)	L'intervento risulta coerente con la gestione/programmazione esistente	
Progettazione Esistente ? NO, solo idea progetto SI, specificare livello : Studio di Fattibilità Progetto Preliminare Progetto Definitivo Progetto Esecutivo	NO		
Costo Totale Azione	€ 0,00 <i>stima</i>		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia		
NO	Titolo		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	
Altro			
Compartecipazione di altri Soggetti			
Soggetto	Associazione scientifica iBAS		
Soggetto			
Tipologia Piano <i>(compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)</i>			



Piano di Bacino Distrettuale (PdBD art.65 152/06)	NO
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	NO
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	NO
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	NO
Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	NO
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	NO
<i>Altro</i>	NO
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente: Assemblea CdF



Scheda n. 26 S

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : NON STRUTTURALE

(si intende quell'azione che ottimizza i processi, la formazione, l'educazione ambientale, la definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)

ASSE STRATEGICO : società		
Obiettivo Specifico	6.3	coordinare settori e processi di governo
Azione/Attività	03	Intese per nuove regolamentazioni
Titolo	Redazione di un unico Regolamento di polizia rurale	
Descrizione	La regolamentazione dei modi di condurre i fondi e di gestire le sponde fluviali da parte dei proprietari fa riferimento allo strumento del regolamento di polizia rurale. Non tutti i comuni hanno approvato tale strumento e spesso la sua applicazione è lacunosa se non addirittura omessa. In relazione all'azione agevolatrice da parte delle Amministrazioni locali per l'ottenimento di finanziamenti a favore dei proprietari dei terreni (per gli accordi agroambientali d'area previsti dal PSR), è giusto dotarsi di un regolamento di polizia rurale intercomunale agile, ma efficace e dotato di adeguato regime sanzionatorio, pretendendone il rispetto integrale.	
Risultati Attesi	Adozione ed applicazione di un strumento efficace di controllo per una corretta gestione dei suoli e dei corsi d'acqua da parte delle proprietà fondiarie.	
Territorio Coinvolto	L'intero territorio compreso nell'ambito del Contratto di fiume	
Come realizzare l'Azione/Attività	Iniziativa dell'Unione Montana Potenza Esino Musone in accordo con tutti i Comuni aderenti al Contratto di fiume	
Soggetto Attuatore	Unione Montana Potenza Esino Musone	
Tempi di Attuazione	2 anni	
Azione/Attività coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO	
	SI (specificare)	L'intervento risulta coerente con la gestione/programmazione esistente



Progettazione Esistente ? NO, solo idea progetto SI, specificare livello : Studio di Fattibilità Progetto Preliminare Progetto Definitivo Progetto Esecutivo	NO		
Costo Totale Azione	€ 0,00 <i>stima</i>		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia		
NO	Titolo		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
			X
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	
Altro			
Compartecipazione di altri Soggetti			
Soggetto	Comuni aderenti al Contratto di fiume		
Soggetto			
Tipologia Piano (compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)			
Piano di Bacino Distrettuale (PdBD art.65 152/06)	NO		



Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	NO
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	NO
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	NO
Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	SI
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	NO
Altro	NO
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente: Assemblea CdF



Scheda n. 27 S

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : NON STRUTTURALE

(si intende quell'azione che ottimizza i processi, la formazione, l'educazione ambientale, la definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)

ASSE STRATEGICO : società		
Obiettivo Specifico	6.3	coordinare settori e processi di governo
Azione/Attività	03	Intese per nuove regolamentazioni
Titolo	Organizzazione di un "team ambiente" tra i corpi dei vigili urbani comunali	
Descrizione	La vigilanza del rispetto delle norme ambientali e dell'applicazione dei regolamenti di polizia rurale è affidata alla polizia municipale. La complessità e specificità delle tematiche richiede però una sempre maggiore competenza. Si può quindi pensare, in riferimento ad altre simili esperienze, alla creazione di una equipe intercomunale composta da personale selezionato all'interno dei corpi dei vigili urbani dei vari comuni, che, grazie anche ad una più qualificata preparazione, agisca con maggiore incisività sul territorio in coordinamento con la protezione civile e gli enti a cui è demandata la gestione dell'ambiente.	
Risultati Attesi	Maggiore efficacia nei controlli. Prevenzione e repressione dei reati ambientali	
Territorio Coinvolto	Tutto il territorio compreso nell'ambito del Contratto di fiume d	
Come realizzare l'Azione/Attività	Iniziativa dell'Unione Montana Potenza Esino Musone d'intesa con tutti i comuni aderenti al Contratto di fiume	
Soggetto Attuatore	Unione Montana Potenza Esino Musone	
Tempi di Attuazione	2 anni	
Azione/Attività coerente con la pianificazione/ gestione/programmazione/ progettazione esistente	NO	
	SI (specificare)	L'intervento risulta coerente con la gestione/programmazione esistente



Progettazione Esistente ? NO, solo idea progetto SI, specificare livello : Studio di Fattibilità Progetto Preliminare Progetto Definitivo Progetto Esecutivo	NO		
Costo Totale Azione	€ 0,00 <i>stima</i>		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia		
NO	Titolo		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	
Altro			
Compartecipazione di altri Soggetti			
Soggetto	Comuni aderenti al Contratto di fiume		
Soggetto			
Tipologia Piano <i>(compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)</i>			
Piano di Bacino Distrettuale <i>(PdBD art.65 152/06)</i>	NO		



Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	NO
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	NO
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	NO
Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	NO
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	NO
Altro	NO
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli



Contratto di Fiume Alto Potenza

Programma d'Azione n. 1

Proponente: Assemblea CdF



Scheda n. 28 S

Data aprile 2020

SCHEDA d'AZIONE : NON STRUTTURALE

(si intende quell'azione che ottimizza i processi, la formazione, l'educazione ambientale, la definizione di protocolli, accordi tra le parti sia finanziate che non)

ASSE STRATEGICO : società		
Obiettivo Specifico	6.3	coordinare settori e processi di governo <i>6.2 attrarre/recuperare risorse economiche</i>
Azione/Attività	01	Tavolo operativo intercomunale
Titolo	Tavolo operativo permanente intercomunale (dialogo con attività produttive che gravano sul fiume, tutela e redditività dalle risorse idriche)	
Descrizione	Nella fase iniziale del Contratto di fiume l'acquisizione di una visione intercomunale delle Amministrazioni locali ed una capacità di dialogo e azione con i soggetti privati è un obiettivo prioritario. E' utile pensare alla formazione di un tavolo che si riunisca periodicamente ed affronti lo stato di attuazione e le problematiche emerse dai quadri conoscitivi cercando di pervenire alle condizioni per la formazione di nuovi progetti specifici e/o ad intese ad essi propedeutiche	
Risultati Attesi	Sviluppo di una nuova visione di scala territoriale. Acquisizione di capacità collaborative e organizzative. Soluzione di alcune questioni complesse connesse alla presenza anche impropria di alcune attività produttive o a dismissioni di impianti produttivi. Monitoraggio dell'avanzamento delle azioni previste nel primo piano d'azione del Contratto di fiume. Formazione di un REPORT semestrale sull'attività del tavolo e lo stato di attuazione delle azioni del CdF.	
Territorio Coinvolto	Intero territorio compreso nell'ambito del Contratto di fiume	
Come realizzare l'Azione/Attività	Iniziativa dell'Unione Montana Potenza Esino Musone d'intesa con le amministrazioni comunali aderenti al Contratto di fiume	
Soggetto Attuatore	Unione Montana Potenza Esino Musone	
Tempi di Attuazione	1 anno	
Azione/Attività coerente con la pianificazione/	NO	



gestione/programmazione/ progettazione esistente			
	SI (specificare)	L'intervento risulta coerente con la gestione/programmazione esistente	
Progettazione Esistente ? NO, solo idea progetto SI, specificare livello : Studio di Fattibilità Progetto Preliminare Progetto Definitivo Progetto Esecutivo	NO		
Costo Totale Azione	€ 0,00 stima		
Finanziamento Azione			
Finanziamento statale/regionale/comunale	Tipologia		
NO	Titolo		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Progetti Europei	Nome del Programma Europeo		
NO	Nome del Progetto		
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	Da attivare
Risorse Private	Nome Soggetto		
NO			
Importo	Finanziata		
	SI, totalmente	In parte	
Altro			
Compartecipazione di altri Soggetti			
Soggetto	Comuni aderenti a Contratto di fiume		
Soggetto	Associazioni aderenti al Contratto di fiume (rappresentanza)		



Tipologia Piano <i>(compilare nel caso in cui il piano abbia una relazione con il CdF)</i>	
Piano di Bacino Distrettuale <i>(PdBD art.65 152/06)</i>	NO
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)	NO
Piani di Tutela delle Acque (PTA)	NO
Piani d'Ambito Territoriale ottimale (PATO)	NO
Piani di Gestione di Aree Naturali Protette o Zone d'interesse conservazionistico (SIC, ZPS, ZCS)	NO
Piano Paesaggistico ambientale Regionale (PPAR)	NO
<i>Altro</i>	NO
Compilatore Scheda	Il coordinatore: Arch. Carlo Brunelli

Elenco delle azioni per il periodo 2020-2022 e dei relativi costi

n	azione	ente	tipo	finanziata	importo	non finanziata	Importo stimato
Ext 01	Manutenzione ordinaria alveo tratto dalla sorgente a Tacconi di S. Severino	Genio Civile	05	■	4.175.886,00		
Ext 02	Interventi di manutenzione reticolo minore e area di laminazione sul torrente Scarzito a Pioraco	Consorzio bonifica	05	■	300.000,00 ca.		
01	Tavolo operativo con genio civile	UM-Comuni	01			■	0,00
02	Tavolo operativo con Consorzio bonifica Marche	UM-Comuni	01			■	0,00
03	Progetto integrato x RENDIS a Fiuminata	Fiuminata	04			■	8.000,00
04	Progetto integrato x RENDIS a Castelraimondo	Castelraimondo	04			■	10.000,00
'05	Progetto integrato x RENDIS a S. Severino	S. Severino	04			■	8.000,00
06	Progetto integrato x RENDIS a Taccoli di S. Severino	S. Severino	04			■	8.000,00
07	Progetto integrato x RENDIS a Passo di Treia	Treia	04			■	10.000,00
Ext 03	Programma collettamento ai depuratori centri abitati minori e dismissione depuratori obsoleti	A.T.O. 3	05	■	2.026.000,00		
08	Tavolo operativo con ARPAM	UM-Comuni	01			■	0,00
09	Studio sugli scarichi isolati prossimi ai corsi d'acqua principali e privi di sufficiente depurazione	UM-Comuni	02			■	8.000,00
10	Progetto per un'area di "Pesca responsabile" in tutto il bacino Potenza-Scarzito a monte di Torre del Parco	Pioraco, Sefro Fiuminata, Cast.	03			■	54.000,00
11	Adeguamento unificato alla REM dei PRG comunali	UM-Comuni	03			■	20.000,00
12	Studio sulle problematiche connesse alla regimazione delle acque meteoriche	UM-Comuni	02			■	10.000,00
13	Piano per la qualificazione ambientale e turistica della zona degli impianti ittici di Sefro e Fiuminata	Fiuminata Sefro	04			■	8.000,00
14	Masterplan per un parco fluviale urbano del Potenza a San Severino	S. Severino	04			■	8.000,00
15	Parco fluviale di Sefro	Sefro	04			■	8.000,00
Ext 04	Centro di riferimento per attività di restauro dei beni culturali a Torre del Parco	Unicam/ Regione	05	■	4.000.000		
16	Progetto-guida per la valorizzazione delle architetture dell'acqua nell'alto Potenza	UM-Comuni	02			■	12.000,00
17	Itinerario storico-artistico Elce-Grilli	Gagliole S. Severino	05			■	300.000,00
18	Progetto di valorizzazione turistico-ambientale dell'area della Rocchetta a San Severino	S. Severino	04			■	8.000,00
19	Progetto di valorizzazione storico-archeologica del medio Potenza	UM-Comuni	02			■	10.000,00
20	Adozione di tratti di fiume da parte di scuole, associazioni, etc...	UM-Comuni	03			■	0,00
21	Studio preliminare conoscitivo ed organizzativo per la costruzione di accordi agroambientali d'area (PSR)	UM-Comuni	02			■	6.000,00
Ext 05	Progetti PIL destinati alla sistemazione della sentieristica e degli itinerari turistici	GAL Sibilla	05	■	1.770.726,66		
Ext 06	Sistema di mobilità sostenibile ciclabile nelle vallate del Chienti e del Potenza	Regione	05	■	5.016.000,00 (ca. 30%)		
22	Accordo territoriale con operatori turistici dell'A. Potenza	UM-Comuni	03			■	0,00
23	Progetto per l'estensione e valorizzazione del "Bosco incantato" come area esperienziale per bambini	Sefro	03			■	6.000,00
24	Completamento e tabellazione percorso umbro-marchigiano Nocera Umbra (Colfiorito) San Severino	Fiuminata-Sefro Castelraimondo	05			■	300.000,00
25	Laboratorio IBAS a Fiuminata	Fiuminata	04			■	0,00
26	Redazione di un unico Regolamento di polizia rurale	UM-Comuni	03			■	0,00
27	Organizzazione di un "team ambiente" tra i corpi dei vigili urbani comunali	UM-Comuni	03			■	0,00
28	Tavolo operativo permanente intercomunale	UM-Comuni	01			■	0,00
Totale Costi				finanziati	12.000.000 ca.	non finanziati	802.000,00

