

COMUNE DI MUCCIA

PROVINCIA di MACERATA

Piazzale G. Piccioni 62034 Muccia (MC)

ufficiollpp@comune.muccia.mc.it

Tel.0737 646135



GENNAIO 2021

Direttore dei Lavori:
Geom. Marco Piccioni

**PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO**

QUADRO TECNICO ECONOMICO - VARIANTE 1

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PORZ. PUBBLICA
ILLUMINAZIONE AREA INDUSTRIALE "LA MADDALENA"
(CUP E16G20000260001)

All.

A2.1

**LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PORZ. PUBBLICA ILLUMINAZIONE
AREA INDUSTRIALE LA MADDALENA” nel Comune di Muccia
CIG: 8418167B29 - CUP: E16G20000260001
1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE “GENNAIO 2021”**

QUADRO TECNICO ECONOMICO – VARIANTE 1

	PROGETTO	APPALTATO	VARIANTE 1
1) LAVORI			
SOMMANO 1	39.079,38 €	39.079,38 €	40.595,12 €
1.a) DI CUI ONERI SICUREZZA INCLUSI	200,14 €	200,14 €	209,34 €
1.b) DI CUI ONERI SICUREZZA SPECIALE (COVID-19)	707,73 €	707,73 €	707,73 €
SOMMANO 1.a + 1.b	907,87 €	907,87 €	917,07 €
2) LAVORI A BASE D'ASTA			
SOMMANO 2 = 1 – (1.a + 1.b)	38.171,51 €	38.171,51 €	39.678,05 €
SCONTO DI GARA	0,00 %	16,30%	16,30%
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	38.171,51 €	31.949,55 €	33.210,53 €
IMPORTO DI CONTRATTO 2	39.079,38 €	32.857,42 €	34.127,60 €
3) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
3.a) IMPREVISTI E/O LAVORI IN ECONOMIA	1.541,57 €	1.541,57 €	0,00 €
3.b) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	8.597,46 €	7.228,63 €	7.508,07 €
3.c) ACCANTONAMENTO ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 2%	781,59 €	657,15 €	682,55 €
3.d) COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (COMPRESA CNPAIA 4% - I.V.A. ESENTE)	0,00 €	1.560,00 €	1.560,00 €
SOMMANO 3	10.920,62 €	10.987,35 €	9.750,62 €
4) ECONOMIE DI GARA		6.155,23 €	6.121,78 €
SOMMANO 4	0,00 €	6.155,23 €	6.121,78 €
COSTO TOTALE INTERVENTO (2+3+4)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Il DL

Geom. Marco Piccioni