



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.581

DETERMINAZIONE NUMERO 245 DEL 31-12-2020

OGGETTO: SISMA 2016 - MIGLIORAMENTO SISMICO E RECUPERO FUNZIONALE MULINO SITO IN PIAZZA DELLA VITTORIA DA ADIBIRE AD ATTIVITA' A CARATTERE SOCIO-CULTURALE - CUP: E14B19000420002; CIG: 82236735A4 - Impegno di spesa per cofinanziamento lavori e perizia suppletiva e di variante.

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- nelle date del 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016 si sono verificati eventi sismici di notevole intensità che hanno interessato in maniera considerevole l'intero territorio della Provincia di Macerata ed il territorio Comunale;
- tali fenomeni hanno determinato una situazione di assoluta emergenza dovuta ai gravi danni arrecati alla generalità degli edifici del territorio comunale;

Visto l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n.267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco n.4 del 06.06.2016 con il quale il Geom. Marco Piccioni è stato nominato Responsabile del Servizio "Lavori pubblici, Ambiente, Gestione e Manutenzione dei Beni";

Premesso:

- che con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma n. 2899 del 15 ottobre 2019, avente per oggetto "L.R. Toscana 65/16 – D.G.R. 1171/18 Convenzione Regione Marche e Regione Toscana del 29/09/2018 – DUSR n. 1313/2019 – Approvazione avviso pubblico Concessione contributi in c./capitale per la realizzazione di interventi nei Comuni del cratere sisma 2016 – Approvazione graduatoria interventi ed elenco beneficiari

- contributo, è stata approvata la graduatoria degli interventi finanziati;
- che il Comune di Muccia risulta inserito nella suddetta graduatoria, per un contributo pari ad €. 114.536,00;
 - che la copertura finanziaria dell'opera verrà garantita per €. 114.536,00 con il contributo concesso dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di cui ai punti precedenti e per €. 19.653,75 con fondi propri;
 - che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 07/02/2020 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Miglioramento sismico e recupero funzionale mulino sito in Piazza della Vittoria da adibire ad attività a carattere socio-culturale", codice CUP: E14B19000420002, per l'importo complessivo di €. 134.189,75, di cui €. 102.532,11 per lavori compresi oneri della sicurezza ed €. 31.657,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - che con Determina del Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 41 del 02/03/2020 è stata avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2), lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa acquisizione di cinque preventivi;
 - che con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 64 del 11/04/2020 sono stati approvati i verbali di gara ed è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'impresa TULLI S.R.L. COSTRUZIONI EDILI E STRADALI, con sede a Campello sul Clitunno (PG), P.Iva: 01711140549, che ha offerto il ribasso del 27,721%;
 - che con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 72 del 02/05/2020 l'appalto dei lavori di "Miglioramento sismico e recupero funzionale del mulino sito in Piazza della Vittoria da adibire ad attività a carattere socio-culturale sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa TULLI S.R.L. COSTRUZIONI EDILI E STRADALI, che ha offerto il ribasso del 27,721%, per l'importo netto di €. 72.811,56 oltre IVA di legge;
 - che il contratto, dell'importo di €. 72.811,56 oltre IVA 10%, per complessivi €. 83.392,72, è stato stipulato in data 24/06/2020, Repertorio n. 691, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 03/07/2020, Serie IT, num. 1156;

Richiamata integralmente la Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 30/11/2020 con la quale veniva approvata la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di "Miglioramento sismico e recupero funzionale del mulino sito in Piazza della Vittoria da adibire ad attività a carattere socio-culturale" dell'importo complessivo di €. 11.352,00 oltre IVA di legge;

Preso atto del seguente quadro tecnico economico venutosi a determinare a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante:

	PROGETTO	APPALTO	VARIANTE
1) IMPORTO DEI LAVORI			
Importo dei lavori a misura			
SOMMANO 1	€ 102.532,11	€ 102.532,11	€ 118.779,50
2) DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)			
SOMMANO 2	€ 6.141,09	€ 6.141,09	€ 4.729,01

3) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA				
SOMMANO 3= 1-2		€ 96.391,02	€ 96.391,02	€ 114.050,49
4)	SCONTO	DI	GARA	
	27,721%	€ -----	€ 26.720,55	€ 31.615,94
5) IMPORTO DEI LAVORI RIBASSATO				
SOMMANO 5= 3-4		€ 96.391,02	€ 69.670,47	€ 82.434,55
6) IMPORTO DI CONTRATTO (importo dei lavori ribassato + oneri della sicurezza)				
SOMMANO 6= 5+2		€ 102.532,11	€ 75.811,56	€ 87.163,56
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
a)	SPESE TECNICHE (prog. Architettonica, D.L., Contabilità, C.R.E.) compresa cassa 4%	€ 11.483,47	€ 11.483,47	€ 11.483,47
b)	SPESE TECNICHE (prog. Strutturale, Piano di Manutenzione) compresa cassa 4%	€ 3.224,00	€ 3.224,00	€ 3.224,00
c)	SPESE TECNICHE (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione) compresa cassa 4%	€ 2.808,00	€ 2.808,00	€ 2.808,00
d)	RELAZIONE GEOLOGICA compresa cassa 2% e IVA 22%	€ 1.493,28	€ 1.493,28	€ 1.493,28
e)	PROVE E INDAGINI GEOLOGICHE compresa IVA 22%	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
f)	COLLAUDO STATICO compresa cassa 4% e IVA 22%	€ 1.395,68	€ 1.395,68	€ 1.395,68
g)	IVA sui lavori 10%	€ 10.253,21	€ 7.581,16	€ 8.716,36
SOMMANO 7		€ 31.657,64	€ 28.985,59	€ 30.120,79
8) ECONOMIE DI GARA		€ -----	€ 29.392,61	€ 16.905,40
9) COSTO TOTALE INTERVENTO				
SOMMANO 9= 6+7+8		€ 134.189,75	€ 134.189,75	€ 134.189,75

Preso atto che con Decreto del Dirigente della P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori n. 225 del 14/12/2020, il contributo concesso al Comune di Muccia ai fini della realizzazione dell'intervento "Miglioramento sismico e recupero funzionale del mulino sito in Piazza della Vittoria da adibire ad attività a carattere socio-culturale" pari ad €. 114.536,00, a seguito delle economie riscontrate conseguenti al ribasso di gara è stato rideterminato in €. 87.477,16;

Ritenuto necessario assumere idoneo impegno di spesa, pari ad €. 29.805,05 al capitolo di bilancio 2905, codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.999 del bilancio corrente, a copertura dei lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 30.11.2020, tenuto conto anche del cofinanziamento previsto in progetto e della rideterminazione del contributo concesso dalla Regione Marche, come da nota assunta al protocollo comunale n. 9301 del 21/12/2020;

Precisato che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice CUP: E14B19000420002;
- Codice CIG: 82236735A4;

Visti:

- l'art. 106 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità
- il D. Lgs. n° 267/2000;

DETERMINA

1. **La premessa** narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di dare atto** che con Decreto del Dirigente della P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori n. 225 del 14/12/2020 della Regione Marche è stato rideterminato il contributo concesso ai fini dell'esecuzione dell'intervento "Miglioramento sismico e recupero funzionale del mulino sito in Piazza della Vittoria da adibire ad attività a carattere socio-culturale" in €. 87.477,16;
3. **Di impegnare** la somma di €. 29.805,05 al capitolo di bilancio 2905, codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.999 del bilancio corrente a copertura a copertura dei lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 30.11.2020, tenuto conto anche del cofinanziamento previsto in progetto e della rideterminazione del contributo concesso dalla Regione Marche, come da nota assunta al protocollo comunale n. 9301 del 21/12/2020;
4. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 31-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n. 390 del 31-12-2020

Muccia, 31-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 04-01-2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
F.to SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 31-12-2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)
