

COMUNE DI AMATRICE

(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 981

DETERMINAZIONE DEL SETTORE V -URBANISTICA ED. PRIVATA

N. 152 DEL 18-10-2018

OGGETTO: Lavori di sistemazione dell'area di accesso al Convitto del Nuovo Polo Scolastico di Amatrice. - CIG: ZAE2239465 - Contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO che l'art. 107 del suddetto decreto attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

VISTO che lo stesso prevede che nei Comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale n.5 del 19/06/2014 di nomina del responsabile dell'area tecnica e di attribuzione dell'indennità di posizione;

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura del Nuovo Polo Scolastico e che il padiglione Convitto posto all'estremità est dei locali scuola ormai completati, è stato consegnato in data 7 agosto 2018;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla creazione di una infrastruttura per il transito degli autobus al fine di consentire al personale docente e alunni il raggiungimento dei locali scolastici;

COSTATATO CHE per la “sistemazione dell’area di accesso al Convitto del Nuovo Polo Scolastico di Amatrice” è stato redatto dall’Ing. Cucinotta Mariangela Daniela il progetto esecutivo che presenta una spesa complessiva per gli interventi di sistemazione pari a € 53.484,60;

RICORDATO CHE:

-con determina N. 166 del 29/11/2017 sono stati aggiudicati provvisoriamente i lavori di realizzazione pavimentazione stradale, staccionata e illuminazione della strada comunale S. Cipriano Cornillo Nuovo e realizzazione della pavimentazione del tratto di strada adiacente alla ditta PANZIERI MARCO s.r.l. e che tale cantiere è confinante con l’area di accesso al Nuovo Polo Scolastico;

RICORDATO altresì che si è ritenuto opportuno affidare i lavori allo stesso operatore economico, al fine di completare e garantire in tempi rapidi l’intervento, il quale si è reso disponibile all’esecuzione dei suddetti lavori pari a € 53.484,60 con un ribasso del 30% per l’importo di € 37.439,22 più € 1.123,18 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 38.562,40 (oltre IVA al 10%);

ATTESO che, stante l’importo inferiore a € 40.000, si intende ricorrono le condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ;

VISTO il quadro economico dell’intervento :

QUADRO ECONOMICO

		Progetto
A-- Lavori a base d'asta		
lavori a misura		
	€	53.484,60
A.1	Ribasso 30%	€ 37.439,22
A.2	di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.123,18
TOTALE A1+A2		€ 38.562,40
B-- Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	IVA su importo Contrattuale 10%	3.856,24
B.2	Compenso incentivante	€ 771,25
B.3	Imprevisti	1.871,96
TOTALE B		6.499,45
TOTALE A+B		45.061,85

CONSIDERATO che la finalità dell’intervento disposto, è teso alla necessità di realizzazione di una infrastruttura, che permette la transitabilità dalla Strada Regionale N.577 per Campotosto ai locali del Nuovo Polo Scolastico (padiglione Convitto);

RICHIAMATA la Determinazione n° 26 del 08.02.2018 con la quale si è disposto:

Di impegnare la spesa complessiva di € 45.061,85 sugli stanziamenti del Bilancio di Previsione sui Capitoli di spesa del sisma (Impegno di spesa n.96);

Di dare atto che la spesa così impegnata risulta spesa rendicontabile afferente al sisma;

DATO ATTO CHE la Direzione dei Lavori è svolta dall'Ing Cucinotta Mariangela Daniela, personale interno all'Ente;

DATO ATTO, altresì, che detti lavori sono stati consegnati in data 19.02.2018;

CONSIDERATO CHE nel corso delle lavorazioni si è reso necessario rivedere alcune voci del computo metrico, riassetare le previsioni di spesa a quanto resasi necessario che hanno indotto la D.L. a redigere una perizia di variante e suppletiva per l'assestamento finale dei lavori;

DATO ATTO CHE le cause che hanno determinato la perizia di variante e suppletiva debbono intendersi quale impreviste e imprevedibili sia all'atto della predisposizione del progetto originario che all'atto della consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice;

RILEVATO CHE le lavorazioni previste nel progetto originario, per come descritte in maniera settoriale nelle diverse fasi che lo compongono, sono state eseguite integralmente salvo opportune ed irrinunciabili variazioni per l'assestamento delle quantità in più, per le singole lavorazioni, già previste nel computo metrico estimativo di progetto;

RILEVATO, altresì, che la perizia di variante determina il seguente nuovo Quadro Tecnico Economico di raffronto

QUADRO DI RAFFRONTO QUADRI ECONOMICI

	Progetto	Variante
A-- Lavori a base d'asta		
lavori a misura	€ 53.484,60	€ 54.614,39
A.1 Ribasso 30%	€ 37.439,22	€ 38.230,07
A.2 di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.123,18	€ 1.146,90
TOTALE A1+A2	€ 38.562,40	€ 39.376,97
B-- Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 IVA su importo Contrattuale 10%	3.856,24	3.937,70
B.2 Compenso incentivante	€ 771,25	€ 787,54
B.3 Imprevisti	1.871,96	1911,50
TOTALE B	6.499,45	6.636,74
TOTALE A+B	45.061,85	46.013,71

Ed è composta dai seguenti elaborati:

- Computo metrico estimativo;
- Quadro di raffronto;

RILEVATO CHE dal confronto dei quadri economici di appalto si evince che l'aumento dell'importo contrattuale è pari a netti €. 951,86, con una variazione in più pari al 2,11%.

DATO ATTO CHE la natura della detta perizia di variante può essere ricondotta alle seguenti fattispecie:

- 1) Comma 1, lett. B1, art. 132 del codice: per cause impreviste e imprevedibili;
- 2) Comma 1, lett. C), art. 132 del Codice: per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera;

DATO ATTO CHE il numero di CIG generato è il seguente: **ZAE2239465**;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva per l'assestamento finale dei lavori rimessa dalla Direzione dei Lavori, afferente i "lavori di sistemazione dell'area di accesso al Convitto del Nuovo Polo Scolastico di Amatrice", affidati all'impresa Panzieri Marco srl e diretti dal personale interno all'Ente nella persona dell'Ing. Cucinotta Mariangela Daniela, costituiti da:

- Computo metrico estimativo;
- Quadro di raffronto,
recante il seguente nuovo

QUADRO ECONOMICO

		Variante
A-- Lavori a base d'asta		
lavori a misura	€	54.614,39
A.1 Ribasso 30%	€	38.230,07
A.2 di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.146,90
TOTALE A1+A2	€	39.376,97
B-- Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 IVA su importoContrattuale10%		3.937,70
B.2 Compenso incentivante	€	787,54
B.3 Imprevisti		1.911,50
TOTALE B		6.636,74
TOTALE A+B		46.013,71

di dare atto che la spesa complessiva trova copertura sugli stanziamenti del Bilancio di Previsione sui Capitoli di spesa del sisma;

di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
F.TO

IL CAPO SETTORE
F.TO ROMEO AMICI

☐ VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 18-10-2018

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 30-10-2018
REG. 1794

È copia conforme al suo originale

Amatrice, _____

ROMEO AMICI